	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _X___PARCIAL: _____ No.:_____				
_ CONTRATO DE: __X_ CONVENIO DE:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Nº:	257	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM			
APORTANTES	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN – HUILA		
	NIT O CC:	891.180.056 – 6		
	DIRECCIÒN:	Calle 3 con Carrera 12 esquina Edificio Alcaldía Municipal	TEL:	(60) (8) 8 37 31 77
	CIUDAD:	San Agustín (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO LLANOS PABON		
	CC:	79.445.503 de Bogotá D.C.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTOS CONSTRUIDOS EN ZONAS DEDICADAS A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000744 FECHA 15 de mayo de 2023			
VALOR INICIAL	$38.916.194 Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**CAM** $28.916.194 VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **MUNICIPIO** $10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1			
VALOR TOTAL	$38.916.194			
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) Meses			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	Dos (2) Meses		
FECHA DE INICIO:	18 de mayo de 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	1	SUSPENSIÓN	No hubo	
		REINICIACIÓN	No hubo	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre del 2023			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	18 de diciembre del 2023			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Desde: 18 de mayo del 2023 Hasta: 18 de diciembre del 2023			
PRESENTES HOY	NOMBRE:	FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor		
	NOMBRE:	LUIS FERNANDO LLANOS PABON		
	EN CALIDAD DE:	Representante legal Mpio. de San Agustín – Alcalde Municipal		

ACTAS/PAGOS

2.1 RECURSOS CAM							
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR APORTE CAM EFECTIVO	VALOR APORTE CAM B&S	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR CANCELADO	SALDO
VALOR APORTE CAM				$0			$28.916.194
PAGO ANTICIPADO	25/05/2023	$28.916.194	$28.916.194	$0	$0	$28.916.194	$0
TOTALES APORTES CAM			$28.916.194	$0	$0	$28.916.194	$0

2.2 RECURSOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN						
DESCRIPCIÓN	FECHA	VR. CERTIFICACIÓN	APORTE MUNICIPIO (EFECTIVO)	BIENES Y SERVICIOS	VALOR CANCELADO	SALDO
VALOR APORTE MPIO						$10.000.000
MANTENIMIENTO ASILAMIENTO - Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2023000283	15-03-2023	$10.000.000	$10.000.000	$0	$10.000.000	$0
TOTALES APORTES			$10.000.000	$0	$10.000.000	$0

1. **Componentes ejecutados:**

Costo Unitario Componente Mantenimiento Aislamiento						
Categoria de Inversion	Unidad	Cantidad	Valor M.L.	Valor Total	APORTE CAM (Efectivo) Programado y Ejecutado	APORTE MPIO (Efectivo) Programado y Ejecutado
1. Mantenimiento Aislamiento con sistema de cerca viva						
MANTENIMIENTO AISLAMIENTO	METRO LINEAL	9.842	3.954	38.916.194	28.916.194	10.000.000
Total componente			3.954	38.916.194	28.916.194	10.000.000
TOTAL VALOR PROYECTO					38.916.194	

2. RECIBO A SATISFACCIÓN

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en un 100%, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato, donde efectuó el mantenimiento al aislamiento con sistema de cerca viva en 9.842 metros lineales en predios pertenecientes a zonas de conservación las cuales fueron los proyectados.
2. Que las partes cumplieron con lo pactado en el convenio interadministrativo No. 0257 de 2023 y dan por recibido las actividades objeto del mismo, por lo que de común acuerdo suscriben a satisfacción la presente acta de recibo final.
3. Una vez el municipio realice la entrega del informe físico y financiero de la ejecución del convenio interadministrativo, se procedera a realizar la liquidacion del convenio
4. Si los recursos girados por la CAM, generaron rendimientos financieros, estos deberán soportados mediante el extracto bancario y deberán ser girados a la **cuenta corriente No. 287064265 del banco Davivienda.**

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del 2023.

LUIS FERNANDO LLANOS PABON
Representante Legal Mpio de San Agustín

FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor Convenio No. 0257/2023 CAM