ACTA DE REINICIO

CONTRATO No.: 177 del 28 de septiembre de 2024

CONTRATISTA: ELEAZAR GIRALDO FAJURI

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE

OBJETO Realizar obras de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en la vía del reasentamiento de Avirama y en las vías de acceso a los reasentamientos de Suin y Chinas Municipio de Páez, Cauca, vigencia 2023.

PLAZO EJECUCION: 31 de diciembre de 2023

ACTA DE INICIO: 31 de octubre de 2023

PRORROGA 1: Dos (2) meses
PRORROGA 2: Un (1) mes

SUSPENSIÓN: 18 de marzo de 2024

VALOR CONTRATO: Cuatrocientos treinta y seis millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta pesos m/cte ($436.146.840)

SUPERVISOR: ANTONIO LEHAMANN

Entre los suscritos a saber, **RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.316.726 de Vega Cauca, obrando en su calidad de director general (E) de la Corporación NASA KIWE; según acta de posesión SN del 05 de mayo de 2023 y **ELEAZAR GIRALDO FAJURI,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.547.375 de Popayán, obrando en nombre propio, en calidad de CONTRATISTA, hemos decidido de común acuerdo, **REINICIAR** el contrato de OBRA No. 177 de 2023, a partir de la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II. El CONTRATISTA se compromete a modificar la póliza de acuerdo a lo pactado en el contrato. **INTEGRALIDAD DOCUMENTAL:** El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del contrato y se da por perfeccionado una vez sea firmado electrónicamente por las partes.