	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	03
FECHA DE ELABORACIÓN:	09 ABRIL 2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2474 DE 2023 - ZONA 13		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.784.302-1		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, EN SALVAGUARDA A LOS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPOS, COMUNIDADES Y CONVENIOS A CARGO DE LA ENTIDAD. ZONA 13.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	26-12-2023		
FECHA DE INICIO	28-12-2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31-07-2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de los contratos que se deriven del proceso de selección será para cada una de las zonas hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías.		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZAS DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. CSC: 100009908 Anexo 0 PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CSC-100039994 Anexo 0	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	CUMPLIMIENTO.	21-12-2023 al 31-01-2027	$6.207.005.732,00
	CALIDAD DEL SERVICIO.	21-12-2023 al 31-01-2027	$6.207.005.732,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21-12-2023 al 31-01-2027	$6.207.005.732,00

Powered by CamScanner

	PRESTACIONES SOCIALES.	21-12-2023 al 31-07-2029	$3.103.502.866,00
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28-12-2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	15024 03-01-2024	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2924 03-01-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 62.070.057.320,00 Vigencia 2023: $ 679.818.113,00 Vigencia 2024: $ 22.743.213.036,00 Vigencia 2025: $ 24.067.728.988,00 Vigencia 2026: $ 14.987.188.051,00		
ADICIÓN	N/A		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	178-0000276-2	TIPO DE CUENTA	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO x CORRIENTE	
OBSERVACIÓN	N/A		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

La supervisión técnico-operativa en desarrollo del objeto contractual, hace entrega a la supervisión financiera lo siguiente:

- Informe Nº 3 Servicio de Escoltas del 01 al 29 de febrero 2024

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	N/A	NO	N/A

Observaciones al desempeño:

Powered by CamScanner

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ÍTEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSION	2024- FEB	N/A	N/A
SALUD	2024-MAR	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	2024- FEB	N/A	N/A
PARAFISCALES	2024- FEB	N/A	N/A
Certificación pago al SSSP firmada por representante legal o revisor fiscal de: **U.T NUEVA PROTECCION** 08-04-2024, **UT SPECIAL PROTECTION NAS** 08-04-2024.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [X]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	28 AL 31 DICIEMBRE 2023	$ 179.701.570,75
02	01 AL 31 ENERO 2024	$ 1.506.097.898,34
TOTAL		$ 1.685.799.469,09

Powered by CamScanner

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO

No. Facturas UTN9

Fechas 10-ABRIL-2024

Concepto:
1. Servicio de Escoltas del 01 al 29 de febrero 2024 según UTN9 $ 1.609.755.462,80

Valor $ 1.609.755.462,80 **Notas Crédito** N/A **Notas Débito** N/A

Valor Total MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS Y OCHENTA CENTAVOS.

Saldo por Pagar N/A

Observaciones: De acuerdo con la cesión económica de derechos por la UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS, se indica la cuenta de ahorros N° 03300007639 de Bancolombia perteneciente a la UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023, en la cual solicitan efectuar el pago por valor de $ 628.762.609.00. y en la cuenta de ahorros N° 178-0000276-2 de Bancolombia perteneciente a la UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION-NAS el valor de $980.992.853,80 para un **total de $ 1.609.755.462,80** correspondiente a la factura UTN9 servicio de escoltas.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA
02- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP
03- FACTURA UTN9
04- ANEXO A LA FACTURA UTN9
05- CERTIFICACION BANCARIA UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023
06- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
07- RUT UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023
08- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
09- CESION DE DERECHOS ECONOMICOS
10- CARTA CON INSTRUCCIÓN DE PAGO
11- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN
12- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
13- PLANILLA PAGO AL SSSP UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023
14- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ
15- INFORME OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
16- INFORME JURÍDICO

Powered by CamScanner

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	6,76 %	5,31 %

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 2474 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$62.070.057.320,00	100,00
Valor Adicionales	$0,00	0,00
Reducciones	$0,00	0,00
Valor Total del Contrato	$62.070.057.320,00	100,00
Valor Pagado	$1.685.799.469,09	2,72
Valor causado que no se ha pagado	**$1.609.755.462,80**	2,59
Valor total ejecutado	$3.295.554.931,89	5,31
Valor saldo por ejecutar	**$58.774.502.388,11**	**94,69**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCION	
OBSERVACIONES: N/A		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión técnico operativa en cabeza del Subdirector de la Especializada de Seguridad y Protección, hace entrega de la los informes técnico operativos de servicio del periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024 en la fecha 16/04/2024.

DIAS SALARIO	4682
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	4682
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	4682
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	4682
DIAS SEGURO DE VIDA	4682
DIAS MEDIO COMUNICACIÓN	4452
DIAS CHALECO BLINDADO	4682
DIAS ARMAMENTO	4452

Powered by CamScanner

DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	4452
TOTAL ESCOLTAS	165
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	156
TOTAL ESCOLTAS ROTADOS	1

- Todo lo anterior respecto a la operación y el servicio, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión técnico operativa.
- En mi calidad de Supervisora Financiera del contrato 2474 de 2023, me permito aprobar el presente informe financiero del 01 al 29 de febrero del 2024, realizado junto con el apoyo a la supervisión financiera quien realiza la revisión de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YIBY ANGÉLICA BARRAGÁN BAQUERO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN -----
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ----------
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA

SUPERVISORES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
YIBY ANGÉLICA BARRAGÁN BAQUERO	SUPERVISORA FINANCIERA	
KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA (E)	Grupo contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "información general del presente informe"		N/A	N/A

Powered by CamScanner

Nota: La suscripción del presente informe por parte del Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1 del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP II.

Anexos (16) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA
02- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP
03- FACTURA UTN9
04- ANEXO A LA FACTURA UTN9
05- CERTIFICACION BANCARIA UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023
06- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
07- RUT UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023
08- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
09- CESION DE DERECHOS ECONOMICOS
10- CARTA CON INSTRUCCIÓN DE PAGO
11- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN
12- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
13- PLANILLA PAGO AL SSSP UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023
14- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ
15- INFORME OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
16- INFORME JURÍDICO

Archívese en:

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
04	Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión de Contrato, también se modifica el nombre del formato.	17/10/2019	05
05	Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019". Se reorganiza la información del informe. Se realizo los siguientes ajustes: En el campo 1 Información General del Contrato Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 1. Se elimino el numeral de la reevaluación	14/09/2021	06

Powered by CamScanner