
2023/10/23
cuadrilla de cubierta


2023/10/23
desmonte cielo raso


2023/10/23
desmonte cielo raso


2023/10/23
desmonte cielo raso


2023/10/24
mantenimiento y pintura estructura metalica


2023/10/24
desmonte cieloraso


2023/10/24
desmonte cieloraso

2023/10/24
desmonte cieloraso


2023/10/30
mantenimiento estructura metalica


2023/10/31
desmonte cieloraso


2023/11/01
bloque logistica 25 vanos de luminarias ya desmontados por personal sena


2023/11/02
desmonte cieloraso


2023/11/02
mantenimiento estructura metalica


2023/11/02
desmonte cieloraso


BOTIQUIN
2023/11/03
charla inicial


PUNTO DE ENCUENTRO
ACOPIO TEMPORAL
PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE
PELIGRO NO PASE
2023/11/03
acopio de escombro


ACOPIO
TEMPORAL
2023/11/03
acopio de escombro


2023/11/04
mantenimiento estructura metalica


PICKING
PICKING
2023/11/07
mantenimiento estructura metalica


2023/11/07
mantenimiento estructura metalica


2023/11/07
mantenimiento estructura metalica


2023/11/07
acopio de escombros


PUNTO ECOLÓGICO
El compromiso es de todos
RESIDUOS APROVECHABLES
Plástico - Cartón
Vidrio - Metal - Papel
RESIDUOS NO APROVECHABLES
Cartones y Papeles con comida o metalizados
ORDINARIOS
Restos de Comida
Desechos Agrícolas
SENA
2023/11/08
campamento 18 m2


2023/11/08
disposicion de escombros


2023/11/08
disposicion de escombros


2023/11/09
campamento 18 m2


2023/11/09
campamento 18 m2


2023/11/10
mantenimiento estructura metalica




2023/11/16

mantenimiento estructura metalica bloque comercio y servicios


LTDA.
2023/11/16
retiro de escombros


AMCO
2023/11/16
retiro de escombros


2023/11/28
instalacion de cielo raso bloque administrativo


2023/12/05
instalacion de cielo raso bloque administrativo


2023/12/05
instalacion de cielo raso bloque administrativo


2023/12/05
instalacion de cielo raso bloque administrativo


2023/12/05
instalacion de cielo raso bloque administrativo

2023/12/06
refuerzo estructura metalica


2023/12/06
refuerzo estructura metalica


2023/12/06
refuerzo estructura metalica


2023/12/06
refuerzo estructura metalica


CAMILLA
2023/12/11
desinstalacion teja


2023/12/11
desinstalacion teja


2023/12/11
equipo de seguridad en alturas


2023/12/11
riego teja


2023/12/11
riego teja


2023/12/12
instalación refuerzo estructural


2023/12/12
instalación refuerzo estructural


2023/12/12
desmonte de teja existente


2023/12/12
desmonte de teja existente


2023/12/12
desmonte de teja existente


2023/12/12
desmonte de teja existente


2023/12/12
desmonte de teja existente




2023/12/12
desmonte de teja existente


2023/12/12
desmonte de teja existente


2023/12/12
instalación teja bloque D


2023/12/12
instalación teja bloque D


2023/12/13
desmonte de teja bloque D


2023/12/13
desmonte de teja bloque D


2023/12/13
desmonte teja comercio y servicios


2023/12/14
intalacion teja bloque d


2023/12/14
instalacion teja bloque d


2023/12/14
instalacion de teja comercio y servicios


2023/12/14
instalacion de teja comercio y servicios


2023/12/14
instalacion de teja comercio y servicios


SENA
2023/12/14
desmonte de teja bloque comercio y servicio


2023/12/15
instalacion teja bloque comercio y servicios


2023/12/16
instalación puntos de anclaje certificados


2023/12/16
instalación puntos de anclaje certificados


2023/12/16
instalacion teja bloque comercio y servicios


2023/12/18
protocolo de.embalaje


2023/12/18
protocolo de.embalaje


SENA
2023/12/18
protocolo de.embalaje


2023/12/19
instalacion cielo raso


2023/12/19
instalacion cielo raso


2023/12/19
desmonte de teja bloque administrativo


2023/12/19
desmonte de teja existente



2023/12/19
desmonte de teja existente


2023/12/19
desmonte de teja existente


2023/12/19
desmonte de teja existente


2023/12/20
embalaje


2023/12/21
instalación teja bloque administrativo


2023/12/21
instalación teja bloque administrativo


2023/12/27
instalacion aislamiento termico


2023/12/27
instalacion luminarias


2023/12/27
instalacion luminarias


2023/12/27
dilatacion en z


2023/12/28
desmonte de teja bloque cocina


2023/12/28
desmonte de teja bloque cocina


PSICOLOGÍA
2023/12/29
instalación de cielo raso


2023/12/29
instalacion teja bloque cocina


2023/12/29
instalacion teja bloque cocina


2023/12/29
desmonte de teja bloque logistica


2023/12/29
desmonte de teja bloque logistica


2023/12/30
instalacion cielo raso bloque cocina


2023/12/30
instalacion cielo raso bloque cocina


2023/12/30
instalación teja bloque logistica


2023/12/30
cielo raso bloque logistica


2024/01/03
instalacion aislamiento termico bloque cocina


2024/01/03
instalacion aislamiento termico bloque cocina


2024/01/03
instalación teja bloque logística


2024/01/03
instalacion de dilataciones


2024/01/05
instalación cielo raso bloques cocina


2024/01/05
instalación cubierta bloque 1070b


2024/01/11
instalación ferescasa 1070 b


2024/01/11
instalación remates y caballete


2024/01/12
instalación cielo raso bloque comercio y servicios




2024/01/15
pintura bloque administrativo


2024/01/15
pintura bloque administrativo


2024/01/16
instalación frescasa salon 1080 b


2024/01/17
instalacion frescasa bloque D


2024/01/18
remates y caballete bloque logistica


2024/01/18
instalacion frescasa bloque d

2024/01/18
instalacion frescasa bloque d


2024/01/20
instalacion caballete


2024/01/20
instalacion caballete


2024/01/20
instalacion cielo raso


2024/01/21
instalación de luminarias bloque b


2024/01/21
instalacion cielo raso bloque b


2024/01/22
bloque direccion regional


2024/01/22
bloque direccion regional


2024/01/22
bloque direccion regional


2024/01/22
bloque sub direccion regional


2024/01/22
bloque sub direccion regional


2024/01/23
instalacion drywall bloque d


2024/01/23
instalacion luminarias bloque a


2024/01/23
instalacion remate bloque a


2024/01/24
apertura de vanos para lamparas


2024/01/25
instalacion luminarias salon 1030 a


2024/01/25
instalacion cielo raso bloque d


2024/02/01
remates flancher


2024/02/01
remates flancher


YORK
2024/02/01
remates flancher


2024/02/07
resanes lineales 1070 b


2024/02/07
resanes lineales administrativo


2024/02/07
resanes lineales administrativo


2024/02/13
instalacion cielo raso bodega de cocina


2024/02/13
instalacion cielo raso bodega de cocina


2024/02/14
pintura e impermeabilizacion bloque 1070 b


2024/02/14
pasillo 2040


2024/02/14
2010d