ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 379 DEL 28 DE JUNIO 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S

EXTRACTO DEL CONTRATO

CONTRATO No:	379-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA- ANTIOQUIA 890980445-7
CONTRATISTA:	LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA,ANTIOQUIA "IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S 901.693.352 - 9
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE ALCANTARILLADO MIXTO EN LA VEREDA ISAZA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES
VALOR TOTAL:	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($724.352.157)
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRESTADAS POR LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
DURACIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSCRIPCION:	28 JUNIO 2023

SITUACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A LIQUIDAR BILATERALMENTE, DE MANERA ANTICIPADA Y DE COMÚN ACUERDO

EJECUCION DEL CONTRATO:

El Contrato No. 379 de 2023 el cual tiene por objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE ALCANTARILLADO MIXTO EN LA VEREDA ISAZA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES" suscrito entre el MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA,ANTIOQUIA "IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificada con Nit. 901.693.352 - 9, se liquida de manera bilateral sin ejecución por las partes.

Por lo anterior, se liquida de manera anticipada en los términos de la ley 1150 de 2006, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES:

Que entre el municipio de Barbosa, Antioquia, y LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA "IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S", se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto fue: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE ALCANTARILLADO MIXTO EN LA VEREDA ISAZA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES". Que el plazo de ejecución pactado fue desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que el valor inicial del contrato fue de SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($724.352.157), según la Disponibilidad Presupuestal (CDP) Nro. 1044 del 20 de junio de 2023 y el Registro Presupuestal (RP) Nro. 2807 del 28 de junio de 2023.

Que a través del oficio dirigido al municipio de Barbosa Antioquia el día 12 de octubre de 2023, el contratista, LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA "IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificada con Nit. 901.693.352 - 9. Por medio de su representante legal - solicitó: *"Propuesta de liquidación bilateral del contrato interadministrativo Nro. 000379*

del 28 de junio de 2023". El cual hace parte integral del acta del "Acta de terminación anticipada sin ejecución del contrato interadministrativo Nro.000379-2023" y de la presente acta.

BALANCE Y ESTADO FINANCIERO

Desarrollo financiero del contrato **000379 del 28 DE JUNIO DE 2023**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$724.352.157
SALDO EJECUTADO DEL CONTRATO	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA (A LIBERAR)	$724.352.157

ASPECTO LEGAL

El Contrato Interadministrativo Nro. 000379-2023, se liquida de común acuerdo y de manera anticipada entre las partes, por haber presentado el contratista solicitud de terminación anticipada, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2011:

"(…)

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. *La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto…".*

De acuerdo a lo anterior, frente a la imposibilidad técnica, jurídica y presupuestal de cumplir el objeto contractual y por las consideraciones estipuladas mediante "Acta de terminación anticipada sin ejecución del contrato interadministrativo Nro.000379-2023" las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato, lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El Contrato Interadministrativo Nro. 000379-2023, se liquida bilateralmente, de común acuerdo y de manera anticipada entre las partes el día 03 de noviembre de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa, Antioquia, por los que en ella intervinieron:

SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO

Alcalde municipal

IMPACTOINFRAESTRUCTURA S.A.S

contratista

CAROLINA SOSSA ARANGO

Supervisora