ACLARATORIO No.1 MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN No.1 PRORROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2153 DE 2023

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUNJA**
CONTRATISTA:	**NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO** **CC. 6.775.611 de Tunja**
OBJETO:	**FSP-021 REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA CALLE 5A SUR ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 10A DEL BARRIO URBANIZACIÓN LA PERLA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.**
VALOR:	**TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($34.185.439,85).**
PLAZO:	**TRES (3) MESES.**

MIKHAIL KRASNOV, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 2.000.006.722, expedida en Tunja, en su calidad de Alcalde Mayor de Tunja, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TUNJA,** con NIT 891800846-1, quien paralos efectos del presente aclaratorio se denomina el **MUNICIPIO** o Contratante, se permite emitir el presente documento **ACLARATORIO No.1 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2153 de 2023**, con fundamento en la Ley 80 de 1993, en el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, previas las siguientes previas las siguientes consideraciones: **1.** El día dieciocho (18) de diciembre de 2023, se suscribió Acta de Inicio del Contrato No.2153 de 2023, entre el Ing. Nelson Ricardo Prieto Acevedo, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.611 de Tunja y el Ing. Wilson Leonardo Velásquez Ayala, identificado con cedula de ciudanía No. 7.176.845 de Tunja, en calidad de Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Supervisor. **2.** Que una vez revisado el contenido del documento **Minuta MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN No.1 PRORROGA No.2 AL CONTRATO ELECTRONICO No.2153 DE 2023** firmada en electrónicamente en la plataforma SECOP II el día Veintidós (22) de marzo de 2024, se evidenció que por error no se consignó la indicación de las Modificaciones de Cantidades, en la cláusula No. Segunda "ALCANCE DEL OBJETO" en la cual se consignó que: "…Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas procédase a modificar el alcance del contrato y las cantidades de obra las cuales quedaran así…", faltando pegar el cuadro de cantidades de obra que fueron modificadas en los documentos técnicos como el acta de modificación de cantidades No.1 y los estudios previos. **3.** Que en virtud de lo anterior se procede a realizar la siguiente aclaración en la cláusula No. Segunda "ALCANCE DEL OBJETO" la cual quedara así:

"(…)

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas procédase a modificar el alcance del contrato y las cantidades de obra las cuales quedaran así:

CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1,1	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	3,00	$269.500,00	3,00	$808.500,00
1,2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	45,00	$16.000,00	53,00	$848.000,00

1,3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	5,00	$51.500,00	5,00	$257.500,00
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	43,00	$202.500,00	43,00	$8.707.500,00
3,1	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	5,00	$90.000,00	5,00	$450.000,00
3,2	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	40,00	$95.000,00	40,00	$3.800.000,00
3,3	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	5,00	$100.000,00	5,00	$500.000,00
4,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	3,00	$970.000,00	3,00	$2.910.000,00
NO PREVISTOS						
5,1	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	M3	3,87	$264.644,88	3,87	$1.024.175,69
5,2	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	1,00	$2.230.563,75	1,00	$2.230.563,75
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION AROTAPA EN POLIPROPILENO 70 CM DIAMETRO	UND	1,00	$618.949,84	1,00	$618.949,84
5,4	PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.70 M	UND	1,00	$882.461,36	1,00	$882.461,36
5,5	PLACA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO PARA POZO DE INSPECCIÓN DIAMETRO =1,70 M, E=0,25m	UND	1,00	$1.106.879,47	1,00	$1.106.879,47

TOTAL COSTO DIRECTO		**TOTAL COSTO DIRECTO CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$24.144.530,11**
ADMINISTRACION	23%	**ADMINISTRACION ___%**	**$5.553.241,92**
IMPREVISTOS	2%	**IMPREVISTOS ____%**	**$482.890,60**
UTILIDAD	5%	**UTILIDAD_____%**	**$1.207.226,51**
TOTAL AIU	30%	**TOTAL AIU _____%**	**$7.243.359,03**
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PMT		**OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE) PMT**	**$2.797.550,71**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA**	**$34.185.439,85**

(…)"

4. En todo lo demás, continúan las mismas cláusulas de la minuta **CONTRATO ELECTRONICO No.2153 DE 2023**, sin aclaración alguna.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No.2153 DE 2023 Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II.