**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. SCJ-1789-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SUBE INGENIERIA S.A.S., A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023, DE LA PLATAFORMA SECOP II.**

Entre los suscritos a saber, **CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 89.007.606, domiciliado en Bogotá D.C., obrando en su condición de Secretario de Despacho Código 020, Grado 09, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., según Decreto Nro. 001 del primer (1er) día del mes de enero de 2024, y, Acta de Posesión Nro. 007 del primer (1er) día de enero de 2024, quien actúa en nombre, y, representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**, organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera creada por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto y quien para efectos del presente acto se denominará **LA SECRETARÍA**, por una parte; y por la otra, SUBE INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 901.253.012-2, representada legalmente por **CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO** identificada con cédula de ciudadanía Nro. **1.143.409.047**, quien bajo la gravedad de juramento afirma no encontrarse incursa en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés a que se refieren los artículos 8º. y 9º. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y Prórroga Nro. 1** al **Contrato Nro. SCJ-1789-2023** previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1) Que el día veinticuatro (24) de agosto de 2023, se suscribió entre LA SECRETARÍA y EL CONTRATISTA el **Contrato Nro. SCJ-1789-2023**, el cual tiene por objeto: ***"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. (LOTE 1)."***

2) Que, para el contrato suscrito, se estipuló un plazo de ejecución de OCHO (08) MESES o hasta que se agote el recurso asignado, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El acta de inicio se suscribió por las partes el 25 de agosto de 2023, con fecha de terminación el 24 de abril de 2024.

3) Que el valor inicial del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta, se pactó en la suma **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS ($252.124.583 COP)** Incluido IVA, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del objeto contractual. AG

4) Que en virtud del Memorando Nro. 3-2024-14499 del 24 de abril de 2024, remitido por la Dirección de Bienes, se solicita la **Adición y Prórroga Nro. 1** del **Contrato Nro. SCJ-1789-2023**, allegando para el efecto formato de justificación, por medio del cual se requiere lo siguiente:



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SC-2022305658

**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. SCJ-1789-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SUBE INGENIERIA S.A.S., A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023, DE LA PLATAFORMA SECOP II.**

"

(...) *La SDSCJ requiere una ejecución permanente de este contrato, pues con el mismo se garantiza que se no presenten fallas en el funcionamiento de las plantas eléctricas, de tal manera que, al momento de hallarse un corte de energía eléctrica en los equipamientos donde se encuentran instaladas las plantas que respaldan la operación, se mantendría su buen servicio, antes o durante cualquier eventualidad que ponga en riesgo el corte de energía.*

*Así las cosas, se muestra a continuación, la ejecución financiera a la fecha:*

| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO - DESCRIPCIÓN FACTURA | N° factura | N° Radicado | N° CRP a Afectar | N° de Orden de pago | Fecha de la orden de pago | VALOR FACTURADO | Pago acumulado | % Facturado | % Pendiente por Pagar | Monto por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2023 AL 24-09-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1322 | | 1143 | 5566-5565-9100 | 15/11/2023 | $ 1.423.184 | $ 1.423.184 | 0,56% | 99,44% | $ 250.791.399 |
| 25-08-2023 AL 24-09-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1322 | | 1144 | 5566-5565-9100 | 15/11/2023 | $ 35.164.689 | $ 36.587.874 | 14,51% | 85,49% | $ 215.536.709 |
| 25-08-2023 AL 24-09-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1322 | | 1544 | 5566-5565-9100 | 15/11/2023 | $ 6.495.660 | $ 43.083.534 | 17,09% | 82,91% | $ 209.041.049 |
| 25-09-2023 AL 24-10-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1358 | | 1143 | 6510 – 6511- 10431 | 15/12/2023 | $ 2.846.368 | $ 45.929.902 | 18,22% | 81,78% | $ 206.194.681 |
| 25-09-2023 AL 24-10-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1358 | | 1144 | 6510 – 6511- 10431 | 15/12/2023 | $ 19.196.839 | $ 65.126.741 | 25,83% | 74,17% | $ 166.997.842 |
| 25-09-2023 AL 24-10-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1358 | | 1544 | 6510 – 6511- 10431 | 15/12/2023 | $ 4.128.761 | $ 69.255.502 | 27,47% | 72,53% | $ 182.869.081 |
| 25-10-2023 AL 24-11-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1359 | | 1143 | 6524 - 6525 - 10457 | 17/12/2023 | $ 2.846.368 | $ 72.101.870 | 28,60% | 71,40% | $ 180.022.713 |
| 25-10-2023 AL 24-11-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1359 | | 1144 | 6524 - 6525 - 10457 | 17/12/2023 | $ 25.671.347 | $ 97.773.217 | 38,78% | 61,22% | $ 154.351.366 |
| 25-10-2023 AL 24-11-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1359 | | 1544 | 6524 - 6525 - 10457 | 17/12/2023 | $ 9.346.181 | $ 107.119.398 | 42,49% | 57,51% | $ 145.005.185 |
| 25-11-2023 AL 24-12-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1367 | | 1143 | 7378 - 7379 -11953 | 21/01/2024 | $ 2.846.368 | $ 109.965.766 | 43,62% | 56,38% | $ 142.158.817 |
| 25-11-2023 AL 24-12-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1367 | | 1144 | 7378 - 7379 -11953 | 21/01/2024 | $ 28.463.151 | $ 138.428.917 | 54,90% | 45,10% | $ 113.695.666 |
| 25-11-2023 AL 24-12-2023 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE 1367 | | 1544 | 7378 - 7379 -11953 | 21/01/2024 | $ 4.128.761 | $ 142.557.678 | 56,54% | 43,46% | $ 109.566.905 |
| 25-12-2023 AL 24-01-2024 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE1370 | | 1143 | 8098 - 8099 - 12866 | 21/02/2024 | $ 2.846.368 | $ 145.404.046 | 57,67% | 42,33% | $ 106.720.537 |
| 25-12-2023 AL 24-01-2024 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE1370 | | 1144 | 8098 - 8099 - 12866 | 21/02/2024 | $ 9.694.897 | $ 155.098.943 | 61,52% | 38,48% | $ 97.025.640 |
| 25-12-2023 AL 24-01-2024 | PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS | SUBE1370 | | 1544 | 8098 - 8099 - 12866 | 21/02/2024 | $ 4.128.761 | $ 159.227.704 | 63,16% | 36,85% | $ 92.896.879 |

*Es preciso señalar que, en la actualidad existe un saldo por cancelar que corresponde a los meses de marzo y abril de 2024, por valor de $77.059.422, el cual se encuentra pendientes de facturación por parte del contratista.*

*Así las cosas, y conforme con lo mencionado anteriormente cabe indicar que, el contrato 1789 de 2023 tiene un porcentaje de ejecución técnica y financiera del 63,15%.*

*Esta ejecución permite determinar que, al presente contrato le queda un saldo pendiente de ejecutar correspondiente a $15.837.457, lo cual, de acuerdo con la cláusula de plazo pactada en el contrato, refiere que, si bien, el contrato se encuentra con un plazo de ejecución vigente, los saldos existentes en el resultan insuficientes para garantizar la prestación del servicio.*

*(...) Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adicionar el presente contrato, en la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES, VEINTINUEVE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($124.029.244) y prorrogarlo por dos (2) meses más; lo anterior con el fin de garantizar la atención e intervención y mantener la disponibilidad de las plantas eléctricas al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la entidad, para con esto contribuir al fortalecimiento de sus capacidades operativas.*



Av Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel 3779595
Código Postal 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG 2022006868

**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. SCJ-1789-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SUBE INGENIERIA S.A.S., A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023, DE LA PLATAFORMA SECOP II.**

| CONCEPTO | PROYECCION EJECUCION A JUNIO 24 DE 2024 - INVERSION | | | TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PROYECTO INVERSION | MAYO | JUNIO | |
| MEBOG | 7792 | $ 101.796.113 | $ 2.705,577 | $ 104.501.690 |
| C4 | | | | |
| Casas de Justicia | 7783 | $ 5.411.154 | $ 5.411.154 | $ 10.822.308 |
| CARCEL DISTRITAL | 7765 | $ 4.352.623 | $ 4.352.623 | $ 8.705.246 |
| TOTAL PROYECTADO | | | | **$ 124.029.244** |

*Con base en lo anterior lo recursos solicitados en la adición por valor de $124.029.244 más los recursos del saldo pendiente de $15.837.457, que en total suman $139.866.701, serán utilizados en mantenimientos preventivos y correctivos para lo que resta de ejecución del contrato.*
*(...)*

*En ese sentido, se hace necesario comprobar que, con la adición propuesta, no se supera el 50% del valor del contrato expresado en salarios mínimos, así:*

| VIGENCIA | Salario mínimo | Valor inicial contrato | Equivalencia en salarios mínimos | 50% de mínimo | Capacidad contratación inicial | Valor Adición | Valor Expresado en S.M.L.M.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $ 1.160.000,00 | $ 252.124.583,00 | 217,3488 | 108,6744 | $ 126.062.304 | $ 124.029.244 | 95,41 |
| 2024 | $ 1.300.000,00 | | 193,9419869 | 96,97099346 | $ 141.276.720 | | |

*De la presente comprobación, se tiene que el contrato permite adicionar hasta 108,6 S.M.L.M.V y que, con la presente solicitud, únicamente se requerirá una adición por 95,41 S.M.L.M.V.*

*Con fundamento en los apartados citados con anterioridad y que, desde el punto de vista jurídico, así como la aprobación por parte del proveedor, se encuentra procedente por parte de esta supervisión solicitar, prorrogar por dos (2) meses más, y adicionar el presente contrato, por un valor correspondiente a CIENTO VEINTICUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($124.029.244).*

***SOLICITUD***

1. *Adicionar el contrato No. 1789 de vigencia 2023, por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES, VEINTINUEVE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($124.029.244), distribuidos de la siguiente forma: para proyecto inversión 7792 un valor de $ 104.501.690, para proyecto inversión 7783 un valor de $10.822.308, para proyecto inversión 7765 un valor de $ 8.705.246.*
2. *Prorrogar el contrato No. 1789 de 2023, por el término de dos (2) meses, es decir hasta el 24 de junio de 2024. (...)"*

5) Que conforme al principio de autonomía de las partes y atendiendo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga Nro. 1** al **Contrato Nro. SCJ-1789-2023.**



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel. 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA CERTIFICADA
Certificado No. SC-2022/0056

**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. SCJ-1789-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SUBE INGENIERIA S.A.S., A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023, DE LA PLATAFORMA SECOP II.**

6) Que, en virtud de lo anterior, la **Adición y Prórroga Nro. 1** al **Contrato Nro. SCJ-1789-2023**, se regirá por las siguientes:

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato Nro. SCJ-1789-2023** por el término de **DOS (2) MESES**, a partir del día siguiente a su vencimiento, esto es, desde el 25 de abril de 2024 hasta el **24 de junio de 2024.** AG

Por lo anterior, la cláusula tercera – PLAZO– del precitado documento contractual quedará así:

> ***"CLÁUSULA TERCERA - PLAZO:*** *El plazo de ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES o hasta que se agote el recurso asignado, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato."*

Así mismo, modifíquese el plazo establecido en la plataforma SECOP II de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula.

**CLÁUSULA SEGUNDA. - ADICIONAR** la suma de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS ($124.029.244 COP)** Incluido IVA, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del objeto contractual. AG

Por lo anterior, la cláusula cuarta – Valor del Contrato - del precitado documento contractual quedará así:

*"**CLÁUSULA CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato será por la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS ($376.153.827 COP)** Incluido IVA, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del objeto contractual.* AG

Así mismo, modifíquese el valor establecido en la plataforma SECOP II de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento modificatorio.

**PARAGRÁFO PRIMERO**: Para amparar la presente adición, la Entidad cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nro. 991, 631 y 629 del 24 de abril de 2024, expedidos por el responsable del presupuesto de LA SECRETARÍA.



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel 3779595
Código Postal 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG 2022006648

**ADICIÓN Y PRÓRROGA Nro. 1 AL CONTRATO Nro. SCJ-1789-2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SUBE INGENIERIA S.A.S., A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023, DE LA PLATAFORMA SECOP II.**

**CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia y el valor del amparo de la garantía contractual en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones de la cláusula décima primera del **Contrato Nro. SCJ-1789-2023,** y a publicarla en la plataforma SECOP II dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación electrónica del presente modificatorio.

**CLÁUSULA CUARTA. - DOCUMENTOS:** Hacen parte del presente documento modificatorio el Memorando nro. 3-2024-14499 del 24 de abril de 2024, remitido por la Dirección de Bienes (E), contentivo de la justificación suscrita por el supervisor del contrato, en el cual se establece la necesidad del presente modificatorio junto con los documentos soporte.

**CLÁUSULA QUINTA. – VIGENCIA E INTANGIBILIDAD:** Las modificaciones acordadas en el presente documento regirán a partir de su suscripción. Las demás estipulaciones del **Contrato Nro. SCJ-1789-2023** continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

**CLÁUSULA SEXTA. – PERFECCIONAMIENTO:** La presente **Adición y Prórroga Nro. 1** al **Contrato Nro. SCJ-1789-2023** se perfecciona con la firma electrónica de las partes, a través de la plataforma transaccional Secop II.

| FUNCIONARIO O CONTRATISTA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | Ana Yeimi Sánchez Castro – Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | |
| Revisó y Aprobó: | Natalia Román Duque – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento | |
| Aprobó: | Clara Alexandra Méndez Cubillos– Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | |



Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel. 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SC-2022009868