Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 762 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO DEL LABORATORIO AMBIENTAL Y DEL GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CVC, ADELANTADO PARA EL GRUPO No. 4.

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA.

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023

VALOR: CIENTO VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($121,912,596.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: 07 de febrero del 2024

En el Municipio de CALI el día 10 de Abril del 2024, siendo las 08:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 11250373, quien actúa en nombre y representación de la empresa ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA.; y YESID TORRES JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94414234, quien actúa en su condición de SUPERVISOR , con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 762 de 2023, en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 762 de 2023, quedando como nueva fecha de terminación el día 12 de Abril del 2024.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 10 de abril del 2024

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal

EL SUPERVISOR

YESID TORRES JIMÉNEZ.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 762 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO DEL LABORATORIO AMBIENTAL Y DEL GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CVC, ADELANTADO PARA EL GRUPO No. 4.

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA.

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023

VALOR: CIENTO VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($121,912,596.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSIÓN: 07 de febrero del 2024

En el Municipio de CALI el día 10 de Abril del 2024, siendo las 08:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 11250373, quien actúa en nombre y representación de la empresa ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL LTDA.; y YESID TORRES JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94414234, quien actúa en su condición de SUPERVISOR , con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 762 de 2023, en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 762 de 2023, quedando como nueva fecha de terminación el día 12 de Abril del 2024.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 10 de abril del 2024

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ
Representante Legal

EL SUPERVISOR

YESID TORRES JIMÉNEZ.