FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO LP-001-2024 LOTE 6

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO INTERVENTORIA DE [ ] PRESTACION DE SERVICIOS [ ]

OTRO [ ]

CONTRATO No:	*LP-001-2024 LOTE 6*
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO** **N.I.T: 901.816.701-6** INTEGRADO por: ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.; N.I.T. No. 901.438.268-6 con un porcentaje de participación de 90% y OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S., N.I.T. No. 900974081-0 con un porcentaje de participación de 10%
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 6 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECÍFICACIONE TÉCNICAS""
VALOR:	SIETE MIL CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($7.160.145.557,18)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, siendo las 08:00 horas se reunieron **PEDRO ELISEO ROMERO ABAD, profesional especializado,** quien actúa en calidad de Supervisor por parte del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, , **ANGELLY CRIALES ANIBAL** quien actúa en nombre y representación de LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A, identificada con el N.I.T No. 800.091.140-4, en calidad de interventor y **ENETH AVENDAÑO PACHECO**, quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO, en calidad de Representante Legal, con el fin de dar inicio al contrato de obra en los siguientes términos:

FORMATO ACTA DE INICIO

- Que el día 11 de abril del 2024 se suscribió el contrato de obra numero LP-001-2024 LOTE 2 entre el CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO y el DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
- Que el día 12 de abril del 2024 se expidió el registro presupuestal numero 202404057 por valor de SIETE MIL CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($7.160.145.557,18).
- Que el día 23 de abril del 2024 se aprobó por parte de la Secretaría General del Distrito de Barranquilla la póliza de responsabilidad civil extracontractual número 21-40-101230837 expedida por Seguros del Estado S.A. la cual ampara el contrato de obra número LP-001-2024 LOTE 6.
- Que el día 23 de abril del 2024 se aprobó por parte de la Secretaría General del Distrito de Barranquilla la póliza de cumplimiento número 21-44-101439471 expedida por Seguros del Estado S.A. la cual ampara el contrato de obra número LP-001-2024 LOTE 6
- Que el Distrito hace entrega formal del sitio en el que se desarrollará o ejecutará el objeto del contrato.
- Que el sitio en el que se desarrollarán las obras se encontró en las condiciones adecuadas para el inicio de la ejecución del contrato.
- Que tal como se estableció en la propuesta el contratista de la obra en el sitio dispone del personal y los recursos necesarios para la ejecución del contrato.
- Que se hace entrega formal al contratista de los documentos técnicos necesarios para el inicio de ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 23 del mes de abril de 2024.

ENETH AVENDAÑO PACHECO
Representante legal
CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO
Contratista

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante legal
EDUBAR S.A.
Interventor

PEDRO ROMERO ABAD
Profesional Especializado
SUPERVISOR
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA