1

42

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 500001732023 DE 2023
INFORME MES OCTUBRE

1. Datos generales

Período del Informe	INFORME OCTUBRE	Número de contrato/convenio:	500001732023,00		
Tipo de contrato/convenio	CONVENIO	Fecha suscripción contrato/convenio:		24-feb	2023
Valor Inicial del contrato/convenio	2.702.846.800	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	31-oct-23		

Obje

"Aunar esfuerzos en la promoción del desarrollo integral de niñas y niños desde los 18 meses hasta 4 años, 11 meses, 29 días, a través de acciones pedagógicas para el goce efectivo de sus derechos, la protección integral, la participación activa y organizada de la familia, la comunidad y las entidades territoriales, según las particularidades del servicio que contempla la modalidad comunitaria y coadyuvar acciones mutuas con las madres comunitarias en el cumplimiento del objetivo apoyándolas en el empoderamiento de saberes que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan al talento humano vinculado a las EAS y UDS, generar acciones oportunas, pertinentes y de calidad en cada uno de los componentes del servicio, enfocadas a promover prácticas y experiencias pedagogicas en la prestación del servicio, a través de la cualificación a Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB que atenderá a 2.522 niños y niñas en los municipios de Villavicencio, Acacias, San Martin y Granada del Departamento del Meta"

Alcance del objeto (si

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de	Rosario del Pilar Rodriguez Garcia - Coordinadora del Grupo de Asistencia	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que	Rosario del Pilar Rodriguez Garcia - Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de	Rosario del Pilar Rodriguez Garcia - Coordinadora del Grupo de Asistencia	Fecha memorando de designación de	24 de febrero 2023
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Rosario del Pilar Rodriguez Garcia - Coordinadora del Grupo de Asistencia	Supervisores otras cargas (cooperantes)	N/A
Otros supervisores (*)	N/A	de otros supervisores	N/A
	N/A		

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	Caja de Compensacion Familiar Cofrem	Cédula o NIT:	892.000.146-3
Dirección:	Av 40 35A 19	Correo electrónico:	
Representante Legal que suscribió el	HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA	Representante Legal que suscribirá el acta	direccion@cofrem.com.co
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y			

(*) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	24 de febrero 2023	Hasta cuándo:	31 de octubre 2023
Fecha aprobación pólizas:	N/A	Fecha expedición R.P.:	N/A
Fecha acta de inicio:	24 de febrero 2023	Fecha inicio del prorroga/convenio desde cuándo fel aplica):	24 de febrero 2023
Fecha documento de aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	31 de octubre 2023

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor inicial del contrato/convenio	2.702.846.800
Aporte ICBF	0
Aporte Contratista (si aplica)	2.702.846.800

No. N/A Fecha CDP: Valor de N/A
No. N/A Fecha RP: Valor de N/A

(+) ADICIONES

Fecha N/A N/A
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No. N/A Fecha CDP Adicion: Valor N/A
No. N/A Fecha RP Adicion: Valor N/A

Valor adición aporte 0
Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento N/A N/A
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No. N/A Fecha CDP disminución : Valor N/A
No. N/A Fecha RP disminución : Valor N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor anticipo (si aplica):	N/A	Fecha pago anticipo (si	N/A
Porcentaje amortización (si	N/A	Periodo facturado:	N/A

Forma de

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. 95 de 2022, consistente en 2 contratos, suscritos por cofrem, con el fin de Aunar esfuerzos en la promoción del desarrollo integral de niñas y niños desde los 18 meses hasta 4 años, 11 meses, 29 días, a través de acciones pedagogicas para el goce efectivo de sus derechos, la protección integral, la participación activa y organizada de la familia, la comunidad y las entidades territoriales, según las particularidades del servicio que contempla la modalidad comunitaria y coadyuvar acciones mutuas con las madres comunitarias en el cumplimiento del objetivo apoyándolas en el empoderamiento de saberes que promuevan el desarrollo de capacidades que permitan al talento humano vinculado a las EAS y UDS, generar acciones oportunas, pertinentes y de calidad en cada uno de los componentes del servicio, enfocadas a promover prácticas y experiencias pedagógicas en la prestación del servicio, a través de la cualificación a Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB que atenderá a 2.522 niños y niñas en los municipios de Villavicencio, Acacias, San Martin y Granada del Departamento del Meta. De igual manera allega relación de dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Período certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de	Valor de desembolsos según minuta contractual	Valor pagado o desembolsado (B)	Fecha y número de la	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOT				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha	Valor	Concepto Descuento/Liberación/Reduccion
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	0
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$2.702.846.800
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	0
	Total	$2.702.846.800
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	0
	Adición aporte CONTRATISTA	0
	Total	0
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	0
	Total	0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	0
	Aporte en especie por EL ICBF	0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$2.702.846.800
	Aporte en especie por CONTRATISTA	0
	Total	$2.702.846.800
Valor total pagado por el ICBF		-
Valor total ejecutado recursos del ICBF		-
Recursos reintegrados al ICBF		-
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		-
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		-
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		-
Saldo Pendiente por Pagar		-
Saldo pendiente por liberar **		-

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

Fecha estado de cuenta N/A

12. Garantías

Amparos		No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO			N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES			N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			N/A	N/A

Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción		Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio		Fecha de ejecutoria del	Valor de la sanción impuesta
Multa		N/A		N/A	N/A
Total		N/A		N/A	N/A
Parcial		N/A		N/A	N/A
Declaración		N/A		N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)		Documento que evidencia el cumplimiento de la ejecución y liquidación de	Observaciones (iv)
7.3.1 Cumplir cabalmente con el objeto del presente convenio conforme a lo dispuesto en los manuales operativos, lineamientos, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables al servicio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4, 01.5) Marzo.Carpeta 2,subcarpeta 2.1,subcarpeta 2.2 Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1,subcarpeta 3.2, (3.3) Mayo:Carpeta 4,subcarpeta 4.1,subcarpeta 4.2,4.4 JUNIO: Crapeta 5, subcarpeta 5.1,5.2 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.1, 6.2 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1, 8.2 OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1, 9.2	Octubre. Se realizo en el componente de salud y nutricion 285 visitas de actividades pedagogicas , 280 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 28 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (26 de octubre rosal pradera de abordo temas como habitos alimentarios y de higiene . de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de cotubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementano- 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como socializacion peso y talla y perfiles nutricionales) , en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 608 visitas entre pedagogia y Psicologia , 327 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 272 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 84 formaciones de escuela de padres y 7 capacitaciones al talento humano , (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo), asi como en el mes de octubre se realizo entre los dos componentes 118 capacitaciones en el fortalecimiento y acompañamiento a las familias (escuela de padres) dando asi cumplimiento al objeto del convenio. Septiembre:Para el mes de septiembre el operador realizo en el componente de salud y nutricion 313 visitas de actividades pedagogicas en el mes de agosto , 279 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual , 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (el 21 de sep en la EAS

7.3.2. Aplicar los Lineamientos Técnicos y de Gestión de la Estrategia de Cero a Siempre	SI	Octubre Carpeta 9, subcarpeta 9.1,9.2, documento 9.3 Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1,8.2, documento 8.3 Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1,7.2, documento 7.5 Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2,subcarpeta 2.1,subcarpeta 2.2 Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1,subcarpeta 3.2, (3.3) MAYO: Carpeta 4,subcarpeta 4.1,subcarpeta 4.2,4.4	**Octubre:** Se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. **Febrero:** La propuesta presentada por Cofrem para ejecucion del programa de cualificación en la vigencia 2022 se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7. **Marzo:** Se observa la propuesta presentada que cumple con lo estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7. en odhe estan realizando las actividades segun cronograma. **Abril:** Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. **Mayo:** En el mes de mayo se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. **Junio:** En el mes de junio se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las espedificaciones dadas por la supervisión. **Julio.** En el mes de julio se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. **Agosto:** En el mes de julio se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervision **Septiembre:** Dan cumplimiento a la clausula con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dades por la supervisión.

7.3.3. Desarrollar acciones de planeación, implementación y retroalimentación, del proceso de cualificación donde se propendan por el mejoramiento continuo.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1- 9.1.2- 9.1.3 - 9.1.4) subcarpeta 9.2 (9.2.1 - 9.2.2 - 9.2.4 - 9.2.5) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.1 - 8.1.2 - 8.1.3) 8.2 (8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.4) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1- 7.1.2) subcarpeta 7.2 (7.2.1-7.2.2)Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo: Carpeta 2,subcarpeta 2.2 Abril:Carpeta 3 , subcarpeta 3.1 (3.1.1- 3.1.3), subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.3)	**Octubre:** El operador da cumplimiento a esta obligacion a traves del apoyo a la escuela de padres y la capacitacion al talento humano, para el mes de octubre en el componente psicopedagogico se realiza 84 capacitaciones de escuela de padres y 7 acompañamientos al talento humano, en tanto en el componente de salud y nutricion se realiza 28 capacitaciones al talento humano y 3 acompañamientos al talento humano, de igual manera en el mes de octubre como estrategia en la semana de receso se realizo capacitaciones tanto a las madres comunitarias como a el equipo interdisciplinario. **Septiembre:** El operador da cumplimiento a esta obligacion a traves de la retroalimentacion que se realiza en la evaluacion del apoyo a la escuela de padres y la capacitacion al talento humano , donde se busca determinar el impacto y lo aprendido en cada una de ellas, para el mes de septiembre en el componente psicopedagogico se realiza 89 capacitaciones de escuela de padres y 8 acompañamientos al talento humano, en tanto en el componente de salud y nutricion se realiza 24 capacitaciones al talento humano y 3 acompañamientos al talento humano, de igual manera en el mes de septiembre se aplico el simulacro de estandares de calidad u obligaciones contractuales lo cual permite la retroalimentacion en el proceso de cualificacion. **Agosto:** En este mes se observan que por parte del convenio se realizaron las actividades del componente psicopedagogico los cuales realizaron 95 capacitaciones de escuela de padres y 7 acompañamientos al talento humano, en tanto en el componente de salud y nutricion se realizo 31 capacitaciones al talento humano y 2 acompañamientos al talento humano. Febrero: Debido a que sólo hubo un dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio y por la programacion, no se realizo durante este mes, sin embargo se encuentra en la propuesta de COFREM Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso sin
7.3.4.Adstenerse de realizar o permitir que se realicen actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos politicos, procesos electorales o actividades similares en los UDS donde se brinda la atencion	SI		Febrero:Cofrem se adstiene de realizar todo tipo de proselitismo politico Marzo:Cofrem se adstiene de realizar todo tipo de proselitismo politico Abril:Cofrem se adstiene de realizar todo tipo de proselitismo politico Mayo Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con politica. Junio:Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con politica. Julio:Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con politica. Agosto:Cofrem se adstiene de realizar todo tipo de proselitismo politico Septiembre:Cofrem cumple con esta clausula, en donde su talento humano se abstiene a realizar actividades proselisticas Octubre:Cofrem cumple con esta clausula, en donde su talento humano se abstiene a realizar actividades proselisticas
7.3.5. Fortalecer la capacidad conceptual, técnica y operativa de las madres y padres comunitarios para trabajar con los niños, niñas, familias y comunidades vinculados a los Hogares Comunitarios.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1) subcarpeta 9.2 (9.2.2) Marzo: Carpeta 2,subcarpeta 2.2 Abril:Carpeta 3 , subcarpeta 3.1, subcarpeta 3.2 MAYO: Carpeta 4,subcarpeta 4.1,subcaperta 4.2 Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1, dubcarpeta 5.2 Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1, subcarpeta 6.2 Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 71, subcarpeta 7.2 Septiembre: Carpeta 8	Octubre : En el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (26 de octubre rosal pradera de abordo temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de cotubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como socalizacion peso y talla y perfiles nutricionales) en tanto en el comoponente Psicopedagogico se aborda temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emociona, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo). Septiembre: Para fortalecer la capacidad conceptual de las madres comunitarias se apoya por medio de capacitaciones previamente concertadas con la mismas donde en el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (el 21 de sep en la EAS Rosal pradera se abordo el tema de alimentacion sana y alimentacion complementaria - el 29 de sep en la EAS Porfia 4 se abordo el tema prevencion , detencion y notificacion de enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) y el 29 de sep en la EAS Antonio Villavicencio se abordo el tema alimentacion sana y alimentacion complementaria) en tanto en el comoponente Psicopedagogico se aborda temas como (el 15 de sep en la EAS Perestroika se abordo temas como diferencia entre ambientacion pedagogica y decoracion, planeacion pedagogica - el 21 de septiembre en la EAS Rosal pradera se abordo temas como ambientes
7.3.6. Generar acciones para propiciar una atención pertinente para niñas y niños, sus familias y cuidadores, a la luz de las categorías priorizadas en el modelo de enfoque diferencial de derechos (MEED) del ICBF (género, discapacidad, pertinencia étnica y diversidad sexual y de género).	SI	Marzo: Carpeta 2,subcarpeta 2.5 Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1 (3.1.3,) Mayo: Carpeta 4,subcarpeta 4.2, 4.2.1 (ACTAS TALENTO HUMANO-EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) 4.2.3 (PEDAGOGIA) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.4 - 6.2.5) subcarpeta 6.1 (6.1.4) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.6) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.1) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.3.1	Febrero: Dentro de la propuesta Cofrem se encuentra como obligación especifica la incorporación transversalizada del enfoque MEDD. Marzo:Se realizo induccion al talento humano del enfoque diferencial por la fundacion Compromiso Abril: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manuel Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. Mayo: Para el mes de mayo desde el componente psicopedagogico se aborda el tema Enfoque diferencial en la EAS porfia tres y el 16 y 31 de mayo y al equipo interdisciplinario de fundacion compromiso. Junio: La tematica es transversal al desarrollo de las acciones pero en este mes no se realizo ninguna accion referente a esta obligacion contractual. Julio: Se observa cumplimiento en el componente psicopedagogico en donde abordan el tema Enfoque diferencial a traves de la divulgacion de infografias a las UDS, a su vez el equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso tiene capacitacion profesional sobre MEED. Agosto: El operador realizo los Folletos se realiza acompañamiento y gestion vitual sobre enfoque diferencial. Septiembre: El operador en el componente psicopedagogico a traves de la capacitacion al talento humano se orienta en herramientas y orientaciones para la imppleme tancion del enfoque de derechos, enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad, asi como el modelo de enfoque diferencial de derechos el ICBF, enfoque de generos, roles, estereotipos. Octubre: En el componente psicopedagogico a traves de la capacitacion al talento humano se orienta envia infografias a las madres comunitarias con el tema atencion priorizada y enfoque de inclusion social. cumpliendo con las actividades
7.3.7. Apoyar la implementación de las acciones pedagógicas y de cuidado, intencionadas, contradas en los intereses de niñas, niños y sus familias, en sus características particulares y culturales para promover su desarrollo integrel	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carpeta 3, subcarpeta 3.2 MAYO: Carpeta 4, subcareta 4.2 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1- 8.2 OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.3 - 9.2.6)	Octubre: El operador realiza las actividades reacionadas al (eje ambiental - celebracion celebracion del dia de la raza , celebracion del dia de los disfraces) ,de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como: centro de interes numero 4 centro de interes el jugueton,grandes artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoyo el proceso de seguimiento a la segunde aplicacion a la E.V.C.D.I,acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital infografias sobre el seguimiento al desarrolo infantil de los servicios de educacion inicial - criterios de focalizacion -atencion priorizada y enfoque de iclusion social. Septiembre : Desde el talento humano del operador Compromiso apoyaron las actividadese de la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS, tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de septiembre (eje ambiental - celebracion semana mundial de estilo de vida saludable y celebracion del mes de amor y la amistad) ,de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como: centro de interes el jugueton,grandes artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoyo el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion a la E.V.C.D.I,acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital sobre la importancia de las interacciones sociales en la primera infancia y el buen trato. Agosto: La EAS Compromiso realiza la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de agosto (eje ambiental - celebracion semana mundial de la lactancia materna y celebracion mes de los vientos) ,de igual manera se realiza

7.3.8. Fomentar habitos y estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital, mediante el desarrollo de procesos formativos y en la práctica de la actividad física, hábitos alimentarios y auto cuidado.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1-9.1.2 - 9.1.7) Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carpeta 3, subcarpeta 3.2 MAYO: Carpeta 4,subcarpeta 4.1 (4.1.1-4.1.2) JUNIO:Carpeta 5,Subcareto 5.1 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.1-6.1.2) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1-7.1.2) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4) subcarpeta	**Octubre:** Desde el componente de salud y nutricion en pro de fomentar habitos y estilos saludables se orienta mediante apoyo virtual sobre la tematica regulacion del consumo de dulces, de igual manera se realiza socializacion de los perfiles nutricionales y se da recomendaciones sobre el cuidado y la alimentacion balanceado segun la necesidad y reporte de cada perfil,se entrega recomendaciones nutricionales a los beneficiarios que se diagnosticaron con desnutricion aguda moderada, asi mismo se brindo capacitacion al talento humano abordando temas como : (habitos alimentarios y de higiene de los niños- alimentacion sana -alimentacion complementaria - socializacion peso y talla y perfiles nutricionales) . **Septiembre:** El componente de salud y nutricion del operador Compromiso en pro de fomentar habitos y estilos saludables se orienta mediante apoyo virtual sobre la tematica estilo de vida saludables y consumo de agua , de igual manera se realiza socializacion de los perfiles nutricionales y se da recomendaciones sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil,se entrega recomendaciones nutricionales a los beneficiarios que se diagnosticaron con desnutricion aguda moderada, asi mismo se brindo capacitacion al talento humano abordando temas como : (alimentacion sana ,alimentacion complementaria y prevencion, deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes de la primera infancia AIEPI) asi como en apoya la celebracion de la semana mundial de estilos de vida saludable , proponiendo acciones pedagogicas para motivar en las niños y niñas consumo de alimentacion sana, beber agua, realizar ejercicio entre otras actividades saludables. **Agosto:** Por medfio del talento de del operador Compromiso, realizaron capacitacion en prevencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles , promocion habitos y estilos de vida saludable y prevencion y mitigacion del dengue, asi como capacitacion a los padres de familia y entorno protector respecto a estos temas. **Febrero:** Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró realizar esta actividad , esta actividad se realizara posteriormente y segun el cronograma

7.3.9. Apoyar el monitoreo y seguimiento del desarrollo integral y la garantía de los derechos de cada niña y niño beneficiario	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1 MAYO:Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.4) JUNIO:Carpeta , subcarpeta 5.1 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarepta 8.1 (8.1.3) subcarpeta 8.2 (8.2.4)	Octubre: El operador para este mes realizando orientaciones sobre el desarrollo integral y la garantia de los derechos de cada beneficiario realizando la segunda actualizacion a verificacion de derechos , donde se dio a conocer a cada una de las madres comunitarias de las variables incumplidas para que de esta manera sea subsanada es decir la actualizaion de la documentacion pendiente, de igual manera se realiza socializacion de los perfiles nutricionales a cada madre comunitaria dando recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como estas recomendaciones y socializacion fueron dadas a conocer a los cuidadores de los beneficiarios, de igual manera se apoyo el proceso se seguimiento a la segunda aplicacion de la EVCDI donde se acompaña y se orienta acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron con alguna alerta y para el mes de octubre se realiza en el componente psicopedagogico 3 seguimientos y 2 cierre de seguimiento. Septiembre: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión, en el cual el operador apoyo el desarrollo integral y la garantia de los derechos de cada beneficiario realizando aplicacion de la lista de chequeo estandar 44 poliza de seguros contra accidentes , se realiza socializacion de los perfiles nutricionales a cada madre comunitaria dando recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como estas recomendaciones y socializacion fueron dadas a conocer a los cuidadores de los beneficiarios, de igual manera se apoyo el proceso se seguimiento a la segunda aplicacion de la EVCDI donde se
7.3.10. Guiar a las agentes educativas de HCB en el fortalecimiento familiar de vínculos afectivos y su función socializadora y protectora, para favorecer el desarrollo integral de niñas y niños.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.2 (3.2.3) MAYO: Crapeta 4, subcraepta 4.2 (4.2.1- ACTA TH) JUNIO:Carpeta 5, subcarpeta 5.2 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.2-	Octubre : Se observan soportes que realiza el operador realiza acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una madre comunitaria mediante la capacitacion en el componente psicopedagogico (el 28 de octubre EAS Rosal Pradera con el tema vinculos afectivos y regulacion emocional , el 27 de octubre EAS Porfia tres con el tema ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas, el 27 de octubre EAS Porvenir con el tema seguimiento al desarrollo , el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio con el tema prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimineto familiar, el 31 de octubre EAS Floresta con el tema de ruta de atencion ante vulneracion e derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil, el 31 de octubre EAS Becerril con el tema alteraciones del desarrollo) ademas de ello en la semana de receso como estrategia el equipo interdisciplinarion brindo capacitaciones a las madres comunitarias de EAS en metodologia presencial abordadno temas referentes a los mencionados en esta obligacion contractual , tamas como : en la EAS Rosal Pradera , prevencion y deteccion de los diferentes tipos de violencia, fortalecimiento familiar , estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas - en la EAS Antonio Villavicencio , decalogo del buen trato , herramientas para educar sin violencia - en la EAS Porfia cuatro manejo de violencias , rutas de atencion. Septiembre: Desde el operador Compromiso se realizo acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una madre comunitaria mediante la capacitacion en el componente psicopedagogico (El 21 de sep en la EAS Rosal pradera con el tema ambientes educativos y protectores - el 29 de sep en la EAS Antonio Villavicencio con el tema promocion del buen trato y vinculos afectivos - El 29 de septiembre en la EAS Delicias con el tema actividades recreativas y de bienestar y en la EAS Becerril con el tema de ruta de prevencion del reclutamiento y uso ilicito de NNA) Agosto: El operador realiza capacitaciones y acompañamiento que se brinda a cada UDS para el fortalecimiento de
7.3.11 Realizar acompañamiento en cada uno de los componentes de calidad y las condiciones de calidad que orientan la prestación del servicio en el entorno educativo, estas responden de manera directa con el sentido y propósitos de la modalidad, siendo la base para la implementación de las estrategias y acciones particulares.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subacrpeta 9.1, subcarpeta 9.2 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarepta 8.1, subcarpeta 8.2 Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO:Carpeta 2,subcarpeta 2.1, subcarpeta 2.2 MAYO: Carpeta 4,subcarpeta 4.1.suncapeta 4.2 JUNIO: Crapeta 5, subcarpeta 5.1, subcarpeta 5.2	Octubre:Para este mes el operador desde el componente de salud y nutricion 288 visitas de actividades pedagogicas , 280 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencial y virtual, 28 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano , en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 608 visitas entre pedagogia y Psicologia ,327 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 272 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 84 formaciones de escuela de padres y 7 capacitaciones al talento humano, se realiza la segunda actualizacion de verificacion de derechos asi como la socializacion de los perfiles nutricionales de los beneficiarios. Septiembre: Para este periodo el operador desde el componente de salud y nutricion realizo 313 visitas de actividades pedagogicas en el mes de septiembre , 279 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano , en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 699 visitas entre pedagogia y Psicologia , 318 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 286 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 69 formaciones de escuela de padres y 8 capacitaciones al talento humano, para este mes se realiza simulacro de estandares de calidad u obligaciones contractuales al servicio de atencion a la primera infancia desarrollandose por componentes. Agosto:El talento humano del operador Compromiso realiza desde el componente de salud y nutricion 480 visitas de actividades pedagogicas en el mes de agosto, 293 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual,
7.3.12. Donde el perfil de nutrición, durante la prestación del servicio presencial se deben promover hábitos de vida saludable y acciones que contribuyan a garantizar una buena salud y nutrición. Para ello se requieren espacios con condiciones higiénico-sanitarias óptimas para la salud, y la alimentación, teniendo como principio ser balanceada, oportuna, suficiente, variada y en condiciones de inocuidad. En ese sentido, se plantean las siguientes líneas de acción que deben realizar las EAS para el cuidado en salud, alimentación y nutrición de los niños y niñas. Estas actividades deben estar enlazadas con las prácticas de cuidado y crianza en el hogar promovidas en el acompañamiento a las familias. Promoción de hábitos de vida saludable, Estado de salud de mujeres gestantes, niñas y niños, Prevención de las enfermedades Inmunoprevenibles y prevalentes en la infancia, Prevención Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS), Seguimiento del estado	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.7) Septiembre: Carpeta 8, subcarepta 8.1 (8.1.1 - 8.1.3) subcarpeta 8.2 (8.2.4) Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2,subcarpeta 2.1, subcarpeta 2.2 Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1,subcarpeta 3.2, documento 3.3	Octubre: el operador desde el componente de salud y nutricion se apoya mediante la realizacion de capacitacion al talento humano en temas como habitos alimentarios y de higiene en los niños, alimentacion sana, alimentacion complementaria , socializacion peso y talla y perfiles nutricionales , de igual manera se realiza seguimiento a los beneficiarios que tienen diagnotsico desnutricion aguda moderada. (3 beneficiarios). Septiembre: Como convenio de cualificacion encargado de brindar apoyo acompañamiento y fortalecimiento a las madres comunitarias en cada UDS no podemos garantizar las actividades estipuladas en esta obligacion contractual, ya que es responsabilidad de las EAS, y el convenio es un convenio de acompañamiento, por lo tanto desde nuestra competencia, en el mes de septiembre en el componente de salud y nutricion se apoya mediante la realizacion de capacitacion al talento humano en temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria y prevencion deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes de la primera infancia AIEPI , asi como se apoyo las actividades ludico recreativas de la semana mundial de los estilos de vida. Febrero: En la propuesta Cofrem para ejecución del programa se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7 por lo cual, están inmersos estándares del Componente Salud y Nutrición. Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo proyectan que se encuentran en etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del
7.3.13.el perfil del pedagogo debe apoyar a la madre comunitaria en organizar experiencias que busquen alternar nuevas formas de relacionarse y acompañar a las familias y cuidadores, de manera que puedan descubrir sus propias capacidades, expertices y saberes, que permitan la interacción activa de las familias a partir de la efectividad y comunicación constante, que no representen riesgo, que realizables en la medida de sus posibilidades tecnológicas y con los recursos materiales y espacios de las cuales disponen, sin que esto suponga tampoco inversiones en tiempo o recursos diferentes para las familias. En ese sentido, se plantean las siguientes líneas de acción que se deben realizar para materializar el proceso pedagógico en: Actualización de propuestas pedagógicas, Planeación Pedagógica, Ambientación de espacios EN LA UDS, Seguimiento al Desarrollo y Reflexión Pedagógica.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2. subcarpeta 2.2 Abril Carpeta 3 , subcarpeta 3.2 (3.2.3) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1- 4.1.2- 4.1.3) JUNIO: Carpeta 5, documento 5.3 JULIO: Carpeta 6, documento 6.4 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, documento 8.3 OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.7)	Octubre: Para este mes el operador realiza la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental - celebracion del dia de la raza ,celebracion del dia de los disfraces) ,de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como: el jugueton,grandes artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoyo el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion a la E.V.C.D.I,acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital (seguimiento al desarrollo infantil de los servicios de educacio inicial -criterios de focalizacion - atencion priorizada - enfoque de inclusion social) de igual manera se realiza apoyo a el plan de formacion y acompañamiento de familia, llamada escuela de padres con un total de 64 acompañamientos para asi fortalecer entornos protectores, asi como las capacitaciones al talento humano donde se abordaron temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se aborde temas como vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Perla tres se aborde temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y políticas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se aborda temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo). Para este mes en la semana de receso como estrategala de suplir este tiempo se brindo capacitaciones al talento humano abordando temas como (prevencion y deteccion de los diferentes tipos de violencia, fortalecimiento
Profesional Relación número de unidades de servicio Relación número de visitas al mes Duración de la visita Coordinador(a) 200 HCB Pertinentes de supervisión N.A. Auxiliar 200 HCB Pertinentes de supervisión N.A. Pedagogo 10 HCB 2 visitas al mes por Hogar Comunitario Cualificado o Integral 4 horas en HCB y 4 horas de acompañamiento Profesional psicosocial 20 HCB 1 visita al mes por Hogar Comunitario Cualificado o Integral 4 horas en HCB y 4 horas de Gestión y acompañamiento Profesional en salud o nutrición 20 HCB 1 visita al mes por Hogar Comunitario Cualificado o Integral 4 horas en HCB y 4 horas de Gestión y acompañamiento	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, documento 9.3 AGOSTO: Carpeta 7, documento 7.5 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, documento 8.3 FEBRERO:carpeta 01.febrero (01.4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO:Carpeta 2,subcarpeta 2.5 ABRIL:Carpeta 3, documento 3.3 MAYO: Carpeta 4, documento 4.4 JUNIO: Carpeta 5, documento 5.3 JULIO: Carpeta 6,	Octubre: En el mes de octubre se realiza 288 visitas de actividades pedagogicas,280 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 608 visitas de actividades pedagogicas,599 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas. Septiembre: Realizan 313 visitas de actividades pedagogicas,279 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 699 visitas de actividades pedagogicas,604 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas. Marzo: En la propuesta presentada por Cofrem para la ejecución del programa de cualificacion, se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7, en la cual ,la periocidad de visitas en los componente y los profesionales que han de realizarlas , estan enmarcadas segun manual operativo, la Fudancion Compromiso selecciona su equipo interdisciplinario , el cual esta compuesto en el componente de salud y nutricion por 11auxiliares de enfermeria, 3 nutricionistas como valor agregado por parte del proveedor,en tanto el componente psicopedagogico compuesto por 11 profesionales en psicologia y 21 profesionales en pedagogia, los cuales haran las visitas de acuerdo a la periocidad contemplada en el manual con previa concertacion con las madres comunitarias. Abril:Para el mes de abril se realizan en el componente de salud y nutricion 195 visitas de actividades pedagogicas presenciales , 237 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 480 visitas entre pedagogia y Psicologia , 257 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 235 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial. Mayo:En el mes de mayo se realiza 515 visitas de actividades pedagogicas 243 visitas de acompañamiento entre

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este. (iii)	Observaciones (iv)
Obligaciones durante la fase preparatoria			
7.4.1.1. Conformar y organizar los equipos del talento humano y realizar el proceso de inducción de acuerdo con lo definido en los lineamientos, Manuales Operativos de los servicios, guías, instructivos y demás documentación emanada por el ICBF que hace parte integral del presente convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo: Carpeta 2,carpeta 2.5 MAYO:Carpeta 4,subcarpeta 4.6 JUNIO:Carpeta 5, subcarpeta 5.6 JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.4) subcarpeta 6.2 (6.2.5) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.3) SEPTEIMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.5)	**Octubre:** El operador en este mes no tuvo ingreso de personal ni cambios **Septiembre:** El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de septiembre se tiene la novedad del ingreso de 2 pedagogas en el componete psicopedagogico y 2 auxiliares de enfermeria en el componente de salud y nutricion. **Agosto:**La Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de agosto se tiene la novedad del ingreso de 1 psicologa y 1 pedagoga en el componente d Psicopedagogico. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habil a partir de la suscripción del convenio no se logró dar inicio con la contratación del talento humano. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24 de febrero de 2023. Marzo:Se realizo la conformacion de equipos del talento humano con sus respectivos equipos, cumpliendo con la induccion Abril: Durante este mes no se realizo ingreso de personal nuevo y la induccion se realizo en marzo.

7.4.1.2. Aplicar las estrategias de articulación interinstitucional, con el acompañamiento de la Dirección Regional y los centros zonales, para fortalecer las alianzas y acuerdos con la sociedad, las familias y el Estado en el marco del principio de corresponsabilidad.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO: Carpeta 2,carpeta 2.5 MAYO:Carpeta 4,subcarpeta 4.6	**Octubre:** Se mantiene en continuo comunicacion entre la Regional y COFREM Septiembre: El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecucion se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicacion acertiva. **Agosto:**Para este mes no se ha solicitado y reunion en el marco del principio de corresponsabilidad **Febrero:** Debido a que sólo hubo dos dias habil a partir de la suscripción del convenio no se logró dar inicio con la contratación del talento humano. **Marzo:** Para este mes no se ha solcitado y reunion en el marco del principio de corresponsabilidad Abril: Para este mes no se ha solcitado y reunion en el marco del principio de responsabilidad Mayo: El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual
7.4.1.3. Realizar los procesos de concertación cuando haya lugar conforme a lo establecido en el Manual Operativo, garantizando la documentacion del proceso y el acompañamiento de los Entes de control.	N/A	N/A	agosto: No se generaro concertación con ninguna población especifica. Abril: No se generaro concertación con ninguna población especifica. Mayo: No se generaro concertacion con ninguna población especifica. Junio: No se generaro concertación con ninguna población especifica. Julio: No se generaro concertación con ninguna población especifica. Septiembre: Para el mes de septiembre no se requirio de procesos de concertacion .

7.4.2 Obligaciones durante la fase de implementación del convenio.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (I)		Documento que evidencia el cumplimiento de la	Observaciones (IV)
7.4.2.1.1. Brindar apoyo en la cualificación de 194 HCB-tradicionales 2.522 beneficiarios.	SI	OCTUBRE: Crapeta 9, subcarpeta 9.1, subcarpeta 9.2 , subcarpeta 9.4 - 9.5 , documento 9.3 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 , subcarpeta 8.2, documento 8.3 AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1, subcarpeta 7.2, documento 7.5 Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO: Carpeta 2,carpeta 2.2 ABRIL:Carpeta 3, documento 3.3 MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 4.2 4.4	Octubre: El operador se realizo 1.775 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 28 en el componente de salud y nutricion y 84 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 3.005 beneficiarios. Septiembre :El operador en este mes se continua articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.895 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 24 en el componente de salud y nutricion y 89 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2.996. Agosto :El operador en este mes se continua realizndo acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 2.057 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 31 en el componente de salud y nutricion y 85 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2.999. **Febrero:** Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023. Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo proyectan que se encontraban en etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. Mayo: se cumple con la articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron
7.4.2.1.2. El equipo interdisciplinario que apoya la labor de la madre y o padre comunitario, a través de la cualificación del servicio de HCB, realizara grupos de estudio y trabajo virtuales y presenciales con las madres y padres comunitarios para trabajar temas en torno a los componentes de calidad y nuevas orientaciones de los manuales operativos (Plan de formación y acompañamiento a familias, diagnóstico situacional (Ficha de caracterización), entre otros.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.3) subcarpeta 9.2 (9.2.4) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.1-8.1.2) subcarpeta 8.2 (8.2.1-.8.2.2) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1 - 7.1.2) subcarpeta 7.2 (7.2.1 -7.2.2) Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2,subcarpeta .2.1 Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1 (3.1.1-3.1.3) subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.39 MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 4.2 4.4	Octubre El equipo interdisciplinario del operador apoya a las madres comunitarias a traves de las capacitsciones brindadas al talento humano, en el componente psicopedagogico se abordaron temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emociona, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo), asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 84 asistencias , en tanto al componente de salud y nutricion se abordaron temas como (26 de octubre rosal pradera de abordo temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como socializacion peso y talla y perfiles nutricionales) así como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 28 asistencias y como estrategia en la semana de receso el talento humano de las EAS recibe capacitaciones por parte del equipo interdisciplinario (34 temas abordados entre los dos componentes. Septiembre: El operador realizo y tiene soportes de capacitaciones brindadas al talento humano , en el componente psicopedagogico se abordaron temas como (el 15 de sep en la EAS Perestroika, se abordo temas como diferencia
7.4.2.1.3. Cupos, en los HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB – Tradicionales), a partir de la fecha definida por el ICBF, en las UDS correspondientes al Centro Zonal Villavicencio, Centro Zonal Acacías y Centro Zonal de Granada de la Regional Meta.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, documento 9.3 Febrero:Carpeta 01.febrero (01.2 FIRMA CONTRATO SECOPII) Marzo:Carpeta 2.,subcarpeta 2.4 Abril: Carpeta 3, DIRECTORIO UDS Mayo: Carpeta 3, DIRECTORIO UDS JUNIO:Carpeta 5, documento 5.4, documento 5.9 JULIO: Carpeta 6, documento 6.4 AGOSTO: Carpeta 7, documento 7.5 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, documento 8.3	Octubre: La poblacion asignada se realizo el 14 de marzo en los municipios de Villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo una cobertura de 194 UDS ,y en junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de 194 UDS a 233 UDS. Septiembre: Se asignada desde el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo por el operador Compromiso una cobertura de 194 UDS, para el mes de junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de 194 UDS a 233 UDS, las 39 UDS que han sido asignadas en aumento se realiza atencion en este mes. Agosto: En el mes de junio se amplio de 194 UDS a 233 UDS, las 39 UDS que han sido asignadas en aumento se realiza atencion en este mes. **Febrero:** Se firma convenio en el cual se especificaban los municipios de cobertura, que corresponde a 194 UDS distribuidos en los municipios de Acacias, Villavicencio, Granada y San Martin. Marzo.En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo proyectan que se encontraban en etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria. Mayo: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria. Junio: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria. Julio: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7.

7.4.3 Obligaciones durante la fase de ejecución del convenio

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ Convenio (I)		Documento que evidencia el	Observaciones (IV)
7.4.3.1. Aplicar los Lineamientos Técnicos y de Gestión de la Estrategia de Cero a Siempre.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4)	Octubre:La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023. Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem y se cumple mensualmente las actividades de acuerdo a lo concertado con las madres comunitarias, actividades bajo el cumplimiento del lineamiento. Septiembre:La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023. Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem Agosto:La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023. Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem Julio:Se observan las acciones segun el lineamiento tecnico y la propuesta de la entidad en donde contempla los componentes y sus actividades Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Se observan las acciones segun el lineamiento tecnico y la propuesta de la entidad en donde contempla los

7.4.3.2. Desarrollar acciones de planeación, implementación y retroalimentación, del proceso de cualificación donde se propendan por el mejoramiento continuo.	SI	OCTUBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (9.1.1 - 9.1.2) subcarpeta 8.2 (9.2.1 - 9.2.2) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.1 - 8.1.2- 8.1.3) subcarpeta 8.2 (8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.4) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1 - 7.1.2) subcarpeta 7.2 (7.2.1 -7.2.2) Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril:Carpeta 3 , subcarpeta 3.1 (3.1.1- 3.1.3), subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.3) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1- 4.1.2) subcarpeta 4.2	Octubre: El operador desarrolla las acciones segun la programacion y la propuesta Septiembre:En pro de buscar acciones que propendan el mejoramiento del proceso de cualificacion, toda actividad desarrollada es previamente concertada con las madres comunitarias de acuerdo a los necesidades de cada UDS, es por ello que las capacitaciones y acompañamientos brindados mes a mes son evaluadas para así retroalimentar de acuerdo a lo hallado en cada una de ellas, de igual manera para el mes de septiembre se realizo simulacro de estandares donde con ello se busca verificar de que manera se ha impactado a traves de la cualificacion a las madres comunitarias. Agosto: El operador concerta con las madres comunitarias las acciones de las capacitaciones de acuerdo a lo hallado en cada una de ellas. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo proyectan que se encontraban en etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión. Mayo: En el desarrollo del convenio de cualificacion las acciones que se realizan son el acompañamiento a las UDS a tarves de las capacitaciones u orientaciones que se brindan en las escuelas de padres y talento humano. Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Junio: La fundacion Compromiso realiza las acciones de cualificacion que realizan con el acompañamiento a las UDS a tarves de las capacitaciones u orientaciones que se brindan en las escuelas de padres y talento humano, siendo estas acciones concertadas previamente con la madre comunitaria
7.4.3.3. Fortalecer la capacidad conceptual, técnica y operativa de las madres y padres comunitarios para trabajar con los niños, niñas, familias y comunidades vinculados a los Hogares Comunitanos.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2.,subcarpeta 2.2 Abril:Carpeta 3 , subcarpeta 3.1, subcarpeta 3.2 MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1- 4.1.2) subcarpeta 4.2 (4.2.1-4.2.2) JUNIO: Carpeta 5 , subcarpeta 5.1 (5.1.1) subcarpeta 5.2 (5.2.1) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarepta 8.1 (8.1.1) subcarpeta 8.2 (8.2.1)	Octubre: En el mes de octubre en pro de fortalecer la capacidad conceptual tecnica y operativa de las madres comunitarias se realizo capacitaciones en el componente psicopedagogico en 7 EAS , donde se abordaron temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emociona, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicos publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo) , en tanto al componente de salud y nutricion se brindo capacitacion a 3 EAS abordando temas como (26 de octubre rosal pradera de abordo temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como socializacion peso y talla y perfiles nutricionales) de igual manera para este mes en la semana de receso se brindo capacitacion al TH de las EAS, donde se abordaron 34 temas entre los dos componentes. Septiembre: Fortalecimiento de la capacidad conceptual tecnica y operativa de las madres comunitarias se realizo capacitaciones en el componente psicopedagogico donde se abordaron temas como (el 15 de sep en la EAS
7.4.3.4. Apoyar el proceso de seguimiento del desarrollo integral y los instrumentos para el registro y las estrategias de socializacion con las familias	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.4) subcarpeta 9.2 (9.2.2 - 9.2.5) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril:Carpeta 3 , subcarpeta 3.1 (3.1.1- 3.1.3), subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.3) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1- 4.1.2) subcarpeta 4.2 (4.2.1-4.2.2) JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.1	Octubre: El operador realiza y soporto capacitaciones en el componente psicopedagogico en 7 EAS , donde se abordaron temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emociona, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo) , en tanto al componente de salud y nutricion se brindo capacitacion a 3 EAS abordando temas como (26 de octubre rosal pradera de abordo temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como socializacion peso y talla y perfiles nutricionales) de igual manera para este mes en la semana de receso se brindo capacitacion al TH de las EAS, donde se abordaron 34 temas entre los dos componentes. Septiembre: el operador Compromiso se realizo capacitaciones en el componente psicopedagogico donde se abordaron temas como (el 15 de sep en la EAS Perestroika se abordo temas como diferencia entre ambientacion pedagogica y decoracion, planeacion pedagogica - el 21 de septiembre en la EAS Rosal pradera se abordo temas como ambientes educativos y protectores documento 23 de la literatura, el 29 de septiembre en la EAS Porfia cuatro se abordo temas
7.4.3.5.Guiar a las madres comunitarias de HCB en el fortalecimiento familiar de crianza amorosa y su función protectora, para favorecer el desarrollo integral de niñas y niños.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carpeta 3, subcarpeta 3.1 (3.1.3- 3.1.1) subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.3) MAYO: MAYO: Carpeta 4 , subcarpeta 4.2.1 JUNIO: Carpeta 5,subcarpeta 5.2 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.1) AGOSTO: Carpeta 7 , subcarpeta 7.2 (7.2.2) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.1) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7) subcarpeta (9.2 6) subcarpeta 9.4	Octubre: En este mes se realizo apoyo al proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa donde se acompaña , orienta y se socializa aquellas alertas detectadas en los beneficiarios para así dar recomendaciones respecto a la planeacion, de igual manera , se realiza la segunda actualizacion de verificacion de derechos donde se da a conocer a las madres comunitarias el incumplimiento a las variables establecidos por el ICFB , en la verificacion se detecta entre las 9 EAS ,39 beneficiarios sin carnet de crecimiento y desarrollo , 31 beneficiarios con irregularidades en el esquma de vacunacion y 15 beneficiarios sin contar con inscripcion en el edrs , asi como tambien se lleva a cabo 3 seguimientos en el componente psicopedagogico y 2 cierre de seguimientos, novedades la cuales fueron socializadas con las madres comunitarias para que a su vez estas sean informadas a cada uno de los cuidadores de los beneficiarios para solicitar la documentacion pendiente y en dado caso de no ser presentada a cada UDS, se procedera a la firma de compromisos , siendo esta accion propia de la UDS. Septiembre: Por parte de Compromiso se realizo capacitacion al talento humano , abordando temas como:ambientes educativos y protectores, ruta de prevencion de reclutamiento y uso ilicito de NNA , promocion del buen trato y vinculos afectivos, en pro del fortalecimeinto familiar de crianza amorosa y su funcion protectora. Agosto:En agosto se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como:estrategias para fortalecimiento de las familias en la educacion inicial, politicas de buen trato, prevencion de violencia intrafamiliar, ruta de atencion de vulnerabilidades, prevencion contra el maltrato y abuso sexual, acciones de buen trato, comunicacion asertiva. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion
7.4.3.6.Apoyar en el marco de la cualificacion a las madres o padres comunitarios respecto a la activacion de la ruta integral de atencion	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.4 MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.3 JUNIO:Carpeta 5, subcarpeta 5.5 JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.3)c AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2.4 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2. (8.2.3) OCTUBRE: Carpeta 9, subacarpeta 9.2 (9.2.2) subcarpeta 9.4	Octubre: En el mes de octubre se realizo por parte del talento humano del operador compromiso realizo 3 seguimientos en el componente psicopedagogico y 2 cierres de seguimiento , de igual manera , se brinda capacitacion al talento humano reforzando temas como : prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , manejo de violencias y rutas de atencion. Agosto: para este mes el operador realizo 3 remisiones en el componente psicopedagogico (en las EAS Antonio Villavicencio -UDS Huellas del saber , EAS Becerril - UDS Mi refugio, EAS Porfia 4 -UDS Travesuras 2) de igual manera se realiza 4 seguimientos (EAS Antonio Villavicencio - UDS Los pequeños angeles, EAS Becerril - UDS Mi refugio, EAS Porfia 3 - UDS Mis dulces sueños, EAS Porfia 4 - UDS Travesuras 2) y el cierre de un seguimiento debido a que la menor Laura Valentina Arevalo fue retirada de la UDS Mundo de los niños. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria. Mayo: Para el mes de mayo se realiza una remision en la UDS los super amigos y se realiza tres actas de seguimiento en las UDS de Mis chiquitines dos,Pulgarcito y La ternura de un niño. Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta Junio: El operador Compromiso por medio del talento humano que acompaña en este mes realizo tres remisiones (EAS Becerril UDS Mis patitos beneficiario Erick Santiago Parra - EAS Porfia 3 UDS Mis dulces sueños beneficiaria Keila

7.4.3.7.Apoyar a la implementaciones de acciones pedagogicas y de cuidado intencionadas, centradas en los intereses de niñas, niños y sus familias en sus caracteristicas particulares y culturales para promover su desarrollo	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.2) Abril:Carpeta 3 , subcarpeta 3.1 (3.1.1-3.1.3), subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.3) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1-4.1.2) subcarpeta 4.2 (4.2.1-4.2.2) JUNIO: Carpeta 5,subcarpeta 5.2 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.1) AGOSTO: Carpeta 7 , subcarpeta 7.2 (7.2.2) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.1)	Octubre:El talento humano de Compromiso realiza capacitacion al talento humano de las HCB, abordando temas como: vinculos afectivos y regulacion emocional - ley 1361 del 2009 proteccion de la familia y politicas publicas - prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , estertegias didactocas para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas - ruta de atencion ante vulneracion de derechos, en pro del fortalecimiento familiar de crianza amorosa y su funcion protectora. Septiembre:Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de septiembre se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como:ambientes educativos y protectores, ruta de prevencion de reclutamiento y uso ilicito de NNA , promocion del buen trato y vinculos afectivos, en pro del fortalecimiento familiar de crianza amorosa y su funcion protectora. Agosto: Se realiza por parte del operador capacitacion al talento humano , abordando temas como:estrategias para fortalecimiento de las familias en la educacion inicial, politicas de buen trato, prevencion de violencia intrafamiliar, ruta de atencion de vulnerabilidades, prevencion contra el maltrato y abuso sexual, acciones de buen trato, comunicacion asertiva. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento del cronograma teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7.

7.4.4 Obligaciones relacionadas con el componente de Familia, Comunidad y Redes

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)		Documento que evidencia el	Observaciones (iv)
7.4.4.1. Verificar la existencia del registro civil de las niñas y los niños. En los casos de no contarse oriente a la madre o padre comunitarios de hacer respectivos seguimiento se realizara mediante lista de chequeo.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) subcarpeta 3.2 (3.2.4) Junio: Carpeta 5, 5.1 Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) OCTUBRE: Carpéta 9 , subcarpeta 9.1 (9.1.7)	Octubre:En este mes se realiza por parte del operdor compromiso realizo la segunda actualizacion a verificiacion de derechos Septiembre: Para este mes el operador Compromiso realizo la aplicacion de la lista de chequeo estandar 44, para el proceso de orientacion Agosto: El operador realiza seguimiento e informa quienes deben documentacion pendiente e incompleta , el cual recomiendoan ser socializado a los padres Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento teniendo en cuenta la propuesta y cronograma de actividades Mayo: No se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS. Junio: El operador Cmpromiso realizo seguimiento de verificacion de derechos realizado en el mes de abril donde se socializa y se orienta a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reiterar la importancia de que las niñas y niños tengan su atencion integral al dia. Julio: El operador realiza el primer seguimiento a las actas de compromiso realizadas en el mes de de junio en donde dejan constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios quienes les hace falta documentacion.
7.4.4.2. Apoya la construccion del proceso de caracterizacion de familias o cuidadores y de las niñas, niños en la que se tiene en cuenta las redes familiares y sociales, aspectos culturales, del contexto y etnicos.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) subcarpeta 3.2 (3.2.4) JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.2, subcarpeta 5.7 JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) subcarpeta 6.2 (6.2.3) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4) subcarpeta 7.2 (7.2.5) OCTUBRE: Carpeta 9, subacarpeta 9.2 (9.2.6)	Octubre: Desde el operador compromiso realizaron apoyo el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil (E.V.C.D.I) acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con algun alerta o novedad y de esta manera se socializada la informacion con los padres de familia o cuidadores, se socializa a las madres comunitarias los diagnosticos nutricionales de los beneficiarios y las recomendaciones generales para aquellos que presentan alguna novedad, de igual manera se realiza seguimientos a procesos de acompañamiento a situaciones particulares identificadas en los beneficiarios. Septimebre: El operador apoyo el seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil (E.V.C.D.I) acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con algun alerta o novedad y de esta manera se socializada la informacion con los padres de familia o cuidadores, se socializa a las madres comunitarias los diagnosticos nutricionales de los beneficiarios y las recomendaciones generales para aquellos que presentan alguna novedad. d Agosto: para este mes se apoyo el proceso de la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil (E.V.C.D.I) acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con algun alerta o novedad y de esta. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion
7.4.4.3.Realizar acompañamiento a la madre comunitaria a la construcción del pacto de convivencia con la participación de las niñas, los niños y las mujeres gestantes, sus familias, o cuidadores, y el talento humano de la Unidad.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.5) Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) subcarpeta 3.2 (3.2.4) MAYO: Carpeta 4 subcarpeta 4.1 (4.1.6) subcarpeta 4.2 (4.2.5) JUNIO: Carpeta 5 , subcarpeta 5.1 (5.1.3) subcarpeta 5.2 (5.2.3) JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3 - 6.1.7) subcarpeta 6.2 (6.2.3 - 6.2.4) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4 - 7.1.5) subcarpeta (7.2.5 - 7.2.6)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria. Mayo: Se realiza acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma, se observa orientacion en el proceso Junio:El operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma. Julio:El operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma. Se soporta en acta Agosto:El operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma. Se soporta en acta Septiembre :Se realiza acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado cone ella misma, para este mes se brindo fortalecimiento mediante capacitacion en la semana de receso el 09 y 10 de octubre a las EAS Porfia tres el tema pacto de convivencia. Octubre:El operador Compromiso realiza el acompañamiento segun el cronograma, para este mes se brindo fortalecimiento mediante capacitacion en la semana de receso el 09 y 10 de octubre a las EAS Porfia tres el tema pacto
7.4.4.4.Apoyar la construccion e implementacion del plan de articulacion interistitucional y comunitaria, para promover redes protectoras para las niñas y los niños	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 subcarpeta 9.2 Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) subcarpeta 3.2 (3.2.4) MAYO: Carpeta 4 subcarpeta 4.1 (4.1.6) subcarpeta 4.2 (4.2.5) JUNIO: Carpeta 5 , subcarpeta 5.1 (5.1.3) subcarpeta 5.2 (5.2.3) JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3 - 6.1.7) subcarpeta 6.2 (6.2.3 - 6.2.4) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4 - 7.1.5) subcarpeta (7.2.5 -	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria. Mayo: Lo ess realiza acciones con la madre comunitara de acuerdo a lo concertado cone ella misma. Junio: El operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma. Julio:El operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma. AGOSTO: El operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma. Se soporta on acta SEPTIEMBRE:SEl operador compromiso realiza durante este mes actividad de acompañamiento a la madre comunitara en procesos de orientacion OCTUBRE :El operador compromiso realiza acompañamiento a la madre comunitara de acuerdo a lo concertado con ella misma

7.4.4.5.Acompañar en la elaboracion e implementacion un plan de formación y acompañamiento a familias o cuidadores y mujeres gestantes que responde a sus necesidades, intereses y caracteristicas, para fortalecer las practicas de cuidado y crianza de niñas y niños de manera que promueva su desarrollo integral.	SI	Octubre; Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.2 - 9.1.6 - 9.1.7) subcarpeta 9.2 (9.2.1 - 9.2.3 - 9 2.6) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.2 - 8.1.4) subcarpeta 8.2 (8.2.2 - 8.2.5) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1 2 - 7.1.5) subcarpeta 7.2 (7.2.1 - 7.2.6) Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Crapeta 3, subcarpeta 3.1 (3.1.1- 3.1.6) subcarpeta 3.2 (3.2.1-3.2.6)	Octubre : El operador brinda acompañamiento a traves de las escuelas de padres , en el componente salud y nutricion se realiza 28 plan de formacion y acompañamiento, asi como en el componente psicopedagogico se realiza 84 formaciones , asi como se comparte matetrial virtual para asi cumplir con dicha obligacion contractual. Febrero: Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que firma contrato entre cofrem y compromiso, sin embargo realizaron la etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano Abril: Se observa cumplimiento teniendo en cuenta la propuesta y el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria Mayo: Se brinda acompañamiento a traves de las escuelas de padres y matetrial Infografico para si cumplir dicha obligacion contractual Junio: compromiso brinda acompañamiento a traves de las escuelas de padres y matetrial virtual para si cumplir dicha obligacion contractual. Julio: Compromiso brinda acompañamiento a traves de las escuelas de padres y matetrial virtual para si cumplir dicha obligacion contractual. Agosto: El operador Compromiso brinda acompañamiento a traves de las escuelas de padres y matetrial virtual para asi cumplir dicha obligacion contractual. Septiembre : En el mes de septiembre se brinda acompañamiento a traves de las escuelas de padres y matetrial virtual,
7.4.5 Obligaciones relacionadas con el componente de Salud y Nutrición			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)		**Documento que evidencia el**	**Observaciones (ii)**
7.4.5.1. verificar la existencia y actualización del soporte de afiliacion de las niñas y los niños al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Como lo especifica el lineamiento y en los casos de no contarse, orienta y hace seguimiento a la familia o cuidadores y adelanta acciones ante la autoridad competente, según corresponda para su efectiva afiliación y cumplimiento.	SI	Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7) Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4) Septiembre : Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3)	Octubre: El operador Compromiso realiza la segunda actualizacion a la verificacion de derechos donde entre las 9 EAS Se detecta 15 beneficiarios sin afiliacion al sistema general de seguridad social donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente, en donde se tiene esta informacion para la socializacion y orientaciones con los padres de biologicos. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuanta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realize esta accion, debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril: Se realiza la accion y la actividad pertinente al proceso y al cronograma Mayo: Para el mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS. Junio:Se realizo socializacion y se orienta a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion. Julio: Se realizo socializacion en el primer seguimiento a los compromisos realizados en el mes de junio donde se deja
7.4.5.2. verificar la asistencia de las niñas, los niños a la consulta de valoración integral en salud (control de crecimiento y desarrollo)	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Agosto. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7)	Octubre: El operador compromiso realiza la segunda actualizacion a la verificacion de derechos donde entre las 9 EAS Se detecta 38 beneficiarios no estan al dia con el carnet de crecimiento y desarrollo, el talento humano de compromiso deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para si ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral. Septiembre: Para este mes no realizaron la aplicacion de la lista de chequeo estandar 44. Agosto: El operador realizo el respectivo seguimiento a las acta dejadas en el mes de julio, donde se manifiesta y se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente e incompleta, lo cual se busca la socializacion para mejorar los procesos. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realize esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano, sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril: Se realiza la accion y la actividad pertinente al proceso y al cronograma Mayo: Para el mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS. Junio: El operador compromiso orienta a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reiterar la importancia de que
7.4.5.3.Verificar el soporte de vacunación de acuerdo con la edad. En los casos en los que el esquema se encuentre incompleto, orienta a la madre o padre comunitario de hacer el respectivo seguimiento mediante lista de chequeo	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.2) subcarpeta 5.7 Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.2) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.1) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7)	Septiembre:Brindaron orientaciones tecnicas al talento humano mediante la capacitacion realizada el 29 de septiembre en la EAS Portia 4 con el tema provencion, deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes de la infancia (AIEIPI). Octubre: El operador compromiso realiza la segunda actualizacion a la verificacion de derechos donde entre las 9 EAS Se detecta 31 beneficiarios con esquema de vacunacion incompleto, como accion donde dejan constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral. Agosto: El operador realiza la orientacion de las acta de compromiso dejadas en el mes de julio, donde se manifiesta y se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente e incompleta. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril: se realizo la accion y la actividad pertinente al proceso y al cronograma Mayo: Para el mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS. Junio: El operador compromiso realiza verificacion de derechos realizado y se orienta a las madres comunitarias
7.4.5.4. Brindrar orientaciones tecnicas en la Identificacion de brotes de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes y transmitidas por alimentos (ETA).	SI	Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7) Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1(3.1.1,3.1.3) subcarpeta 3.2 Mayo: (3.2.1,3.2.3) Carpeta 4,subcarpeta 4.1 (4.1.2) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.2) subcarpeta 5.7 Julio: Carpeta 6, Agosto: subcarppeta 6.1 (6.1.2) Agosto: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.1) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3)	Octubre: El operador Compromiso brinda a traves de capacitacion al talento humano temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños, alimentacion sana, y alimentacion complementaria, de igual manera en las visitas realizadas el equipo interdisciplinario reforzo temas de alimentacion saludable. Septiembre: El operador atraves de su talento humano realizo la socializacion de perfiles nutricionales a cada una de las madres comunitarias, en lo cual se realizan recomendaciones nutricionales de los beneficiarios que se hallaron con diagnostico de desnutricion aguda moderada. Agosto: Compromiso brindo orientaciones tecnicas al talento humano mediante la capacitacion realizada el 25 de agosto en la EAS Porvenir con el teme provencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles, de igual manera se brindo orientacion en la escuela de padres de enfermedades transmitidas por alimentos, brotes y enfermedades inmunoprevenibles, lactancia materna y alimentacion complementaria. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril: se realizo la accion y la actividad pertinente al proceso y al cronograma Mayo. en este mes no se apoya directamente a las madres comunitarias en este aspecto, sin embargo se brinda orientacion a traves de las escuelas de padres , el 11 y 12 de mayo abordando el tema de enfermedades prevalentes de

7.4.5.5. Acompañar y orientar el cumplimiento del ciclo de menús y análisis nutricional, de acuerdo con la minuta patrón, teniendo en cuenta las prácticas culturales de alimentación y consumo.	SI	Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.1 (3.1.4) Mayo: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1. (6.1.3) Agosto: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7)	Octubre: El operador compromiso orienta y capacita al talento humano de la UDS temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños, alimentacion sana, y alimentacion complementaria, de igual manera en las visitas realizadas el equipo interdisciplinario refuerza temas de alimentacion saludable. Abril:Se apoya mediante material infografico a las madres comunitarias con el tema de buena practicas de manufactura, cumpliendo desde la asistencia tecnica esta actividad . Mayo:Se realiza acompañamiento al talento humano en el componente salud y nutricion mediante capacitacion al talento humano el 19 de mayo abordando la tematica Preparacion y almacenamiento de alimentos. Junio: El operador mediante la socializacion de perfiles nutricionales a cada una de las madres comunitarias, aportando recomendaciones segun la clausula contractual Julio: El operador mediante cumple esta obligacion contractual mediante el seguimiento nutricional a los beneficiarios hallados con diagnostico de desnutricion aguda moderada. Agosto: El operador elabora los perfiles nutricionales de acuerdo a lo hallado en la tercera toma de medidas antropometricas, los cuales son socializados a la madre comunitaria brindado las recomendaciones pertinentes sobre el cuidado y alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil. Septiembre: En el mes de septiembre se apoya esta obligacion contractual mediante la socializacion de perfiles nutricionales a cada una de las madres comunitarias ,danod recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como se entrega recomendaciones
7.4.5.6.Realiza periódicamente la toma de medidas antropométricas a cada niña y niño y hace seguimiento a los resultados	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Octubre: Crapeta 9, subcarpeta 9.1.7 Mayo:Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Julio: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.3) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3)	Octubre:El operador Compromiso realiza seguimiento nutricional a los beneficiarios encontrados en desnutricion aguda moderada -(Emily Samantha Sánchez Arévalo) El menor en mención sigue en el mismo Dx Desnutrición Aguda Moderada, donde la Agente Educativa Comunitaria y la madre del menor refiere estar en controles de crecimiento y desarrollo continuos y con alimentación proteico-calórica recomendado por nutricionista, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo, Notificación a padres y a Entidad Administradora del Servicios, -(Adrián David Rojas Fandiño) El menor en mención se encuentra en Riesgo de Desnutrición Aguda para el mes de septiembre y para el mes de octubre no se logra realizar seguimiento ya que la Agente Educativa Comunitaria manifiesta que está enfermo y no lo han llevado a la Unidad de Servicio, -(Samuel Caleb González Sánchez) El menor en mención pasó de estar en Desnutrición Aguda Moderada a Riesgo de Desnutrición Aguda, debido al buen a manejo que ha tenido la Agente Educativa Comunitaria y los padres, se ha evidenciado tener una leve mejoría en su peso y talla, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo. Septiembre Se realiza seguimiento a los beneficiarios que fueros diagnosticados con desnutricion aguda moderada: -UDS Los paticos EAS Perestroika (Kevin Alejandro Vélez Obando) El menor en mención no se logra realizar seguimiento ya que la Agente Educativa Comunitaria manifiesta que el menor fue retirado de la Unidad de Servicio - UDS Niños traviesos EAS Perestroika -(Emily Samantha Sánchez Arévalo) El menor en mención sigue en el mismo Dx Desnutrición Aguda Moderada, donde la agente educativa y la madre del menor refiere estar en controles de crecimiento y desarrollo continuos y con alimentación proteico-calórica recomendado por nutricionista, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo, Notificación a padres y a Entidad administradora del servicio. - UDS Ser feliz EAS Andes algarrobo -(Adrian David Rojas Fandiño) El menor en mención pasó de estar en Desnutrición Aguda Moderada a Riesgo de Desnutrición Aguda, debido al buen a manejo que ha tenido la Agente Educativa Comunitaria y los padres, se
7.4.5.7. Acompaña tecnicamente la construccion del Plan de Saneamiento Básico en coherencia con la particularidad del contexto.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril: Se realiza asistiendo de protocolos para cumplir con el proceso Mayo: No se realiza la accion en este mes Junio: Este accion se realiza desde que inicio el convenio de cualificacion en concertacion con las UDS Julio: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en concertacion con las UDS Agosto: No se realizo esta accion por parte del operador, pues que se realizo desde el inicio Septiembre:Se contempla en la propuesta y se realizo al inicio del convenio Octubre: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en concertacion con las UDS
7.4.5.8. Orienta tecnicamente las buenas prácticas de manufactura (BPM)	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.2 (3.2.6) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.7)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril:Cumplen con orientacion y material infografico a las madres comunitarias con el tema de buena practices de manufactura. Mayo: Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad. Junio: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UDS Julio: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UDS Agosto:El operador no realizo este mes esta accion Septiembre:Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UD Octubre: Para este mes el operador compromiso en las visitas del equipo interdisciplinario refuerza tematicas resolucion 810/2022 rotulacion de alimentos, cuidado y almacenamiento de la bienestarina , alimetacion saludable, de igual manera en las capacitaciones brindadas en la semana de receso al talento humano de las EAS se apoyo tematicas como buenas practicas de manufactura , etiquetado y rotulado nutricional en los alimentos.
7.4.5.9. Orienta la aplicación de buenas prácticas de manufactura en el almacenamiento de alimentos.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.2 (3.2.6) Agosto: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3.) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.7)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril:Cumplen con orientacion y material infografico a las madres comunitarias con el tema de buena practices de manufactura. Mayo:Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad. Junio: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UDS Julio: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UDS Agosto:No se realiza esta accion en este mes Septiembre:Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UD Octubre: El equipo interdisciplinario de Compromiso refuerza tematicas resolucion 810/2022 rotulacion de alimentos, cuidado y almacenamiento de la bienestarina , alimetacion saludable, de igual manera en las capacitaciones brindadas en la semana de receso al talento humano de las EAS se apoyo tematicas como buenas practicas de manufactura , etiquetado y rotulado nutricional en los alimentos.
7.4.5.10. Orienta la aplicación de buenas prácticas de manufactura en la preparación de alimentos.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3,subcarpeta 3.2 (3.2.6) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.7)	Octubre: Para el mes de octubre en las visitas del equipo interdisciplinario del Convenio Compromiso refuerza tematicas resolucion 810/2022 rotulacion de alimentos, cuidado y almacenamiento de la bienestarina , alimetacion saludable, de igual manera en las capacitaciones brindadas en la semana de receso al talento humano de las EAS se apoyo tematicas como buenas practicas de manufactura , etiquetado y rotulado nutricional en los alimentos. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero Abril:Cumplen con orientacion y material infografico a las madres comunitarias con el tema de buena practices de manufactura. Mayo:Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad. Junio: Esta accion se realizo desde que inicio el convenio de cualificacion en con certacion con las UDS

7.4.5.11. Orienta con las madres comunitarias sobre la promocion de habitos y estilos de vida saludables que favorezcan la salud; en la práctica de la actividad física, habitos alimentarios y autocuidado.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carpeta 3, subcarpeta 3.1 Mayo: Carpeta 4, subcarpeta 4.1(4.1.1-4.1.3) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.1-5.1.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.1) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1)	Octubre: En este mes Compromiso capacito a las madres comunitarias sobre las tematicas mencionadas a traves de la capacitacion abordando temas como: alimentacion sana, alimentacion complementaria y habitos alimentarios. Septiembre: Se soportan evidencia en donde el operador Compromisole orienta a las madres comunitarias sobre la promocion de habitos y estilo de vida saludables que favorezcan la salud, orientaciones dadas en la capacitacion abordando temas como : alimentacion sana, alimentacion complementaria, prevención, detección y notificación de enfermedades prevalentes de la primera infancia (AIEPI), de igual manera se realiza acompañamiento a la actividad ludico recreativa para la celebracion de la semana de la alimentacion saludable y se realiza envio de material de apoyo virtual (infografias y video sobre la tematica mencionadas. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Abril:Cumplen con orientacion y material infografico a las madres comunitarias con el tema de promocion de habitos y estilos de vida Mayo: Se soportan evidencia en donde orienta a las madres comunitarias a traves de la capacitacion sobre el tema actividad fisica asi como capacitacion de preparacion y almacenamiento de alimentos , asi como el envio de infografia con 5 pasos claves para la inocuidad de los alimentos, en pro de promocionar en cada UDS los habitos y estilos de vida saludable. Junio: Para el mes de junio se orienta y apoya a las madres comunitarias a traves de la realizacion de material virtual,
7.4.6 Obligaciones relacionadas con el Componente de Proceso Pedagógico			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)		**Documento que evidencia el**	**Observaciones (iv)**
7.4.6.1. Apoyar la obtención de las propuestas pedagógicas coherentes con las disposiciones legales vigentes, los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integral, las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial que responda a la realidad sociocultural y a las particularidades de las niñas, los niños, sus familias, cuidadores.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL: Carperta 3, subcarpeta 3.2 (3.2.4) Mayo: Carpeta 4, subcarpeta 4, subcarpeta (4.2) Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.1.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.3) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.5) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.4) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1)	Octubre: Por parte del operador se realiza a las madres comunitarias formacion sobre las tematicas mencionadas a traves de la capacitacion abordando temas como: alimentacion sana, alimentacion complementaria y habitos alimentarios. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion Abril:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica Mayo:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica Junio: por parte del operador se realizo acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica , articulando acciones para que, la experiencia pedagogica, tambien se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de junio. Julio: Realizaron las actividades segun el cronograma realizando acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica, articulando acciones, tambien soportan apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para este mes. Agosto: El operador Cmpromiso con su talento humano realizo acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica, se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para este mes el cual se orienta la celebracion semana mundial de la lactancia materna y celebracion del mes de los vientos, de igual manera se realizo apoyo al proceso de la segunda aplicacion de la E.V.C.D.I Septiembre: El operador para este mes orienta las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de septiembre como eje ambiental ,celebracion semana mundial de estilo de vida saludable, y celebracion
7.4.6.2. Planear, implementar y hacer seguimiento a las experiencias pedagógicas y de cuidado llevado a cabo con las niñas y los niños, orientado a la promoción del desarrollo infantil, en coherencia con su planeación pedagógica, los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integral y las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Abril: Carperta 3, subcarpeta 3.2 (3.2.4) Mayo: Carpeta 4, subcarpeta 4.2 Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.1.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.3) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.5) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.4) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.6 - 9.2.5)	Octubre: El operador Compromiso realizo acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS, tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental ,celebracion dia de la raza y celebracion dia de disfraces) al igual que se realizo concertacion cierre de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 4, brindando espacios de aprendizaje Innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como: el jugueton, grandes artistas, los grandes chefs y los cientificos, para este mes desde la gestion y acompañamiento virtual se comparte por whatsap un documento virtual sobre seguimiento al desarrollo , donde se consigna pautas para tener en cuenta a la hora de realizar monitoreo de los procesos de los beneficiarios asi como tambien se comparte otro apoyo virtual sobre criterios de focalizacion que brinda informacion sobre aspectos a tener en cuenta a la hora de identificar la poblacion a beneficiar, para este mes tambien se brindo apoyo al talento humano el 30 de octubre en la EAS Porfia 4 donde se abordo la tematica jornada pedagogica. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion Abril:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica Mayo:En el mes de mayo se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas entre otras. Junio: El operador Compromiso realizo acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS, en articulacion con la madre comunitaria brindado asi espacios de aprendizaje innovadores creativos, y dinamicos
7.4.6.3. Implementar acciones de cuidado con las niñas y los niños desde la gestación que promueven el bienestar, la seguridad y el buen trato.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL:Carpeta 3 Subcarpeta 3.1(3.1.6) 3.2 (3.2.6) Mayo: Carpeta 4, subcarpeta 4.2 (4.2.1 - 4.2.2. - 4.2.39 Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.3) Julio: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.1) subcarpeta 6.2 (6.2.1) Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.1) Septiembre: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.1 - 8.2.2- 8.2.4 - 8.2.5) Octubre:Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.2 -	OCTUBRE : Para este mes se dieron capacitaciones al talento humano de las unidades de servicio abordando temas como: (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo) de igual manera para este mes en la semana de receso se llevo a cabo capacitaciones al talento humano de las EAS con 28 tematicas. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion Abril:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica Mayo: las profesionales brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de las niñas y los niños basados en su bienesta seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque diferencial ,rutas de atencion para el restablecimiento de derechos, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas ,decalogo de buen trato asi como en la
7.4.6.4. Disponer de ambientes enriquecidos para el desarrollo de experiencias pedagógicas intencionadas.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL:Carpeta 3 subcarpeta 3.2 MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4.2 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.1.3) JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.2 (6.2.3) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.5) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.4) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.6)	Octubre: Se realizo el apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental ,celebracion dia de la raza y celebracion dia de disfraces) al igual que se realizo concertacion cierre de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 4, brindando espacios de aprendizaje Innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como: el jugueton, grandes artistas, los grandes chefs y los cientificos , Septiembre: Las actividades que se programaron y realizaron por parte del talento humano de compromiso fueron las siguientes: (eje ambiental ,celebracion semana mundial de estilos de vida saludable , mes del amor y amistad) al igual que se realizo concertacion cierre de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 3, brindando espacios de aprendizaje innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como: el jugueton, grandes artistas, los grandes chefs y los cientificos. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion abril:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica Mayo:En el mes de mayo se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS. Junio:El operador durante este mes desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria brindado asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como: centro de interes numero 2 el jugueton , grandes artistas, los grandes chef y los cientificos

7.4.6.5 Realiza seguimiento al desarrollo de cada niña y niño y lo socializa con las familias o cuidadores como mínimo tres veces al año.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL:Carpeta 3. subcarpeta 3.1 (3.1.4) subcarpeta 3.2 (3.2.4) JUNIO: Carpeta 5. subcarpeta 5.1 (5.1.3) subcarpeta 5.2. (5.2.3) JULIO:Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpet 7.2 (7.2.5 -7.2.4) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.4) OCTUBRE: Crapeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.2 - 9.2.6)	Octubre: Para este mes apoyaron y se orienta acciones que deba tenersen en cuenta en la planeacion pedagogica, segun a las alertas encontradas, las cuales son socializadas con las madres comunitarias y a su vez con los cuidadores de los beneficiarios, de igual manera se brindo orientaciones al talento humano abordabdo temas como: estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños - escala cualitativa del desarrollo infantil y alteraciones del desarrollo. Febrero: Durante este mes no s pudo realizar seguimiento Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion Abril:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica Mayo:En el mes de mayo se apoya esta clausula contractual a traves de la segunda toma de medidas antropometricas, no se realiza verificacion de derechos debido a que se Junio: El operador durante este mes se apoyo el proceso de seguimiento de la EVCDI , acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificarion en alerta fortaleciendo asi dimensiones que se requieran para su desarrollo, de igual manera se realiza remisiones y seguimientos, como corresponde al proceso Julio: En el mes de julio se realiza el primer seguimiento se le deja la referencia correspondiente el proceso socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral. Agosto: Desde el talento humano del operador Compromiso se realizo la orientacion de la segunda aplicacion de la E.V.C.D.I acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con alguna alerta, de igual manera se realiza remisiones y seguimientos a
7.4.6.6. Desarrollar jornadas pedagógicas mínimo una vez al mes con el talento humano para fortalecer su trabajo.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.2 - 9.2.5) ABRIL:Carpeta 3.subcarpeta 3.3 MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.4 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5 1. subcarpeta 5.2 , documento 5.3 JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.1, subcarpeta 6.2 , documento 6.4 AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1, subcarpeta 7.2 , documento 7.5 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.1- 8.2.4)	Octubre: Se continua realizando las visitas segun propuesta y cronograma Febrero: Durante este mes no s pudo realizar seguimiento Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion ABRIL:Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica MAYO: De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se reliza visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas. JUNIO: Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitarie. JULIO: Realizaron las actividades segun el cronograma y la propuesta pedagogica cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria. Agosto: De acuerdo a lo presentado de la propuesta del operador Compromiso se reliza visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas, realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria. Septiembre: De acuerdo a la propuestaentregada por el operador compromiso realizan visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas en el componente psicopedagogico, realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria, para el mes de septiembre se realiza 8 jornadas de capacitacion al talento humano.

7.4.7 Obligaciones relacionadas con el componente de Talento Humano.

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Documento que evidencia el	Observaciones (iv)
7.4.7.1. ofrecer apoyo a las madres o padres comunitarios(as) en el desarrollo de su trabajo, adelanta trabajo directo con las niñas, niños y sus familias; y en conjunto se implementan acciones de coordinación intersectorial para favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños que asisten al Hogar Comunitario Integral. Es importante resaltar que, si bien el equipo interdisciplinario tiene unas responsabilidades asignadas segun su competencia profesional, se busca mantener un enfoque integral en los procesos de acompañamiento en los HCB y bajo los principios de trabajo colaborativo, enfoque apreciativo y reflexión sobre el quehacer.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.2 - 9.2.5)	Octubre: El equipo interdisciplinario del operador Compromiso realiza las actividades deacuerdo a su perfil y enfoque de la propuesta de cualificacion Septiembre: El equipo interdisciplinario del operador Compromiso realiza las actividades deacuerdo a su perfil y enfoque de la propuesta de cualificacion Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion, debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo. Abril: El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria las actividades que acompañan y apoyan para el fortalecimiento del conocimiento de las mismas. Mayo: El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades, donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando el fortalecimiento del conocimiento de las mismas. Junio: El equipo interdisciplinario del operador Compromiso realiza las actividades deacuerdo a su perfil y enfoque de la propuesta de cualificacion Julio: El equipo interdisciplinario del operador Compromiso realiza las actividades deacuerdo a su perfil y enfoque de la propuesta de cualificacion

7.4.8 Obligaciones relacionadas con el componente Administrativo y de Gestión.

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Documento que evidencia el	Observaciones (iv)
7.4.8.1. Documentar e implementar, de acuerdo con las orientaciones vigentes del manual operativo de la modalidad, la gestión documental de la información sobre las niñas y los niños. las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1) subcarpeta 9.2 (9.2.2) Febrero carpeta N. 01 (01.4) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.6), subcarpeta 4.2 (4.2.5-PSICOLOGIA) JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.3-5.2.1) subcarpeta 5.1 (5.1.1) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1) 7.2 (7.2.2) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.2 -	Octubre: Se realizan las acciones segun la propuesta presentada por el convenio Cofrem con su operador Compromiso Febrero: Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad. MARZO: Fue contemplado con base en el manual operativo el apoyo al estandar 53, que se nombra verificación de derechos dentro de la propuesta Cofrem. Abril: No se realiza esta actividad ya que no hubo evaluacion de procesos. Mayo: Realiza simulacro de estandares de calidad o compromisos contractuales con el fin de ralizar retrolimentacion en el componente de salud y Psicologia. Junio: El operador realizo simulacro de estandares de calidad o compromisos contractuales con el fin de ralizar retrolimentacion en el componente Psicopedagogico. Julio No se realiza esta actividad ya que no hubo evaluacion de procesos. Se realizaran segun el cronograma Agosto: No se realiza esta actividad ya que no hubo evaluacion de procesos, sin embargo se realiza evaluacion a las capacitaciones brindadas al talento humano en el mes de agosto con el fin de retroalimentar lo socializado e implementar acciones de mejora en las novedades determinadas . Septiembre: El operador realiza simulacro de estandares lo cual permite identificar de que manera se esta impactando respecto a los estandares de calidad de ICBF.

OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES.

Cumplimiento de Obligaciones comunes de las partes del Contrato/ convenio (i)	Documento que evidencia el	Observaciones (iv)
7.1.1 Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO: Carpeta 2,subcarpeta 2.5 ABRIL:Carpeta 3, 3.1 registro de visitas ICBF MAYO: Carpeta 4, 4.1 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.5 y documento 5.3 JULIO: Carpeta 6, documento 6.4 AGOSTO: Carpeta 7, 7.5 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, documento 8.3 OCTUBRE:Carpeta 9, documento 9.3	Octubre: Se realizaron 1.775 visitas entre presenciales y virtuales en los dos componentes desarrolladas en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 28 en el componente de salud y nutricion y 84 en el componente psicopedagogico. Septiembre: El operador realizo 1.695 visitas entre presenciales y virtuales en los dos componentes desarrolladas en los 233 HCB, donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 24 en el componente de salud y nutricion y 89 en el componente psicopedagogico. Febrero: Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:Cofrem realiza convocatoria publica del 06 al 10 de marzo, para dar eleccion al proveedor que ejecutara el convenio de cualificacion mediante contratacion derivada, el 24 de marzo se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin. Abril:En el mes de abril se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se les explica en que consiste el proceso de cualificacion y como se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, en donde se cumplio las visitas programadas. Mayo:En el mes de mayo se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.616 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB. Junio:El operador realizo 1.457 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capcitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia 30 en el componente de

7.1.2. Realizar el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas atendidas, y demás beneficiarios.	NA	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL : Crapeta 3, subcarpetas 3.1.3 2.3.3,3.4 MAYO: Carpeta 4, 4.4,4.3 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.5 y documento 5.3 JULIO: Carpeta 6, documento 6.4 AGOSTO: Carpeta 7, documento 7.5, carpeta 7.2 (7.2.4) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.3) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.4, Documento 9.3	Octubre: Para este mes desde el convenio se realiza 2 seguimientos en el componente psicopedagogico (EAS, Becerril, UDS los enanitos, usuario Cristhoper Rocha Morales - EAS, Porfia cuatro, UDS Divino Niño, usuario Ian Emmanuel Ortiz) y dos cierre de remisiones (EAS Porfia tres , UDS mis dulces sueños , beneficiario Kella Saray Vasquez Silva - EAS Porfia cuatro, UDS Aprendiendo y creciendo, usuario Erick Daniel Sanchez) Septiembre: La poblacion fue de 2.996 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificacion, donde para este mes se realiza 3 seguimientos (EAS, Antonio Villavicencio, UDS Huellas del saber, usuario Karla Saray Lozano - EAS, Porfia cuatro, UDS Divino niño , usuario Ian Emmanuel Ortiz - EAS Perostroika , UDS Jardin de nubeluz , usuario Emily Sofia Rodriguez Castillo) Agosto: La poblacion activa para el mes de agosto fue de 2.999 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificacion, donde para este mes se realiza 3 remisiones (EAS, Antonio Villavicencio, UDS Huellas del saber, usuario Karla Saray Lozano - EAS, Becerril, UDS Mi refugio, usuario Yeimy Lorena Romero - EAS, Porfia cuatro, UDS Travesuras 2, usuario Liam Andres Rubio Robles) asi como se realiza 4 seguimientos (EAS Antonio Villavicencio , UDS los pequeños angeles,usuario Deiby sebastian Palacios - EAS Becerril, UDS Mi refugio, usuario Dilan Felipe de la Villa - EAS Porfia tres,UDS mis dulces sueños , usuario Kella Saral Vasquez Silva - EAS Porfia cuatro, UDS Travesuras 2 usuario Liam Andres Rubio Robles) y se realiza el cierre del seguimiento a la usuaria Laura Valentina Arevalo de la UDS Mundo de los niños de la EAS Porfia cuatro debido a que la usuaria en mencion fue retirada de la UDS. Febrero: Durante este mes no se pudo realizar seguimiento Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo:Cofrem realiza convocatoria publica del 06 al 10 de marzo, para dar eleccion al proveedor que ejecutara el convenio de cualificacion mediante contratacion derivada, el 24 de marzo se firma contratacion derivada con la
7.1.3. Conformar un Comité Técnico Operativo en el que se hará seguimiento a la ejecución del convenio y a la planeación de actividades.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO: Carpeta 2, subcarpeta 2.3	Febrero: Durante este mes no se pudo realizar seguimiento Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logro apoyar dicha actividad. Marzo: El 07 de marzo se realizo el primer comite tecnico operativo del convenio 0173/2023 firmado entre el ICBF-COFREM, donde Cofrem presenta la propuesta planteada a ICBF para llevar a cabo el convenio de cualificacion. Abril: el mes de abril no se realizo comite Mayo:En el mes de mayo no es convocado COFREM por parte del ICBF para la realizacion de comite tecnico operativo. Junio:En este mes no se pudo hacer la reunion por dificultades de conexion y por actividades de Cofrem, se reprograma la reunion Julio: En el mes de abril no se realizo comite por dificultades de conexion y por actividades de Cofrem Agosto: Para este mes es convocado el segundo comite por el ICBF el 28 de agosto, sin embargo este no se pudo realizar por falla de conectividad por parte del Director de Cofrem. Septiembre:En este no se realizo comite tecnico operativo, sin embargo se realizara el mes de octubre Octubre: Se realizo el II comite tecnico dirigido por la funcionaria del ICBF Virna Escobar.
7.1. 4. Designar los delegados para el Comité Técnico Operativo del convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO: Carpeta 2, subcarpeta 2.3	Febrero: Durante este mes no se pudo realizar seguimiento Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. MARZO: En el primer comité contamos con la presencia del representante legal , jefe division de fonifiez,analista AIN y funcionarios ICBF. ABRIL:En el mes de abril no se realizo comite MAYO: No se convoco por parte de ICBF a comite tecnico operativo , sin embargo los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo. Junio: Continuan con los mismos delegados Julio: Continuan con los mismos delegados Agosto:Los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo. Septiembre: Los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo. Octubre:Los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo.
7.1.5. Participar en reuniones convocadas previamente y acordadas que tengan relación con la ejecución del convenio.	SI	MARZO: Carpeta 2, subcarpeta 2.3	Febrero: No se realizo ninguna reunion teniendo en cuenta que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripcion del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo: El 07 de marzo se realizo el primer comite tecnico operativo del convenio 0173/2023 firmado entre el ICBF-COFREM, Abril. Para el mes de Abril no se convoco reunion Mayo:En el mes de mayo no se es convocado por parte de ICBF a comite tecnico operativo , sin embargo los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo Junio:Se realizo Capacitacion desde el ICBF con el talento humano Julio: No se realiza reuniones convocadas previamente para este mes Agosto: Para este mes se convoca, sin embargo no se pudo realizar debido a problemas de conectividad, se reprograma la actividad Septiembre: Para el 12 de septiembre se recibe capacitacion por parte de la funcionaria del ICBF Virna abordando el tema seguimiento al desarrollo criterios focalizacion y atencion priorizada. Octubre:No se realiza reuniones convocadas previamente para este mes
7.1.6. Participar en estrategias de articulación, cooperación técnica y movilización social en torno a la atención integral de la primera infancia en LA CAJA, en los espacios de discusión para la generación de lineamientos a nivel nacional.	SI	ABRIL: Carpeta 3, subcarpeta 3,5	Febrero: No se realizo ninguna reunion teniendo en cuenta que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo:No se acudio a ninguna mesa referente al SNBF Abril: En el mes de abril se asiste a mesa CIETI Y MIAF el 17 de abril y mesa RIA el 19 de abril. Mayo:No se ocudió a ninguna mesa referente al SNBF Junio: Para el mes de junio no son convocados Julio: Para el mes de julio no son convocados Agosto: No fueron convocados a mesa referente al SNBF Septiembre No fueron convocados a mesa referente al SNBF Octubre: No fueron convocados a mesa referente al SNBF
7.1.7. Respetar el manual de imagen de cada una de las partes, dando los créditos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Política de Estado "De Cero a Siempre" y a LA CAJA, en los espacios comunicacionales, campañas informativas, papelería, producción académica y demás procesos en los que se participe conjuntamente y que tengan relación con el convenio.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, documento 9.3 MARZO: Carpeta 2.subcarpeta 2.2 ABRIL: Carpeta 3, documento 3.3 MAYO:Carpeta 4, documento 4.4 JUNIO: Crapeta 5, documento 5.3 JULIO: Carpeta 6, documento 6.4 AGOSTO: Carpeta 7, documento 7.5 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, documento 8.3	Febrero Respetan la Política de Estado "De Cero a Siempre" y a LA CAJA, en los espacios comunicacionales, encuentros y procesos en los que participen. Marzo: Respetan la Política de Estado "De Cero a Siempre" y a LA CAJA, en los espacios comunicacionales, encuentros y procesos en los que participen Abril: Respetan la Política de Estado "De Cero a Siempre" y a LA CAJA, en los espacios comunicacionales, encuentros y procesos en los que participen. Mayo:Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS. Junio: El operador continua respetando la imagen de cada una de las partes. JJulio: El operador continua respetando la imagen de cada una de las partes. Agosto :El operador continua respetando la imagen de cada una de las partes. Septiembre:El operador continuo respetando la imagen de cada una de las partes. Octubre.El operador continua respetando la imagen de cada una de las partes.

7.1.8. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su oportuna ejecución	SI	FEBRERO:Carpeta 01,febrero (01.2 FIRMA CONTRATO SECOPII) JUNIO: Carpeta 5, Documento 5.6 JULIO. Carpeta 6, Documento 6.4 AGOSTO: Carpeta 7, documento 7.5, subcarpeta 7.1, subcarpeta 7.2 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, documento 8.3, subcarpeta 8.1, subcarpeta 8.2 OCTUBRE: Carpeta 9, documento 9.3, subcarpeta 9.1,subcarpeta 9.2	Octubre: En este mes el convenio tiene otro si al convenio el 31 de octubre para brindar acompañamiento hasta el 30 de noviembre, para el mes de octubre se atiende el total de la cobertura de los 233 UDS asignadas por el ICBF. Febrero:No se realizo ninguna reunion teniendo en cuenta que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo:Cofrem realiza convocatoria publica del 06 al 10 de marzo, para dar eleccion al proveedor que ejecutara el convenio de cualificacion mediante contratacion derivada, el 24 de marzo se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin. ABRIL:Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata al talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas. Junio:El operador Compromiso hace parte de la contratacion derivada el 24 de marzo con cofrem, con el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS, el 20 de junio se aprueba por parte del ICBF la solicitud realizada por parte de COFREM de aumento de cobertura , para dar inicio el mes de julio. Julio: El operador Compromiso hace parte de la contratacion derivada el 24 de marzo con cofrem, con el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS, el 20 de junio se aprueba por parte del ICBF la solicitud realizada por parte de COFREM de aumento de cobertura , para dar inicio el mes de julio. Agosto: El operador a traves del convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS,una vez es firmado el 20 de junio el otro si con el ICBF y el 27 con la contratacion derivada , en el mes de agosto se atiende el total de la cobertura de los 233 UDS asignadas por el ICBF. Septiembre: El operador a traves del convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS,una vez es firmado el 20 de junio el otro si con el ICBF y el 27 con la contratacion derivada , en el mes de
7.1.9. Tener como prioridad la focalización de unidades dirigidas por operadores de asociaciones y no ONG.	SI	MARZO: Carpeta 2,subcarpeta 2.4 ABRIL: Carpeta 3, DIRECTORIO UDS 2023 MAYO: Carpeta 4, DIRECTORIO UDS 2023 JUNIO: Carpeta 5, 5.4 DIRECTORIO UDS 2023 JULIO: Carpeta 6, 6.3 DIRECTORIO JULIO UDS 2023 AGOSTO: Carpeta 7, 7.4 DIRECTORIO AGOSTO UDS 2023 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, 8.4 DIRECTORIO SEPTIEMBRE UDS 2023	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio Marzo: El 14 de marzo, se asignaron las UDS de servicio a beneficiar en el convenio de cualificacion. Abril: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones, las cuales son asignadas directamente por el ICBF. Mayo: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones, las cuales son asignadas directamente por el ICBF. Junio: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. Julio: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. Agosto: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. Septiembre: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. Octubre: Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones, las cuales son asignadas directamente por el ICBF, Se realiza acompañamiento de las 233 UDS asignadas.

7.5.1 Ejo de calidad.

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de		Documento que	Observaciones (IV)
7.5.1.1 Asegurar que el personal requerido para la ejecución del convenio cuente con el perfil de Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.3) Marzo: Carpeta 2,subcarpeta 2.5	Octubre:Para este mes el equipo interdisciplinario recibe capacitaciones en la semana de receso donde se aborda algunas tematicas referentes a esta obligacion, para este mes no hay ingreso de personal nuevo. Febrero: Se realizo la revision en donde se encontro las hojas de vida del talento humano con el perfil adecuado Marzo: se verificaron las hojas de vida de talento humano, las cuales cumplieron con el perfil Mayo:El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF. Junio: El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico. Julio El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico. Agosto: El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico. Septiembre: El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico, contando con profesionales idoneos para el
7.5.1.2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el convenio, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE), así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	Octubre: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.3) subcarpeta 9.2 (9.2.4) Marzo: Carpeta 2,subcarpeta 2.6 Agosto: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.3) Febrero carpeta N. 01 (01.3) Abril:Carpeta 3,subcarpet 3.1 (3.1.3-CAPACITACION EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) subcarpeta 3.2 (3.2.3-CAPACITACION EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) Mayo: Carpeta 4, subcarpeta 4.6 Junio: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.4)	Octubre: Para este mes el equipo interdisciplinario recibe capacitaciones en la semana de receso donde se aborda algunas tematicas referentes a esta obligacion, para este mes no hay ingreso de personal nuevo. Febrero:No se realizo ninguna reunion teniendo en cuenta que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró hacer dicha actividad. Marzo: Cofrem socializa con el equipo interdisciplinario los siguientes temas: el 29 de marzo RIA,30 de marzo MEED, el 27 de marzo ley 1804, SIGE y Documento 20 el 27 de marzo, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual. Mayo: Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (tres profesionales nuevas en el convenio)dando en temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual Junio: Por parte del operador Compromiso realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (una profesional nueva en el convenio)dando en temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual. Julio: Por parte del operador Compromiso realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (3 auxiliares de enfermeria , 1 Nutricionista , 6 pedagogas y 2 Psicologas)dando en temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual. Agosto: El operador Compromiso realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (1 Pedagoga , 1 Psicologa) abordando temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual. Septiembre: El operador Compromiso se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (2 Pedagogas , 2 auxiliares de enfermeria) abordando temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para
7.5.1.3. Determinar un mecanismo para conocer la percepción del usuario frente a la prestación del servicio, a través de un instrumento establecido por el mismo operador para tal fin.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.8	Febrero: Se observa en la propuesta de la entidad COFREM Marzo: COFREM cuenta con su linea amiga y seccion de PQRF en su página web. Mayo: se evidencia soporte semestralmente se realiza por parte de atencion al cliente area de Cofrem encuestas de satisfaccion a los beneficiarios (UDS) sin embargo se ha de realiza 2 veces al año (semestralmente) se realizara en junio. Sin embargo por parte del equipo interdisciplinario se realiza para este mes encuesta de satisfaccion para asi evaluar su impacto y tener una retroalimentacion. Agosto:El operador proyecta que semestralmente se realiza por parte de atencion al cliente area de Cofrem encuestas de satisfaccion a los beneficiarios (UDS) sin embargo se ha de realiza 2 veces al año (semestralmente). Septiembre: El operador proyecta quesemestralmente se realiza por parte de atencion al cliente area de Cofrem encuestas de satisfaccion a los beneficiarios (UDS) Octubre. Para el mes correspondiente no se realiza esta accion.
7.5.1.4. Demostrar mediante evidencias la implementacion de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en la prestación de servicio.	SI		Octubre:Para el mes de octubre no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se presento ninguna accion de mejora Abril: Para el mes de abril no se presente ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora. Mayo: Para el mes de abril no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora. Junio : Para el mes de abril no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora. Julio : Para el mes de abril no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa

460

7.5.1.5. Demostrar que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios, relacionados directamente con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las normas legales vigentes, así como las normas y especificaciones técnicas según corresponda.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Carpeta 2, subcarpeta 2.1	Octubre: Cofrem realizo del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con este proveedor. Febrero: Debido a que sólo hubo dos días habiles a partir de la suscripción del convenio no se presento ninguna accion en donde evaluen los proveedores Marzo:Cofrem realizo del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con este proveedor. Mayo:Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con este proveedor. Junio: Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con este proveedor. Julio: Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con este proveedor. Agosto: Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion, donde se selecciona a un proveedor de los presentados, dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con este proveedor.
7.5.1.6 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecucion del objeto contractual.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4)	Octubre: Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. Febrero: Debido a que sólo hubo dos días habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:No se realiza esta accion , debido que el 24 de marzo de 2023 se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin, sin embargo realiaron etapa de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion con el talento humano , sin embargo estas actividades se tienen contempladas en la propuesta de COFREM reportada en el mes de febrero. Abril:Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. Mayo: Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. Junio: Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. Julio: Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. Agosto: Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. Septiembre: Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF.
7.5.2 Eje de Seguridad de la Información.			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)		**Documento que evidencia el**	**Observaciones (iv)**
7.5.2.1 Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna vigente en virtud de la ejecución del objeto del convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MAYO: Carpeta 4, documento 4.7 JULIO: Carpeta 6, documento 6.5 AGOSTO: Carpeta 7, document 7.6 SEPTIEMBRE: Carpeta 8, document 8.5 OCTUBRE: Carpeta 9, documento 9.7	Octubre: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la Informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion firmado por el proveedor al inicio del contrato. Febrero: Debido a que sólo hubo dos días habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion, encontrandose soportada en la propuesta de COFREM Mayo: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion firmada por el proveedor al inicio del contrato. Junio: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la Informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion firmada por el proveedor al inicio del contrato. Julio: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion firmada por el proveedor al inicio del contrato. Agosto: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion firmada por el proveedor al inicio del contrato. Septiembre: COFREM cuenta con una politica de Seguridad y privacidad de la informacion junto a un Plan de contingencia de los sistemas de informacion firmada por el proveedor al inicio del contrato.

7.5.2.2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del convenio una vez se firme el convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo: Carpeta 2.,Subcarpeta 2.3	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual. Mayo: Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual. Junio: El operador firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual. Julio: El operador firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual. Agosto: El operador firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual. Septiembre El operador firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual Octubre: El operador firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual en el mes de marzo al inicio del convenio.
7.5.2.3. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: No se presentaron incidentes Mayo: No se presentaron incidentes Julio: No se presentaron incidentes Junio: No se presentaron incidentes Agosto:En el periodo reportado no se presentaron incidentes de seguridad, por lo cual no proyectaron el reporte Septiembre: No soportan incidentes ya que no se presentaron durante este mes Octubre: No se presentaron incidentes
7.5.2.4. Realizar la devolución de los elementos entregados por el ICBF para la ejecución del convenio, así como la información y elementos adquiridos y generados durante el plazo de ejecución.	N/A	No Aplica	NO APLICA. El convenio se realiza con fondos unicamente aportados por COFREM en donde no se recibe ni se entrega dotación dado proviene de Fondos Fonifez
7.5.2.5. Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad de la Información.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MAYO: Carpeta 4,subcarpeta 4.6 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5 2.4) JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.4) subcarpeta 6.2 (6.2.5) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.3) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.5) Subcarpeta 8.2 (8.2.6)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Se realizo Induccion al equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso. MAYO: Se realizo Induccion al equipo interdisciplianrio, en el mes de maya tenemos el ingreso de tres profesionales, 3 pedagoga, las cuales recibieron Induccion. Agosto: Se proyecta acta en donde se realiza induccion al equipo interdisciplianrio, en el mes de agosto tenemos el ingreso de 1 pedagoga y 1 psicologa , las cuales recibieron Induccion. Septiembre: El operador realiza Induccion al equipo interdisciplianrio, se cuenta con el ingreso de 2 pedagoga y 2 auxiliares de enfermeria , las cuales recibieron la respectiva Induccion. Octubre: El operador no presento para este mes Induccion
7.5.2.6. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución del mismo	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4)	Octubre: COFREM posee un Plan de Contigencia de los Sistemas de Información. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: COFREM posee un Plan de Contigencia de los Sistemas de Información Junio: COFREM posee un Plan de Contigencia de los Sistemas de Información Julio:COFREM posee un Plan de Contigencia de los Sistemas de Información
7.5.3 Eje de seguridad y salud en el Trabajo			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (I)		Documento que evidencia el	Observaciones (V)
7.5.3.1 Socializar la Politica de Salud y Seguridad en el Trabajo del ICBF, en virtud de la ejecución del objeto del convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2,subcarpeta .2.1	Octubre: Fundacion compromiso para el cumplimiento a proveedor nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez.. Mayo: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez.. Junio: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez.. Julio: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez.. Agosto: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez.. Septiembre: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato.
7.5.3.2. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del convenio y la normatividad vigente.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) Marzo:Carpeta 2,subcarpeta .2.1	Octubre: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez.. Mayo: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato Junio: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato Julio: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato Agosto: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato
7.5.3.3Garantizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del convenio.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4)	Octubre: En Cofrem se cuenta con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha obligación es de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento. Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento. MAYO: En Cofrem se cuenta con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez JUNIO: En Cofrem se conto con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento. JULIO: En Cofrem se conto con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento. Agosto: En Cofrem se contó con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha obligación es de las EAS. Y el

7.5.3.4Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales.	SI	OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (documento 9.1.8) subcarpeta 9.2 (documento 9.2.7) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (documento 8.1.6) subcarpeta 8.2 (8.2.7) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (documento 7.1.6) subcarpeta 7.2 (7.2.7) Febrero carpeta N. 01 (01.4) MARZO:Carpeta 2,subcarpeta 2.1(AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Se observa cumplimiento en la afiliacion al sistema de seguridad social y riesgos laborales. Abril: Se observa cumplimiento en le afiliacion al sistema de seguridad social y riesgos laborales Mayo: Se realiza induccion al personal nuevo del equipo interdisciplinario 3 pedagoga. Junio: El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales. Julio: El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales. Agosto: El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales. Septiembre. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales. Octubre: El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales, requsito primordial para ejecutar sus funciones.
7.5.3.5 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL:Carpeta 3,subcarpeta 3.1(3.1.7) 3.2 (3.2.7) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.6 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.4) JULIO: Crapeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.4) subcarpeta 6.2 (6.2.5) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.3) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.5) subcarpeta 8.2 (8.2.6)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripcion del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Se observa cumplimiento los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad. Abril: El equipo interdisciplinario para su contratacion se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de abril se cuenta con el ingreso de una auxiliar de enfermeria y una pedagoga. Mayo: Se realiza induccion al personal nuevo del equipo interdisciplinario 3 pedagoga. Junio : Se realiza induccion al personal nuevo del equipo interdisciplinario 1 pedagoga. Julio : Se realiza induccion al personal nuevo del equipo Interdisciplinario (3 auxiliares de enfermeria, 1 nutricionista, 6 pedagogas y 2 Psicologas) Agosto : Se realiza induccion al personal nuevo del equipo interdisciplinario (1 Pedagoga y 1 Psicologa) Septiembre : El operador Compormiso realiza induccion al personal nuevo del equipo Interdisciplinario (2 Pedagoga y 2 auxiliares de enfermeria) Octubre: Para el mes no presentaron ingreso de personal nuevo al equipo Interdisciplinario.
7.5.3.6 Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio cuentan con los Elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. En caso de detenoro, daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del convenio	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: N/A Abril: N/A Mayo. N/A Junio: N/A Julio: N/A Agosto: N/A Septiembre: N/A Octubre: N/A
7.5.3.7Realizar los exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades propias del objeto contratado y la normatividad vigente.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4.6 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.4) JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.4) subcarpeta 6.2 (6.2.5) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.3) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.5) subcarpeta 8.2 (8.2.6)	Octubre: Para el mes de octubre no hay ingreso de personal nuevo al equipo interdisciplinario. Septiembre: En el mes de septiembre se cuenta con examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de septiembre se cuenta con el ingreso de (2 pedagoga y 2 auxiliares de enfermeria) Agosto: El equipo interdisciplinario para su contratacion se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de agosto se cuenta con el ingreso de (1 pedagoga y 1 psicologa) Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripcion del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo: Se observa cumplimiento los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad. Abril: Se observa cumplimiento los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de abril se cuenta con el ingreso de una auxiliar de enfermeria y una pedagoga. Mayo: El equipo interdisciplinario para su contratacion se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de mayo se cuenta con el ingreso de 3 pedagoga. Junio: El equipo interdisciplinario para su contratacion se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de junio se cuenta con el ingreso de 1 pedagoga. Julio: El equipo interdisciplinario para su contratacion se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de junio se cuenta con el ingreso de (3 auxiliares de enfermeria, 1 nutricionista, 6 pedagogas y 2 psicologas.
7.5.3.8Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	N/A	N/A	

7.5.4 Eje ambiental.

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)		Documento que evidencia el cumplimiento de la	Observaciones (iv)
7.5.4.1. Cumplir con la política ambiental del ICBF, implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL:Carpeta 3 , subcarpeta 3.2 (3.2.7) JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5.1(5.1.1) JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.1) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7.2 OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.2 (9.2.6)	Octubre: Para este mes realizaron orientaciones en las capacitaciones a las madres comunitarias en las actividades SIGE (eje ambiental). Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Se tiene en cuenta que el acta de inicio es con fecha 24/01/2023 y la propuesta de la entidad Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion. Abril: Se observa cumplimiento de las acciones en este items. Mayo: En el mes de mayo se brinda apoyo con la orientacion de estas buenas practicas con la capacitacion al talento humano de eje ambiental , si embargo se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS. Junio : El operador en este mes brindo apoyo con la orientacion de estas buenas practicas con la capacitacion al talento humano de eje ambiental en el componente salud y nutricion, si embargo se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS. Julio: El operador en este mes brindo apoyo con la orientacion de estas buenas practicas con la capacitacion al talento humano de eje ambiental en el componente salud y nutricion, si embargo se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS. Agosto: El operador en este mes brindo Las tematicas desarrolladas en cada UDS es concertada con las madres comunitarias, para este mes no se desarrolla este tipo de orientaciones, de igual manera se aclara que esta actvidad contractual es propia de cada UDS.

7.5.4.2. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	Febrero carpeta N. 01 (01.4) ABRIL:Carpeta 3 , subcarpeta 3.2 (3.2.7)	Febrero: Debido a que sólo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad. Marzo:En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion. Abril: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. Mayo: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. Junio: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. Julio: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. Agosto: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. Septiembre: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. Octubre: El equipo interdisicplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente.
7.5.4.3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos orgánicos que se generen durante la ejecución del convenio.	N/A	N/A	
7.5.4.4. Formular e implementar los programas de capacitación del personal manipulador de alimentos, mantenimiento preventivo de equipos, calibración de equipos e instrumentos para pesar residuos y programa de saneamiento, de acuerdo con la normatividad vigente.	N/A	N/A	
7.5.4.5 Utilizar logos removibles y/o carnés para la identificación del operador y/o del programa institucional en la dotación e implementos utilizados.	N/A	N/A	
7.5.4.6. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del convenio.	N/A	N/A	
7.5.4.7. Adoptar las medidas necesarias para el transporte, almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos y/o combustibles utilizados para la ejecucion del convenio de acuerdo a la normatividad vigente.	N/A	N/A	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de una de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia.

Observaciones

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de: 30/12/2015

Firma
Nombre Supervisor Rosario del Pilar Rodriguez
Cargo Supervisor
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Firma
Nombre otro revisor VIRNA ESCOBAR MARTINEZ
Cargo otro revisor
CONTRATISTA
APOYO

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Cofrem
Caja de Compensacion Familiar

203 - 2023
correspondencia

Radicado- ventanilla

Villavicencio, 29 noviembre de 2023



Doctora
PILAR RODRIGUEZ GARCIA
SUPERVISORA CONV.0173/2023
Regional Meta- ICBF
Villavicencio

Asunto: Entrega informe técnico mes de octubre del convenio 0173 del 2023

De manera atenta se adjunta informe técnico del mes de octubre y CD de evidencias del respectivo mes del convenio de cualificación 0173 de 2023 atendiendo las observaciones.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

GERMAN PEÑA
Jefe Atención Integral a la Niñez
foninez@cofrem.com.co

12
1023

EVIDENCIAS
CONVENIO 173/2023
Periodo a reportar del 01-31 de octubre 2023

A continuación, relaciono las evidencias del mes de octubre del Con. **173/2023**, de las actividades a partir de la contratación derivada para el cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el informe técnico operativo.

CARPETA 9. (Mes de Octubre)

SUBCARPETAS:

9.1 SALUD Y NUTRICION

- 9.1.1 Talento humano
- 9.1.2 Escuela de padres
- 9.1.3 Equipo interdisciplinario
- 9.1.4 Semana de receso
- 9.1.5 Entrega de cartillas
- 9.1.6 Apoyo virtual
- 9.1.7 Evidencias
- 9.1.8 Planilla seguridad social salud y nutrición

9.2 PSICOPEDAGOGICO

- 9.2.1 Escuela de padres
- 9.2.2 Talento humano
- 9.2.3 Apoyo virtual
- 9.2.4 Equipo interdisciplinario
- 9.2.5 Semana de receso
- 9.2.6 Evidencias
- 9.2.7 Planilla de seguridad social psicopedagógico
- 9.2.8 Entrega de cartillas

9.3 REGISTRO DE VISITAS ICBF OCT
9.4 SEGUIMIENTO Y REMISIONES Y CIERRE DE REMISIONES
9.5 APOYO VIRTUAL
9.6 DIRECTORIO OCTUBRE UDS 2023
9.7 POLITICA DE PRIVACIDAD

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES	F9.MO12.PP	11/06/2018
		Versión 2	Página 1 de 14
		Clasificación de la información: Pública	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFÁNCIA

Instrucciones generales de diligenciamiento
1. El formato ya encuentra prediligenciado con algunas obligaciones contractuales, sin embargo se deben incluir las obligaciones tal y como se estipulan contractualmente. El diligenciamiento de este formato es un insumo fundamental para la elaboración del informe de supervisión
2. Frente al porcentaje de avance, escriba el % de ejecución entendiendo que el máximo porcentaje de cumplimiento a obtener por periodo, es el resultado de dividir 100% en el numero de meses establecido en el contrato. Por ejemplo, si un contrato contempla 10 meses el porcentaje máximo de avance por mes es el 10%
3. En el caso de que se presenten prórrogas o terminaciones anticipadas se recalculará el porcentaje sin afectar los informes de ejecución anteriores
Ej 1. En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que se realizará una prórroga por 2 meses, quedando el contrato por 12 meses. Así las cosas como el 60% del contrato inicial ya se había ejecutado (el último informe presentado corresponde al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser dividido por los 6 meses pendientes por ejecutar.
Ej 2. En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que en ese mismo mes se realiza una terminación anticipada. Dicho ya se había ejecutado el 60% del contrato (el último informe presentado corresponde al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser cumplido en el mes que está en ejecución
3. La información solicitada como fuente de verificación o los documentos de origen de la misma pueden ser objeto de solicitud y revisión en el ejercicio de supervisión

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de aporte Número: Convenio 0173/2023	**Cupos:3.029**	**Servicio que presta: PROGRAMA DE CUALIFICACION A HCB 2023**	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio: 24/02/2023		**Periodo reportado:01/10/2023 al 31/10/2023**	
Municipio(s) en el que se ubica el servicio:Villavicencio, Acacías, San Martín y Granada.			**N° de unidades de servicio: 233**
Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS): CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		**Nombre del Representante Legal de la (EAS): HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA**	
Regional: Meta		**Centro(s) Zonal(es) que supervisa(n): REGIONAL META**	
Nombre(s) del (los) Supervisor(es): PILAR RODRIGUEZ			

2. INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

7.2. OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES

ITEM		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.1.1	Apoyar la ejecución técnica y apertura del objeto del convenio	FEBRERO Ei 13 de febrero Cofrem recibe invitacion publica por parte del ICBF, para llevar a cabo la suscripcion de un convenio entre ICBF –COFEM , Se realiza respuesta de aceptacion el 14 de febrero ante ICBF y se empieza el tramite por parte de ICBF en la recepcion de la documentacion para efectuar la suscripcion del convenio El 24 de febrero se acepta convenio de asociacion 0173/2023 , por lo tanto Cofrem da inicio a realizar convocatoria publica en la pagina de Cofrem,segun manual de contratacion MARZO Cofrem realiza convocatoria publica del 06 al 10 de marzo, para dar eleccion al proveedor que ejecutara el convenio de cualificacion mediante contratacion derivada, el 24 de marzo se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin ABRIL En el mes de abril se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se les explica en que consiste el proceso de cualificacion y como se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.408 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB , donde a su vez se desarrollaron 70 escuela de padres en el componente psicopedagogico y 24 en el componente de salud y nutricion MAYO En el mes de mayo se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.648 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 30 en el componente de salud y nutricion y 65 en el componente psicopedagogico JUNIO En el mes de junio se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.453 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 30 en el componente de salud y nutricion y 45 en el componente psicopedagogico JULIO En el mes de julio se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.900 visitas entre presenciales y virtuales en los dos componentes desarrolladas en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 33 en el componente de salud y nutricion y 97 en el componente psicopedagogico AGOSTO El desarrollo del convenio de cualificacion parte de la articulacion con cada una de las madres comunitarias en las actividades planeadas en los componentes, donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 2.057 visitas entre presenciales y virtuales en los dos componentes desarrolladas en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 31 en el componente de salud y nutricion y 95 en el componente psicopedagogico SEPTIEMBRE El desarrollo del convenio de cualificacion parte de la articulacion con cada una de las madres comunitarias en las actividades planeadas en los componentes, donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.895 visitas entre presenciales y virtuales en los dos componentes desarrolladas en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 24 en el componente de salud y nutricion y 69 en el componente psicopedagogico OCTUBRE El desarrollo del convenio de cualificacion parte de la articulacion con cada una de las madres comunitarias en las actividades planeadas en los componentes, donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1.775 visitas entre presenciales y virtuales en los dos componentes desarrolladas en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 23 en el componente de salud y nutricion y 84 en el componente psicopedagogico	JULIO El 20 de junio se firma otro si de ampliacion de cobertura de 194 a 233 HCB , donde se inicia el tramite otro si con la contratacion derivada para ejecutar el convenio, se firma otro si el 27 de junio , por lo tanto el mes de julio es desarrollo en 233 UDS de 233, ya que una unidad de servicio reporta cierre y no se tiene inasignacion de la misma por parte de ICBF	FEBRERO Carpeta 01 febrero MARZO Carpeta 2 subcarpeta 2.1 ABRIL Carpeta 3, 3.1 registro de visitas ICBF , MAYO. Carpeta 4, 4.1 JUNIO Carpeta 5, 5.3 JULIO Carpeta 6, 6.4 AGOSTO Carpeta 7, 7.5 SEPTIEMBRE Carpeta 8, documento 8.3 OCTUBRE Carpeta 9, documento 9.3	
7.1.2	**Realizar el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas atendidas, y demás beneficiarios.**	FEBRERO No se realiza ninguna acción, ya que COFREM da inicio a tramite de convocatoria para seleccionar el proveedor que ejecutara el programa . MARZO Cofrem realiza convocatoria publica del 06 al 10 de marzo, para dar eleccion al proveedor que ejecutara el convenio de cualificacion mediante contratacion derivada, el 24 de marzo se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin del 24 al 31 de marzo fundacion compromiso realiza actividades de presentacion y reconocimiento de las UDS a beneficiar a traves del convenio de cualificacion ABRIL La población activa para el mes de abril fue de 2.593 beneficiarios entre los 194 HCB ,en donde se desarrolla el convenio de cualificación , se realizan dos remisiones con acta de seguimiento en la UDS el club de los amigutos y UDS Huellas del amor. MAYO La población activa para el mes de mayo fue de 2.429 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificación, se realizan 1 remision en la UDS Los mejor amigos , y 3 actas de seguimientos en las UDS de mis creaturas dos Pulgarcito,la tamura de un niño JUNIO : La población activa para el mes de junio fue de 2.429 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificación, se realizan 3 remisiones en las UDS (Mis patitos, Mis dulces sueños y mundo de los niños), y 4 actas de seguimientos en las UDS (Mis patitos,mis 13 amigutos y yo , Niño Jesus y Mis dulces sueños) JULIO : La población activa para el mes de julio fue de 2.853 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificación AGOSTO. La población activa para el mes de agosto fue de 2.999 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificación, donde para este mes se realiza 3 remisiones (EAS. Arbono Valvicencio, UDS Huellas del saber, usuario Karla Saray Lozano - EAS, Becerril, UDS Mi refugio, usuario Yeimy Lorena Romero - EAS, Porfa cuatro, UDS Traviesuras 2, usuario Liam Andres Rubio Rodeis) así como se realiza 4 seguimientos (EAS Arbono Valvicencio , UDS los pequeños angeles usuario Derby sebastian Palacios - EAS Becerril, UDS Mi refugio, usuario Dilan Felipe de la Vela - EAS Porfa tres UDS mis dulces sueños , usuario Karla Saray Vasquez Silva - EAS Porfa cuatro, UDS Traviesuras 2 usuario Liam Andres Rubio Rodeis) y se realiza el cierre del seguimiento a la usuaria Laura Valentina Arevalo de la UDS Mundo de los niños de la EAS Porfa cuatro debido a que la usuaria en mención fue retirada de la UDS SEPTIEMBRE La población activa para el mes de septiembre fue de 2.995 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificación, donde para este mes se realiza 3 seguimientos (EAS, Arbono Valvicencio, UDS Huellas del saber, usuario Karla Saray Lozano – EAS, Porfa cuatro, UDS Dulce niño , usuario Ian Emmanuel Ortiz - EAS Pinedinola , UDS Jardin de nubeluz , usuario Emily Sofia Rodriguez Castillo) OCTUBRE: La población activa para el mes de octubre fue de 3.005 beneficiarios entre las UDS asignadas por el ICBF, en las cuales se desarrollan el convenio de cualificación, donde para este mes se realiza 2 seguimientos en el componente psicopedagogico (EAS. Becerril, UDS los amigutos, usuario Cristhoper Rocha Morales - EAS, Porfa cuatro, UDS Dulce niño, usuario Ian Emmanuel Ortiz) y dos cierre de seguimientos (EAS Porfa tres , UDS mis dulces sueños , beneficiaria Karla Saray Vasquez Silva -		MARZO. Carpeta 2 subcarpeta 2.2 ABRIL . Crapeta 3, subcarpetas 3.1,3.2,3.3,3.4 MAYO. Carpeta 4, 4.4,4.3 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5.5 y documento 5.3 JULIO Carpeta 6, documento 6.4 AGOSTO Carpeta 7, documento 7.5, carpeta 7.2 (7.2.4) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8.2 (8.2.3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9.4, Documento 9.3	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA					
7.1.3	Confirmar un Comité Técnico Operativo en el que se hará seguimiento a la ejecución del convenio y a la planeación de actividades	FEBRERO en el tiempo del periodo reportado no se realiza comité operativo MARZO. El 07 de marzo se realizo el primer comité tecnico operativo del convenio 0173/2023 firmado entre el ICBF-COFREM, donde Cofrem presenta la propuesta planteada a ICBF para llevar a cabo el convenio de cualificacion ABRIL En el mes de abril no es convocado COFREM por parte del ICBF para la realizacion de comite tecnico operativo. MAYO En el mes de mayo no es convocado COFREM por parte del ICBF para la realizacion de comite tecnico operativo JUNIO En el mes de junio no es convocado COFREM por parte del ICBF para la realizacion de comite tecnico operativo JULIO En el mes de julio no es convocado COFREM por parte del ICBF para la realizacion de comite tecnico operativo AGOSTO. Para este mes es convocado el segundo comite por el ICBF el 26 de agosto, sin embargo esta no se pudo realizar por falla de conectividad por parte del Director de Cofrem SEPTIEMBRE En el mes de septiembre no es convocado COFREM por parte del ICBF para la realizacion de comite tecnico operativo OCTUBRE.En el mes de octubre se realizo el II comite tecnico dirigido por la funcionaria del ICBF Viena Escobar		MARZO. Carpeta 2, subcarpeta 2.3	
7.1.4	Designar los delegados para el Comité Técnico Operativo del convenio	FEBRERO No aplica puesto que para el periodo reportado no se realizo esta accion ya que se acuerda fecha para comite tecnico MARZO. En el primer comité conformá con la presencia del representante legal , jefa dulion de Ibañez, analista ANI y funcionarios ICBF. ABRIL En el mes de abril no se es convocado por parte de ICBF a comite tecnico operativo , sin embargo los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo MAYO En el mes de mayo no se es convocado por parte de ICBF a comite tecnico operativo , sin embargo los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo JUNIO En el mes de junio no se es convocado por parte de ICBF a comite tecnico operativo , sin embargo los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo JULIO En el mes de julio no se es convocado por parte de ICBF a comite tecnico operativo , sin embargo los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo AGOSTO Los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo SEPTIEMBRE Los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo OCTUBRE Los delegados siguen siendo los mismos mencionados en el mes de marzo			
7.1.5	Participar en reuniones convocadas previamente y acordadas que tengan relación con la ejecución del convenio	FEBRERO No se realizó ninguna reunión, debido a que se encontraba en proceso de contratación MARZO. El 07 de marzo se realizo el primer comité tecnico operativo del convenio 0173/2023 firmado entre el ICBF-COFREM, donde Cofrem presenta la propuesta planteada a ICBF para llevar a cabo el convenio de cualificacion, el 22 de marzo se realiza socializacion con la funcionaria Viena Escobar, el equipo fundacion compromiso a superar los de terminos del convenio de cualificacion Abril no somos convocados a reuniones respecto a la ejecucion del convenio mayo no somos convocados a reuniones respecto a la ejecucion del convenio junio no somos convocados a reuniones respecto a la ejecucion del convenio julio no somos convocados a reuniones respecto a la ejecucion del convenio esta somos convocados al segundo comite, sin embargo no se pudo realizar debido a problemas de conectividad SEPTIEMBRE Para el 12 de septiembre se recibe capacitacion por parte de la funcionaria del ICBF Viena abordando el tema seguimiento al desarrollo criterios focalizacion y atencion priorizada OCTUBRE En el mes de octubre se realizo el II comite tecnico dirigido por la funcionaria del ICBF, Viena Escobar.	ABRIL Para el mes de MAYO Para el mes de JUNIO Para el mes de JULIO Para el mes de AGOSTO Para	MARZO. Carpeta 2, subcarpeta 2.3 SEPTIEMBRE Carpeta 6, documento 6.6	
7.1.6	Participar en estrategias de articulación, cooperación técnica y movilización social en torno a la atención integral de la primera infancia en LA CAJA, en los espacios de discusión para la generación de lineamientos a nivel nacional	FEBRERO No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF MARZO No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF ABRIL En el mes de abril se asiste a mesa CIETI Y MIAF el 17 de abril y mesa RIA el 19 de abril MAYO No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF JUNIO No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF JULIO No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF AGOSTO. No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF SEPTIEMBRE No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF OCTUBRE No se acudió a ninguna mesa referente al SNBF		ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3.5	

INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.1.7	**Respetar el manual de imagen de cada una de las partes, dando los créditos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Política de Estado "De Cero a Siempre" y a LA CAJA, en los espacios comunicacionales, campañas informativas, papelería, producción académica y demás procesos en los que se participe conjuntamente y que tengan relación con el convenio**	FEBRERO Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica MARZO Se respeta la imagen de cada una de las partes teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica ABRIL Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del MAYO Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS JUNIO Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS JULIO Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS AGOSTO Se respeta la imagen de cada una de las partes teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS SEPTIEMBRE Se respeta la imagen de cada una de las partes teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS OCTUBRE Se respeta la imagen de cada una de las partes,teniendo una comunicacion acertiva entre si por via correo electronico y telefonica, asi como se emplea el formato del ICBF, para el registro de las visitas de equipo interdisciplinario en cada una de las UDS		MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3, documento 3 3 MAYO Carpeta 4, documento 4 4 JUNIO Carpeta 6, documento 5 5 JULIO. Carpeta 6, documento 6 4 AGOSTO. Carpeta 7, documento 7 5 SEPTIEMBRE. Carpeta 8, documento 8 3 OCTUBRE Carpeta 9, documento 9 3	
7.1.8	**Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su oportuna ejecución**	FEBRERO Se cumplio la parte contractual para la celebracion del convenio 01728/2023 el 24 de febrero de 2023 MARZO Cofem realizo convocatoria publica del 06 al 19 de marzo, para dar eleccion al proveedor que ejecutara el convenio de cualificacion mediante contratacion derivada, el 24 de marzo se firma contratacion derivada con la Fundacion Compromiso como proveedor ganador para dicho fin ABRIL Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata el talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas JUNIO Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata el talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS, el 20 de junio se agrupa por parte del ICBF la ruta ya realizada por parte de COFREM de aumento de cobertura , para dar inicio el mes de julio JULIO Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata el talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS,una vez es firmado el 20 de junio el otro si con el ICBF y el 27 con la contratacion derivada , se inicia la atencion a 232 UDS de las 233 asignadas por el ICBF, ya que una UDS esta cerrada y no se recibe reasignacion de la misma por parte del ICBF, Es decir para el mes de Julio se tiene un aumento de cobertura de 39 UDS AGOSTO Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata el talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS,una vez es firmado el 20 de junio el otro si con el ICBF y el 27 con la contratacion derivada de aumento de cobertura (39 UDS) se inicia en el mes de julio el acompañamiento de 233 UDS , en el mes de agosto se atiende el total de la cobertura de los 233 UDS asignadas por el ICBF. SEPTIEMBRE. Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata el talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS,una vez es firmado el 20 de junio el otro si con el ICBF y el 27 con la contratacion derivada de aumento de cobertura (39 UDS) se inicia en el mes de julio el acompañamiento de 233 UDS , en el mes de septiembre se atiende el total de la cobertura de los 233 UDS asignadas por el ICBF. OCTUBRE Se firma contratacion derivada el 24 de marzo con fundacion compromiso, quien contrata el talento humano para conformar el equipo interdisciplinario quien ejecutara las actividades concertadas en el convenio de cualificacion en las 194 UDS asignadas de acuerdo a las necesidades de cada UDS,una vez es firmado el 20 de junio el otro si con el ICBF y el 27 con la contratacion derivada de aumento de cobertura (49 UDS) se inicia en el mes de julio el acompañamiento de 233 UDS , en el mes de octubre se tiene otro si el convenio el 31 de octubre para brindar acompañamiento hasta el 30 de noviembre, pero el mes de octubre se atiende el total de la cobertura de los 233 UDS		FEBRERO Carpeta 01,febrero (01 2 FIRMA CONTRATO SECOPII) JUNIO Carpeta 5, Documento 5 6 JULIO Carpeta 6, Documento 6 4 AGOSTO. Carpeta 7, documento 7 5, subcarpeta 7 1, subcarpeta 7 2 SEPTIEMBRE. Carpeta 8, documento 8 3, subcarpeta 8 1, subcarpeta 8 2 OCTUBRE. Carpeta 9, documento 9 3, subcarpeta 9 1,subcarpeta 9 2	
7.1.9	**Tener como prioridad la formalización de unidades dirigidas por operadores de asociaciones y no ONG.**	FEBRERO. para el periodo reportado no han sido asignadas las UDS por parte de ICBF. MARZO El 16 de marzo se recibe en la division Fonifer , mediante correo electronico de la funcionaria Viima Escobar la asignacion de las UDS de servicio a beneficiar en el convenio de cualificacion ABRIL Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. MAYO. Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. JUNIO Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. JULIO. Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF AGOSTO Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF. SEPTIEMBRE Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF, Se realiza acompañamiento de las 233 UDS asignadas OCTUBRE Las unidades de servicio beneficiadas en el convenio de cualificacion son pertenecientes a asociaciones , las cuales son asignadas directamente por el ICBF, Se realiza acompañamiento de las 233 UDS asignadas		MARZO. Carpeta 2,subcarpeta 2 8 ABRIL. Carpeta 3, DIRECTORIO UDS 2023 MAYO Carpeta 4, DIRECTORIO UDS 2023 JUNIO Carpeta 5, 5 4 DIRECTORIO UDS 2023 JULIO Carpeta 6, 6 3 DIRECTORIO JULIO UDS 2023 AGOSTO Carpeta 7, 7 4 DIRECTORIO AGOSTO UDS 2023 SEPTIEMBRE Carpeta 8, 8 4 DIRECTORIO SEPTIEMBRE UDS 2023 OCTUBRE Carpeta 9, 9 8 DIRECTORIO OCTUBRE UDS 2023	
		7.2 OBLIGACIONES GENERALES DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
7.2.1	Cumplir cabalmente con el objeto del presente convenio conforme a lo dispuesto en los manuales operativos, lineamientos, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables al servicio	OCTUBRE Para el mes de octubre se realizo en el componente de salud y nutricion 285 visitas de actividades pedagogicas , 280 de gestion de acompañamiento entre entre metodologia presencia y virtual, 28 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (26 de octubre eas paraiso se aborda temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Becerril se aborda temas como socializacion peso y talla y perfiles nutricionales) , en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 600 visitas entre pedagogia y Psicologia , 327 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 272 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 84 formaciones de escuela de padres y 7 capacitaciones al talento humano , (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se aborda temas como virculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Porfia tres se aborda temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Paraiso se aborda temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se aborda temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Valvanuena se aborda temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas y guia orientadora para el tramite armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se aborda temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala evaluativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se aborda temas como alteraciones del desarrollo), asi como en el mes de octubre se realizo entre los dos componentes 118 capacitaciones en el fortalecimiento y acompañamiento a las familias (escuela de padres) dando asi cumplimiento al objeto del convenio SEPTIEMBRE Para el mes de septiembre se realizo en el componente de salud y nutricion 315 visitas de actividades pedagogicas en el mes de agosto , 279 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (el 21 de sep en la EAS Rosal pradera se aborda el tema de alimentacion sana y alimentacion complementaria - el 29 de sep en la EAS Porfia 4 se aborda el tema prevencion , detencion y notificacion de enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) y el 29 de sep en la EAS Antonia Valvanuena se aborda el tema alimentacion sana y complementaria), en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 699 visitas entre pedagogia y Psicologia , 316 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 268 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 69 formaciones de escuela de padres y 8 capacitaciones al talento humano , (el 15 de sep en la EAS Paraetrolia se aborda temas como diferencia entre alimentacion pedagogica y decoracion, planeacion pedagogica - el 21 de septiembre en la EAS Rosal pradera se aborda temas como ambientes educativos y protectores , documento 23 de la literatura el 29 de septiembre en la EAS Porfia cuatro se aborda temas como documento 22 el juego, el 29 de septiembre en la EAS Antonio Valvanuena se aborda temas como documento 22 el juego , documento 23 la literatura, tramite armonico y promocion del buen trato y vinculos afectivos, el 29 de sep en la EAS Porfia tres se aborda el tema Tramite armonico, el 22 de septiembre en la EAS Floresta se aborda temas como herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque de derechos , enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad , asi como el modelo de enfoque diferencial de derechos de ICBF, enfoque de genero, roles, y estereotipos y ambientes educativos protectores . - el 29 de septiembre en la EAS Delicias se aborda el tema de actividades recreativas y de bienestar - el 29 de septiembre en la EAS Becerril se aborda temas como ruta de prevencion del reclutamiento y uso ilicito de NNA y ambientes pedagogicos.), asi como en el mes de septiembre se realizo entre los dos componentes 113 capacitaciones en el fortalecimiento y acompañamiento a las familias (escuela de padres) dando asi cumplimiento al objeto del convenio AGOSTO Para el periodo reportado se realizaron en el componente de salud y nutricion 460 visitas de actividades pedagogicas en el mes de agosto , 293 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 31 formaciones de escuela de padres y 2 jornadas de capacitacion al talento humano (en la EAS Floresta el 25 de agosto abordaron el tema de prevencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles, en las EAS Porfia 4 el 31 de agosto se abordo el tema prevencion habitos y estilos		FEBRERO Carpeta 01 febrero (01 2 FIRMA CONTRATO SECOPII) MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 1,subcarpeta 2 2 ABRIL. Carpeta 3, subcarpeta 3 1,subcarpeta 3 2, documento 3 3 MAYO. Carpeta 4,subcarpeta 4 1,subcarpeta 4 2,4 4 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 1,5 2 JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1, 6 2 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1,7 2 SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8 1, 8 2 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1, 9 2	
7.2.2	Aplicar los Lineamientos Técnicos y de Gestión de la Estrategia de Cero a Siempre	FEBRERO En la propuesta presentada por Cofem para la ejecución del programa se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7 MARZO En la propuesta presentada por Cofem para la ejecución del programa se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7. ABRIL En el mes de abril se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión MAYO En el mes de mayo se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión JUNIO . En el mes de junio se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión JULIO . En el mes de julio se cumplio con base en el Manual Operativo version 7. Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión AGOSTO : En el mes de agosto se cumplio con base en el Manual Operativo version 7 Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se cumplio con base en el Manual Operativo version 7 Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión OCTUBRE En el mes de septiembre se cumplio con base en el Manual Operativo version 7 Modalidad Comunitaria y las especificaciones dadas por la supervisión		carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO Carpeta 2 subcarpeta 2 2 ABRIL. Carpeta 3, subcarpeta 3 1,subcarpeta 3 2, documento 3 3 MAYO. Carpeta 4,subcarpeta 4 1,subcarpeta 4 2,4 4 JUNIO Carpeta 5 subcarpeta 5 1, subcarpeta 5 2, documento 5 3 JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1, 6 2,Documento 6 4 AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7 1,7 2, documento 7 5 SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8 1,8 2, documento 8 3 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1,9 2, documento 9 3	

7.13	Desarrollar acciones de planeación, implementación y retroalimentación, del proceso de cualificación donde se propendan por el mejoramiento continuo.	OCTUBRE En el mes de octubre se da cumplimiento a esta obligacion a traves de la retroalimentacion que se realiza en la evaluacion del apoyo a la escuela de padres y la capacitacion al talento humano , donde se busca determinar el impacto y lo aprendido en cada una de ellas, para el mes de octubre en el componente psicopedagogico se realiza 84 capacitaciones de escuela de padres y 7 acompañamientos al talento humano, en tanto en el componente de salud y nutricion se realiza 28 capacitaciones al talento humano y 3 acompañamientos al talento humano, de igual manera en el mes de octubre como estrategia en la semana de receso se realizo capacitaciones tanto a las madres comunitarias como a el equipo interdisciplinario SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se da cumplimiento a esta obligacion a traves de la retroalimentacion que se realiza en la evaluacion del apoyo a la escuela de padres y la capacitacion al talento humano , donde se busca determinar el impacto y lo aprendido en cada una de ellas, para el mes de septiembre en el componente psicopedagogico se realiza 63 capacitaciones de escuela de padres y 6 acompañamientos al talento humano, en tanto en el componente de salud y nutricion se realiza 24 capacitaciones al talento humano y 3 acompañamientos al talento humano, de igual manera en el mes de septiembre se optuo el simulacro de estandares de calidad u obligaciones contractuales la cual permite la retroalimentacion en el proceso de cualificacion AGOSTO En el mes de agosto se da cumplimiento a esta obligacion a traves de la retroalimentacion que se realiza en la evaluacion del apoyo a la escuela de padres y la capacitacion al talento humano , donde se busca determinar el impacto y lo aprendido en cada una de ellas, para el mes de agosto en el componente psicopedagogico se realiza 85 capacitaciones de escuela de padres y 7 acompañamientos al talento humano, en tanto en el componente de salud y nutricion se realiza 31 capacitaciones al talento humano y 2 acompañamientos al talento humano FEBRERO Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL En el mes de abril se apoyaron en el componente de salud y nutricion 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (Asociacion Delicias el 21 de abril con la tematica enfermedades prevalentes primera infancia , Asociacion Porvenir el 20 de abril abordando el tema eje ambiental y actividad fisica y por ultimo Asociacion Becerril el 28 de abril con la tematica esquema de vacunacion PAI y medidas antropometricas) en tanto al componente psicopedagogico 70 formaciones de escuela de padres y 2 capacitaciones al talento humano (el 21 de abril en la Asociacion Delicias con la tematica componente de salud y el 28 de abril en la asociacion Portal tres abordando el tema Prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , promocion del buen trato, Vinculo afectivos y documento 23 literatura) siendo estas evaluadas lo que permite un proceso de retroalimentacion MAYO En el mes de mayo se da cumplimiento a esta obligación contractual con el apoyo de las escuela de padres y talento humano los cuales son evaluados lo que permite un proceso de retroalimentacion, en el componente salud y nutricion se realizo 30 acompañamientos de escuela de padres y 3 jornadas de talento humano (el 19 de mayo en la asociacion portal 4 donde se acordo el tema cuidados en la preparacion y almacenamiento de alimentos, 26 de mayo en la asociacion Porvenir donde se aborda el tema eje ambiental y actividad física y el 25 de mayo en la asociacion de Becerril con el tema de actividad fisica) en tanto al componente psicopedagogico se realizaron 65 capacitaciones y 3 capacitaciones al talento humano (el 31 de mayo en la asociacion portal tres trabajo el tema de herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque diferencial de derechos y reconocimiento de la diversidad, el 26 de mayo en la asociacion Porvenir con el tema de [illegible]		MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 1 (3 1.1-3.1.3), subcarpeta 3 2 (3.2.1-3.2.3) MAYO Carpeta 4,subcarpeta 4 1 (4 1 1-4 1 2) subcarpeta 4 2 (4 2.1-4 2 2) JUNIO Crapeta 5, subcarpeta 5.1 (5 1.1- 5.1 2) subcarpeta 5 2 (5 2 1- 5 2 2) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1.1-6 1 2) subcarpeta 6.2 (6 2 1-6 2 2) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1 1-7.1 2) subcarpeta 7 2 (7 2 1-7 2 2) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1.1 - 8.1 2 - 8.1 3) 8 2 (8 2 1 - 8 2 2 - 8 2 4) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1(9 1.1- 9 1 2- 9 1 3 - 9.1.4) subcarpeta 9 2 (9 2 1 - 9 2 2 - 9 2 4 - 9 2 5)	
7.14	Abstenerse de realizar o permitir que se realicen actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades similares en los UDS donde se brinda la atencion	FEBRERO Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política MARZO Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política ABRIL Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política MAYO Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política JUNIO Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política JULIO Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política AGOSTO Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política SEPTIEMBRE Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad proselitista o relacionada con política OCTUBRE Por parte del equipo interdisciplinario no se cumple ninguna funcion que no vaya a fin con el objetivo del convenio, por lo tanto no se realiza ninguna actividad			

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.3.5	Fortalecer la capacidad conceptual, técnica y operativa de las madres y padres comunitarios para trabajar con los niños, niñas, familias y comunidades Vinculados a los Hogares Comunitarios	OCTUBRE : En el mes de octubre en pro de fortalecer la capacidad conceptual de las madres comunitarias se apoya por medio de capacitaciones previamente concertadas con la mismas donde en el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (26 de octubre nasal prodena de abordo temas como hobitos alimentarios y de higiene de los niños , prevención de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como vacunacion,peso y talla y perdidas nutricionales) en tanto en el componente Psicopedagogico se abordo temas como (el 20 de octubre EAS Rosal prodena se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Ponsver se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Nariño cerrito se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas y guia orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como niños en atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se abordo temas como alteraciones del desarrollo) SEPTIEMBRE : En el mes de septiembre en pro de fortalecer la capacidad conceptual de las madres comunitarias se apoya por medio de capacitaciones previamente concertadas con las mismas donde en el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (el 21 de sep en la EAS Rosal prodena se abordo el tema de alimentacion sana y alimentacion complementaria - el 20 de sep en la EAS Porfia 4 se abordo el tema prevencion, detencion y protecccion de enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) y el 29 de sep en la EAS Antonio Nariño cerrito se abordo el tema alimentacion sana y alimentacion complementaria) en tanto en el componente Psicopedagogico se abordo temas como (el 15 de sep en la EAS Perezosa se abordo temas como diferencia entre ambientacion pedagogica y decoracion, planeacion pedagogica - el 21 de septiembre en la EAS Rosal prodena se abordo temas como ambientes educativos y protectores , documento 23 de la literatura ,el 29 de septiembre en la EAS Porfia cuatro se abordo temas como documento 22 el juego, el 23 de septiembre en la EAS Antonio Nariño cerrito se abordo temas como documento 23 la literatura, documento 22 el juego, el 23 de septiembre en la EAS Antonio Nariño cerrito se abordo temas como documento 23 la literatura, transito armonico y promocion del buen trato y vinculos afectivos, el 29 de sep en la EAS Porfia tres se abordo el tema Transito armonico, el 29 de septiembre en la EAS Floresta se abordo temas como herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque de derechos , enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad , asi como el modelo de enfoque diferencial de derechos de ICBF, enfoque de genro, roles, y estereotipos y emfoques educativos protectores - el 29 de septiembre en la EAS Delicias se abordo el tema de actividades recreativas y de bienestar - el 29 de septiembre en la EAS Becerril se abordo temas como ruta de prevencion del reclutamiento y uso ilicito de NNA y ambientes pedagogicos) AGOSTO. En el mes de agosto en pro de fortalecer la capacidad conceptual de las madres comunitarias se apoya por medio de capacitaciones previamente concertadas con la misma donde en el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (en la EAS Ponsver el 25 de agosto, abordando el tema de prevencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles, en las EAS Porfia 4 el 31 de agosto se abordo el tema promocion hobitos y estilos de vida saludable y prevencion y mitigacion del dengue) en tanto en el componente Psicopedagogico se abordo temas como (en la EAS Floresta el 18 de agosto en el tema estrategias para el fortalecimiento de las familias en la educacion inicial y pautas de convivencia - en las EAS Ponsver el 21 de agosto con el tema transito armonico, pautas de buen trato, y pausas activas - en la EAS Antonio Nariño cerrito el 25 de agosto con el tema Documento 20 el sentido de la educacion inicial , documento 21, en este en la educacion inicial, centros de interes, violencia intrafamiliar - en la EAS Rosal Fresava el 24 de agosto se aborda el tema prevencion de la violencia intrafamiliar , ruta de atencion ante vulnerabilidades , documento 20 el sentido de la educacion inicial - en la EAS Porfia cuatro el 31 de agosto el tema implementacion de actividades rectoras y promocion de habitos saludables - en la EAS Porfia tres el 31 de agosto el tema prevencion contra el alcoholismo, violencia sexual y estrategias pedagogicas - en la EAS Becerril el 31 de agosto el tema actitudes de bienestar, comunicacion asertiva y resolucion de conflictos)		MARZO. Carpeta 2,subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 1, subcarpeta 3 2 MAYO. Carpeta 4,subcarpeta 4 1,subcarpeta 4 2 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 1, subcarpeta 5 2 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1, subcarpeta 6 2 AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7 1, subcarpeta 7 2 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 1) subcarpeta 8 2 (8 2 1) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 1) subcarpeta 9 2 (9 2 2)	
7.3.6	Generar acciones para propiciar una atención pertinente para niñas y niños, sus familias y cuidadores, a la luz de las categorías priorizadas en el modelo de enfoque diferencial de derechos (MEED) del ICBF (género, discapacidad, pertenencia étnica y diversidad sexual y de género)	FEBRERO En la propuesta presentada por Colnen para la vigencia 2023, se encuentra como obligación especifica la incorporación transversalizada del enfoque MEED,en el MARZO. En la propuesta presentada por Colnen para la Vigencia 2023, se encuentra como obligación especifica la incorporación transversalizada del enfoque MEED,en el mes de marzo se realizo el equipo interdisciplinario inducción en el MEED , el 20 de marzo ABRIL La temática es transversal al desarrollo de las acciones pero en este mes no se realizo ninguna accion referente a ello en las UDS ,sin embargo si se realiza capacitacion el equipo interdisciplinario el 25 y 13 de abril con el objetivo de fortalecer conocimientos frente al enfoque diferencial de derechos que trabaja el ICBF,para mayor comprension y significacion MAYO. Para el mes de mayo en el componente psicopedagogico se aborda el tema Enfoque diferencial en la EAS porfia tres y el 16 y 31 de mayo y el equipo interdisciplinario de fundacion compromiso, a su vez se comparte infografias a las UDS en referencia a MEED. JUNIO. La temática es transversal al desarrollo de las acciones pero en este mes no se realizo ninguna accion referente a esta obligacion contractual JULIO : Para el mes de julio en el componente psicopedagogico se aborda el tema Enfoque diferencial a traves de la divulgacion de infografias a las UDS, a su vez el equipo interdisciplinario de Fundación compromiso tiene capacitacion profesional sobre MEED. AGOSTO. Para el mes de agosto mediante talleres se realiza acompañamiento y gestion virtual sobre enfoque diferencial SEPTIEMBRE. Para el mes de septiembre en el componente psicopedagogico a traves de la capacitacion el talento humano se orienta en herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque de derechos, enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad, asi como el modelo de enfoque diferencial de derechos el ICBF, enfoque de generos, roles, estereotipos OCTUBRE Para el mes de octubre en el componente psicopedagogico a traves de la capacitacion el talento humano se orienta enfoque diferencial con infografias a las madres comunitarias con el tema atencion priorizada y enfoque de inclusion social		FEBRERO carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO. Carpeta 2,subcarpeta 2 5 ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1 (3 1 3. CAPACITACION EQUIPO INTERDISCIPLINARIO,ACTA DEL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL) subcarpeta 3 2 (3 2 3.CAPACITACION EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ACTA DEL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL) MAYO. Carpeta 4,subcarpeta 4 2, 4 2 1. (ACTAS TALENTO HUMANO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) 4 2 3 (PEDAGOGIA) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 4 – 6 2 5) subcarpeta 6 1 (6 1 4) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 5) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 1) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 3)	
7.3.7	Apoyar la implementación de las acciones pedagógicas y de cuidado, intencionales, centradas en los intereses de niñas, niños y sus familias, en sus características particulares y culturales para promover su desarrollo integral	OCTUBRE En el mes de octubre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental - celebracion celebracion del dia de la raza , celebracion del dia de los difuntos) de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como centro de interes numero 4 centro de interes el juguetin,grandes artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoya el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion a la E.V.C.D.I,acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifican en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital infografias sobre el seguimiento al desarrollo infantil de los servicios de educacion inicial - entornos de ficalizacion -atencion priorizada y enfoque de inclusion social SEPTIEMBRE : En el mes de septiembre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de septiembre (eje ambiental - celebracion semana mundial de estilo de vida saludable y celebracion del mes de amor y la amistad) ,de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como centro de interes el juguetin,grandes artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoya el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion a la E.V.C.D.I,acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifican en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital sobre la importancia de las interacciones sociales en la primera infancia y el buen trato AGOSTO. En el mes de agosto se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de agosto (eje ambiental - celebracion semana mundial de la lactancia materna y celebracion mes de los viveros) de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como: centro de interes el juguetin,grandes artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoya el proceso de la segunda aplicacion a la E.V.C.D.I,acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifican en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital sobre transito armonico de igual manera se realizo apoyo a el plan de formacion y acompañamiento de familia, jornada escuela de padres con un total de 65 acompañamientos para asi fortalecer entornos protectores, asi como las capacitaciones el talento humano donde se abordaron temas como (estrategias para el fortalecimiento de las familias en la educacion inicial punto de convivencia transito armonico, pautas de buen trato, pausas activas, planeacion pedagogica, rincones pedagogicos,documento 20, documento 21 prevencion de la violencia intrafamiliar, ruta de atencion ante vulnerabilidades, promocion de habitos saludables, prevencion contra el maltrato y acoso sexual, estrategias pedagogicas,comunicacion asertiva, seguimiento al derecho)FEBRERO Debido a que solo trabajaba dos hobitos a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de el diagnostico ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL En el mes de abril se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de abril (eje ambiental uso material reciclable, dia de la tierra , dia del niño,dia de la salud , dia prevencion contra el consumo de sustancias psicoactivas) de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como centro de interes el juguetin y grandes artistas estrategias pedagogicas en articulacion con las UDS brindando asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos, y dinamicos relacionadas con actividades rectoras entre MAYO En el mes de mayo se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de mayo (celebracion dia de las madres y dia internacional del juego el 23 de mayo) al igual que se desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la misma comunidad		ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 2 MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 2 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 2 JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 2 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1- 8 2 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 3 -9 2 6)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.3.9	Fomentar hábitos y estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital, mediante el desarrollo de procesos formativos y en la práctica de la actividad física, hábitos alimentarios y aseo cuidado.	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta acción , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL En el mes de abril se apoya esta tematica abordada en las UDS, como apoyo y fortalecimiento en las mismas cada una de las actividades con concertadas previamente con la madre comunitaria, para esto mas en pro de buscar garantizar la salud desde la primera infancia, desde el componte salud y nutricion se abordaron temas como la prevencion del dengue , enfermedades prevalentes EDA-IRA tomas practica de manufactura asi como actividades que fomentan la concientizacion de una buena higiene personal MAYO. En el mes de mayo la tematica abordada en las UDS, como apoyo y fortalecimiento en las mismas cada una de las actividades son concertadas previamente con la madre comunitaria, para esto mas en pro de buscar garantizar la salud desde la primera infancia, desde el componte salud y nutricion se abordaron temas en las capacitaciones brindadas al talento humano (madre comunitaria) como actividad física de igual manera en la escuela de padres de esta misma componente se llevo a cabo acompañamientos en la capacitacion de plato saludable y alimentacion saludable JUNIO En el mes de junio se elaboro material de apoyo virtual dirigido a las madres comunitarias abordando temas como estilos de vida ,lactancia materna , protocolo de enfermedades prevalentes de la primera infancia , asi como se solicito los perfiles nutricionales de las beneficiarios en cada UDS con las madres comunitarias y se dan recomendaciones generales sobre el cuidado y alimentacion balanceada segun el reporte y la necesidad de cada perfil JULIO En el mes de julio se brinda capacitaciones al talento humano sobre el 21 de julio en la EAS Porvenir - eje ambiental actividad hilos- huerta casera, 21 de julio EAS Rosal Pradera y 23 de julio EAS Antonio Vela y Floresta- dicha estrategia para el promocion de la lactancia materna , el 31 de julio EAS Porfia 3- Prevencion y capacitacion lactancia materna exclusiva 8 meses y el 31 de julio EAS Becerril- estilo de vida saludable) asi como en la escuela de padres se abordan temas como (lactancia materna, ambientes protectores, manejo emociones, enfermedades transmitidas por alimentos ETAS, enfermedades prevalentes de la infancia) AGOSTO En el mes de agosto por medio de la capacitacion al talento humano , se busca fomentar habitos y vida saludables que favorezcan la salud desde la primera infnfa y en las siguientes etapas del ciclo vital abordando temas como prevención de brotes, y enfermedades inmunoprevenibles , promocion habitos y estilos de vida saludable y prevencion y mitigacion del dengue, asi como capacitacion a los padres de familia y entorno protector respecto a estos temas SEPTIEMBRE Para el mes de septiembre en el componente de salud y nutricion en pro de fomentar habitos y estilos saludables se orienta mediante apoyo virtual sobre la tematica estilo de vida saludables y consumo de agua , de igual manera se realiza socializacion de los perfiles nutricionales y se da recomendaciones sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil,se entrega recomendaciones nutricionales a los beneficiarios que se diagnosticaron con desnutricion aguda moderada, asi mismo se brinda capacitacion al talento humano abordando temas como (alimentacion sana ,alimentacion complementaria y prevención, detección y notificación de enfermedades prevalentes de la primera infancia AIEPI) asi como en apoyo a la celebracion de la semana mundial de estilos de vida saludable , proporcionando acciones pedagogicas para motivar en los niños y niñas consumo de alimentacion sana, beber agua, realizar ejercicio entre otras actividades saludables OCTUBRE Para el mes de octubre en el componente de salud y nutricion en pro de fomentar habitos y estilos saludables se orienta mediante apoyo virtual sobre la tematica regulacion del consumo de dulces , de igual manera se realiza socializacion de los perfiles nutricionales y se da recomendaciones sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil,se entrega recomendaciones nutricionales a los beneficiarios que se diagnosticaron con desnutricion aguda moderada, asi mismo se brinda capacitacion al talento humano abordando temas como (hábitos alimentarios y de higiene, estilos de vida saludable, alimentacion en el embarazo		AbRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1 MAYO Carpeta 4,subcarpeta 4 1 (4.1.1-4 1 2) JUNIO Carpeta 5,Subcarpeta 5 1 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6.1 1- 6 1 2) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7 1 (7.1.1-7.1.2) SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8 1 2 - 8 1 3 - 8 1.4) subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE. Carpeta 9 , subcarpeta 9 1 (9.1 1-9.1 2 - 9 1 7)	
7.3.9	Apoyar el monitoreo y seguimiento del desarrollo integral y la garantía de los derechos de cada niña y niño beneficiario	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta acción , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL En el mes de abril se apoya este monitore y seguimiento mediante la primera verificacion de vulneracion de derechos donde se da a conocer a cada una de las madres comunitarias el incumplimiento de las variables establecidas por el ICBF en el manual operativo , relacionando la cantidad de niños niñas con documentacion pendiente por actualizar. MAYO En el mes de mayo se apoyo el desarrollo integral y la garantia de los derechos de cada beneficiario realizando la segunda toma de medidas antropometricas de acuerdo al cronograma y manual operativo JUNIO. En el mes de junio se realiza el primer seguimiento a la verificacion de derechos realizada en el mes de abril donde se manifiesta y deja soporte a las madres comunitarias de cada una de los beneficiarios con documentacion pendiente y asi socializas con los padres de familia recalcando la importancia que las niñas y niños cuenten con su atencion integral en regla y al dia, a su vez se realiza socializacion de los perfiles nutricionales a las madres comunitarias donde se dan las recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada, asi como las recomendaciones nutricionales de los beneficiarios a quienes se les identifico Desnutricion aguda moderada JULIO. En el mes de julio se realiza seguimiento nutricional a los niños hallados con diagnostico de desnutricion aguda moderada en el municipio de Villavicencio,se lleva a cabo el primer seguimiento a las actas de compromiso realizadas en el mes de junio donde se manifesta y deja soporte a las madres comunitarias de cada una de los beneficiarios con documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reforzar la importancia de que los beneficiarios tengan al dia su atencion integral AGOSTO En el mes de agosto se apoyo el desarrollo integral y la garantia de los derechos de cada beneficiario realizando la tercera toma de medidas antropometricas de acuerdo al cronograma y manual operativo, asi como se realizo seguimiento a las actas de compromiso dejadas en el mes de julio de los beneficiarios con documentacion faltante en su atencion integral SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se apoyo el desarrollo integral y la garantia de los derechos de cada beneficiario realizando aplicacion de la lista de chequeo estandar 44 polizas de seguro contra accidentes , se realiza socializacion de los perfiles nutricionales a cada madre comunitaria dando recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como estas recomendaciones y socializacion fueron dadas a conocer a los cuidadores de los beneficiarios, de igual manera se apoyo el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la EYCDI donde se acompaña y se orienta acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron con alguna alerta OCTUBRE En el mes de octubre se apoya el desarrollo integral y la garantia de los derechos de cada beneficiario realizando la segunda actualizacion a verificacion de derechos , donde se da a conocer a cada una de las madres comunitarias de las variables incumplidas para que de esta manera sea subsanada es decir la actualizacion de la documentacion pendiente, de igual manera se realiza socializacion de los perfiles nutricionales a cada madre comunitaria dando recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como estas recomendaciones y socializacion fueron dadas a conocer a los cuidadores de los beneficiarios, de igual manera se apoyo el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la EYCDI donde se acompaña y se orienta acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron con alguna alerta y para el mes de octubre se realiza en el correspondiente		ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1 MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1 4) JUNIO Carpeta , subcarpeta 5 1 JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8.1.3) subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7) subcarpeta 9 4, subcarpeta 9 2 (9 2 6)	
7.3.10	Guiar a los agentes educativos de HCB en el fortalecimiento familiar de vínculos afectivos y su función socializadora y protectora, para favorecer el desarrollo integral de niñas y niños	OCTUBRE Toda actividad , capacitacion y acompañamiento que se brinda en las UDS es previamente concertado con la madre comunitaria de acuerdo a las necesidades de cada UDS, para el mes de octubre se realiza acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una madre comunitaria mediante la capacitacion en el componente psicopedagogico el 26 de octubre EAS Rosal Pradera con el tema vinculos afectivos y regulacion emocional , el 27 de octubre EAS Porfia tres con el tema ley 1361 del 2002 ley de proteccion a la familia y políticas publicas, el 27 de octubre EAS Porvenir con el tema seguimientos al desarrollo , el 30 de octubre EAS Arturo Vivanco con el tema prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar, el 31 de octubre EAS Floresta con el tema de ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil, el 31 de octubre EAS Becerril con el tema alteraciones del desarrollo infantil de ello en la semana de receso como estrategia el equipo interdisciplinarios brindo capacitaciones a las madres comunitarias de EAS en metodología presencial atendiendo temas referentes a los mencionados en esta obligación contractual , temas como en la EAS Rosal Pradera, prevencion y deteccion de los diferentes tipos de violencia, fortalecimiento familiar , estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas - en la EAS Arturo Vivanco , decalogo del buen trato , herramientas para educar sin violencia - en la EAS Porfia cuatro manejo de violencias , pautas de atencion FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta acción , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Para este mes de apoyo a la agente educativa en la fortalecimiento de vinculos afectivos mediante la capacitacion al talento humano abordando tematicas como el 28 de abril asociacion porfia tres con la tematica prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , promocion del buen trato , vinculos afectivos al igual que la asociacion Porfia cuatro, y esta misma dia en la asociacion Porvenir se aborda la tematica estrategias pedagogicas y fortalecimiento a la familia del buen trato MAYO Cada una de las actividades capacitaciones y acompañamientos que se brinda a cada UDS es previamente concertado con la madre comunitaria de acuerdo a las necesidades de cada UDS, para el mes de mayo se realiza acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una madre comunitaria mediante la capacitacion en el componente psicopedagogico da decalogo del buen trato,estrategia afrenorial y RIA en las asociaciones Porfia tres y Porvenir JUNIO cada una de las actividades capacitaciones y acompañamiento que se brinda a cada UDS es previamente concertado con la madre comunitaria de acuerdo a las necesidades de cada UDS, para el mes de junio se realiza acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una madre comunitaria mediante la capacitacion en el componente psicopedagogico el 16 de junio en la EAS Porfia Cuatro con el tema de estrategias de fortalecimiento a la participacion de las familias en la educacion inicial , el 23 de junio en la EAS Becerril con el tema trabajo en equipo y mas de la familia no como se realiza apoyo en el plan de formación y acompañamiento de familia para fortalecer entornos protectores JULIO cada una de las actividades capacitaciones y acompañamiento que se brinda a cada UDS es previamente concertado con la madre comunitaria de acuerdo a las necesidades de cada UDS, para el mes de julio se realiza acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una madre comunitaria mediante la capacitacion en el componente psicopedagogico el 31 de julio en la EAS Porfia Tres con el tema dificultades de aprendizaje y alteraciones del desarrollo infantil, 21 de julio EAS Rosal Pradera tecnicas para un buen trato en equipo , 21 de julio EAS Porvenir -fortalecimiento a políticas de buen trato y 23 de julio EAS Becerril - educación inclusiva , seguimiento al desarrollo políticas de buen trato , asi como se realiza apoyo en el plan de formacion y acompañamiento de familia para fortalecer entornos protectores AGOSTO. Cada una de las actividades capacitaciones y acompañamiento que se brinda a cada UDS es previamente concertado con la madre comunitaria de acuerdo a las necesidades de cada UDS, para el mes de agosto se realiza acompañamientos para el fortalecimiento de vinculos afectivos y la funcion socializadora y protectora de una		ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 2 (3 2 3) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 2 (4 2.1-ACTA TH) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 2 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2- 9 2 5-9 2 6)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.3.11	Realizar acompañamiento en cada uno de los componentes de calidad y las condiciones de calidad que orientan la prestación del servicio en el entorno educativo; estos responden de manera directa con el sentido y propósitos de la modalidad, siendo la base para la implementación de las estrategias y acciones particulares	OCTUBRE Para el periodo reportado se realizan en el componente de salud y nutrición 283 visitas de actividades pedagógicas , 269 de gestion de acompañamiento entre metodología presencial y virtual, 28 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano , en tanto al componente Psicopedagógico, se realizaron 609 visitas entre pedagogia y Psicologia ,322 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 312 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 84 formaciones de escuela de padres y 7 capacitaciones al talento humano, se realiza la segunda actualizacion de verificacion de derechos asi como la socializacion de los perfiles nutricionales de los beneficiarios SEPTIEMBRE Para el periodo reportado se realizan en el componente de salud y nutricion 313 visitas de actividades pedagogicas en el mes de septiembre , 279 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano , en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 629 visitas entre pedagogia y Psicologia , 310 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 286 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 69 formaciones de escuela de padres y 8 capacitaciones al talento humano, para este mes se realiza simulacro de evacuacion AGOSTO Para el periodo reportado se realizan en el componente de salud y nutricion 489 visitas de actividades pedagogicas en el mes de agosto , 293 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 31 formaciones de escuela de padres y 2 jornadas de capacitacion al talento humano , en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 609 visitas entre pedagogia y Psicologia , 319 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 308 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 95 formaciones de escuela de padres y 7 capacitaciones al talento humano FEBRERO. En la propuesta presentada por COFREM, y como fin del proceso de acompañamiento,fortalecimiento y empoderamiento a la población atendida, se encuentra estipulado el acompañamiento a las UDS en los componentes Psicopedagogico y Salud&Nutricion, para da cumplimiento al objetivo del convenio ABRIL MARZO. Se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion Para el mes de abril se realizan en el componente de salud y nutricion 195 visitas de actividades pedagogicas presenciales , 237 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencia y virtual, 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (Asociacion Delicias el 21 de abril con la tematica enfermedades prevalentes primera infancia , Asociacion Florencia el 28 de abril abordando el tema eje ambiental y actividad fisica y por ultimo Asociacion Becerril el 29 de abril con la tematica esquema de vacunacion PAI y medidas antropometricas, en tanto al componente Psicopedagogico, se realizaron 460 visitas entre pedagogia y Psicologia , 257 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 235 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, 70 formaciones de escuela de padres y 2 capacitaciones al talento humano (el 21 de abril en la Asociacion Delicias con la tematica componente de salud y el 28 de abril en la asociacion Florencia con la tematica componente de salud y nutricion) dando asi Portal tres abordando el tema Prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , promocion del buen trato, vinculos afectivos y documento 23 (la literatura), dando asi cumplimiento al objeto del convenio MAYO. En le mes de mayo se apoyaron en el componente salud y nutricion se realizo 30 acompañamientos de escuela de padres y 3 jornadas de talento humano (el 10 de mayo en la asociacion portal 4 donde se aborda el tema cuidados en la preparacion y almacenamiento de alimentos, 26 de mayo en la asociacion Florencia donde se aborda el tema eje ambiental y actividad fisica y el 25 de mayo en la asociacion de Becerril con el tema de actividad fisica) en tanto al componente psicopedagogico se realizaron 65 capacitaciones y 3 capacitaciones al talento humano (el 31 de mayo en la asociacion portal tres tratando el tema de herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque diferencial de derechos y reconocimiento de la diversidad, el 26 de mayo en la asociacion Florencia se abordan los temas antes mencionados en el cronograma de visitas , fortalecimiento de factores protectores y el 19 de mayo en la asociacion Becerril se abordan los temas antes mencionados en el cronograma de visitas , fortalecimiento de factores protectores y el 19 de mayo en la	FEBRERO carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 1, subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1,subcarpeta 3 2, documento 3 3 MAYO. Carpeta 4 subcarpeta 4 1,subcarpeta 4 2 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 1, subcarpeta 5 2 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1, subcarpeta 6 2 AGOSTO Crapeta 7,subcarpeta 7 1, subcarpeta 7 2 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1, subcarpeta 8 2 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1, subcarpeta 9 2	
7.3.12	Donde el perfil de nutrición, durante la prestación del servicio presencial se deben promover hábitos de vida saludable y acciones que contribuyan a garantizar una buena salud y nutrición Para ello se requieren espacios con condiciones higiénico-sanitarias óptimas para la salud, y la alimentación, teniendo como principio ser balanceada, oportuna, suficiente, variada y en condiciones de inocuidad En ese sentido, se plantean los siguientes lineas de acción que deben realizar las EAS para el cuidado en salud, alimentación y nutrición de las niñas y niños Estas actividades deben estar enlazadas con las prácticas de cuidado y crianza en el hogar promovidas en el acompañamiento a las familias Promoción de hábitos de vida saludable, Estado de salud de mujeres gestantes, niñas y niños, Prevención de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en la infancia, Prevención Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS), Seguimiento del estado salud, Seguimiento del estado salud de niñas y niños con desnutrición aguda moderada o severa, Para los casos de desnutrición aguda moderada o severa las EAS a través de los nutricionistas	OCTUBRE Como convenio de cualificacion encargado de brindar apoyo acompañamiento y fortalecimiento a las madres comunitarias en cada UDS no podemos garantizar las actividades estipulas en esta obligacion contractual, ya que es responsabilidad de las EAS, y el convenio es un convenio de acompañamiento, por lo tanto desde nuestra competencia, en el mes de octubre en el componente de salud y nutricion se apoya mediante la realizacion de capacitacion al talento humano en temas como habitos alimentarios y de higiene en los niños, alimentacion sana, alimentacion complementada , socializacion peso y talla y perfiles nutricionales , de igual manera se realizo seguimiento a los beneficiarios que tienen diagnostico desnutricion aguda moderada (3 beneficiarios) SEPTIEMBRE Como convenio de cualificacion encargado de brindar apoyo acompañamiento y fortalecimiento a las madres comunitarias en cada UDS no podemos garantizar las actividades estipulas en esta obligacion contractual, ya que es responsabilidad de las EAS, y el convenio es un convenio de acompañamiento, por lo tanto desde nuestra competencia, en el mes de septiembre en el componente de salud y nutricion se apoya mediante la realizacion de capacitacion al talento humano en temas como alimentacion sana , alimentacion complementada y prevencion deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes de la primera infancia AIEPI , asi como se apoya las actividades ludico recreativas de la semana mundial de la lactancia materna AGOSTO Como convenio de cualificacion encargado de brindar apoyo acompañamiento y fortalecimiento a las madres comunitarias en cada UDS no podemos garantizar las actividades estipulas en esta obligacion contractual, ya que es responsabilidad de las EAS, y el convenio es un convenio de acompañamiento, por lo tanto desde nuestra competencia, en el mes de agosto en el componente de salud y nutricion se apoya mediante la realizacion de capacitacion al talento humano en temas como prevencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles, promocion habitos y estilos de vida saludable , prevencion y mitigacion del dengue , asi como se realizo acompañamiento a la celebracion lucho - recreativa para la celebracion de la semana mundial de lactancia FEBRERO En la propuesta presentada por Cofrem para la ejecucion del programa de cualificacion en la vigencia 2023 , se tomaron estandares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 2 por lo cual, están inmersos estandares del Componente Salud y Nutrición MARZO El convenio de cualificacion es un proceso de acompañamiento ,fortalecimiento y empoderamiento en las UDS , donde en el componente de salud y nutricion se realiza acompañamiento segun manual operativo brindamos apoyo en la toma de medidas antropometricas , diagnostico de los perfiles nutricionales, es de aclarar que el convenio de cualificacion es un proceso de acompañamiento mas no somos un operador del 24 al 31 de marzo se realizo socializacion de los diferentes componentes en las UDS ABRIL Para el mes de abril en el componente de salud y nutricion y psicopedagogico se apoya en tematicas como habitos y estilos de vida saludable, enfermedades trasmitidas por alimentos,alimentacion saludable, enfermedades prevalentes abordadas en escuela de padres asi como en el talento humano se brinda capacitaciones de enfermedades prevalentes primera infancia ,eje ambiental, actividad fisica, esquema de vacunacion y medidas antropometricas MAYO Como convenio de cualificacion encargado de brindar apoyo acompañamiento y fortalecimiento a las madres comunitarias en cada UDS no podemos garantizar las actividades estipulas en esta obligacion contractual ya que es responsabilidad de las EAS, y el convenio es un convenio de acompañamiento, por lo tanto desde nuestra competencia en el mes de mayo en el componente de salud y nutricion se apoya temáticas como ETAS,beneficios de la lactancia materna en en escuela de padres y en el talento humano capacitaciones de preparacion y almacenamiento de los alimentos en torno al envio de infografias por parte del equipo interdisciplinario a las madres comunitarias con la tematica de prevencion de ETAS,ntas en caso de adquirir enfermedad por ETAS e inocuidad de los alimentos JULIO Como convenio de cualificacion encargado de brindar apoyo acompañamiento y fortalecimiento a las madres comunitarias en cada UDS no podemos garantizar las actividades estipulas en esta obligacion contractual, ya que es responsabilidad de las EAS, y el convenio es un convenio de acompañamiento, por lo tanto desde nuestra competencia en el mes de julio en el componente de salud y nutricion se apoya mediante la realizacion de capacitacion al talento humano en temas como habitos alimentarios y de higiene en los niños, alimentacion sana, alimentacion complementada , socializacion peso y talla y perfiles nutricionales , de igual manera se realizo seguimiento a los beneficiarios que tienen diagnostico desnutricion aguda moderada (3 beneficiarios)	FEBRERO carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO Carpeta 2 subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 1 (3 1 1-3 1 3) subcarpeta 3 2 (3 2 1-3 2 3) MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1 1- 4 1 2- 4 1 3) JUNIO Crepeta 5, subcarpeta 5 1 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 1 - 8 1 3) subcarpeta 8 2 (8 2 1) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 1 -9 1 7)	
7.3.13	El perfil del pedagogo debe apoyar a la madre comunitaria en organizar experiencias que buscan alentar nuevas formas de relacionarse y acompañar a las familias y cuidadores, de manera que puedan descubrir sus propias capacidades, expectativas y talentos, que permitan la interacción activa de las familias a partir de la afectividad y comunicación constante, que no representen riesgo, que realizarles en la medida de sus posibilidades tecnológicas y con los recursos materiales y espacios de los cuales disponen, sin que esto suponga tiempo e inversiones en tiempo o recursos diferentes para las familias En ese sentido, se plantean las siguientes líneas de acción que se deben realizar para materializar el proceso pedagógico en el marco de la estrategia de experiencias de cuidado y crianza en el hogar y así seguir potenciado el desarrollo integral de las niñas y los niños en Actualización de proyectos y propuestas pedagógicas, Planeación Pedagógica, Ambientación de espacios en el hogar, Seguimiento al Desarrollo y Relación Pedagógica	OCTUBRE Para el mes de octubre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a las actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental - celebracion del dia de la raza, celebracion del dia de los abuelos) , de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como el juguito grande y artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoya el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion a la E.V.D.I acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital (seguimiento al desarrollo infantil de los sectores de educacion inicial - criterios de focalizacion - atencion priorizada - enfoque de inclusion social) de igual manera se realiza apoyo a el plan de formacion y acompañamiento de familia, tambien escuela de padres con un total de 84 acompañamientos para asi fortalecer entornos protectores, asi como las capacitaciones al talento humano donde se abordaron temas como (el 28 de octubre EAS Rosal preferal se aborda temas como Vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Perlita tres se aborda temas como ley 1261 del 2008 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Florencia se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Perla 4 se aborda temas como juego pedagogico, el 26 de octubre EAS Antonio Villavicencio se aborda temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y que orientadora para el transito armonico , el 31 de octubre EAS Florecita se aborda temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Becerril se aborda temas como alteraciones del desarrollo) Para este mes en la tematica de recreo se como estrategia de suplir este tiempo se brindo capacitaciones al talento humano abordando temas como (prevencion y deteccion de los diferentes tipos de violencia, fortalecimiento familiar, como ejecutar las rutas estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños , socializar estrategias con el TH, caracterizacion de la poblacion , retroalimentacion de propuesta pedagogica, reforzar planeacion pedagogica , ley 1804 con decreto 1411 de 2022, intercambio de rondas y juegos, pacto de convivencia , documento 24 deteccion del maltrato, documento 21 el acto, decalogo del buen trato, herramientas para educar sin violencia, manejo de emociones , actividades rectores, rutas de atencion, herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque de derechos , enfoque diferencial y reconocimiento de diversidad , asi como el modelo enfoque diferencial del ICBF) SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas para el tranito concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a las actividades SIGE programadas para el mes de septiembre (eje ambiental - celebracion semana mundial de estilos de vida saludable y celebraciones del amor y amistad) ,de igual manera se realiza concertacion con las madres comunitarias con las actividades rectoras como el juguito grande y artistas ,los grandes chef y los cientificos,se apoya el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion a la E.V.D.I acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta a la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta, se realiza acompañamiento virtual compartiendo material de apoyo digital sobre transito armonico de igual manera se realiza apoyo a el plan de formacion y acompañamiento de familia, tambien escuela de padres con un total de 63 acompañamientos para asi fortalecer entornos protectores, asi como las capacitaciones al talento humano donde se abordaron temas como (Estrategia entre ambientacion pedagogica y decoracion - planeacion pedagogica - entornos educativos y protectores - documento 23 la literatura - documento 22 el juego - transito armonico - prevencion del buen trato y vinculos afectivos - herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque de derechos enfoque diferencial y reconocimiento de la diversidad , asi como el modelo de enfoque diferencial del ICBF, enfoque de genero, roles y estereotipos, actividades recreativas ya de bienestar - ruta de prevencion del reclutamiento y uso ilicito de NNA y ambientes pedagogicos) AGOSTO En el mes de agosto se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a las	carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO Carpeta 2 subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 2 (3 2 1-3 2 3) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 2 JULIO Carpeta 6 subcarpeta 6 2 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 -9 6	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.3.14	Profesional Relación número de unidades de servicio Relación número de visitas al mes Duración de la visita Coordinador(a) 200 HCB Pertinentes de supervisión N A Auxiliar 200 HCB Pertinentes de supervisión N A Pedagogo 10 HCB 2 visitas al mes por Hogar Comunitario Cualificado o Integral 4 horas en HCB y 4 horas de acompañamiento Profesional psicosocial 30 HCB 1 visita al mes por Hogar Comunitario Cualificado o Integral 4 horas en HCB y 4 horas de Gestión y acompañamiento Profesional en salud o nutrición 20 HCB 1 visita al mes por Hogar Comunitario Cualificado o Integral 4 horas en HCB y 4 horas de Gestión y acompañamiento	FEBRERO. En la propuesta presentada por Cofrem para la ejecución del programa de cualificacion , se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 2, en la cual ,la periocidad de visitas en los componente y los profesionales que han de realizarlas , estan enmarcadas segun manual operativo MARZO. En la propuesta presentada por Cofrem para la ejecución del programa de cualificación , se tomaron estándares del Manual Operativo Modalidad Comunitaria versión 7, en la cual ,la periocidad de visitas en los componente y los profesionales que han de realizarlas , estan enmarcadas segun manual operativo, la Fundacion Compromiso selecciona su equipo interdisciplinario , el cual esta compuesto en el componente de salud y nutricion por 1 auxiliares de enfermeria, 3 nutricionistas como valor agregado por parte del proveedor, en tanto el componente psicopedagogico compuesto por 11 profesionales en psicologia y 21 profesionales en pedagogia, los cuales tendran visitas de acuerdo a la periocidad contemplada en el manual con previa concertacion con las madres comunitarias ABRIL Para el mes de abril se realizan en el componente de salud y nutricion 195 visitas de actividades pedagogicas presenciales , 237 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencial y virtual, en tanto el componente Psicopedagogico, se realizaron 420 visitas entre pedagogia y Psicologia , 207 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 335 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial. MAYO En el mes de mayo se realiza 515 visitas de actividades pedagogicas 293 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 692 visitas,513 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas JUNIO En el mes de junio se realiza 225 visitas de actividades pedagogicas,250 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 460 visitas,602 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas JULIO. En el mes de julio se realiza 312 visitas de actividades pedagogicas,224 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 630 visitas,599 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas AGOSTO En el mes de agosto se realiza 460 visitas de actividades pedagogicas,293 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 699 visitas,605 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se realiza 313 visitas de actividades pedagogicas,278 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 690 visitas de actividades pedagogicas,604 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo estipulado en el manual operativo en cuanto la periocidad e intensidad horaria de las visitas OCTUBRE En el mes de octubre se realiza 203 visitas de actividades pedagogicas,280 visitas de acompañamiento entre metodologias virtual y presencial en el componente salud y nutricion , en tanto en el componente psicopedagogico 693 visitas de actividades pedagogicas,603 visitas de gestion y acompañamiento entre virtual y presencial, cumpliendo con lo	JULIO El 20 de junio se firma otro si de aumento de cobertura de 164 a 212 HCB , donde se inicia el barrido otro si con la contratacion derivada para ejecutar el convenio, se firma otro si el 27 de junio , por lo tanto el mes de julio se desarrolla en 233 UDS, sin embargo se cumple cobertura de 232 UDS ya que una de las UDS asignadas por el ICBF se encuentra cerrada y por parte del instituto no se realizo reasignacion de la misma AGOSTO " la Entidad Administradora de Servicios Bicentil del Municipio de Granada, no prestó servicio en sus Unidades el día 01 de Agosto, ya que tenían jornada de Capacitación al Talento Humano con otras entidades Por lo que los equipos profesionales realizaron actividad de gestión institucional, para cumplimiento de sus actividades "La Entidad Administradora de Servicios Parentrofa y Nueva época del Municipio de Acacías, no prestaron servicio en sus Unidades	FEBRERO carpeta 01 (foldero (01.4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACIÓN VIGENCIA 2023) MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2.5 ABRIL Carpeta 3, documento 3 3 MAYO Carpeta 4, documento 4 4 JUNIO Carpeta 5, documento 5 3 JULIO. Carpeta 6, documento 6 4 AGOSTO Carpeta 7, documento 7 5 SEPTIEMBRE Carpeta 8, documento 8 3 OCTUBRE Crapeta 9, documento 9 3	

7.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN

7.4.1. Obligaciones durante la fase preparatoria

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.4.1.1	Conformar y organizar los equipos del talento humano y realizar el proceso de inducción de acuerdo con lo definido en los lineamientos, Manuales Operativos de los servicios, guías, instructivos y demás documentación emanada por el ICBF que hace parte integral del presente convenio	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actvidá MARZO. la Fundacion Compromiso al ser el ganador de la convocatoria realizada por Cofrem para ejecutar el convenio de cualificacion , selecciona su equipo interdisciplinario previamente aprobado por el ICBF, el cual esta compuesto en el componente de salud y nutricion por 1 auxiliares de enfermeria, 3 nutricionistas como valor agregado por parte del proveedor,en tanto el componente psicopedagogico compuesta por 11 profesionales en psicologia y 21 profesionales en pedagogia,los cuales han sido capacitados para ABRIL: la Fundación realizar su labor de acuerdo al manual operativo Compromiso al ser el ganador de la convocatoria realizada por Cofrem para ejecutar el convenio de cualificacion , selecciona su equipo interdisciplinario previamente aprobado por el ICBF, el cual esta compuesto en el componente de salud y nutricion por 1 auxiliares de enfermeria, 3 nutricionistas como valor agregado por parte del proveedor,en tanto el componente psicopedagogico compuesto por 11 profesionales en psicologia y 21 profesionales en pedagogia,los cuales han sido capacitados para realizar su labor de acuerdo al manual operativo . MAYO El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de mayo se tiene la novedad del retiro de tres profesionales y el ingreso del reemplazo de estas tres profesionales en el componente psicopedagogico JUNIO El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de junio se tiene la novedad del retiro de una profesional y el ingreso del reemplazo de esta profesional en el componente psicopedagogico JULIO El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de julio se tiene la novedad del ingreso de 3 auxiliares de enfermiena y 1 nutricionista en el componente de salud y nutricion y el ingreso de 6 pedagogos y 2 Psicologos en el componentes Psicopedagogico AGOSTO. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de agosto se tiene la novedad del ingreso de 1 psicologa y 1 pedagoga en el componente d Psicopedagogico SEPTIEMBRE. El equipo interdisciplinario de Fundación Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de Vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el mes de septiembre se tiene la novedad del ingreso de 2 pedagogas en el componente psicopedagogico y 2 auxiliares de enfermeria en el componente de salud y nutricion OCTUBRE. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso ha sido conformado previamente por los mismos, cumpliendo a cabalidad los lineamientos impartidos por el ICBF , asi como cada hoja de vida es aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el mes de octubre se cuenta con el TH del mes de septiembre hubo [illegible]		MARZO. Carpeta 2,carpeta 2 5 MAYO Carpeta 4,subcarpeta 4 6 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 6 JULIO. Crapeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 4) subcarpeta 6 2 (6 2 5) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 3) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 5) subcarpeta 8 2 (8 2 6)	
7.4.1.2	Aplicar las estrategias de articulación interinstitucional, con el acompañamiento de la Dirección Regional y los centros zonales, para fortalecer las alianzas y acuerdos con la sociedad, las familias y el Estado en el marco del principio de corresponsabilidad	FEBRERO. El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva MARZO. El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva ABRIL. El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva MAYO El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva JUNIO El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva JULIO El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva AGOSTO. El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva SEPTIEMBRE. El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva OCTUBRE. El Convenio se gesta a partir de la articulación de esfuerzos interinstitucionales entre ICBF y Cofrem, para lo cual en su ejecución se busca un acompañamiento constante por parte de la direccion regional y los centros zonales, para asi mismo fortalecer alianzas y acuerdos y lograr una comunicación acertiva			
7.4.1.3	Realizar los procesos de concertación cuando haya lugar conforme a lo establecido en el Manual Operativo, garantizando la documentación del proceso y el acompañamiento de los Entes de control	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actvidá MARZO En el mes de marzo no se realiza esta acción , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socialización del programa de cualificacion ABRIL para el mes de abril no se requirio de procesos de concertacion . MAYO para el mes de mayo no se requirio de procesos de concertacion JUNIO para el mes de junio no se requirio de procesos de concertacion JULIO para el mes de julio no se requirio de procesos de concertacion AGOSTO para el mes de agosto no se requirio de procesos de concertacion SEPTIEMBRE para el mes de septiembre no se requirio de procesos de concertacion . OCTUBRE para el mes de octubre no se realizo el proceso de concertacion , debido a que nos encontramos al fin de la ejecución del 90% de nuestros cupos del año en curso			

7.4. 2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.4.2.1.1	Brindar apoyo en la cualificación de 194 HCB tradicionales 2 522 beneficiarios	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO: Se realiza convocatoria pública por parte de cotrem del 05 al 10 de marzo , donde el ganador es Fundación Compromiso con el cual se firma contrato el 24 de marzo , del 24 de marzo al 31 del mismo , Fundacion Compromiso a través de su equipo interdisciplinario realiza el alistamiento presentacion a las 194 UDS y reconocimiento de las ABRIL Para el mismo , en donde se socializo a las EAS el proceso de cualificacion mes de abril se realizan en el componente de salud y nutricion 195 visitas de actividades pedagogicas presenciales , 237 de gestion de acompañamiento entre metodologia presencial y virtual, en tanto el componente Psicopedagogico, se realizaron 450 visitas entre pedagogia y Psicologia , 257 visitas de gestion y acompañamiento en pedagogia, 235 visitas de gestion y acompañamiento en Psicologia entre metodologia virtual y presencial, donde estas realizadas en las 194 UDS asignadas por el ICBF MAYO En el mes de mayo se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes , donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1 618 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 30 en el componente de salud y nutricion y 65 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2 450 JUNIO En el mes de Junio se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1 487 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 194 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 30 en el componente de salud y nutricion y 45 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2 469 JULIO En el mes de Julio se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1 690 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 33 en el componente de salud y nutricion y 97 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2 663 AGOSTO En el mes de agosto se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 2 067 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 31 en el componente de salud y nutricion y 95 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2 959 SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1 606 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 24 en el componente de salud y nutricion y 89 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 2 956 OCTUBRE En el mes de octubre se realiza articulacion con cada una de las agentes comunitarias para el desarrollo de las actividades planeadas en los componentes ,donde se ejecuta el acompañamiento segun el cronograma establecido, se realizaron 1 775 visitas entre presenciales y virtuales entre los dos componentes en los 233 HCB , donde a su vez se llevo a cabo la capacitacion a plan de formacion y acompañamiento de familia, 20 en el componente de salud y nutricion y 64 en el componente psicopedagogico,atendiendo una poblacion activa de 3 695 beneficiarios.	JULIO. El 30 de junio se firma otro si de aumento de cobertura de 194 a 232 HCB , donde se inicia el tramite otro si con la contratacion derivada para ejecutar el convenio, se firma otro si el 27 de junio , por lo tanto el mes de julio se desarrolla en 233 UDS, sin embargo se sumple cobertura de 233 UDS ya que una de las UDS asignadas por el ICBF se encuentra cerrada y por parte del Instituto no se realizo reasignacion de la misma OCTUBRE Para el mes de octubre se firma otro si el 31 de octubre entre ICBF - COFREM para dar prorroga al tiempo de ejecucion del 01 al 30 de noviembre del año en curso.	MARZO. Carpeta 2,carpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3, documento 3 3 MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 1,4 2,4 4 JUNIO Carpeta 5,subcarpeta 5 1, subcarpeta 5 2, documento 5 3 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1, subcarpeta 6 2,, documento 6 4 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7.1, subcarpeta 7 2, documento 7 5 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 , subcarpeta 8 2, documento 8 3 OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1, subcarpeta 9 2 , subcarpeta 9 4 - 9 5 , documento 9 3	
7.4.2.1.2	El equipo interdisciplinario que apoya la labor de la madre y o padre comunitario, a través de la cualificación del talento de HCB, realizara grupos de estudio y trabajo virtuales con las madres y padres comunitarios para trabajar temas en torno a los componentes de calidad y nuevas orientaciones de los marcados operativos (Plan de formación y acompañamiento a familias, diagnóstico situacional (Ficha de caracterización), entre otros	OCTUBRE : En el mes de octubre el equipo interdisciplinario apoyo a las madres comunitarias a través de las capacitaciones brindadas al talento humano , en el componente psicopedagogico se abordaron temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como hoy 1301 del 2009 ley de protección a la familia y políticas públicas , el 27 de octubre EAS Ponvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el literato amorico . el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Bachmil se abordo temas como alteraciones del desarrollo), asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 84 asistencias , en tanto el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (26 de octubre rosal pradera se abordo temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes o incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria- 31 de octubre EAS Bachmil se abordo temas como localizacion peso y talla y pautas nutricionales) asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 20 asistencias y como estrategia en la semana de receso el talento humano de las EAS recibe capacitaciones por parte del equipo interdisciplinario (34 temas abordados entre los dos componentes SEPTIEMBRE En el mes de septiembre el equipo interdisciplinario apoyo a las madres comunitarias a través de las capacitaciones brindadas al talento humano , en el componente psicopedagogico se abordaron temas como (el 15 de sep en la EAS Perezfrutos se abordo temas como diferencia entre ambientacion pedagogica y decoracion, planeacion pedagogica - el 21 de septiembre en la EAS Rosal pradera se abordo temas como estrategias educativas y protectores , documento 23 de la literatura ,el 29 de septiembre en la EAS Porfia cuatro se abordo temas como documento 22 el juego, el 29 de septiembre en la EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como documento 22 el juego , documento 23 la literatura, tramito amoroso y promoción del buen trato y vinculos afectivos, el 29 de sep en la EAS Porfia tres se abordo el tema Tramito amorico, el 29 de septiembre en la EAS Floresta se abordo temas como herramientas y estrategias para la implementacion del enfoque de derechos , enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad , asi como el modelo de enfoque diferencial de derechos de ICBF, enfoque de genero, roles, y estereotipos y ambientes educativos protectores - el 29 de septiembre en la EAS Dulcinas se abordo el tema de actividades recreativas y de bienestar - el 29 de septiembre en la EAS Bachmil se abordo temas como ruta de prevencion del reclutamiento y uso ilicito de ninA y ambientes pedagogicos), asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 89 asistencias , en tanto el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (el 21 de sep en la EAS Rosal pradera se abordo el tema de alimentacion sana y alimentacion complementaria - el 23 de sep en la EAS Porfia 4 se abordo el tema prevencion , detencion y notificacion de enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) y el 29 de sep en la EAS Antonio Villavicencio se abordo el tema alimentacion sana y alimentacion complementaria) asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 24 asistencias AGOSTO En el mes de agosto el equipo interdisciplinario se apoyo a las madres comunitarias a través de las capacitaciones brindadas al talento humano , en el componente psicopedagogico se abordaron temas como (16 de agt en la EAS Floresta estrategias de fortalecimiento de las familias en la educacion inicial, pacto de convivencia - 21 de agt en la EAS Ponvenir trabajo amoroso, politicas de buen trato, causas actual, planeacion pedagogica, nociones pedagogicas - 25 de agt Antonio villavicencio documento 20, documento 21, cambio de interes, violencia intrafamiliar, 24 de agt Rosal Pradera prevencion de la violencia intrafamiliar ruta de atencion de vulnerabilidades, , documento 20 - 31 de agt porfia cuatro implementacion de actividades rectoras, promocion de habitos saludables - 31 de agt porfia tres prevencion contra el maltrato y abuso sexual, entornos protectores - 31 de agt Bachmil acciones de tramitario , comunicacion asertiva, convivencia y desarrollo , asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 84 asistencias , en tanto el componente de salud y nutricion se abordaron temas como (el 21 de sep en la EAS Rosal pradera se abordo el tema de alimentacion sana y alimentacion complementaria - el 23 de sep en la EAS Porfia 4 se abordo el tema prevencion , detencion y notificacion de enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) y el 29 de sep en la EAS Antonio Villavicencio se abordo el tema alimentacion sana y alimentacion complementaria) asi como se realizo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con el objeto de fortalecer los entornos protectores con 24 asistencias		carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2022) MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 1 ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1 (3 1.1-3 1.3) subcarpeta 3 2 (3 2.1-3 2.3) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1.1- 4 1.2) subcarpeta 4 2 (4 2.1-4 2.2) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5 1.1- 5 1.2) 5 2 (5 2.1 - 5 2.5) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1.1- 6 1.2) 6 2 (6 2.1 - 6 2.2) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 (7.1.1 - 7.1.2) subcarpeta 7.2 (7 2.1 -7 2.2) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8 1.1- 8 1.2) subcarpeta 8 2 (8 2.1- 8 2.3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1.1 - 9 1.2 - 9 1.4 - 9 1.7) subcarpeta 9 2 (9 2.1 - 9 2.2 - 9 2.5 - 9 2.6)	
7.4.2.1.3	Cupos, en los HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB – Tradicionales), a partir de la fecha definida por el ICBF, en las UDS correspondientes al Centro Zonal Villavicencio, Centro Zonal Acacías y Centro Zonal de Granada de la Regional Meta	FEBRERO Se firma convenio el 24 de febrero , en el cual se especifica la cobertura a impactar. MARZO. El 16 de marzo se recibe por via correo electronico la asignacion de las UDS a impactar en los municipios de Villavicencio Acacias,San Martin y Granada para una cobertura de 2522 niños y niñas para un total de 194 HCB . ABRIL La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada MAYO La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, sin embargo para el mes de mayo se presenta el cierre de dos unidades en el municipio de Acacias , las cuales fueron reasignadas en el municipio de Villavicencio JUNIO. La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo una cobertura de 194 UDS para el mes de junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de 194 UDS a 233 UDS, las 39 UDS aumentadas empezaran a tener acompañamiento por parte del convenio de cualificacion en el mes de julio JULIO. La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo una cobertura de 194 UDS para el mes de junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de 194 UDS a 233 UDS, las 39 UDS aumentadas empezaran a tener acompañamiento por parte del convenio de cualificacion en el mes de julio AGOSTO. La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo una cobertura de 194 UDS para el mes de junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de 194 UDS a 233 UDS, las 39 UDS que han sido asignadas en aumento se realiza atencion en este mes SEPTIEMBRE La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo una cobertura de 194 UDS para el mes de junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de 194 UDS a 233 UDS, las 39 UDS que han sido asignados en aumento se realiza atencion en este mes OCTUBRE : La poblacion a beneficiar es asignada por el ICBF el 14 de marzo en los municipios de villavicencio,Acacias,San Martin y Granada, atendiendo una cobertura de 194 UDS para el mes de junio se realiza una modificacion del convenio en cuanto a cobertura, en donde por solicitud de COFREM, ICBF aprueba el aumento de cobertura de	JULIO. El 30 de junio se firma otro si de aumento de cobertura de 194 a 232 HCB , donde se inicia el tramite otro si con la contratacion derivada para ejecutar el convenio, se firma otro si el 27 de junio , por lo tanto el mes de julio se desarrolla en 233 UDS, sin embargo se sumple cobertura de 233 UDS ya que una de las UDS asignadas por el ICBF se encuentra cerrada y por parte del Instituto no se realizo reasignacion de la misma	FEBRERO Carpeta 01 febrero (01 2 FIRMA CONTRATO SECOPII) MARZO Carpeta 2 ,subcarpeta 2 4 ABRIL Carpeta 3, DIRECTORIO UDS MAYO Carpeta 4, 4 5 DIRECTORIO UDS MAYO JUNIO Carpeta 5, documento 5 4, documento 5 9 JULIO Carpeta 6, documento 6 4 AGOSTO Carpeta 7, documento 7 5 SEPTIEMBRE Carpeta 8, documento 8 3 OCTUBRE. Carpeta 9, documento 9 3	

7.4.3. Obligaciones durante la fase de ejecución del convenio:

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFÁNCIA

7.4.3.1	Aplicar los Lineamientos Técnicos y de Gestión de la Estrategia de Cero a Siempre.	FEBRERO La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem MARZO La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem ABRIL La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 MAYO La Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem JUNIO La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 JULIO La Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem AGOSTO La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem SEPTIEMBRE La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023 Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem OCTUBRE La propuesta presentada por parte de COFREM , se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos, manual operativo y orientaciones vigentes para la vigencia 2023. Se firma certificado de compromiso por parte del RL Cofrem y se cumple mensualmente las actividades de acuerdo a lo concertado con las madres comunitarias, actividades bajo el cumplimiento del lineamiento			
7.4.3.2	Desarrollar acciones de planeación, implementación y retroalimentación, del proceso de cualificación donde se preparan para el mejoramiento continuo	FEBRERO. DAnm a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta acción , debido a que se firma contrato con fundación compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socialización del programa de cualificación ABRIL En el mes de abril se apoyaron en el componente de salud y nutricion 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion el talento humano (Asociacion Delicias el 21 de abril se apoyaron en el componente de salud y nutricion 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion el talento humano (Asociacion Delicias el 21 de abril con la tematica enfermedades prevalentes primera infancia , Asociacion Porvenir el 28 de abril abordando el tema eje prioritario y actividad fisica y por ultimo Asociacion Bocemi el 28 de abril con la tematica esquema de vacunacion PAI y medidas antropometricas) en tanto al componente psicopedagogico 70 formaciones de escuela de padres y 2 capacitaciones el talento humano (el 21 de abril en la Asociacion Delicias con la tematica componente de salud y el 28 de abril en la asociacion Porfia tres acordado el tema Prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , promocion del buen trato, vinculos afectivos y documento 23 literatura) siendo estas evaluadas lo que permite un proceso de retroalimentacion MAYO. En el desarrollo del convenio de cualificacion las acciones que se realizan son el acompañamiento a las UDS a llanos de las capacitaciones u orientaciones que se brindan en las escuelas de padres y talento humano , siendo estas acciones concertadas previamente con la madre comunitaria y el padre de familia los directamente implicados en el desarrollo del beneficiarios de la UDS, es por ello que cada una de estas capacitaciones son evaluadas en pro de buscar retroalimentacion para la mejora continua JUNIO. En el desarrollo del convenio de cualificacion las acciones que se realizan son el acompañamiento a las UDS a llanos de las capacitaciones u orientaciones que se brindan en las escuelas de padres y talento humano , siendo estas acciones concertadas previamente con la madre comunitaria basadas en la necesidad de cada UDS, siendo la madre comunitaria y el padre de familia los directamente implicados en el desarrollo del beneficiarios de la UDS, es por ello que cada una de estas capacitaciones son evaluadas en pro de buscar retroalimentacion para la mejora continua y el equipo evaluador en pro de buscar retroalimentacion para la mejora continua, asi como el proceso de evaluacion internamente a cada uno de los profesionales del equipo interdisciplinario, para el mes de junio a parte de la evaluacion periodica se realizo simulacro de estandares de calidad o de compromisos contractuales con el fin de realizar retroalimentacion sobre los soportes a llevar que dan cumplimiento a las UDS a sus obligaciones contractuales . JULIO En pro de buscar acciones que propendan el mejoramiento del proceso de cualificacion, toda actividad desarrollada es previamente concertada con las madres comunitarias de acuerdo a las necesidades de cada UDS, es por ello que las capacitaciones y acompañamientos brindados mes a mes son evaluadas para asi retroalimentar de acuerdo a lo hallado en cada una de ellas AGOSTO En pro de buscar acciones que propendan el mejoramiento del proceso de cualificacion, toda actividad desarrollada es previamente concertada con las madres comunitarias de acuerdo a las necesidades de cada UDS, es por ello que las capacitaciones y acompañamientos brindados mes a mes son evaluadas para asi retroalimentar de acuerdo a lo hallado en cada una de ellas SEPTIEMBRE En pro de buscar acciones que propendan el mejoramiento del proceso de cualificacion, toda actividad desarrollada es previamente concertada con las madres comunitarias de acuerdo a las necesidades de cada UDS, es por ello que las capacitaciones y acompañamientos brindados mes a mes son evaluadas para asi retroalimentar de acuerdo a lo hallado en cada una de ellas, de igual manera para el mes de septiembre se realizo simulacro de estandares donde con ello se busca verificar de que manera se ha impactado a través de la cualificacion a las madres comunitarias OCTUBRE . En pro de buscar acciones que propendan el mejoramiento del proceso de cualificacion, toda actividad desarrollada es previamente concertada con las madres comunitarias de acuerdo a las necesidades de cada UDS, es por ello que las capacitaciones y acompañamientos brindados mes a mes son evaluadas para asi retroalimentar de acuerdo a lo hallado en cada una de ellas		ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 1 (3 1.1 -3 1 3), subcarpeta 3 2 (3 2 1-3 2 3) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4 1.1- 4 1 2) subcarpeta 4 2 (4 2 1-4 2 2) JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5.1 1 - 5 1 2) subcarpeta 5 2 (5 2 1 - 5 2 2) JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 1 - 6 1 2) subcarpeta 6 2 (6 2 1 - 6 2 2) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1 - 7 1 2) subcarpeta 7 2 (7.2.1 - 7 2 2) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 1 - 8 1 2- 8 1 3) subcarpeta 8 2 (8 2 1 - 8 2 2 - 8 2 4) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9 1 1 - 9 1 2) subcarpeta 9 2 (9 2 1 - 9 2 2)	
7.4.3.4	Fortalecer la capacidad conceptual, técnica y operativa de las madres y padres comunitarios para trabajar con los niños, niñas, familias y comunidades vinculados a los Hogares Comunitarios	OCTUBRE En el mes de octubre en pro de fortalecer la capacidad conceptual teorica y operativa de las madres comunitarias se realizo capacitaciones en el componente psicopedagogico en 7 EAS , donde se abordaron temas como (el 26 de octubre EAS Rosal pradera se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emocional, el 27 de octubre EAS Porfia tres se abordo temas como Ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Porvenir se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 30 de octubre EAS Porfia 4 se abordo temas como jornada pedagogica el 30 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el tramite armonico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion ante vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Bocemi se abordo temas como alteraciones del desarrollo) , en tanto al componente de salud y nutricion se brindo capacitacion a 3 EAS abordando temas como (26 de octubre rural pradera se abordo temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños , prevencion de accidentes e incidentes en el hogar - el 31 de octubre EAS Floresta abordo temas como alimentacion sana , alimentacion complementaria 31 de octubre EAS Bocemi se abordo temas como escalizacion pesa y talla y perfiles nutricionales) de igual manera para este mes en la semana de receso se brindo capacitacion el RH de las EAS, donde se abordaron 34 temas entre los dos componentes SEPTIEMBRE . En el mes de septiembre en pro de fortalecer la capacidad conceptual teorica y operativa de las madres comunitarias se realizo capacitaciones en el componente psicopedagogico donde se abordaron temas como (el 15 de sep en la EAS Floresta se abordo temas como diferencia entre enfermedad pedagogica y decoracion, planeacion pedagogica - el 28 de septiembre en la EAS Rosal pradera se abordo temas como ambientes educativos y protectores , documento 23 de la literatura ,el 22 de septiembre en la EAS Porfia cuatro se abordo temas como documento 22 el juego, el 29 de septiembre en la EAS Antonio villavicencio se abordo temas como documento 22 el juego , documento 23 la literatura, tramite armonico y promocion del buen trato y vinculos afectivos, el 29 de sep en la EAS Porfia tres se abordo el tema Tramite armonico, el 20 de septiembre en la EAS Floresta se abordo temas como herramientas y orientaciones para la implementacion del enfoque de derechos , enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad , asi como el modelo de enfoque diferencial de derechos de ICBF, enfoque de genero, roles, y estereotipos y entornos educativos protectores . - el 29 de septiembre en la EAS Delicias se abordo el tema de actividades recreativas y de bienestar - el 29 de septiembre en la EAS Bocemi se abordo temas como ruta de prevencion del reclutamiento y uso ilicito de NNA y ambientes pedagogicos) , en tanto al componente de salud y nutricion se abordaron temas como (el 21 de sep en la EAS Rosal pradera se abordo el tema de alimentacion sana y alimentacion complementaria - el 29 de sep en la EAS Porfia 4 se abordo el tema prevencion , deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes en la primera infancia (AIEPI) y el 29 de sep en la EAS Antonio Villavicencio se abordo el tema alimentacion sana y alimentacion complementaria) AGOSTO En el mes de agosto en pro de fortalecer la capacidad conceptual teorica y operativa de las madres comunitarias se realizo capacitaciones en el componente psicopedagogico donde se abordaron temas como (18 de agt en la EAS Floresta estrategias de fortalecimientos de las familias en la educacion inicial, pacto de convivencia - 21 de agt en la EAS Porvenir buentrato armonico, politicas de buen trato, pautas activas, planeacion pedagogica, rincones pedagogicos - 25 de agt Antonio villavicencio documento 20, documento 21, cestros de interes, violencia intrafamiliar, 24 de agt Rosal Pradera prevencion de la violencia intrafamiliar ruta de atencion de vulnerabilidades, , documento 20 - 31 de agt porfia cuatro implementacion de actividades rectoras, promocion de habitos saludables - 31 de agt porfia tres prevencion contra el maltrato y abuso sexual, estrategias pedagogicas - 31 de agt Bocemi acciones de buen trato, comunicacion asertiva, seguimiento al desarrollo) , en tanto al componente de salud y nutricion se abordaron temas como (25 de agt EAS Porvenir, prevencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles - 31 de agt EAS Porfia 4 Promocion habitos y estilos de vida saludables prevencion y promocion del desarrollo		MARZO Carpeta 2 ,subcarpeta 2 2 ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 1, subcarpeta 3 2 MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4.1.1- 4.1.2) subcarpeta 4 2 (4 2 1-4 2 2) JUNIO Carpeta 5 , subcarpeta 5 1 (5 1 1) subcarpeta 5 2 (5 2 1) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7 1 1) subcarpeta 7 2 (7 2 2) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1.1) subcarpeta 8 2 (8 2 1) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9.1.1 - 9 1 4) subcarpeta 9 2 (9.2.2 - 9 2 5)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.3.7	Apoyar el proceso de seguimiento del desarrollo integral y los instrumentos para el registro y las estrategias de socialización con las familias	OCTUBRE: Para el mes de octubre en pro de apoyar el proceso de desarrollo integral de los beneficiarios se realizo apoyo al proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa donde se acompaño, oriento y se socializo aquellas citas detectadas en los beneficiarios para asi dar recomendaciones respecto a la planeacion, de igual manera, se realiza la segunda actualizacion de verificacion de derechos donde en da a conocer a las madres comunitarias el incumplimiento a las vacunas establecidas por el ICBF, en la verificacion se detecta entre los 9 EAS ,39 beneficiarios en control de crecimiento y desarrollo , 31 beneficiarios con irregularidades en el esquema de vacunacion y 15 beneficiarios sin contar con inscripcion en el sisben , asi como tambien se lleva a cabo 3 seguimientos en el componente psicopedagogico y 2 cierre de seguimientos, novedades la cuales fueron socializadas con las madres comunitarias para que a su vez estas sean informados a cada uno de los cuidadores de los beneficiarios para solicitar la documentacion pendiente y en dado caso de no ser presentada a cada UDS, se procedera a la firma de compromisos , siendo esta accion propia de la UDS FEBRERO. Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza ABRIL En acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion el mes de abril se apoyaron en el componente de salud y nutricion 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (Asociacion Delicias con la tematica enfermedades prevalentes primera infancia , Asociacion Porvenir el 28 de abril abordando el tema eje ambiental y actividad fisica y por ultimo Asociacion Becemil el 28 de abril con la tematica esquema de vacunacion PAI y medidas antropometricas) en torno al componente psicopedagogico 70 formaciones de escuela de padres y 2 capacitaciones al talento humano (el 21 de abril en la Asociacion Delicias con la tematica componente de salud y el 28 de abril en la asociacion Portal tres abordando el tema Prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , promocion del buen trato, vinculos efectivos y documento 23 literatura)asi como se realiza la primera verificacion de derechos , donde las novedades halladas fueron socializadas con las agentes educativas y posteriormente con los padres de familia MAYO. En pro de brindar el apoyo en el proceso de seguimientos del desarrollo integral de los beneficiarios se realiza carteleres en las UDS donde se consigna aquellos beneficiarios que no han tenido con alguna novedad en cuanto a su documentacion , asi como el mes de mayo se realiza una remision en la asociacion portal tres y tres actos de seguimiento en las asociaciones (asociacion becemil, nueva epoca y parentoka), cada uno de los hallazgos son informados a la madre comunitaria y esta a suvez les brindara la información a los padres de familia, de igual manera en pro del desarrollo integral del beneficiario se realiza la segunda toma de medidas antropometricas JUNIO. En el mes de junio se realiza seguimiento a verificacion de derechos realizados en el mes de abril donde se socializa y se deja soportes a las madres comunitarias de cada uno de los menores que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia radicando la importancia de que los beneficiarios posean su atencion integral en salud al dia, asi como se socializa los perfiles nutricionales a cada una de las madres comunitarias , se dan recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , de igual manera se dan recomendaciones nutricionales y se socializa con los padres de familia estas recomendaciones de los beneficiarios hallados con diagnostico de desnutricion aguda moderada JULIO. En el mes de julio se lleva a cabo el primer seguimiento a las actas de compromiso realizadas en el mes de junio donde se evidencia y se deja soporte a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi mismo ser socializado a los padres de familia y reforar la importancia de que los beneficiarios tengan al dia con su atencion integral, de igual manera se realiza seguimiento nutricional a los niños hallados con diagnostico de desnutricion aguda moderada AGOSTO. En el mes de agosto en pro de apoyar el proceso de desarrollo integral de los beneficiarios se realizo seguimiento a las actas de compromiso dejadas en el mes de julio donde se manifesto que aun cuenta activa madres comunitarias de cada una de las novedades detectadas con el fin de ser socializado con el enfoque orientador en torno		ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3.1 (3 1.1-3.1 3), subcarpeta 3 2 (3.2 1-3 2 3) MAYO, Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1.4) subcarpeta 4 3 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5.1 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 3 - 8 2 4) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9 1 7) subcarpeta (9 2 6) subcarpeta 9 4	
7.4.3.8	Guiar a los madres comunitarias de HCB en el fortalecimiento familar de crianza amorosa y su funcion protectora, para favorecer el desarrollo integral de niños y niñas	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza ABRIL Todas acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion las actividades que se realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de abril se realiza MAYO. todas las actividades que se realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de mayo se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como rutas de atención para el restablecimiento de derechos ,fortalecimiento de políticas de el buen trato JUNIO. todas las actividades que se realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de junio se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como ruta de restablecimiento de derechos y protocolo ,fortalecimiento de políticas prácticas de buen trato estrategias de fortalecimiento a la participacion de las familias en la educacion inicial JULIO. todas las actividades que se realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de julio se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como ruta de restablecimiento de derechos y protocolo ,fortalecimiento de políticas prácticas de buen trato estrategias de fortalecimiento a la participacion de las familias en la educacion inicial realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de julio se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como estrategias de aprendizaje y alteraciones del desarrollo infantil, bases curriculares para la educacion inicial , fortalecimiento a políticas del buen trato,educacion inclusiva y seguimientos al desarrollo. AGOSTO Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de agosto se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como estrategias para fortalecimiento de las familias en la educacion inicial, políticas de buen trato, prevencion de violencia intrafamiliar, ruta de atención de vulnerabilidad, prevención contra el maltrato y abuso sexual, acciones de buen trato, comunicación asertiva SEPTIEMBRE Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de septiembre se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como ambientes educativos y protectores, ruta de prevencion de reclutamiento y uso ilicito de TIPA , promocion del buen trato y vinculos efectivos, en pro del fortalecimiento familar de crianza amorosa y su funcion protectora OCTUBRE Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la madre comunitaria de acuerdo a sus necesidades, en el mes de octubre se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como vinculos afectivos y regulacion emocional - ley 1561 del 2000 proteccion de la familia y políticas publicas - prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familar , estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas - ruta de		ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1 (3 1 3-3 1 1) subcarpeta 3 2 (3 2 1-3 2 3) MAYO Carpeta 4 , subcarpeta 4 2 1 JUNIO Carpeta 5 subcarpeta 5 2 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 1) AGOSTO Carpeta 7 , subcarpeta 7 2 (7 2 2) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 1) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2)	
7.4.3.9	Apoyar en el marco de la cualificacion a las madres o padres comunitarios respecto a la activacion de la ruta integral de atención	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza ABRIL En el mes de abril se realizan dos remisiones de las UDS El club de los amiguitos y Huellas de amor. MAYO Para el mes de mayo se realiza una remision en la UDS los super amigos y se realiza tres actos de seguimiento en las UDS de Mis chiquitines dos Pulgarcito y La semilla de un niño JUNIO. Para el mes de junio se realiza tres remisiones (EAS Becemil, UDS Mis pollos , beneficiario Erick Santiago Parra - EAS Porfia 3, UDS Mis dulces sueños, beneficiaria Karla Sarey Vasquez -EAS Porfia 4 , UDS Mundo de los niños beneficiaria Laura Valentina Arevalo) asi como se realiza 4 seguimientos (EAS Becemil,UDS Mis pollos , beneficiario Erik Santiago Parra-EAS Nueva Epoca ,UDS Mis 13 amiguitos y yo ,beneficiario Maria Lucia Arevalo -EAS Porfia 3,UDS Niños Jesus, beneficiario Cristhoper Ayla Sanchez- EAS Porfia 4, UDS Mis dulces sueños ,beneficiario Daniel Sirley Pardo no se realiza remisiones ni activacion de rutas , sin embargo se realiza seguimiento nutricional a los beneficiarios hallados con diagnostico de desnutricion aguda moderada AGOSTO. Para el mes de agosto se realiza tres remisiones en el componente psicopedagogico (en las EAS Antonio Villavicencio -UDS Huellas del saber , EAS Becemil - UDS Mi refugio, EAS Porfia 4 -UDS Traviesuras 2) de igual manera se realiza 4 seguimientos (EAS Antonio Villavicencio - UDS Los pequeños angeles, EAS Becemil - UDS Mi refugio, EAS Porfia 3 - UDS Mis dulces sueños, EAS Porfia 4 - UDS Traviesuras 2) y el cierre de un seguimiento debido a que la menor Laura Valentina Arevalo fue retirada de SEPTIEMBRE la UDS Mundo de los niños En el mes de septiembre se realiza 3 seguimientos en el componente psicopedagogico (en la EAS Antonio Villavicencio UDS Huellas del saber , beneficiario Karla Sarey Vasquez – en la EAS Parentoka, UDS Jardin Nuevita , beneficiaria Emily Sofia Rodriguez - en la EAS Porfia 4, UDS Divino Niño, beneficiario Emmanuel Ortiz) OCTUBRE : En el mes de octubre se realiza 3 seguimientos en el componente psicopedagogico y 2 cierres de seguimiento , de igual manera , se brinda capacitacion al talento humano reforzando temas como : prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , manejo de violencias y rutas de atencion		ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 4 MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 3 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 5 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 4 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2) subcarpeta 9 4	
7.4.3.10	Guiar a los agentes educativos de HCB en el fortalecimiento familar de vinculos afectivos y su funcion socializadora y protectora, para favorecer el desarrollo integral de niños y niñas	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza ABRIL En acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion el mes se abril se apoyaron en el componente de salud y nutricion 24 formaciones de escuela de padres y 3 jornadas de capacitacion al talento humano (Asociacion Delicias con la tematica enfermedades prevalentes primera infancia , Asociacion Porvenir el 28 de abril abordando el tema eje ambiental y actividad fisica y por ultimo Asociacion Becemil el 28 de abril con la tematica esquema de vacunacion PAI y medidas antropometricas) en torno al componente psicopedagogico 70 formaciones de escuela de padres y 2 capacitaciones al talento humano (el 21 de abril en la Asociacion Delicias con la tematica componente de salud y el 28 de abril en la asociacion Portal tres abordando el tema Prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia , promocion del buen trato, vinculos efectivos y documento 23 literatura) MAYO. En el mes de mayo se apoyaron en el componente salud y nutricion se realizo 30 acompañamientos de escuela de padres y 3 jornadas de talento humano (el 19 de mayo en la asociacion portal a donde se abordo el tema cuidados en la preparacion y almacenamiento de alimentos,26 de mayo en la asociacion Porvenir donde se aborda el tema eje ambiental y actividad fisica y el 25 de mayo en la asociacion de Becemil con el tema de actividad fisica) en torno al componente psicopedagogico se realizaron 65 capacitaciones y 3 capacitaciones al talento humano (el 31 de mayo en la asociacion portal tres tratando el tema de humanerotas y orientadores para la implementacion del enfoque diferencial de derechos y reconocimiento de la diversidad el 26 de mayo en la asociacion Porvenir se acordo los temas rutas de atencion para el restablecimiento de derechos , fortalecimiento de políticas publicas de buen trato y el 19 de mayo en la asociacion antes vistalvendo se aborda el tema de estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas y planeacion de actividades pedagogicas) JUNIO. Para el mes de junio todas las actividades que se realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes reportado se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como ruta de restablecimiento de derechos y protocolo ,fortalecimiento de políticas prácticas de buen trato estrategias de fortalecimiento a la participacion de las familias en la educacion inicial JULIO todas las actividades que se realizan en la unidad de servicio es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de julio se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como ruta de restablecimiento de derechos y protocolo ,fortalecimiento de políticas prácticas de buen trato,educacion inclusiva y seguimientos al desarrollo AGOSTO Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de agosto se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como estrategias para fortalecimiento de las familias en la educacion inicial, políticas de buen trato, prevencion de violencia intrafamiliar, ruta de atención de vulnerabilidad, prevención contra el maltrato y abuso sexual, acciones de buen trato, comunicación asertiva SEPTIEMBRE Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la agente educativa de acuerdo a sus necesidades, en el mes de septiembre se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como ambientes educativos y protectores, ruta de prevencion de reclutamiento y uso ilicito de TIPA , promocion del buen trato y vinculos afectivos, en pro del fortalecimiento familar de crianza amorosa y su funcion protectora OCTUBRE Todas las actividades que se realizan en la UDS es previamente concertada con la madre comunitaria de acuerdo a sus necesidades, en el mes de octubre se realiza capacitacion al talento humano , abordando temas como vinculos afectivos y regulacion emocional - ley 1561 del 2000 proteccion de la familia y políticas publicas - prevencion y deteccion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familar , estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas - ruta de atencion ante vulneracion de derechos, prevencion contra el maltrato y abuso sexual, acciones de buen trato, comunicacion asertiva		ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 1 (3 1 1-3 1 3), subcarpeta 3 2 (3 2 1-3 2 3) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1.1- 4 1 2) subcarpeta 4 2 (4 2 1-4 2 2) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 2 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 1) AGOSTO Carpeta 7 , subcarpeta 7 2 (7 2 2) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 1) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.4 Obligaciones con el Componente Familia, Comunidad y Redes

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.4.4.1	Verificar la existencia del registro civil de las niñas y los niños En los casos de no contarse orienta a la madre o padre comunitarios de hacer respectivos seguimiento se realizara mediante lista de chequeo	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion, debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL: En el mes de abril se realiza la primer validacion de valoracion de derechos, donde los novedades halladas fueron socializadas con las agentes educativas y padres de familia, orientando el proceso a seguir MAYO Para el mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS JUNIO En el mes de junio se realiza el primer seguimiento de verificacion de derechos realizado en el mes de abril donde se socializa y se entrega a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reforzar la importancia de que las niñas y niños tengan su atencion integral al dia JULIO Para este mes se realiza el primer seguimiento a las actas de compromiso realizadas en el mes de de junio donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios quienes les hace falta documentacion AGOSTO Para el mes de agosto se realiza seguimiento a las acta de compromiso dejadas en el mes de julio, donde se manifiesta y se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente e incompleta , la cual debe de ser socializado con los padres de familia o cuidadores con el fin de que los beneficiarios tengan una atencion integral al dia SEPTIEMBRE: Para el mes de septiembre no se realiza esta accion sin embargo se realiza aplicacion de la lista de chequeo extender 44 OCTUBRE: Para este mes se realiza la segunda actualizacion a verificacion de derechos donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios a quienes les hace falta documentacion pendiente y/o parte de la madre comunitaria		ABRIL Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) subcarpeta 3 2 (3 2 4) MAYO. N/A JUNIO. Carpeta 5, 5 1 JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6.1.3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1(7.1.4) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 3) OCTUBRE: Carpeta 9 , subcarpeta 9.1 (9 1.7)	
7.4.4.2	Apoya la construccion del proceso de caracterizacion de familias o cuidadores y de las niñas, niños en la que se tiene en cuenta los redes familiares y sociales, aspectos culturales, del contexto y étnicos	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion en el proceso de caracterizacion mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS JUNIO En el mes de junio se apoyo el proceso de seguimiento de la EVCDI acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta fortaleciendo asi dimensiones que se requieran, asi como se realizo apoyo en material virtual accediendo esta tema con el fin de ser replicados con las madres comunitarias o cada uno de los padres de familia de los beneficiarios JULIO En el mes de julio se apoyo el proceso de seguimiento de la EVCDI acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifican con alguna alerta para asi fortalecer las dimensiones que se requieran, asi como se realiza apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia para fortalecer los lazos familiares para brindar herramientas para la comunicacion asertiva y afectuosa entre padres e hijos , asi como promover relaciones armonicas que propicien la garantia de los beneficiarios AGOSTO para el mes de agosto se apoyo el proceso de la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil (E V C D I) acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con alguna alerta o novedad y de esta manera se socializada la información con los padres de familia o cuidadores SEPTIEMBRE para el mes de septiembre se apoya el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil (E V C D I) acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con alguna alerta o novedad y de esta manera se socializada la información con los padres de familia o cuidadores, se socializa a las madres comunitarias los diagnosticos nutricionales de los beneficiarios y las recomendaciones generales para aquellos que presentan alguna novedad, de igual manera se realiza seguimientos a procesos de acompañamiento a situaciones particulares identificadas en los beneficiarios OCTUBRE para el mes de octubre se apoyo el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil (E V C D I) acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con alguna alerta o novedad y de esta manera se socializada la información con los padres de familia o cuidadores, se socializa a las madres comunitarias los diagnosticos nutricionales de los beneficiarios y las recomendaciones generales para aquellos que presentan alguna novedad, de igual manera se realiza seguimientos a procesos de acompañamiento a situaciones particulares identificadas en los beneficiarios		ABRIL Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) subcarpeta 3 2 (3 2 4) MAYO. N/A JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5 2, subcarpeta 5 7 JULIO. Crapeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3) subcarpeta 6 2 (6 2 3)AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4) subcarpeta 7 2 (7 2 5) SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 3) subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 6)	
7.4.4.3	Realizar acompañamiento a la madre comunitaria a la construccion del plan de contingencia con la participacion de las niñas, los niños y las mujeres gestantes, sus familias, o cuidadores, y el talento humano de la UNIDAD	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma JULIO Se realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma AGOSTO Se realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma OCTUBRE Se realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma, para este mes se brindo fortalecimiento mediante capacitacion en la semana de receso el 09 y 10 de octubre a las EAS Portafrios el tema pacto de convivencia		ABRIL Se realiza MAYO. Se realiza JUNIO Se ABRIL Se realiza MAYO. Se realiza JUNIO Se	ABRIL. Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) subcarpeta 3 2 (3 2 4) MAYO. Carpeta 4 subcarpeta 4 1 (4 1 8) subcarpeta 4 2 (4 2 6) JUNIO. Carpeta 5 , subcarpeta 5 1 (5 1 3) subcarpeta 5 2 (5 2 3) JULIO. Crapeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3 - 6 1 7) subcarpeta 6 2 (6 2 3 - 6 2 4) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4 - 7.1.5) subcarpeta (7 2 5 - 7 2 6) SEPTIEMBRE. Crapeta 8 subcarpeta 8 1 (8 1 3 - 8 1 4) subcarpeta 8 2 (8 2 4- 8 2 5) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 5)	
7.4.4.4	Apoyar la construccion e implementacion del plan de articulacion interinstitucional y comunitaria, para promover redes protectoras para las niñas y los niños	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma AGOSTO Se realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma SEPTIEMBRE Se realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma OCTUBRE Se realiza acompañamiento a la madre comunitaria de acuerdo a lo concertado con esta misma		ABRIL Se realiza MAYO. Si JUNIO Se JULIO Se	ABRIL. Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) subcarpeta 3 2 (3 2 4) MAYO. Carpeta 4 subcarpeta 4 1 (4 1 6) subcarpeta 4 2 (4 2 5) JUNIO. Carpeta 5 , subcarpeta 5 1 (5 1 3) subcarpeta 5 2 (5 2 3) JULIO. Crapeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3 - 6 1 7) subcarpeta 6 2 (6 2 3 - 6 2 4) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.4 - 7.1.5) subcarpeta (7 2 5 - 7 2 6) SEPTIEMBRE. Crapeta 8 subcarpeta 8 1 (8 1 3 - 8 1 4) subcarpeta 8 2 (8 2 4- 8 2 5) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9 1 subcarpeta 9 2	
7.4.4.5	Acompañar en la elaboracion e implementacion un plan de formacion y acompañamiento a familias o cuidadores y mujeres gestantes que responda a sus necesidades, intereses y caracteristicas, para fortalecer las practicas de cuidado y crianza de niñas y niños de manera que promueva su desarrollo integral	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres y material infografico para si cumplir dicha obligacion contractual brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres y material infografico para si cumplir dicha obligacion contractual JULIO Se brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres y material virtual para si cumplir dicha obligacion contractual JULIO Se brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres y material virtual para si cumplir dicha obligacion contractual AGOSTO Para el mes de agosto se brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres y material virtual para asi cumplir dicha obligacion contractual SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres y material virtual para asi cumplir con dicha obligacion contractual OCTUBRE En el mes de octubre se brinda acompañamiento a través de las escuelas de padres , en el componente salud y nutricion se realiza 20 plan de formacion y acompañamiento, asi como en el componente psicopedagogico se realiza 84 formaciones , asi como se comparte material virtual para asi cumplir con dicha obligacion contractual		ABRIL Se MAYO Se	ABRIL. Crapeta 3, subcarpeta 3 1 (3 1 3-3 1 6) subcarpeta 3 2 (3 2 1-3 2 6) MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1 2-4 1 3) subcarpeta 4 2 (4 2 2-4 2 5) JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5 1 2) subcarpeta 5 2 (5 2 3) subcarpeta 5 7 JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 2 - 6 1 7) subcarpeta 6 2 (6 2 2 - 6 2 4) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.2 - 7.1.5) subcarpeta 7 2 (7 2 1 - 7 2 6) SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 2 - 8 1 4) subcarpeta 8 2 (8 2 2 - 8 2 5) OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 2 - 9 1 6 - 9 1 7) subcarpeta 9 2 (9 2 1 - 9 2 3 - 9 2 6)	

7.4.5. Obligaciones relacionadas con las acciones de salud y nutrición

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.6.1	Verificar la existencia y actualización del soporte de afiliación de los niños y los niños al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Cuando exista el incumplimiento ya sea en los casos de no contarse, orienta y hace seguimiento a la familia o cuidadores y adjunta acciones ante la autoridad competente, según corresponda para su efectiva atención y cumplimiento	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta acción , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socialización del programa de cualificacion ABRIL. Se realiza la primera verificacion de vulneracion de derechos en cada una de las UDS, las novedades halladas en esta ejercicio referente a los ítems mencionados en la obligacion contractual, fueron socializados con la madre comunitaria y posteriormente con los padres de familia de los cuidadores, los cuales adquieren compromisos en pro de garantizar los derechos de los beneficiarios MAYO. Para el mes de mayo no se realiza esta acción ya que se realiza la segunda toma de medidas antropométricas en cada una de las UDS JUNIO En el mes de junio se realiza el primer seguimiento de verificacion de derechos realizado en el mes de abril donde se socializa y se orienta a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reforzar la importancia de que las niñas y niños tengan su atencion integral JULIO En el mes de junio se realiza el primer seguimiento a los compromisos realizados en el mes de junio donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral AGOSTO Para el mes de agosto se realiza seguimiento a las acta de compromiso dejadas en el mes de julio, donde se manifiesta y se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente e incompleta , la cual debe de ser socializado con los padres de familia o cuidadores con el fin de que los beneficiarios lleven una atencion integral al dia SEPTIEMBRE. Para el mes de septiembre no se realiza esta accion sin embargo se realiza aplicacion de la lista de chequeo estandar 44 OCTUBRE En el mes de octubre se realiza la segunda actualizacion a la verificacion de derechos donde entre las 9 EAS Se detecta 15 beneficiarios sin afiliacion al sistema general de seguridad social donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para si ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral		ABRIL Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5 1 3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 (7.1.4) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8.1.3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 7)	
7.4.6.2	Verificar la existencia de los niñas, los niños a la consulta de valoración integral en salud (control de crecimiento y desarrollo). En caso de no contarse orienta a la madre padre comunitario de hacer el respectivo seguimiento mediante la lista de chequeo	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socialización del programa de cualificacion ABRIL Se realiza la primera verificacion de vulneracion de derechos en cada una de las UDS, las novedades halladas en esta ejercicio referente a los ítems mencionados en la obligacion contractual, fueron socializados con la madre comunitaria y posteriormente con los padres de familia de los cuidadores, los cuales adquieren compromisos en pro de garantizar los derechos de los beneficiarios). MAYO. Para el mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS JUNIO. En el mes de junio se realiza el primer seguimiento de verificacion de derechos realizado en el mes de abril donde se socializa y se orienta a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reforzar la importancia de que las niñas y niños tengan su atencion integral JULIO En el mes de junio se realiza el primer seguimiento a los compromisos realizados en el mes de junio donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para si ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral AGOSTO Para el mes de agosto se realiza seguimiento a las acta de compromiso dejadas en el mes de julio, donde se manifiesta y se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente e incompleta , la cual debe de ser socializado con los padres de familia o cuidadores con el fin de que los beneficiarios lleven una atencion integral al dia SEPTIEMBRE Para el mes de septiembre no se realiza esta accion sin embargo se realiza aplicacion de la lista de chequeo estandar 44 OCTUBRE En el mes de octubre se realiza la segunda actualizacion a la verificacion de derechos donde entre las 9 EAS Se detecta 30 beneficiarios no estan al dia con el comit de crecimiento y desarrollo , donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para si ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral		Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5 1 3) Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 (7.1.4) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 7)	
7.4.6.3	Verificar el soporte de vacunación de acuerdo con la edad. En los casos en los que el esquema se encuentre incompleto, orienta a la madre o padre comunitario de hacer el respectivo seguimiento mediante lista de chequeo	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socialización del programa de cualificacion ABRIL Se realiza la primera verificacion de vulneracion de derechos en cada una de las UDS, las novedades halladas en esta ejercicio referente a los ítems mencionados en la obligacion contractual, fueron socializados con la madre comunitaria y posteriormente con los padres de familia de los cuidadores, los cuales adquieren compromisos en pro de garantizar los derechos de los beneficiarios MAYO. Para el mes de mayo no se realiza esta accion ya que se realiza la segunda toma de medidas antropometricas en cada una de las UDS JUNIO. En el mes de junio se realiza el primer seguimiento de verificacion de derechos realizado en el mes de abril donde se socializa y se orienta a las madres comunitarias dejando soportes en cada UDS de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente y asi poner en conocimiento a los padres de familia y reforzar la importancia de que las niñas y niños tengan su atencion integral JULIO. En el mes de junio se realiza el primer seguimiento a los compromisos realizados en el mes de junio donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para si ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral AGOSTO Para el mes de agosto se realiza seguimiento a las acta de compromiso dejadas en el mes de julio, donde se manifiesta y se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente e incompleta , la cual debe de ser socializado con los padres de familia o cuidadores con el fin de que los beneficiarios lleven una atencion integral al dia SEPTIEMBRE Para el mes de septiembre no se realiza esta accion sin embargo se realiza aplicacion de la lista de chequeo estandar 44 OCTUBRE En el mes de octubre se realiza la segunda actualizacion a la verificacion de derechos donde entre las 9 EAS Se detecta 31 beneficiarios con esquema de vacunacion incompleto , donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para si ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral		Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 4) Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5 1 3) Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 (7.1.4) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8.1.3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 7)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.6.4	Brindar orientaciones técnicas en la identificación de brotes de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes y transmitidas por alimentos (ETA)	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL En el mes de abril se realiza capacitacion al talento humano y escuela de padres sobre los ítems mencionados en la obligacion contractual MAYO En el mes de mayo no se apoya directamente a las madres comunitarias en este aspecto, sin embargo se brinda orientacion a través de las escuelas de padres , el 11 y 12 de mayo abordando el tema de enfermedades prevalentes de la infancia - ETAS , en las UDS mis aventuras y mi mundo mayo. JUNIO : En el mes de junio no se apoya directamente a las madres comunitarias en este aspecto, sin embargo se brinda orientacion a través del apoyo al plan de formacion y acompañamiento de la familia de manera individual a de acuerdo a lo concertado con la madre comunitaria, donde abordan tematicas como enfermedades prevalentes , enfermedades transmitidas por alimentos y la realizacion de material virtual con el protocolo de prevalentes de la primera infancia JULIO : En el mes de julio no se apoya directamente a las madres comunitarias en este aspecto, sin embargo se brinda orientacion a través del apoyo al plan de formacion y acompañamiento de la familia de manera individual a de acuerdo a lo concertado con la madre comunitaria, donde abordan tematicas como enfermedades prevalentes , enfermedades transmitidas por alimentos AGOSTO. En el mes de agosto se brinda orientaciones tecnicas al talento humano mediante la capacitacion realizada el 25 de agosto en la EAS Prevenir con el tema prevencion de brotes y enfermedades inmunoprevenibles, da igual manera se brindo orientacion en la escuela de padres de enfermedades transmitidas por alimentos , brotes y enfermedades inmunoprevenibles, factores ambiental y alimentacion complementaria SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se brinda orientaciones tecnicas al talento humano mediante la capacitacion realizada el 29 de septiembre en la EAS Portal 4 con el tema prevencion, deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) OCTUBRE En el mes de octubre se brinda orientaciones tecnicas al talento humano mediante la capacitacion realizada el 10 de octubre en la EAS Portal 4 con el tema enfermedades prevalentes de la primera infancia , capacitacion brindada en la semana de receso , al igual que se brindo apoyo al plan de formacion y acompañamiento de familia con la tematica enfermedades inmunoprevenibles		Carpeta 3, subcarpeta 3.1(3.1.1.3.1.3) subcarpeta 3.2 (3.2.1.3.2.3) Carpeta 4,subcarpeta 4.1 (4.1.2) Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.2) subcarpeta 5.7 Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.2) Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1 - 7.1.2) Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.1) Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.2 - 9.1.4)	
7.4.6.5	Acompañar y orientar el cumplimiento del ciclo de menús y análisis nutricional, de acuerdo con la minuta patrón, teniendo en cuenta las prácticas culturales de alimentación y consumo	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se apoya mediante material integrado a las madres comunitarias con el tema de buena practicas de manufactura MAYO En el mes de mayo se realiza acompañamiento al talento humano en el componente salud y nutricion mediante capacitacion el talento humano el 19 de mayo abordando la tematica Preparación y almacenamiento de alimentos. JUNIO. En el mes de junio se apoya esta obligacion contractual mediante la socializacion de perfiles nutricionales a cada una de las madres comunitarias ,donde recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como se entrega recomendaciones nutricionales de los beneficiarios que se hallaron con diagnostico de desnutricion aguda moderada JULIO. En el mes de julio se apoya esta obligacion contractual mediante el seguimiento nutricional a los beneficiarios hallados con diagnostico de desnutricion aguda moderada AGOSTO. Para el mes de agosto se elabora los perfiles nutricionales de acuerdo a lo hallado en la tercera toma de medidas antropometricas los cuales son socializados a la madre comunitaria brindado las recomendaciones pertinentes sobre el cuidado y alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil, de igual manera se brinda orientacion al talento humano sobre promocion habitos y estilos de vida saludables SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se apoya esta obligacion contractual mediante la socializacion de perfiles nutricionales a cada una de las madres comunitarias ,donde recomendaciones generales sobre el cuidado y la alimentacion balanceada segun la necesidad y reporte de cada perfil , asi como se entrega recomendaciones nutricionales de los beneficiarios que se hallaron con diagnostico de desnutricion aguda moderada OCTUBRE En el mes de octubre se realiza seguimiento nutricional a los beneficiarios encontrados en desnutricion aguda moderada, asi como se brinda a través de capacitacion al talento humano temas como habitos alimentarios y de higiene de los niños, alimentacion sana, y alimentacion complementaria de igual manera en las visitas realizadas el equipo interdisciplinario refuerza tema de alimentacion saludable		Carpeta 3,subcarpeta 3.2 (3.2.6) Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.1) Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.1) Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.7)	
7.4.6.6	Realiza periódicamente la toma de medidas antropométricas a cada niña y niño y hace seguimiento a los resultados	OCTUBRE Para el mes de octubre no se realiza esta accion , sin embargo se realiza seguimiento nutricional a los beneficiarios encontrados en desnutricion aguda moderada ,(Emily Samantha Sánchez Arévalo) El menor en mención sigue en el mismo Dx Desnutrición Aguda Moderada, donde la Agente Educativa Comunitaria y la madre del menor refiere estar en controles de crecimiento y desarrollo continuos y con alimentación proteico-calórica recomendado por nutricionista, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo, Notificación a padres y a Entidad Administradora del servicio - UDS Riesgo de Desnutrición Aguda para el mes de septiembre y para el mes de octubre no se logra realizar seguimiento ya que la Agente Educativa Comunitaria manifiesta que está enferma y no ha han llevado a la Unidad de Servicio, ,(Samuel Caleb González Sánchez) El menor en mención paso de estar en Desnutrición Aguda Moderada a Riesgo de Desnutrición Aguda, debido al buen manejo que ha tenido la Agente Educativa Comunitaria y los padres, se ha evidenciado tener una leve mejoría en su peso y talla, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo SEPTIEMBRE : Para este mes no se realiza esta accion, sin embargo se realiza seguimiento a los beneficiarios que fueron diagnosticados con desnutricion aguda moderada -UDS Los patitos EAS Perezoso a (Kevin Alejandro Vélez Obando) El menor en mención no se logra realizar seguimiento ya que la Agente Educativa Comunitaria manifiesta que el menor fue retirado de la Unidad de Servicio - UDS Niños Traviesos EAS Perezoso a (Emily Samantha Sánchez Arévalo) El menor en mención sigue en el mismo Dx Desnutrición Aguda Moderada, donde la agente educativa y la madre del menor refiere estar en controles de crecimiento y desarrollo continuos y con alimentación proteico-calórica recomendado por nutricionista, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo, Notificación a padres y a Entidad administradora del servicio - UDS Sor Teka EAS Andes alpamba a(Adrián David Rojas Fandiño) El menor en mención paso de estar en Desnutrición Aguda Moderada a Riesgo de Desnutrición Aguda, debido al buen manejo que ha tenido la Agente Educativa Comunitaria y los padres, se ha evidenciado tener una leve mejoría en su peso y talla - UDS Los Ranitos , EAS Prevenir a(Samuel Caleb González Sánchez) El menor en mención sigue en el mismo Dx Desnutrición Aguda Moderada, donde la agente educativa manifiesta que el menor es producto de embarazo gemelar prematuro, madre del menor refiere estar en controles de crecimiento y desarrollo continuos y con alimentación proteico-calórica recomendado por nutricionista, se entregan recomendaciones generales de alimentación y manejo, Notificación a padres y a Entidad administradora del servicio FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad sin embargo es de aclarar que se tiene contemplado en la propuesta presentada MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza	Las visitas para la toma de medidas antropométricas son concertadas previamente con las madres comunitarias, sin embargo la diferencia entre la cobertura atendida y la cobertura de los 104 HCB , hacen referencia aquellos beneficiarios que por razones ajenas al desarrollo del convenio en los días establecidos a la visita no asistieron a la UDS	ABRIL Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.4) MAYO Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1.3) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9.1 7	
7.4.6.7	Acompaña técnicamente la construcción del Plan de Saneamiento Básico en coherencia con la particularidad del contexto	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se Firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se realiza socializacion de protocolo plan de saneamiento basico a cuidadores de las madres comunitarias y posteriormente se brinda de manera virtual MAYO No se realiza esta accion el mes de mayo JUNIO. Para este mes en algunas de las UDS se refuerza en las visitas realizadas por el equipo interdisciplinario en temas de orientación de limpieza y desinfección del servicio de alimentos y demás aspectos JULIO. En las visitas presenciales realizadas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) para este mes, se refuerza la temática control de vectores y roedores AGOSTO No se realiza esta accion el mes de agosto SEPTIEMBRE No se realiza esta accion el mes de septiembre OCTUBRE No se realiza esta accion el mes de octubre		Carpeta 3, subcarpeta 3.1 Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (	
7.4.6.8	Orienta técnicamente las buenas prácticas de manufactura (BPM)	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se apoya mediante material integrado a las madres comunitarias con el tema de buena practicas de manufactura MAYO. Para el mes de mayo se brinda capacitacion al TH de la EAS Portal 4, el 19 de mayo donde se aborda la tematica cuidados en la preparación y almacenamiento de alimentos JUNIO En las visitas presenciales realizadas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) se refuerza la tematica buenas practicas de manufactura JULIO En las visitas presenciales realizadas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) para este mes se refuerza la tematica estilos de vida saludable y buenas prácticas de manufactura AGOSTO Todas las actividades desarrolladas en las UDS de nuestro convenio concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad SEPTIEMBRE Para este mes en las visitas presenciales desarrolladas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) se refuerza la tematica resolución 810/2021 relativo nutricional , el cual hace parte de la BPM OCTUBRE Para el mes de octubre en las visitas del equipo interdisciplinario refuerza tematicas resolucion 810/2021 relacion de alimentos, cuidado y almacenamiento de la preparatoria , alimentacion saludable, de igual manera en las capacitaciones brindadas en la semana de receso al talento humano de las EAS se apoya tematicas como buenas		Carpeta 3,subcarpeta 3.2 (3.2.6) Carpeta 4, subcarpeta 4.1 (4.1.6) Carpeta 5, subcarpeta 5.1 (5.1.3) Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.3) Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.3) Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (9.1.1 - 9.1.7)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.5.9	Orienta la aplicación de buenas prácticas de manufactura en el almacenamiento de alimentos	FEBRERO. Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se apoya mediante material infografico a las madres comunitarias con el tema de buena practicas de manufactura MAYO Para este mes se brinda capacitacion al TH de la EAS (Ficha 6, el 10 de mayo donde se aborda la tematica cuidados en la preparación y almacenamiento de alimentos. JUNIO En las visitas presenciales realizadas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) se refuerza la tematica estilos de vida saludable y buenas prácticas de manufactura JULIO En las visitas presenciales realizadas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) para este mes se refuerza la temática buenas prácticas de manufactura AGOSTO.Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad SEPTIEMBRE Para este mes en las visitas presenciales desarrolladas por el equipo interdisciplinario (nutricionista) se refuerza la temática resolución 810/2022 rotulado nutricional , el cual hace parte de la BPM OCTUBRE. Para el mes de octubre en las visitas del equipo interdisciplinario refuerza tematicas resolucion 810/2022 rotulacion de alimentos, cuidado y almacenamiento de la beneficiarina , alimentacion saludable, de igual manera en las capacitaciones brindadas en la semana de receso al talento humano de las EAS se apoyo tematicas como buenas practicas de manufactura , etiquetado y rotulado nutricional en los alimentos		Carpeta 3,subcarpeta 3 2 (3 2 6) Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1 6) Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5 1 3) Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 3) Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 3) Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 1 - 9 1 7)	
7.4.5.10	Orienta la aplicación de buenas prácticas de manufactura en la preparación de alimentos	FEBRERO. Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se apoya mediante material infografico a las madres comunitarias con el tema de buena practicas de manufactura MAYO Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad JUNIO Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad JULIO Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad AGOSTO Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad SEPTIEMBRE Todas las actividades desarrolladas en las UDS de servicio son concertadas previamente con las madres comunitarias , para este mes no se realiza esta actividad OCTUBRE. Para el mes de octubre en las visitas del equipo interdisciplinario refuerza tematicas resolucion 810/2022 rotulacion de alimentos, cuidado y almacenamiento de la beneficiarina , alimentacion saludable, de igual manera en las capacitaciones brindadas en la semana de receso al talento humano de las EAS se apoyo tematicas como buenas practicas de manufactura , etiquetado y rotulado nutricional en los alimentos		Carpeta 3,subcarpeta 3 2 (3 2 6) Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 1 - 9 1 7)	
7.4.5.11	Orienta con las madres comunitarias sobre la promocion de habitos y estilos de vida saludables que favorezcan la salud, en la práctica de la actividad física, hábitos alimentarios y autocuidado	FEBRERO. Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL En el mes de abril la tematica abordad en las UDS, como apoyo y fortalecimiento en las mismas cada una de las actividades son concertadas previamente con la madre comunitaria, para este mes en pro de buscar garantizar la salud desde la primera infancia, desde el componente salud y nutricion se abordaron temas como la prevencion del dengue , enfermedades prevalentes EDA-IRA,buenas practica de manufactura así como actividades que fomentan la concientizacion de una buena higiene personal MAYO. En el mes de mayo se orienta a las madres comunitarias a través de la capacitacion sobre el tema actividad física así como capacitacion de preparacion y almacenamiento de alimentos , así como el envio de infografia con 5 pasos claves para la inocuidad de los alimentos, en pro de promocionar en cada UDS los habitos y estilos de vida saludable JUNIO. Para el mes de junio se oriento y apoyo a las madres comunitarias a través de la realizacion de material virtual, abordando el tema de estilos de vida, así como se realizo capacitacion del talento humano acerca de la actividad física , de igual manera de acuerdo a los perfiles nutricionales que se socializaron a las madres comunitarias se entregan recomendaciones nutricionales de los niños que se encontraron con diagnostico desnutricion aguda moderada JULIO. En el mes de julio se oriento a las madres comunitarias a través de capacitaciones sobre la promocion de habitos y estilos de vida saludable que favorezcan la salud, abordando temas como actividad física, dissfo estrategias para la promocion de la lactancia materna y estilo de vida saludables AGOSTO. En el mes de agosto se orienta a las madres comunitarias sobre la promocion de habitos y estilo de vida saludables , prevencion y mitigacion del dengue SEPTIEMBRE . En el mes de septiembre se orienta a las madres comunitarias sobre la promocion de habitos y estilo de vida saludables que favorezcan la salud, orientaciones dadas en la capacitacion abordando temas como : alimentacion sana, alimentacion complementaria, prevencion ,deteccion y notificacion de enfermedades prevalentes de la primera infancia (AIEPI), de igual manera se realiza acompañamiento a la actividad ludica recreativa para la celebracion de la semana de la alimentacion saludable y se realiza envio de material de apoyo Virtual (infografias y video sobre la tematica mencionada OCTUBRE. En el mes de octubre se orienta a las madres comunitarias sobre las temáticas mencionadas a través de la capacitacion abordando temas como alimentacion sana, aumentar su conocimientos y habitos alimentarios		ABRIL: Carpeta 3, subcarpeta 3 1 MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 1(4 1 1 - 4 1 3) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 1 (5 1 1-5 1 5) JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 1) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1 (7 1 1) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 1 - 8 1 3- 8 1 4) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 1)	

7.4.6. Obligaciones relacionadas con el proceso pedagógico

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.4.6.1	Apoyar la obtención de las propuestas pedagógicas coherentes con las disposiciones legales vigentes, los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integral, las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial que responda a la realidad sociocultural y a las particularidades de las niñas, los niños, sus familias, cuidadores	FEBRERO. Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL . Mes a mes uno de los objetivos del equipo interdisciplinario es apoyar la construccion de la programacion pedagogica en cada una de las UDS MAYO. El objetivo del convenio de cualificacion es apoyar , empoderar y fortalecer cada una de las actividades de las UDS , es por ello que se realiza el acompañamiento en las propuestas pedagogicas para el mes de mayo JUNIO En el mes de junio se llevo a cabo el acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica , articulando acciones para que, la experiencia pedagogica sea significativa para los beneficiarios, de igual manera se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de junio. JULIO. En el mes de julio se llevo a cabo el acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica , articulando acciones para que, la experiencia pedagogica sea significativa para los beneficiarios, de igual manera se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de julio como el dia de la independencia el 20 de julio y el dia de la mujer afrodescendiente el 25 de julio AGOSTO. En el mes de agosto se llevo a cabo el acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica , articulando acciones para que, la experiencia pedagogica sea significativa para los beneficiarios, de igual manera se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de agosto como ejs ambiental, celebracion semana mundial de la lactancia materna y celebracion del mes de las ventas, de igual manera se realiza apoyo el proceso de la segunda aplicacion de la E V C D I acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios a los cuales se les identifica alguna alerta SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se llevo a cabo el acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica , articulando acciones para que, la experiencia pedagogica sea significativa para los beneficiarios, de igual manera se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de agosto como ejs ambiental, celebracion semana mundial de la lactancia materna y celebracion del mes de las ventas, de igual manera se realiza apoyo el proceso de seguimiento es la segunda aplicacion de la E V C D I acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios a los cuales se les identifica alguna alerta OCTUBRE En el mes de octubre se llevo a cabo el acompañamiento y fortalecimiento en planeacion pedagogica , articulando acciones para que, la experiencia pedagogica sea significativa para los beneficiarios, de igual manera se apoyo a las madres comunitarias en las actividades SIGE y calendario epico segun la tematica programada para el mes de octubre como ejs ambiental, celebracion celebracion dia de la raza , celebracion dia de los estiraos , de igual manera se realiza apoyo el proceso de seguimiento de la segunda aplicacion de la E V C D I acompañando y orientando las acciones que deben tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios a los cuales se les identifica alguna alerta, para este mes tambien se dio apoyo la estrategia pedagogica festival de la lectura , donde se busco estimular multiples procesos psicoafectivos en los beneficiarios , la imaginacion, la creatividad , memoria atencion, fluidez verbal, reconocimiento, habilidades comunicativas y de interaccion personal , entre otros , a la vez que se empodera a la madre comunitaria en la utilizacion de esta herramienta		MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4, subcarpeta (4 2) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 1 3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 3) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 5) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 6)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA					
7.4.6.2	Acompañar,Planear, implementar y hacer seguimiento a las experiencias pedagógicas y de cuidado lovado a cabo con las niñas y los niños, orientado a la promoción del desarrollo infantil, en coherencia con su planeación pedagógica, los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integral los maestros operativos respectivos a cada cada modalidad y las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial	OCTUBRE En el mes de octubre se apoya la implementación de las acciones pedagógicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental ,celebración día de la raza y celebracion día de distraccs) al igual que se realice concertacion clima de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 4, brindando espacios de aprendizaje innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como el juguetón, grandes artistas, los grandes chefs y los cientificos, para esto mas detalle la gestion y acompañamiento virtual se comparte por whatsapp un documento virtual sobre seguimiento al desarrollo , donde se consigna pautas para tener en cuenta a la hora de realizar monitoreo de los procesos de los beneficiarios asi como tambien se comparte otro apoyo virtual sobre criterios de focalizacion que brinda informacion sobre aspectos a tenir en cuenta a la hora de identificar la poblacion a beneficiar, para este mes tambien se brinda apoyo al talento humano el 30 de octubre en la EAS Perla 4 donde se abordo la tematica jornada pedagogica FEBRERO Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la agente educativa ,brindando asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos,relacionados con las actividades previamente en el cronograma establecidas como actividades rectoras, centros de interes el juguetón,grandes artistas MAYO En el mes de mayo se apoya la implementación de las acciones pedagógicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de mayo (celebracion dia de las madres y dia internacional del juego el 28 de mayo) al igual que se desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria brindado asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como centro de intereses el juguetón,grandes artistas ,los grandes chef y los científicos JUNIO En el mes de junio se apoya la implementación de las acciones pedagógicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de junio (eje ambiental y celebracion del dia del padre o de la familia) al igual que se desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria brindado asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como centro de intereses numero 2, el juguetón , grandes artistas, los grandes chef y los científicos JULIO En el mes de julio se apoya la implementación de las acciones pedagógicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de julio (eje ambiental - La Huerta ,celebracion dia de la Independencia 20 de julio , dia de la mujer afrodescendiente el 25 de julio) al igual que se da cierre al desarrollo de estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria donde se brindo espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como centro de interes el juguetón,grandes artistas ,los grandes chef y los científicos AGOSTO En el mes de agosto se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de agosto (eje ambiental ,celebracion semana mundial de la lactancia materna , mes de los niños) al igual que se realiza concertacion de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 3 , brindando espacios de aprendizaje innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como el juguetón, grandes artistas, los grandes chefs y los cientificos SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de septiembre (eje ambiental ,celebracion semana mundial de acción en salud , mes del amor y amistad) al igual que se		ABRIL: Carpeta 3, subcarpeta 3 2 (3 2 4) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 2 JUNIO Carpeta 6, subcarpeta 5 2 (5 1 3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 5) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE Carpeta 8, subcarpeta 9 2 (9 2 0 - 9 2 5)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.6.3	Acompañar u orientar acciones de cuidado con las niñas y los niños desde la gestación que promuevan el bienestar, la seguridad y el buen trato	OCTUBRE : En el mes de octubre en pro de brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de las niñas y los niños basados en su bienestar seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como (el 20 de octubre EAS Rondi prudeva se abordo temas como vinculos afectivos y regulacion emociones, el 27 de octubre EAS Portal bes se abordo temas como ley 1361 del 2009 ley de proteccion a la familia y politicas publicas , el 27 de octubre EAS Perseverancia se abordo temas como seguimiento al desarrollo y buen trato - el 29 de octubre EAS Portal 4 se abordo temas como jornada pedagogica, el 29 de octubre EAS Antonio Villavicencio se abordo temas como prevencion y detencion de diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar , proyecto de vida estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños y guia orientadora para el tiempo comunico , el 31 de octubre EAS Floresta se abordo temas como ruta de atencion para vulneracion de derechos , escala cualitativa del desarrollo infantil y el 31 de octubre EAS Bocenit se abordo temas como alteraciones del desarrollo) de igual manera para este mes en la semana de receso se llevo a cabo capacitaciones al talento humano de las EAS con 29 tematicas FEBRERO Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL : Para este mes la tematica abordad fue prevencion del dengue , buen trato y lactancia materna MAYO: En la mes de mayo en pro de brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de las niñas y los niños basados en su bienestar seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como hemacelentes y orientaciones para la implementacion del enfoque diferencial ,rutas de atencion para el restablecimiento de derechos, estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas ,decalogo de buen trato asi como en la escuela de padres se trataron temas prevencion de violencia intrafamiliar, crianza con limites positivos en buen trato ambientes protectores del hogar, crianza con amor entre otros,de igual manera se realizo el envio de ortografias, dando la madre comunitaria y los padres de familia la primera red protectora de cada uno de los beneficiarios JUNIO : En el mes de junio en pro de brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de las niñas y los niños basados en su bienestar seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como ruta de establecimientos de derechos y proteccio, estrategias de fortalecimiento a la participacion de las familias en la educacion inicial, orientaciones pedagogicas en el marco de la atencion integral, nuevces pedagogicas,seguimiento al desarrollo, fortalecimiento de politicas publicas de buen trato JULIO : En el mes de julio en pro de brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de los niños y los niños basados en su bienestar seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como. Diseño estrategias para la promocion de la lactancia materna , estilos de vida saludable, educacion inclusiva , politicas de buen trato AGOSTO : En el mes de agosto en pro de brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de las niñas y los niños basados en su bienestar seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como estrategias para el fortalecimiento de las familias en la educacion inicial, políticas de buen trato, buen trato comunitario, el arte en la educacion inicial, el arte en la educacion inicial, prevencion de la violencia intrafamiliar, ruta de atención de vulnerabilidades, promocion de habitos saludables, prevencion contra el maltrato y abuso sexual, acciones de buen trato , comunicacion asertiva y seguimiento al desarrollo. SEPTIEMBRE : En el mes de septiembre en pro de brindar apoyo acompañar y orientar a acciones que propendan el cuidado de las niñas y los niños basados en su bienestar seguridad y buen trato se realiza capacitaciones al talento humano abordando temas como Ambientes saludables y protectores , promocion del buen trato y vinculos afectivos , actividades rectoras en la educacion inicial, ambientes enriquecidos de aprendizaje para el desarrollo integral, nuevas tendencias en la educacion inicial,		ABRIL Carpeta 3 Subcarpeta 3 1(3.1.6) 3 2 (3 2 6) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 2 (4 2 1 - 4 2 2. - 4 2 3) JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 2 3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 1) subcarpeta 6 2 (6 2 1) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 1) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 1 - 8 2 2- 8 2 4 - 8 2 5) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2 - 9 2 5- 9 2 6)	
7.4.6.4	Orientar la construccion de ambientes enriquecidos para el desarrollo de experiencias pedagógicas intencionadas	FEBRERO Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Se realiza la reflexion sobre la ambientacion de los espacion pedagogicos buscando sensibilizar a las madres comunitarias en la importancia de generar experiencias significativas a través de estos MAYO En el mes de mayo se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de mayo (celebracion dia de las madres y dia internacional del juego el 28 de mayo) al igual que se desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria brindado asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como centro de interes el juguetin,grandes artistas, los grandes chef y los científicos JUNIO En el mes de junio se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de junio (eje ambiental y celebracion del dia del padre o dia la familia) al igual que se desarrollan estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria brindado asi espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como centro de interes numero 2, el juguetin , grandes artistas, los grandes chef y los científicos JULIO. En el mes de julio se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de julio (eje ambiental ,celebracion dia de la Independencia 20 de julio , dia de la mujer afrodescendiente el 25 de julio) al igual que se da cierre al desarrollo de estrategias pedagogicas en articulacion con la madre comunitaria donde se brindo espacios de aprendizaje innovadores,creativos y dinamicos relacionados con las actividades rectoras como centro de interes el juguetin,grandes artistas, los grandes chef y los científicos AGOSTO. En el mes de agosto se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de agosto (eje ambiental ,celebracion semana mundial de la lactancia materna , mes de los viveros) al igual que se realizo concertacion del estrategia pedagogicas del centro de interes numero 3 , brindando espacios de aprendizaje innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como el juguetin, grandes artistas, los grandes chefs y los científicos SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de septiembre (eje ambiental ,celebracion semana mundial de estilos de vida saludable , mes del amor y amistad) al igual que se realizo concertacion cierre de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 3 , brindando espacios de aprendizaje innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras evidenciando centro de interes como el juguetin, grandes artistas, los grandes chefs y los científicos OCTUBRE En el mes de octubre se apoya la implementacion de las acciones pedagogicas previamente concertadas con cada una de las UDS , tales como apoyo a la actividades SIGE programadas para el mes de octubre (eje ambiental ,celebracion dia de la raza y celebracion dia de distraces) al igual que se realizo concertacion cierre de estrategias pedagogicas del centro de interes numero 4, brindando espacios de aprendizaje innovadores, creativos, y dinamicos relacionados con las actividades rectoras		ABRIL Carpeta 3 subcarpeta 3 2 MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 2 JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 1 3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 2 (6 2 3) AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 5) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 6)	
7.4.6.5	Orientar el proceso de seguimiento al desarrollo de cada niña y niño y las estrategias para la socialización con las familias o cuidadores como mínimo tres veces al año	FEBRERO Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL se brinda acompañamiento en el mes de abril de del talento de los beneficiarios mediante la identificacion de vulneracion de derechos , donde las novedades halladas son socializadas con las madres comunitaria y posteriormente con los padres de familia, donde estos adquieren compromisos en pro al desarrollo de cada uno de su protegido MAYO En el mes de mayo se apoya esta estrategia conocida a través de la segunda forma de medidas enfocamientos ,no se realiza verificacion de derechos debido a que se realizo la actividad mencionada anteriormente, sin embargo es importante traer a colacion que las novedades halladas son socializadas con las madres comunitaria y posteriormente con los padres de familia, donde estos adquieren compromisos en pro al desarrollo de cada uno de su protegido JUNIO En el mes de junio se apoya el proceso de seguimiento de la EVCDI , acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron en alerta fortaleciendo las dimensiones que se requieren para su desarrollo, de igual manera se realizo remisiones y seguimientos , a aquellos beneficiarios que presentan alguna novedad que la profesional considere debe ser focalizada y analizada, por otro lado se realizo el primer seguimiento a verificacion de derechos , socializando esto con la madre comunitaria las novedades halladas ,recalcando la importancia de que el beneficiario se encuentre con su atencion integral al dia, las cuales son socializada por la madre comunitaria a los cuidadores de dichos beneficiarios JULIO En el mes de julio se realiza el primer seguimiento a los beneficiarios en el mes de junio donde se deja constancia a las madres comunitarias de cada uno de los beneficiarios que tienen documentacion pendiente para ir ser socializado con los padres de familia y recalcar la importancia de que los beneficiarios esten al dia con su atencion integral AGOSTO En el mes de agosto se apoya el proceso de la segunda aplicacion de la E.V.C.D.I acompañando y orientando las acciones que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identifiquen con alguna alerta, de igual manera se realiza remisiones y seguimiento al proceso de acompañamiento a novedades particulares de niños niños o familias SEPTIEMBRE Para el mes de septiembre se apoya el proceso de seguimiento a la segunda aplicacion de la E V C D I donde se acompaña y orienta en acciones pertinentes que deben de tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica para aquellos beneficiarios que se identificaron con una alerta , asi como se realiza aplicacion de la lista de chequeo , estandar 44, donde los resultados de estos apoyos son socializados con los cuidadores de los beneficiarios lo cual permite tener una comunicacion asertiva OCTUBRE Para el mes de octubre se apoya el seguimiento a la segunda aplicacion de la escala de valoracion cualitativa del desarrollo infantil E V C D I donde se acompaña y se orienta acciones que deben tenerse en cuenta en la planeacion pedagogica, segun a las alertas encontradas, las cuales son socializadas con las madres comunitarias y a su vez con los cuidadores de los beneficiarios, de igual manera se brindo orientaciones al talento humano abordado temas como : estrategias didacticas para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños - escala cualitativa del desarrollo infantil y alteraciones del desarrollo		ABRIL Carpeta 3 subcarpeta 3 1 (3.1.4) subcarpeta 3 2 (3 2 4) MAYO Carpeta 4 subcarpeta 4 1 (4 1 4) JUNIO. Carpeta 5 subcarpeta 5 1 (5 1 3) subcarpeta 5 2 (5 2 3) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1(6 1 3) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpet 7 2 (7 2 5 - 7 2 4) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 4) OCTUBRE Crapeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2 - 9 2 6)	
7.4.6.6	Acompañar y cualificar en las jornadas pedagógicas mínimo una vez al mes con madre o padre comunitario para fortalecer su trabajo en temas pedagógicos	FEBRERO Debido a que solo hubo dos dias habiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizara visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas MAYO. De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizo visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas JUNIO De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizo visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas, realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria JULIO De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizo visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas, realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria AGOSTO De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizo visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas, realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria SEPTIEMBRE De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizo visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas en el componente psicopedagogico , realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria, para el mes de septiembre se realizo 8 jornadas de capacitacion al talento humano OCTUBRE De acuerdo a lo presentado a la propuesta y segun manual operativo se realizo visita de acompañamiento y cualificacion a cada UDS 2 veces al mes con una intensidad horaria de 4 horas en el componente psicopedagogico , realizando este acompañamiento segun las necesidades de cada UDS y previamente las actividades concertadas con la madre comunitaria, para el mes de octubre se realizo 9 jornadas de capacitacion al talento humano y 3a capacitaciones brindadas en la semana de receso		ABRIL Carpeta 3 subcarpeta 3 3 MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 4 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 1 subcarpeta 5 2 , documento 5 3 JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1, subcarpeta 6 2 , documento 6 4 AGOSTO Carpeta 7, subcarpeta 7 1, subcarpeta 7 2 , documento 7 5 SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 1 - 8 2 4) OCTUBRE Carpeta 9, subcarpeta 9 2 (9 2 2 - 9 2 5)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.4.7. Obligaciones relacionadas con el talento humano

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.4.7.1	Ofrecer apoyo a las madres o padres comunitarios en el desarrollo de su trabajo, en formato de lineamientos técnicos de educación inicial, manuales operativos respecto a la modalidad y fundamentos psicosociales, técnicos y de gestión de primera infancia	FEBRERO. Fue contemplado con base en el manual operativo el apoyo a las jornadas de acompañamiento dentro de las HCB esta propuesta Cofrem MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento, reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL: El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas MAYO : El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas JUNIO : El equipo Interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas JULIO : El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas AGOSTO : El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas SEPTIEMBRE : El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas OCTUBRE: El equipo interdisciplinario siempre esta presto a la previa concertacion con la madre comunitaria en la elaboracion del cronograma de actividades , donde se busca satisfacer las necesidades de la UDS apoyando y acompañando al fortalecimiento del conocimiento de las mismas, donde para este mes en el componente psicopedagogico		OCTUBRE: Carpeta 9, subcarpeta 9 1 - 9 2	

7.4.8. Obligaciones Componente Administrativo

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.4.8.1	Acompañar a las madres o padres comunitarios a los procesos de evaluación de gestión, de resultados y de satisfacción del servicio en cada uno de los componentes de calidad de la modalidad y, a partir de ello, implementa las acciones de mejora correspondiente	FEBRERO. Fue contemplado con base en el manual operativo el apoyo al estandar 53, que se nombra verificación de derechos dentro de la propuesta Cofrem MARZO. Fue contemplado con base en el manual operativo el apoyo al estandar 53, que se nombra verificación de derechos dentro de la propuesta Cofrem ABRIL: No se realiza esta actividad ya que no hubo evaluacion de procesos MAYO: En el mes de mayo se realiza simulacro de estandares de calidad o compromisos contractuales con el fin de realizar retroalimentacion en el componente de salud y Psicologia JUNIO. En el mes de junio se realiza simulacro de estandares de calidad o compromisos contractuales con el fin de realizar retroalimentacion en el componente Psicopedagogico , asi como se realiza evaluacion a las capacitaciones brindadas al talento humano en el mes de junio JULIO: No se realiza esta actividad ya que no hubo evaluacion de procesos AGOSTO. No se realiza esta actividad ya que no hubo evaluacion de procesos, sin embargo se realiza evaluacion a las capacitaciones brindadas al talento humano en el mes de agosto con el fin de retroalimentar lo socializado e implementar acciones de mejora en las novedades determinadas SEPTIEMBRE. El objetivo del convenio de cualificacion es brindar el acompañamiento en el empoderamiento y fortalecimiento de las HCB atendidas , donde se busca atender las necesidades de cada HCB, concertando las actividades con las madres comunitarias en funcion de lo mencionado, por lo tanto las capacitaciones realizadas al talento humano son evaluadas con el fin de medir su impacto y buscar la retroalimentacion del mismo, de igual manera en el mes de septiembre se realiza simulacro de estandares lo cual permite identificar de que manera se esta impactando respecto a los estandares de calidad de ICBF. OCTUBRE. El objetivo del convenio de cualificacion brinda el acompañamiento en el empoderamiento y fortalecimiento de las HCB atendidas , donde se busca atender las necesidades de cada HCB, concertando las actividades con las madres comunitarias en funcion de lo mencionado, por lo tanto las capacitaciones realizadas al talento humano son evaluadas con el fin de medir su impacto y buscar la retroalimentacion del mismo en las madres comunitarias.		MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4.1.6), subcarpeta 4 2 (4.2.5-PSICOLOGIA) JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 2 3-5.2 1) subcarpeta 5 1 (5 1 1) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (7.1.1) 7.2 (7 2 2) SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8 1 2 - 8 1 3) subcarpeta 8 2 (8 2 2 - 8 2 4) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 1) subcarpeta 9 2 (9 2 2)	

7.6. Obligaciones relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión

7.6.1. Eje de calidad

ITEM	OBLIGACIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION	ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	FUENTE DE VERIFICACION	% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
7.6.1.1	Asegurar que el personal requerido para la ejecución del convenio cuenta con el perfil de Educadores (formal, pruebia, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio	FEBRERO. El 28 de febrero Se realiza envio hojas de vida del equipo interdisciplinario mediante correo electronico para la verificacion y aprobacion por parte del ICBF, encargado de verificar perfil profesional que sea apto para desarrollar el proceso de cualificacion MARZO. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF. ABRIL. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF. MAYO El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF. JUNIO. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico JULIO. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico AGOSTO. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico. SEPTIEMBRE. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico, contando con profesionales idoneos para el desarrollo del convenio OCTUBRE. El equipo interdisciplinario de Fundacion compromiso ha sido conformado de acuerdo a la previa verificacion y aprobacion por parte del ICBF mediante via correo electronico contando con profesionales idoneos para el desarrollo del convenio		FEBRERO. 01 febrero (01.3 ENVIO HOJAS DE VIDA TH) MARZO. Carpeta 2,subcarpeta 2 5	
7.6.1.2	Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE), así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios	FEBRERO Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO. Se socializa con el equipo interdisciplinario los siguientes temas el 29 de marzo RIA,30 de marzo,MEED, el 27 de marzo ley 1804, SIGE y Documento 20 el 27 de marzo, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual ABRIL. Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario dando en temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento MAYO a la obligacion contractual Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (tres profesionales nuevas en el convenio)dando en temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20), para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual JUNIO. Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (una profesional nueva en el convenio)dando en temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual JULIO. Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (3 auxiliares de enfermeria , 1 Nutricionista , 6 pedagogas y 2 Psicologas)dando en temas como RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual AGOSTO. Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (1 Pedagoga , 1 Psicologa) abordando temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual SEPTIEMBRE. Se realiza capacitacion y socializacion con el equipo interdisciplinario (2 Pedagogas , 2 auxiliares de enfermeria) abordando temas como : RIA,MEED,SIGE, LEY 1804, DOCUMENTO 20, para asi dar cumplimiento a la obligacion contractual OCTUBRE Para este mes el equipo interdisciplinario recibe capacitaciones en la semana de receso donde se aborda algunas tematicas referentes a esta obligación, para este mes no hay ingreso de personal nuevo		MARZO. Carpeta 2 , subcarpeta 2 5 ABRIL Carpeta 3,subcarpeta 3 1 (3 1 3-CAPACITACIÓN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) subcarpeta 3 2 (3 2 3-CAPACITACION EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 6 JUNIO Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 2 4) JULIO Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 4) subcarpeta 6 2 (6 2 6) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7.2.3) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 5) subcarpeta 8 2 (8 2 6) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9 1 (9 1 3) subcarpeta 9 2 (9 2 4)	
7.6.1.3	Determinar un mecanismo para conocer la percepción del usuario frente a la prestación del servicio, a través de un instrumento establecido por el mismo operador para tal fin	FEBRERO. COFREM cuenta con su línea amiga y sección de PQRF en su página web MARZO. COFREM cuenta con su línea amiga y sección de PQRF en su página web ABRIL. COFREM cuenta con su línea amiga y sección de PQRF en su página web MAYO. semestralmente se realiza por parte de atención al cliente area de Cofrem encuestas de satisfacción a los beneficiarios (UDS) sin embargo se ha de realiza 2 veces al año (semestralmente) se realizara en junio, Sin embargo por parte del equipo interdisciplinario se realiza para este mes encuesta de satisfacción para asi evaluar su impacto y tener una retroalimentacion JUNIO : semestralmente se realiza por parte de atención al cliente area de Cofrem encuestas de satisfacción a los beneficiarios (UDS) sin embargo se ha de realiza 2 veces al año (semestralmente) JULIO : semestralmente se realiza por parte de atención al cliente area de Cofrem encuestas de satisfacción a los beneficiarios (UDS) sin embargo se ha de realiza 2 veces al año (semestralmente) AGOSTO. semestralmente se realiza por parte de atención al cliente area de Cofrem encuestas de satisfacción a los beneficiarios (UDS) sin embargo se ha de realiza 2 veces al año (semestralmente) SEPTIEMBRE. semestralmente se realiza por parte de atención al cliente area de Cofrem encuestas de satisfacción a los beneficiarios (UDS) OCTUBRE. Para este mes no se realiza esta accion		MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4 6	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA					
7.6.1.4	Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en la prestación de servicio	FEBRERO. Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realizo esta acción , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL Para el mes de abril no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora MAYO. Para el mes de mayo no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora JUNIO Para el mes de junio no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora JULIO Para el mes de julio no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora AGOSTO. Para el mes de agosto no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora SEPTIEMBRE. Para el mes de septiembre no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora OCTUBRE Para el mes de octubre no se presenta ninguna situacion que afecte el servicio , por lo tanto no se implementa ninguna accion de mejora			
7.6.1.5	Demostrar que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios, relacionados directamente con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las normas legales vigentes, así como las normas y especificaciones técnicas según corresponda	FEBRERO. Para el periodo reportado Cofrem no encontraba en firme para dar inicio a la convocatoria para seleccionar a proveedor MARZO. Cofrem realiza del 05 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con esta proveedor ABRIL. Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con esta proveedor MAYO. Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con esta proveedor. JUNIO. Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con esta proveedor. JULIO. Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se firma contratacion derivada con esta proveedor. AGOSTO. Cofrem realiza del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se Firma contratacion derivada con esta proveedor SEPTIEMBRE. Cofrem realiza del 05 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando como ganador a la Fundacion Compromiso , el 24 de marzo se Firma contratacion derivada con esta proveedor OCTUBRE. Cofrem realizo del 06 a 10 convocatoria publica a traves de la pagina de la caja de compensacion , donde se selecciona a un proveedor de los presentados , dando		MARZO Carpeta 2, subcarpeta 2 1	
7.6.1.6	Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto contractual	FEBRERO. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. MARZO. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. ABRIL. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. MAYO. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF AGOSTO. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. SEPTIEMBRE. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF. OCTUBRE. Cofrem cuenta cuenta con diversos canales de comunicación que permiten el uso del Sistema de PQRF.	JUNIO JULIO		

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.6.2. Eje de Seguridad de la Información					
7.6.2.1	Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna vigente en virtud de la ejecución del objeto del convenio	FEBRERO COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información MARZO COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información ABRIL COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato MAYO COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato JUNIO COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato JULIO COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato AGOSTO COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato SEPTIEMBRE COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato OCTUBRE COFREM cuenta con una política de Seguridad y privacidad de la información junto a un Plan de contingencia de los sistemas de información firmada por el proveedor al inicio del contrato.		ABRIL Carpeta 3, documento 3 7 MAYO Carpeta 4, documento 4 7 JUERO Carpeta 5, documento 5 8 JULIO. Carpeta 6, documento 6 5 AGOSTO Carpeta 7, documento 7 8 SEPTIEMBRE Carpeta 8, documento 8 6 OCTUBRE Carpeta 9, documento 9 7	
7.6.2.2	Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del convenio una vez se firme el contrato	FEBRERO Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual MARZO. Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual. ABRIL Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual MAYO Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual JUNIO Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual JULIO. Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual AGOSTO Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual SEPTIEMBRE Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual OCTUBRE . Se firmó compromiso por parte del RL Cofrem como parte de la documentación pre contractual en el mes de marzo al inicio del convenio		01 febrero (01 5 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD_(009) MARZO Carpeta 2 ,Subcarpeta 2 3	
7.6.2.3	Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	FEBRERO En el periodo reportado no se presentaron incidentes MARZO En el periodo reportado no se presentaron incidentes ABRIL En el periodo reportado no se presentaron incidentes MAYO En el periodo reportado no se presentaron incidentes de seguridad JUNIO En el periodo reportado no se presentaron incidentes de seguridad JULIO En el periodo reportado no se presentaron incidentes de seguridad AGOSTO En el periodo reportado no se presentaron incidentes de seguridad SEPTIEMBRE En el periodo reportado no se presentaron incidentes de seguridad OCTUBRE En el mes de octubre no se presentaron incidentes de seguridad			
7.6.2.4	Realizar la devolución de los elementos entregados por el ICBF para la ejecución del contrato, así como la información y elementos adquiridos y generados durante el plazo de ejecución	N/A			
7.6.2.5	Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad de la información	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO. Se realizo inducion al equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso. ABRIL Se realizo induccion al equipo interdisciplinario, en el mes de abril tenemos el ingreso de dos profesionales, 1 auxiliar de enfermeria y 1 pedagoga, las cuales recibieron inducción MAYO. Se realizo induccion al equipo interdisciplinario, en el mes de mayo tenemos el ingreso de tres profesionales, 3 pedagogas, las cuales recibieron inducción JUNIO. Se realizo induccion al equipo interdisciplinario, en el mes de junio tenemos el ingreso de una profesional en pedagogia, la cual recibieron inducción JULIO. Se realizo induccion al equipo interdisciplinario, en el mes de julio tenemos el ingreso de 3 auxiliares de enfermeria, 1 nutricionista, 6 pedagogas y 2 Psicologas, las cuales recibieron inducción AGOSTO Se realizo induccion al equipo interdisciplinario, en el mes de agosto tenemos el ingreso de 1 pedagoga y 1 psicologa , las cuales recibieron inducción SEPTIEMBRE: Se realizo induccion al equipo interdisciplinario, en el mes de septiembre se cuenta con el ingreso de 2 pedagogas y 2 auxiliares de enfermeria , las cuales recibieron la respectiva inducción OCTUBRE En el mes de octubre no hubo ingreso de personal nuevo en el equipo interdisciplinario		MARZO Carpeta 2 subcarpeta 2 6 ABRIL Carpeta 3, subcarpeta 3 1(3 1 7) 3 2 (3 2 7) MAYO Carpeta 4, subcarpeta 4 6 JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 2 4) JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 4) subcarpeta 6 2 (6 2 5) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 3) SEPTIEMBRE Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8 1 5) Subcarpeta 8 2 (8 2 6)	
7.6.2.6	Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución del mismo	FEBRERO COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información MARZO COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información ABRIL COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información MAYO COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información JUNIO COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información JULIO. COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información AGOSTO COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información SEPTIEMBRE COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información OCTUBRE COFREM posee un Plan de Contingencia de los Sistemas de Información			
7.6.3. Eje de Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo					
7.6.3.1	Socializar la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo del ICBF, en virtud de la ejecución del objeto del convenio	FEBRERO En la propuesta Cofrem se incluyo Jornadas de alistamiento para las inducciones de los equipos interdisciplinarios MARZO: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez ABRIL Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a MAYO. Adriana Maria Perez Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato JUNIO Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato JULIO Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a AGOSTO Adriana Maria Perez en el inicio del contrato Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato SEPTIEMBRE Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato OCTUBRE Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato		carpeta 01 febrero (01 4 PROPUESTA PROGRAMA CUALIFICACION VIGENCIA 2023) MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 1	
7.6.3.2	Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del convenio y la normatividad vigente	FEBRERO Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO. Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez ABRIL Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a MAYO. Adriana Maria Perez Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato JUNIO Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a JULIO. Adriana Maria Perez en el inicio del contrato Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato AGOSTO Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato SEPTIEMBRE: Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato OCTUBRE Fundacion compromiso en cumplimiento a proveedor para la realizacion de la contratacion derivada del convenio nombra como vigia de seguridad y salud en el trabajo a Adriana Maria Perez en el inicio del contrato		/MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2 1(VIGIA)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.6.3.3	Garantizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato	FEBRERO. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicha aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento MARZO. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento ABRIL En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento MAYO. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento JUNIO. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento. JULIO. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha ens una obligación de las EAS Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento. AGOSTO. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha obligación es de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento SEPTIEMBRE. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha obligación es de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento OCTUBRE. En Cofrem se cuentá con Matriz de riesgos Guia COFREM Riesgos en seguridad y salud ocupacional, dicho aplicaba para la sede administrativa y Fonifez más no para los HCB ya que dicha obligación es de las EAS. Y el programa de cualificacion en un programa de acompañamiento y fortalecimiento.			
7.6.3.4	Garantizar que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales	FEBRERO. Debido a que sólo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales ABRIL El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales MAYO. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales JUNIO. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales JULIO. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales AGOSTO. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales SEPTIEMBRE. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales OCTUBRE. El equipo interdisciplinario de Fundacion Compromiso se encuentra en su totalidad afiliado al sistema de seguridad social y riesgos laborales, requisito primordial para ejecutar sus funciones		MARZO Carpeta 2,subcarpeta 2.1(AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL) ABRIL Carpeta 3,subcarpeta 3.1(3.1.7) 3.2 (3.2.7) MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4.6 JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.4) JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.4) subcarpeta 6.2 (6.2.5) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.1 (documento 7.1.6) subcarpeta 7.2 (7.2.7) SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (documento 8.1.6) subcarpeta 8.2 (8.2.7) OCTUBRE. Carpeta 9, subcarpeta 9.1 (documento 9.1.6) subcarpeta 9.2 (documento 9.2.7)	
7.6.3.5	Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	FEBRERO. COFREM se encuentra en etapa contractual para seleccionar proveedor. MARZO. Se socializa con el equipo interdisciplinario en materia de seguridad y salud en el trabajo ABRIL Se realiza inducción al personal nuevo del equipo interdisciplinario 1 auxiliar de enfermería y 1 pedagoga MAYO. Se realiza inducción al personal nuevo del equipo interdisciplinario 3 pedagoga JUNIO : Se realiza inducción al personal nuevo del equipo interdisciplinario 1 pedagoga JULIO. Se realiza inducción al personal nuevo del equipo interdisciplinario (3 auxiliares de enfermería, 1 nutricionista, 6 pedagogas y 2 Psicologas) AGOSTO. Se realiza inducción al personal nuevo del equipo interdisciplinario (1 Pedagoga y 1 Psicologa) SEPTIEMBRE. Se realiza inducción al personal nuevo del equipo interdisciplinario (2 Pedagoga y 2 auxiliares de enfermería) OCTUBRE. Para el mes de septiembre no hubo ingreso de personal nuevo al equipo interdisciplinario)		ABRIL Carpeta 3 subcarpeta 3.1(3.1.7) 3.2 (3.2.7) MAYO. Carpeta 4, subcarpeta 4.6 JUNIO. Carpeta 5, subcarpeta 5.2 (5.2.4) JULIO. Carpeta 6, subcarpeta 6.1 (6.1.4) subcarpeta 6.2 (6.2.5) AGOSTO. Carpeta 7, subcarpeta 7.2 (7.2.3) SEPTIEMBRE. Carpeta 8, subcarpeta 8.1 (8.1.6) subcarpeta 8.2 (8.2.6)	

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL
SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

7.5.2.6	Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio cuentan con los Elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. En caso de deterioro, daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del convenio	FEBRERO: COFREM se encuentra en etapa contractual para seleccionar proveedor MARZO: N/A ABRIL: N/A MAYO: N/A JUNIO: N/A JULIO: N/A AGOSTO: N/A SEPTIEMBRE: N/A OCTUBRE: N/A			
7.5.3.7	Realizar los exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades propias del objeto contratado y la normatividad vigente	FEBRERO: COFREM se encuentra en etapa contractual para seleccionar proveedor MARZO: El equipo interdisciplinario para su contratación se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad ABRIL El equipo interdisciplinario para su contratación se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de abril se cuenta con el ingreso de una auxiliar de enfermería y una pedagoga equipo interdisciplinario para su contratación se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de mayo se cuenta con el ingreso de 3 pedagogas equipo interdisciplinario para su contratación se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de junio se cuenta con el ingreso de 1 pedagoga interdisciplinario para su contratación se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de julio se cuenta con el ingreso de [3 auxiliares de enfermeria, 1 nutricionista, 6 pedagogas y 2 psicologos interdisciplinario para su contratación se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de agosto se cuenta con el ingreso de [1 pedagoga y 1 psicologa] SEPTIEMBRE: El equipo interdisciplinario para su contratacion se ha realizado los examenes medicos ocupacionales requeridos para su actividad, En el mes de septiembre se cuenta con el ingreso de [2 pedagogas y 2 auxiliares de enfermeria] OCTUBRE : Para el mes de octubre no hay ingreso de personal nuevo al equipo interdisciplinario. MAYO: El JUNIO: El JULIO: El equipo AGOSTO: El equipo		MARZO: Carpeta 2, subcarpeta 2 1 (EXAMEN OCUPACIONAL) ABRIL: Carpeta 2, subcarpeta 3 1(3 1 7) 3 2 (3 2 7) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4 6 JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5 2 (5 2 4) JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 4) subcarpeta 6 2 (6 2 5) AGOSTO: Carpeta 7, subcarpeta 7 2 (7 2 3) SEPTIEMBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8 1 (8 1 5) subcarpeta 8 2 (8 2 6)	
7.5.3.9	Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	N/A			
		7.5.4. Eje Ambiental			
7.5.4.1	Cumplir con la política ambiental del ICBF, implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos	FEBRERO: Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL: En el mes de abril las profesionales de pedagogía prestan apoyo en las actividades SIGE según la temática programada para este mes , algunas de ellas con eje ambiental uso material reciclable MAYO : En el mes de mayo se brinda apoyo con la orientacion de estas buenas practicas con la capacitacion al talento humano de eje ambiental , si embargo se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS JUNIO : En el mes de junio se brinda apoyo con la orientacion de estas buenas practicas con la capacitacion al talento humano de eje ambiental en el componente salud y nutricion, si embargo se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS JULIO : En el mes de julio se brinda apoyo con la orientacion de estas buenas practicas con la capacitacion al talento humano de eje ambiental en el componente salud y nutricion, si embargo se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS AGOSTO: Las tematicas desarrolladas en cada UDS es concertada con las madres comunitarias, pare este mes no se desarrolla esta tipo de orientaciones, de igual manera se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS SEPTIEMBRE: Las tematicas desarrolladas en cada UDS es concertada con las madres comunitarias, para este mes no se desarrolla esta tipo de orientaciones, de igual manera se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS OCTUBRE : Las tematicas desarrolladas en cada UDS es concertada con las madres comunitarias, de igual manera se aclara que esta actividad contractual es propia de cada UDS. Sin embargo para este mes se apoyo en la orientacion en las exposiciones ellas madres comunitarias en las actividades SIGE (eje ambiental)		ABRIL Carpeta 3 , subcarpeta 3 2 (3 2 7) MAYO: Carpeta 4, subcarpeta 4 1 (4 1 1) JUNIO: Carpeta 5, subcarpeta 5 1(5 1 1) JULIO: Carpeta 6, subcarpeta 6 1 (6 1 1) OCTUBRE: Carpeta 8, subcarpeta 8 2 (8 2 6)	
7.5.4.2	Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente	FEBRERO: Debido a que solo hubo dos días hábiles a partir de la suscripción del convenio no se logró apoyar dicha actividad MARZO En el mes de marzo no se realiza esta accion , debido a que se firma contrato con fundacion compromiso el 24 de marzo , y del 24 de marzo al 31 del mismo se realiza acciones de alistamiento ,reconocimiento de las UDS y socializacion del programa de cualificacion ABRIL El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente MAYO: El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente. JUNIO: El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente JULIO. El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente AGOSTO: El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente SEPTIEMBRE: El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente OCTUBRE: El equipo interdisciplinario es su material didactico y pedagogico utilizan productos amigables con el medio ambiente			
7.5.4.3	Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos orgánicos que se generen durante la ejecución del contrato	N/A			
7.5.4.4	Formular e implementar los programas de capacitación del personal manipulador de alimentos, mantenimiento preventivo de equipos, calibración de equipos e instrumentos para pesar residuos y programa de saneamiento, de acuerdo con la normatividad vigente	N/A			
7.5.4.5	Utilizar logos reciclables y/o comes para la identificación del operador y/o del programa institucional en la dotación e implementos utilizados	N/A			
7.5.4.6	Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato	N/A			
7.5.4.7	Adoptar las medidas necesarias para el transporte, almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos y/o combustibles utilizados para la ejecución del convenio de acuerdo a la normatividad vigente	N/A			

Observaciones

Nombre y apellido del Representante Legal de la EAS	**Firma del Representante Legal de la EAS**
HECTOR ORLANDO SOLANO NOVOA	
Nombre y firma de quien revisó	**Nombre y Firma de quien aprobó**
GERMAN PEÑA CABALLERO	

REALIZÓ: DIANA MORENO Analista AN
VoBo. GERMAN PEÑA CABALLERO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Este documento puede ser consultado en la página web del ICBF www.icbf.gov.co
LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RF-CERT-165-2023

EL REVISOR FISCAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR "COFREM"

CERTIFICA

1. Que la Caja de Compensación Familiar "**COFREM**" identificada con el NIT. 892.000.146 es persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro organizada como Corporación en la forma prevista en el código civil con patrimonio propio, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, la Caja de Compensación Familiar "COFREM" ha dado cumplimiento durante los últimos seis (6) meses a sus obligaciones al sistema integral de seguridad social, realizando pagos oportunos a las entidades promotoras de salud (EPS), riesgos laborales o profesionales (ARL, ARP), administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

3. Que el cumplimiento en el pago de Seguridad Social de los últimos 6 meses referidos en el Numeral 2 de esta certificación, corresponden a los meses de mayo 2023 hasta octubre de 2023.

La presente certificación se expide por concepto del Convenio 0173/2023 suscrito entre la Caja de Compensación Familiar "COFREM" y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 a solicitud de la **División de Atención Integral a la Niñez - FONIÑEZ** con destino al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,** *Nit.* **899.999.239 – 2.**

Firmado en la ciudad de Villavicencio, a los quince (15) días de noviembre de 2023.

CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR
TP-14309-T
Revisor Fiscal

Proyectó: Yineth Paz.

365

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E3291E5E878E536

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17311636 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 14309-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



14309-T

CARLOS HUGO
QUIROZ CUELLAR
C.C. 17.311.636
RESOLUCION INSCRIPCION 107-T FECHA 23-I-86
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00021819

FIRMA DEL TITULAR


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.311.636
QUIROZ CUELLAR
APELLIDOS
CARLOS HUGO
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1958
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

02-DIC-1978 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Valido para tramite de "COPREM"