Descapo. PC Biod

1307

Constructores, Consultores & Proveedores

GADDIEL INGENIERIAS SAS
NIT.901.070.276-3
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
gaddielingenierias@gmail.com
322 812 5672

GADDIEL INGENIERIAS

Yopal, Casanare. 26 de febrero de 2024

CORPORINOQUIA
FECHA 06 MAR 2024 HORA 4:58
RECIBIDO POR Yaneth GP
RADICADO Nº 2024.03592

SPA

2 folios
3 carpetas
1 USB

Señor:
Dr. JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Subdirecto de Planeación
Supervisor
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"
Ibagué, Tolima.

REF.: **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564, suscrito 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

OBJETO: **"REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"**

Asunto: **ENTREGA -INFORME FINAL**

Cordial saludo;

En mi condición de representante legal de la empresa **GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.** con **Nit. 901.070.276-3**, siendo contratista del proyecto en referencia, y en su calidad de Supervisor, me permito hacer **Entrega formal- INFORME ACTA PARCIAL No 1, (16 de diciembre de 2023 a 02 de febrero de 2024), además se adjunta sus respectivos soportes para la gestión del cobro y pago final.**

- Factura electrónica Pago Final FEGI140
- Copia de planillas de seguridad social GADDIEL INGENIERÍAS SAS mes diciembre año 2023 y enero año 2024.
- Paz y Salvo de parafiscal persona jurídica.
- Memoria USB con registro fotográfico de suministro e instalación de estufas Ecoeficientes móviles.
- Original de actas de caracterización municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de lista de asistencia socialización personal municipios de Cubara y Paya Boyacá
- Original de actas de entrega de estufas Ecoeficientes móviles municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de actas de entrega de kit de insumos agrícolas municipios de Cubara y Paya Boyacá.

CORPORINOQUIA 06 MAR. 2024 SPA

Constructores, Consultores & Proveedores

GADDIEL INGENIERIAS SAS
NIT.901.070.276-3
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
gaddielingenierias@gmail.com
322 812 5672

GADDIEL INGENIERIAS

- Original de paz y salvo y recibo a satisfacción de los 120 beneficiarios del proyecto, Municipio de Labranzagrande, Pajarito, Pisba, Paya y Cubara.

Tolo lo anterior relacionado en Tres (3) carpetas. Tomo I (Folio 1 al Folio 250), Tomo II (Folio 251 al Folio 500) y el Tomo III (Folio 501 al Folio 667)

Lo anterior, con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato en los términos y tiempos establecidos para tal fin.

Cordialmente;

OLDER JAIR LEAL PEREZ
C.C 1.125.550.218 LPV
RL. GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S.

1309

Constructores, Consultores & Proveedores

GADDIEL INGENIERIAS SAS
NIT.901.070.276-3
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
gaddielingenierias@gmail.com
322 812 5672

GADDIEL INGENIERIAS

Yopal, Casanare. 26 de febrero de 2024

Señor:
Dr. JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Subdirecto de Planeación
Supervisor
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"
Ibagué, Tolima.

REF.: **CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564, suscrito 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

OBJETO: **"REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"**

Asunto: **ENTREGA -INFORME FINAL**

Cordial saludo;

En mi condición de representante legal de la empresa **GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.** con **Nit. 901.070.276-3**, siendo contratista del proyecto en referencia, y en su calidad de Supervisor, me permito hacer **Entrega formal- INFORME FINAL, (16 de diciembre de 2023 a 02 de febrero de 2024), además se adjunta sus respectivos soportes.**

- Factura electrónica Pago Final FEGI140
- Copia de planillas de seguridad social GADDIEL INGENIERÍAS SAS mes diciembre año 2023 y enero año 2024.
- Paz y Salvo de parafiscal persona jurídica.
- Memoria USB con registro fotográfico de suministro e instalación de estufas Ecoeficientes móviles.
- Original de actas de caracterización municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de lista de asistencia socialización personal municipios de Cubara y Paya Boyacá
- Original de actas de entrega de estufas Ecoeficientes móviles municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de actas de entrega de kit de insumos agrícolas municipios de Cubara y Paya Boyacá.

Constructores, Consultores & Proveedores

GADDIEL INGENIERIAS SAS
NIT.901.070.276-3
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
gaddielingenierias@gmail.com
322 812 5672

GADDIEL INGENIERIAS

- Original de paz y salvo y recibo a satisfacción de los 120 beneficiarios del proyecto, Municipio de Labranzagrande, Pajarito, Pisba, Paya y Cubara.

Tolo lo anterior relacionado en Tres (3) carpetas. Tomo I , Tomo II y el Tomo III

Lo anterior, con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato en los términos y tiempos establecidos para tal fin.

Cordialmente;

OLDER JAIR LEAL PEREZ
C.C 1.125.550.218 LPV
RL. GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S.

GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S

GADDIEL INGENIERIAS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564

INFORME FINAL

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 02 DE FEBRERO DE 2024

FINANCIADO POR:

CORPORINOQUIA

FEBRERO, 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 11

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 14

1.1. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA DEL PROYECTO 15

1.2. ACTIVIDADES DEL CONTRATO 16

1.3. ALCANCE CONTRACTUAL 16

2. ASPECTOS JURÍDICOS 17

2.1. Garantías 17

2.1.1. Garantía -Contrato de Suministro (14 de septiembre de 2023) 17

2.1.2. Garantía -Prórroga No. 1 (18 de diciembre de 2023) 18

2.1.3. Garantía -Terminación (02 de febrero de 2024) 18

2.2. Adiciones 18

2.3. Actas parciales 19

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 19

3.1. Correspondencia enviada 19

3.2. Actas de Comité Técnico 20

4. ASPECTOS TÉCNICOS 21

4.1. Cronograma de actividades 21

4.2. Resumen de las actividades ejecutadas 23

4.3 CAPITULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO. 34

4.3.1 Caracterización 34

4.3.2 Herramienta para la caracterización de usuarios 34

Relación -120 beneficiarios- del proyecto (base de datos) 36

- Municipio Paya- Boyacá 36
- Municipio Pisba- Boyacá 37
- Municipio Pajarito- Boyacá 38
- Municipio Cubara- Boyacá 39

- **Municipio Labranzagrande- Boyacá** 40

Registro Fotográfico deCaracterización -120 BENEFICIARIOS- DEL PROYECTO 41

a. Municipio Paya- Boyacá -24 Usuarios- 41

- **Vereda Niscota** 41

Ana Mildrey Ruiz Piraban....42

Flor Marina Urbano Piraban....42

Samuel Urbano Cataño **(NUEVO)** 42

Amelida Largo Piraban 42

Jose Maria Largo Urbano....43

Jose Guzman Rojas Barchiloa....43

Maria Nelvis Rojas Urbano....43

Deiny Yaeli Rojas Cataño 43

Maria Eugenia Rojas Urbano....44

Arbey Cataño Rojas....44

Jhon Fredy Piraban Largo....44

Maria Yanire Largo Alarcon 44

Fabio Cataño Largo **(NUEVO)**....45

Jose Baltazar Piraban....45

Arnobio Largo Urbano 45

Jose Briceño Largo Piraban....45

- **Vereda Tocaría** 46

Eudacia Piraban Paez 46

Maria Nelly Piraban Perez....46

Jose Ruben Piraban 46

Jose Nelgis Guina Urbano....46

Mariela Cataño Barchilon....47

Jose Venicio Paez....47

- **Vereda Sabaneta** 48

Maria Chiquinquira Malpica Mendivelso 48
Yolanda Cataño Cachay 48
b. Municipio Pisba- Boyacá -24 Usuarios- 48
• **Vereda Monquirá** 48
Ana Luisa Cantor Duran 48
Arnoldo Duran Duran 49
Baldomero Leon Barrera 49
Dameris Herrera Cucunuba 49
Edilberto Cantor Duran 49
Erika Yenid Pidiache Duran 50
Esteban Pidiache Duran 50
Ferley Cantor Tabaco 50
German Pidiache Cucunuba 50
Guillermo Cucunuba Tabaco 51
Hilda Cantor Duran 51
Jorge Eliecer Pidiache Duran 51
Jose Abelardo Cantor Cantor 51
Jose Helio Cucunuba Goyeneche 52
Jose Nelson Cantor Velandia 52
Jose Reinaldo Tabaco Tabaco 52
Luis Alfredo Cantor Cantor 52
Maria Eunice Cucunuba 53
Nelio Maldonado Goyeneche 53
Olimpo Tabaco Cucunuba 53
Pompilio Cantor Cantor 53
Raul Cantor Cantor 54
Sixta Tulia Pidiache Duran 54
Yorlady Cantor Cantor 54

c. Municipio Pajarito- Boyacá -24 Usuarios- 54

- **Vereda Peñalta** 54

Maria Aide Castro Cristancho 55
Hever Hernan Montaña Ponguta 55
Isaac Cardenas Amezquita 55
Rafael Piragauta Patiño 55
Alejandro Gomez Chaparro 56
Nilson Alarcon Acevedo 56
Juan Evangelista Riveros 56
Alberto Condia Sanchez 57
Sandra Yanneth Riveros Espinel 57
Cristo Angel Cardenas Amezquita 57
Jose Omar Chaparro Alarcon 57
Saul Chaparro Fonseca 58
Agustin Perez Alarcon 58

- **Vereda Sabanalarga** 58

Ana Yibe Alarcon Condia 58
Anatolio De Jesus Alarcon Rodriguez 59
Gratiniano Patiño Suarez 59
William Valois Alarcon Sanchez 59
Gonzalo Alfonso Cruz 59
Santos Miguel Perez Jimenez 60
Hector Julio Perez Jimenez 60
Alvaro Cardenas Serrano 60
Ramiro Montaña Preciado 60
Joan Sebastian Rojas Bayona 61

- **Vereda Margaritas** 61

Humberto Gutierrez Cardenas 61

d. Municipio Cubará- Boyacá -24 Usuarios- 61

- **Vereda Chuscal** 61

Senakubo Ruben Bocota Morales 62
Jose Humberto Bocota Bocota 62
Enkou Ernesto Bocota Bocota 62
Sukuno Bocota Bocota 62
Karoso Lucas Ritambria Bocota 62
Kabiana Rinconada Rinconada 63
Ritauia Uncaria 63

- **Vereda Fátima** 63

Sirsira Cobaria Cobaria 63
Kuirjino Cobaria Cobaria 63
Pedro Cobaria Cobaria 64
Sisita Patricia Cobaria Cobaria 64
Trinidad Jose Cobaria 64
Javier Villamizar Cobaria 64
Ruben Suarez Cobaria 65
Jose David Cobaria Cobaria 65
Sisiarkubo Cobaria Cobaria 65
Jose Bedoya Sanchez 65
Jesus Yobani Cobaria Cobaria 66
Diana Carolina Barrera Camargo 66
Jhonatan Alexis Camargo Celis 66
Celina Rosas Gonzalez 66
Martha Yanneth Reyes Valencia 67
Jose Libardo Santafe Acevedo 67
Bernardino Sandoval Sanchez 67

e. Municipio Labranzagrande- Boyacá -24 Usuarios- 67

- **Vereda Guayabal** 67

Nancy Paola Verdugo Laverde 67

Manuel Alfonso Patiño Suarez 68

Jose Adriano Guevara Fernandez 68

Leonardo Barrera Cuta 68

Facundo Fernandez Rodriguez 68

Jose Isaias Barrera Jimenez 69

Pascual Suarez 69

Jose Miguel Pacagui Barrera 69

Jose Facundo Fernandez Alarcon 69

Maria Evilerma Barrera De Cardenas 70

Ana Jael Ayala De Pinto 70

Jose Ciro Bello 70

- **Vereda Ochica** 70

Maria Visitación Garcia Rojas 71

Victor Hugo Montaña Gomez 71

Leonel Gutierrez Montaña 71

Luz Marina Alvarez De Bayona 71

Alicia Patiño Gonzalez 72

Luz Dary Chaparro Rincon 72

Maribel Vega Guerrero 72

Maria Herminia Chaparrol Albarracin 72

Campo Elias Caro Preciado 73

Luz Mila Barrera Riveros 73

Maria Chiquinquira Valaguera Vargas 73

Angelmiro Vega Diaz 73

5. CAPITULO II. COMPONENTE DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS 74

5.1 CONSTRUCCIÓN DE 120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES – (EE-M).....74

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES – (EE-M). 75

5.3 SUMINISTRO DE 120 KITS PARA ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS -(BD).....76

5.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO PRIMERA ENTREGA- Pago parcial No 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOEFICIENTE MÓVILES (EE-M) y KITS.....76

5.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUNDA ENTREGA- PAGO FINAL (50%). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOEFICIENTE MÓVIL (EE-M) y KITS, MUNICIPIOS DE CUBARA Y PAYA.....113

5.3.3 INSTALACIÓN DE 48 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES -INFORME FINAL.....137

a. Municipio Paya- Boyacá – INSTALACIÓN DE 24 EE-M.....137

- Vereda Niscota.....137

1- Ana Mildrey Ruiz Piraban.....137

2-Flor Marina Urbano Piraban.....137

3-Samuel Urbano Cataño.....137

4-Amelida Largo Piraban.....138

5-Jose Maria Largo Urbano.....138

6-Jose Guzman Rojas Barchiloa.....138

7-Maria Nelvis Rojas Urbano.....138

8-Deiny Yaeli Rojas Cataño.....139

9-Maria Eugenia Rojas Urbano.....139

10-Arbey Cataño Rojas.....139

11-Jhon Fredy Piraban Largo.....139

12-Maria Yanire Largo Alarcon.....140

13-Fabio Cataño Largo.....140

14-Jose Baltazar Piraban Egue.....140

15-Arnobio Largo Urbano.....140

16-Jose Briceño Largo Piraban.....141

- Vereda Tocaría.....141

17-Eudacia Piraban Paez....141
18-Maria Nelly Piraban Perez....141
19-Jose Ruben Piraban....142
20-Jose Nelgis Guina Urbano....142
21-Mariela Cataño Barchilon....142
22-Jose Venicio Paez....142
- **Vereda Sabaneta**....143
23-Maria Chiquinquira Malpica Mendielso....143
24-Yolanda Cataño Cachay....143
b. Municipio Cubará- Boyacá - INSTALACIÓN DE 24 EE-M -....143
- **Vereda Chuscal**....143
25-Senakubo Ruben Bocota Morales....144
26-Jose Humberto Bocota Bocota....144
27-Enkou Ernesto Bocota Bocota....144
28-Sukuno Bocota Bocota....145
29-Karoso Lucas Ritambria Bocota....145
30-Kabiana Rinconada Rinconada....145
31-Ritauia Uncaria....146
- **Vereda Fátima**....146
32-Sirsira Cobaria Cobaria....146
33-Kuirjino Cobaria Cobaria....146
34-Pedro Cobaria Cobaria....147
35-Sisita Patricia Cobaria Cobaria....147
36-Trinidad Jose Cobaria....147
37-Javier Villamizar Cobaria....147
38-Ruben Suarez Cobaria....148
39-Jose David Cobaria Cobaria....148
40-Sisiarkubo Cobaria Cobaria....148

41-Jose Bedoya Sanchez.....148
42-Jesus Yobani Cobaria Cobaria.....149
43-Diana Carolina Barrera Camargo.....149
44-Jhonatan Alexis Camargo Celis.....149
45-Celina Rosas Gonzalez.....149
46-Martha Yanneth Reyes Valencia.....150
47-Jose Libardo Santafe Acevedo.....150
48-Bernardino Sandoval Sanchez.....150
6. CAPITULO III. FINANCIERO......150
6.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO No SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564.....150
6.2 RELACIÓN DE CANTIDADES EJECUTADAS Y PAGOS EFECTUADOS......152
6.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERÍODO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2023 A 02 DE FEBRERO DE 2024, COBRO FINAL (50%).....156
7. CONCLUSIONES.....157

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cronograma de Actividades, actualizado....21
Tabla 2. Condición de ejecución del contrato de suministro, a corte de 02 de febrero de 2024....23
Tabla 3. Ejecución del Contrato a corte de 02 de febrero de 2024....29
Tabla 5. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Paya-Boyacá....36
Tabla 6. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Pisba-Boyacá....37
Tabla 7. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Pajarito-Boyacá....39
Tabla 8. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Cubara-Boyacá....39
Tabla 9. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Labranzagrande-Boyacá....40
Tabla 1. Relación de las actas parciales que se han efectuado y el % de ejecución del suministro, consignadas en las actas....151
Tabla 10. Relación financiera del Contrato de Suministro....156

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. % participación por municipio....14
Gráfica 2. % Ejecución de la actividad -Caracterización de 120 beneficiarios....32
Gráfica 3. % Ejecución, componente -Estufas Ecoeficientes Móviles-....33
Gráfica 4. % Ejecución, componente -Bancos Dendroenergéticos....33

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final -, contiene las actividades ejecutadas durante el período de 19 de septiembre de 2023 a 02 de febrero de 2024, en el marco del contrato de suministro No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 y Número Interno 120-12-15-23-564 de 14 de septiembre de 2023, suscrito entre Corporinoquia y la empresa Gaddiel Ingenierías S.A.S., cuyo objeto es: "REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA".

La finalidad del proyecto es lograr mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, en cumplimiento de las acciones que permitan la reducción de la deforestación, disminución de las emisiones efecto invernadero, controlar escenarios de riesgo a la salud de las personas, fortalecer alternativas de mitigación al cambio climático y estrategias de conservación de ecosistemas.

Además, este tipo de proyecto, ayuda al mejoramiento de la dieta alimenticia de la población de la zona rural en cuanto a variedad y calidad en los productos consumidos, como también capacitación del grupo familiar para fortalecer su cultura ambiental.

Asimismo, en el informe se presenta el cumplimiento a satisfacción (100%) de ejecución de las actividades para los componentes: a) Suministro e instalación de 120 estufas ecoeficientes móviles (EE-M) y, b) Suministro de 120 kits, para establecimiento de bancos dendroenergéticos (BD).

La empresa GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S., recibió en el Mes 1, por parte de la Supervisión, la entrega oficial de los 120 beneficiarios de los municipios de Paya (24 usuarios), Pisba (24 usuarios), Labranzagrande (24 usuarios), Pajarito (24 usuarios) y Cubara (24 usuarios).

En el Mes 2, realizó la caracterización de 120 beneficiario. Asimismo, se realizó la adquisición de los materiales o kits para el establecimiento de los huertos leñeros y/o bancos dendroenergéticos, para 72 beneficiarios.

En el Mes 2 y 3, se realizó el suministro e instalación de **72 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES** y entrega de **72 KITS** para establecimiento de **BANCOS**

DENDROENERGÉTICOS, a los beneficiarios de los municipios de Pisba, Labranzagrande y Pajarito.

A corte de **15 diciembre se realizó el Cobro ACTA PARCIAL No. 1**, realizando el cobro físico: Suministro de 72 EE-M y 72 Kits para establecimiento de los 72 BD a los beneficiarios, ubicados en los municipios de Pisba (24u), Labranzagrande (24u) y Pajarito (24u). No obstante, **la Supervisión, avaló el pago del 50% de suministro en es decir de 60 EE-M y 60 KITS-BD, por tanto**, las 12 EE-M y 12 KITS- BD restantes, se cobrarán en el INFORME FINAL, junto con el suministro KITS para los BD de los beneficiarios faltantes.

Por otra parte, el 11de diciembre de 2023, la empresa Gaddiel Ingenieras SAS, presentó a la Supervisión, **solicitud de prórroga del contrato**, por **Un (01) mes y quince (15) días calendario**, teniendo en cuenta diferentes variables, que generaron dificultad en la ejecución normal de las actividades, como: **i. Dificultad en la adquisición de la semilla forestal nativo –** No hay disposición de semilla forestal en mercados regionales y nacionales, de las especies descritas en el estudio previos. - La actividad de recolección de semilla de las especies forestales indicadas se realiza en los meses de enero, febrero y marzo del 2024. Sólo se logró adquirir 72 kilos de semillas nativas de los 120 kilos que exigen el marco contractual. A dicha solicitud, se adjuntó soportes, como certificaciones de proveedores potencias (con registro ICA) y serios en el mercado nacional, registrando la situación mencionada anteriormente.

De esta manera, en el momento de dar cumplimiento al cronograma de actividades para la entrega de los Kits – establecimiento de bancos dendroenergéticos, se generó la dificultad al **NO TENER DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS FORESTALES DE LAS ESPECIES** -Pino Romeron, Yopo Café,Yarumo Blanco y Cajeto.

La Supervisión, una vez que analizó y verificó la solicitud de adición de tiempo, se decidió, el 18 de diciembre de 2023, **PRORROGAR por UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍASel contrato en referencia**, garantizando el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales.

A corte del 19 de septiembre de 2023 a 02 de febrero de 2024, se realiza el cobro en físico, **INFORME FINAL**, *así: Suministro* de **60 EE-M y 60 Kits** para establecimiento de los 60 BD a los beneficiarios, ubicados en los municipios de Paya (24u), Cubará (24u) y Pisba (12u).


A continuación, se relaciona el N° de beneficiarios por municipio y veredas (base de datos), entregados por la Supervisión:

Componente	Municipio	Veredas	No de Beneficiarios	% Participación dentro del proyecto (120 usuarios)	Fuente Hídrica Asociada
Estufas Ecoeficientes Moviles EE-M- Bancos Dendroenergéticos	Pisba-Boyacá	Moniquirá	24	20%	
		Total,	**24**	**20%**	**Río Tocaria**
	Paya-Boyacá	Niscota	15	12,5%	
		Sabaneta	2	1,6%	
		Tocaría	7	5.8%	
		Total,	**24**	**20%**	**Río Tocaria**
	Pajarito-Boyacá	Peñalta	13	10,8%	
		Sabanalarga	10	8,3%	
		Margaritas	1	0,8%	
		Total,	**24**	**20%**	**Río Cusiana y Río Charte**
	Cubara-Boyacá	Chuscal	7	5,8%	
		Fatima	17	14,2%	
		Total,	**24**	**20%**	**Río Cobaria**
	Labranzagrande	Guayabal	12	10%	
		Ochica	12	10%	
		Total,	**24**	**20%**	**Río Charte y Río Cravo Sur**
TOTAL, BENEFICIARIO, Base de datos			**120**	100%	
PENDIENTES, Base de datos			**0**	0%	

*EE-M= Estufas Ecoeficientes Móviles

A continuación, se relaciona el % de participación por municipio dentro del componente de estufas ecoeficientes, así:

Gráfica 1. % participación por municipio



De acuerdo con la Gráfica 1, se cumplió a satisfacción con entrega de base de datos de potenciales usuarios o beneficiarios (120 usuarios), por parte de la Supervisión.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO


CONTRATO DE SUMINISTRO	No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564
FECHA DEL CONTRATO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO	"REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA"
ALCANCE	1- REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIENTO VEINTE (120) ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES EN MUNICIPIOS: LABRANZA GRANDE (24), PAYA (24), PISBA (24), PAJARITO (24) Y CUBARA (24), EN EL DPTO DE BOYACÁ. 2- REALIZAR EL SUMINISTRO DE CIENTO VEINTE (120) KITS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN

	LOS MUNICIPIOS: LABRANZA GRANDE (24), PAYA (24), PISBA (24), PAJARITO (24) Y CUBARA (24), EN EL DPTO DE BOYACÁ.
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORINOQUIA
CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S.
NIT	901.070.276-3
REPRESENTANTE LEGAL	OLDER JAIR LEAL PEREZ ID. 1.125.550.218
VALOR CONTRATO INICIAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. **($ 485.320.852,00)** Incluido IVA y demás impuesto de Ley.
ANTICIPO (%)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA No 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE PRÓRROGA	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	02 DE FEBRERO DE 2024
INTERVENTORÍA EXTERNA	N/A
SUPERVISOR	DR. JOSÉ ARMANDO SUAREZ SANDOVAL **SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN**

1.1. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA DEL PROYECTO

Las actividades previstas del Contrato de Suministro se desarrollaron en 5 municipios ubicados en el Departamento de Boyacá, así: **1- Labranzagrande** (Veredas: Guayabal y Ochica), **2- Paya** (Veredas: Niscota, Tocaría y Sabaneta), **3- Pisba** (Vrda.Monquira), **4- Pajarito** (Veredas: Peñalta, Sabanalarga, y Margaritas) y **5- Cubara** (Veredas: Chuscal y Fatima).

Figura 1. Jurisdicción de Corporinoquia.



Fuente: Plan de acción Corporinoquia 2016-2019

1.2. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1. Realizar el suministro e instalación de ciento veinte (120) estufas ecoeficientes móviles en los municipios de Labranzagrande (24), Paya (24), Pisba (24), Pajarito (24) y Cubara (24) en el departamento de Boyacá.

2. Realizar el suministro de ciento veinte (120) kits para el establecimiento de bancos dendroenergéticos en los municipios de Labranzagrande (24), Paya (24), Pisba (24), Pajarito (24) y Cubara (24) en el departamento de Boyacá.

1.3. ALCANCE CONTRACTUAL

Actualmente las comunidades asentadas en los ecosistemas estratégicos en las áreas más dispersas del territorio de los municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba, Pajarito y Cubara, en el departamento de Boyacá, ejercen una fuerte y sostenida presión sobre el recurso bosque, puesto que la mayoría de los hogares campesinos, en esas zonas utilizan la leña como principal fuente de energía, generando los siguientes efectos: aumento de áreas desérticas, incremento erosión de suelos, reducción del hábitat de plantas y animales, aumentos en la contaminación del aire, y aumento de enfermedades respiratorias en las familias rurales.

Es así como, Corporinoquia busca fortalecer la capacidad de resiliencia de los ecosistemas frente a la continua evolución de actividades humanas y cambios

naturales; así como conservar su biodiversidad y proteger sus servicios de forma sostenible a través de estrategias ambientales y sociales, que permitan mantener y sostener los diferentes bosques y fuentes hídricas de la Corporación, vinculándose a la estrategia nacional de lucha contra la deforestación.

Es por ello, el proyecto de suministro e instalación de 120 estufas ecoeficientes y 120 kits para establecimiento de huertos dendroenergéticos es una medida de mitigación al cambio climático, que conllevan: conservación de los ecosistemas y bosques estratégicos, la reducción de GEI, facilitan la preparación de los alimentos, disminución de enfermedades respiratorias a las familias campesinas, mejorando las condiciones ambientales y de vida de la población rural.

2. ASPECTOS JURÍDICOS

2.1. Garantías

Mediante la presente, se expone la Póliza o garantía de Cumplimiento y Responsabilidad Civil, emitida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, desde la suscripción del contrato hasta la terminación del mismo.

2.1.1. Garantía -Contrato de Suministro (14 de septiembre de 2023)

a. Póliza de Cumplimiento

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
Cumplimiento general del contrato	15-09-2023	03-07-2024	$48.532.085,20
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	15-09-2023	25-12-2026	$24.266.042,60
Calidad y correcto funcionamiento del bien	15-09-2023	02-01-2025	$97.064,170,40
Calidad del bien o servicio	15-09-2023	25-06-2024	$97.064,170,40
		Total, asegurado,	**$266.926.468,60**

b. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
Responsabilidad Civil Extracontractual	14-09-2023	14-12-2023	$232.000.000
		Total, asegurado,	**$232.000.000**

2.1.2. Garantía -Prórroga No. 1 (18 de diciembre de 2023)

a. Póliza de Cumplimiento

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
Cumplimiento general del contrato	18-12-2023	3-9-2024	$48.532.085,20
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	18-12-2023	25-02-2027	$24.266.042,60
Calidad y correcto funcionamiento del bien	18-12-2023	02-03-2025	$97.064,170,40
Calidad del bien o servicio	18-12-2023	25-08-2024	$97.064,170,40
		Total, asegurado,	**$266.926.468,60**

b. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
Responsabilidad Civil Extracontractual	14-09-2023	21-02-2024	$232.000.000
		Total, asegurado,	**$232.000.000**

2.1.3. Garantía -Terminación (02 de febrero de 2024)

a. Póliza de Cumplimiento

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $
Cumplimiento general del contrato	02-02-2024	03-09-2024	$48.532.085,20
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	02-02-2024	25-02-2027	$24.266.042,60
Calidad y correcto funcionamiento del bien	02-02-2024	02-03-2025	$97.064,170,40
Calidad del bien o servicio	02-02-2024	25-08-2024	$97.064,170,40
		Total, asegurado,	**$266.926.468,60**

2.2. Adiciones

Descripción	Fecha Suscripción
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-	14 de septiembre de 2023

2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	

Descripción	Fecha	Plazo Inicial	Terminación inicial
Acta de inicio	19 de septiembre de 2023	Tres (03) meses	18 de diciembre de 2023

Descripción	Fecha	Plazo Inicial	Terminación inicial
Prórroga No. 1	18 de diciembre de 2023	Un (01) mes y Quince (15) días	02 de febrero de 2024

2.3. Actas parciales

La empresa Gaddiel Ingenierías SAS, efectuó un cobro mediante acta parcial N°1 radicado el día 15 de diciembre del 2023, por concepto de cobro de 60 estufas ecoeficientes móviles y 60 Kits bancos dendroenergéticos, en los municipios de Pajarito (24u), Labranzagrande (24u) y Pisba(12u), bajo factura de venta Número FEGI133 con DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE ($242.660.426)

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. Correspondencia enviada

Remitente	Destinatario	Fecha	Documento/asunto
GADDIEL INGENIERÍAS SAS	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORPORINOQUIA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	ENTREGA-INFORME MENSUAL PERIODO I
GADDIEL INGENIERÍAS SAS	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORPORINOQUIA	13 DE DICIEMBRE DE 2023	ENTREGA-INFORME MENSUAL PERIODO II
GADDIEL INGENIERÍAS SAS	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORPORINOQUIA	15 DE DICIEMBRE DE 2023	SOLICITUD DE PRORROGA

GADDIEL INGENIERÍAS SAS	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORPORINOQUIA	19 DE DICIEMBRE DE 2023	ENTREGA-INFORME PARCIAL N°1
GADDIEL INGENIERÍAS SAS	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORPORINOQUIA	05 DE MARZO DE 2023	ENTREGA-INFORME FINAL

3.2. Actas de Comité Técnico

Acta de Comité	Fecha	Objetivo
Comité técnico No. 1	20 de septiembre de 2023	Se hace la presentación oficial del contratista y la exposición del modelo de estufa ecoeficiente móvil (EE-M) para su revisión y correspondiente aprobación ó aval de la Supervisión. La estufa ecoeficiente móvil, se construyó acorde a las especificaciones técnicas, según lo señalado en el pliego de condiciones.
Comité técnico No. 2	24 de Octubre de 2023	Se realiza comité técnico con el fin de dar seguimiento a los alcances del contrato, conocer por parte del contratista el avance de adquisición de las estufas Ecoeficientes y los kirs de bancos dendronergetico, de igual manera el comité se realiza para la aprobación de la documentación y/o formatos que se deben presentar en la respectiva entrega de los elementos contratados.
Comité técnico No. 3	29 de Noviembre de 2023	Se realiza comité técnico con el fin de dar seguimiento al proceso de adquicion de los kits de bancos dendrienergetico y fabricación de las estufas ecoeficeintes móviles, conocer por parte de GADDIEL INGENIERIAS SAS el estado actual del proceso en campo en cada municipio correspondiente.

Comité técnico No. 4	05 de diciembre de 2023	El comité se realiza con el fin de conocer por parte de GADDIEL INGENIERIAS SAS el estado actual de las entregas de las estufas Ecoeficientes móviles y los kits de banco dendroenergetico; mediante esta reunión se informa a la corporación la problemática que se ha tenido con la adquisición de las semillas descritas en el contrato para los bancos dendroenergetico, debido a que para esta época no es cosecha, se sigue en búsqueda de este material para cumplir con el objeto contractual.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. Cronograma de actividades

La empresa Gaddiel Ingenierías S.A.S., expone un cronograma detallado, donde se contempló las diferentes actividades que se desarrollan en los Tres (03) meses del plazo inicial mas Un (01) mes y quince (15) días prorrogado, y así tener un plazo de ejecución final de Cuatro (04) meses y Quince (15) días.

Se tiene en cuenta que, desde la fecha de inicio 19 de septiembre de 2023 hasta el 02 de febrero de 2024, los días que han transcurrido en la ejecución del contrato es de 135 días (4,5meses). Por tanto, el porcentaje (%) de ejecución con respecto al tiempo del contrato es de 100%.

Tabla 1. Cronograma de Actividades, actualizado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-ACTUALIZADO																						
Ítem	Actividad	Meta	Realizado	%Avance	PLAZO INICIAL -TRES (3) MESES												PLAZO PRORROGADO - UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS						Observaciones
					M1				M2				M3				M4				15 D		
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	
1	Viabilizar formatos, diseños y mesa de trabajo entre supervisión y contratista	Global	1	100%	X																		SE EJECUTÓ

CORPORINOQUIA	INFORME FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S. NIT. 901.070.276-3 FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 02 FEBRERO DE 2024
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-ACTUALIZADO

Ítem	Actividad	Meta	Realizado	%Avance	PLAZO INICIAL -TRES (3) MESES												PLAZO PRORROGADO - UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS						Observaciones
					M1				M2				M3				M4				15 D		
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	
2	Adquisición de materiales e insumos para la construcción de estufas Ecoeficientes móviles según ficha técnica de la corporación	120	120	100%		X	X	X	X	X	X	X	X	X									SE EJECUTÓ
3	Adquisición de materiales para los kits de los Bancos Dendroenergéticos	120	120	100%					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				SE EJECUTÓ
4	Visita de campo, socialización por familia seleccionada, reconocimiento del area del predio en los Municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba, Pajarito y Cubara.							X	X	X	X	X	X										SE EJECUTÓ
5	Entrega de materiales agrícolas y de estufas móviles Ecoeficientes a los predios visitados y seleccionados según listado entregado por la corporación	120	120	100%						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				SE EJECUTÓ
6	Instalación y entrega formal de las estufas móviles Ecoeficientes los predios visitados y seleccionados según listado entregado por la corporación.	120	120	100%							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SE EJECUTÓ

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-ACTUALIZADO																					
Ítem	Actividad	Meta	Realizado	%Avance	PLAZO INICIAL -TRES (3) MESES												PLAZO PRORROGADO - UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS						Observaciones
					M1				M2				M3				M4				15 D		
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	
7	Seguimiento y acompañamiento al proceso, con respecto a informes, novedad y/o sugerencia	120	120	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SE EJECUTÓ

Fuente: GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S.

4.2. Resumen de las actividades ejecutadas

Dentro del INFORME FINAL, se exponen las diferentes acciones ejecutadas desde la firma del acta de inicio, así como lo señala la Tabla N°2:

Tabla 2. Condición de ejecución del contrato de suministro, a corte de 02 de febrero de 2024

PERÍODO	ACTIVIDAD
(19 de septiembre de 2023) **Acta de inicio**	**a. Firma acta de inicio -19 de septiembre de 2023.** El día 19 de septiembre de 2023, se define la "firma" del acta de inicio del contrato de suministro en referencia, suscrito y aprobado el 14 de septiembre de 2023. En el acta se dejó la constancia de inicio de contrato y la vigencia de tres (3) meses, es decir la fecha de terminación será el 18 de diciembre de 2023.
20 de septiembre de 2023	**b. Comité Técnico No 1.** Se hace la presentación oficial del contratista y la exposición del modelo de estufa ecoeficiente móvil (EE-M) para su revisión y correspondiente aprobación o aval de la Supervisión. La estufa ecoeficiente móvil, se construyó acorde a las especificaciones técnicas, según lo señalado en el pliego de condiciones.

PERÍODO	ACTIVIDAD

Por otra parte, la supervisión hace las recomendaciones al contratista, en los siguientes temas:

- Presentación de formatos de campos *(lista de asistencias, bitácoras de campo, acta de visita caracterización, acta entrega de insumos de estufas y bancos, etc.)*, para el desarrollo del proyecto. Estos formatos deberán contar con el aval de la Supervisión.
- Entrega de base de datos de los potenciales beneficiarios de los municipios objeto del contrato.

c. Entrega de base de datos (beneficiarios potenciales)

La supervisión hace entrega al contratista, de la base completa de datos de posibles beneficiarios (120 usuarios), ubicados en los municipios objeto del contrato.

Tabla 1. Beneficiarios, municipio de Pisba

#	NOMBRES	CEDULA	VEREDA
1	ANA LUISA CANTOR DURAN	23.932.319	MONQUIRA
2	ARNOLDO DURAN DURAN	74.812.062	MONQUIRA
3	BALDOMERO LEON BARRERA	1.117.203	MONQUIRA
4	DAMERIS HERRERA CUCUNUBA	47.439.032	MONQUIRA
5	EDILBERTO CANTOR DURAN	1.117.384	MONQUIRA
6	ERIKA YENID PIDIACHE DURAN	1.056.436.043	MONQUIRA
7	ESTEBAN PIDIACHE DURAN	74.812.097	MONQUIRA
8	FERLEY CANTOR TABACO	1.023.010.474	MONQUIRA
9	GERMAN PIDIACHE CUCUNUBA	1.115.691.172	MONQUIRA
10	GUILLERMO CUCUNUBA TABACO	7.123.040	MONQUIRA
11	HILDA CANTOR DURAN	23.932.483	MONQUIRA
12	JORGE ELIECER PIDIACHE DURAN	4.184.338	MONQUIRA
13	JOSE ABELARDO CANTOR CANTOR	74.853.274	MONQUIRA
14	JOSE HELIO CUCUNUBA GOYENECHE	1.117.140	MONQUIRA
15	JOSE NELSON CANTOR VELANDIA	4.213.002	MONQUIRA
16	JOSE REINALDO TABACO TABACO	1.117.162	MONQUIRA
17	LUIS ALFREDO CANTOR CANTOR	4.213.126	MONQUIRA
18	MARIA EUNICE CUCUNUBA	23.932.297	MONQUIRA
19	NELIO MALDONADO GOYENECHE	4.213.151	MONQUIRA
20	OLIMPO TABACO CUCUNUBA	74.812.412	MONQUIRA
21	POMPILIO CANTOR CANTOR	4.213.031	MONQUIRA
22	RAUL CANTOR CANTOR	4.213.105	MONQUIRA
23	SIXTA TULIA PIDIACHE DURAN	23.827.210	MONQUIRA
24	YORLADY CANTOR CANTOR	1.002.674.817	MONQUIRA

Tabla 2. Beneficiarios, municipio de Paya

#	NOMBRES	CEDULA	VEREDA
1	ANA MILDREY RUIZ PIRABAN	1.002.735.019	NISCOTA
2	FLOR MARINA URBANO PIRABAN	23.901.459	NISCOTA
3	JOSE ANGEL LARGO PIRABAN	4.184.054	NISCOTA
4	AMELIDA LARGO PIRABAN	1.115.690.180	NISCOTA
5	MARIA CHIQUINQUIRA MALPICA MENDIVELSO	24.048.689	SABANETA
6	YOLANDA CATAÑO CACHAY	1.002.734.856	SABANETA
7	EUDACIA PIRABAN PAEZ	23.906.215	TOCARIA
8	MARIA NELLY PIRABAN PEREZ	23.827.372	TOCARIA
9	JOSE RUBEN PIRABAN	74.812.505	TOCARIA
10	JOSE NELGIS GUINA URBANO	74.812.145	TOCARIA
11	MARIELA CATAÑO BARCHILON	1.115.690.148	TOCARIA
12	JOSE REINALDO GUINA URBANO	74.812.146	TOCARIA
13	JOSE VENICIO PAEZ	74.812.577	TOCARIA
14	JOSÉ MARÍA LARGO URBANO	74.812.282	NISCOTA
15	JOSÉ GUZMAN ROJAS BARCHILOA	74.812.738	NISCOTA
16	MARIA NELVIS ROJAS URBANO	1.115.691.300	NISCOTA
17	MARIA EUGENIA ROJAS URBANO	1.116.690.522	NISCOTA
18	ARBEY CATAÑO ROJAS	1.115.692.170	NISCOTA
19	JHON FREDY PIRABAN LARGO	1.002.734.836	NISCOTA
20	MARIA YANIRE LARGO ALARCON	1.006.405.779	NISCOTA
21	BRICELIO CATAÑO EGUE	74.812.225	NISCOTA
22	JOSE BALTAZAR PIRABAN EGUE	74.812.592	NISCOTA
23	ARNOBIO LARGO URBANO	1.115.691.025	NISCOTA
24	JOSE BRICELIO LARGO PIRABAN	74.812.244	NISCOTA

Tabla 3. Beneficiarios, municipio de Pajarito

#	NOMBRE	CEDULA	VEREDA
1	MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	23.675.978	PEÑALTA
2	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	1.006.441.553	PEÑALTA
3	ISAAC CARDENAS AMEZQUITA	74.343.070	PEÑALTA
4	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO	9.521.425	PEÑALTA
5	ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO	9.527.435	PEÑALTA
6	NILSON ALARCON ACEVEDO	74.185.509	PEÑALTA
7	JUAN EVANGELISTA RIVEROS	9.521.006	PEÑALTA
8	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	74.753.561	PEÑALTA
9	SANDRA YANNETH RIVEROS ESPINEL	46.376.548	PEÑALTA
10	CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	74.343.255	PEÑALTA
11	JOSE OMAR CHAPARRO ALARCON	74.343.150	PEÑALTA
12	ANA YIBE ALARCON CONDIA	1.055.206.135	SABANALARGA
13	ANATOLIO DE JESUS ALARCON RODRIGUEZ	4.193.261	SABANALARGA
14	GRATINIANO PATIÑO SUAREZ	4.193.944	SABANALARGA
15	WILLIAM VALOIS ALARCON SANCHEZ	74.343.335	SABANALARGA
16	GONZALO ALFONSO CRUZ	74.343.154	SABANALARGA
17	SANTOS MIGUEL PEREZ JIMENEZ	1.118.532.793	SABANALARGA
18	HECTOR JULIO PEREZ JIMENEZ	74.343.324	SABANALARGA
19	ALVARO CARDENAS SERRANO	4.193.722	SABANALARGA
20	HUMBERTO GUTIERREZ CARDENAS	74.343.024	MARGARITAS
21	RAMIRO MONTAÑA PRECIADO	4.193.699	SABANALARGA
22	SAUL CHAPARRO FONSECA	4.193.626	PEÑALTA
23	JOAN SEBASTIAN ROJAS BAYONA	1.055.206.174	SABANALARGA
24	AGUSTIN PEREZ ALARCON	4.193.930	PEÑALTA

PERÍODO	ACTIVIDAD

Tabla 4. Beneficiarios, municipio de Cubara

#	NOMBRES	CEDULA	VEREDA
1	SENAKUBO RUBEN BOCOTA MORALES	1.007.545.476	CHUSCAL
2	SIRSIRA COBARIA COBARIA	1.148.684.172	FATIMA
3	KUIRJINO COBARIA COBARIA	1.007.545.583	FATIMA
4	PEDRO COBARIA COBARIA	9.465.752	FATIMA
5	SISITA PATRICIA COBARIA COBARIA	1.049.395.686	FATIMA
6	JOSE HUMBERTO BOCOTA BOCOTA	1.049.393.923	CHUSCAL
7	ENKOU ERNESTO BOCOTA BOCOTA	1.052.498.727	CHUSCAL
8	SUKUNU BOCOTA BOCOTA	1.049.393.543	CHUSCAL
9	KAROSO LUCAS RITAMBRIA BOCOTA	1.148.684.147	CHUSCAL
10	TRINIDAD JOSE COBARIA	17.548.454	FATIMA
11	KABIANA RINCONADA RINCONADA	1.049.393.824	CHUSCAL
12	JAVIER VILLAMIZAR COBARIA	9.467.200	FATIMA
13	RUBEN SUAREZ COBARIA	9.466.748	FATIMA
14	JOSE DAVID COBARIA COBARIA	96.123.931	FATIMA
15	SISIARKUBO COBARIA COBARIA	1.007.545.582	FATIMA
16	JOSE BEDOYA SANCHEZ	9.466.310	FATIMA
17	RITAUIA UNCARIA	33.375.051	CHUSCAL
18	JESUS YOBANI COBARIA BOCOTA	1.049.397.192	FATIMA
19	DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO	1.094.266.057	FATIMA
20	JHONATAN ALEXIS CAMARGO CELIS	1.049.392.992	FATIMA
21	CELINA ROSAS GONZALEZ	33.515.758	FATIMA
22	MARTHA YANNETH REYES VALENCIA	1.098.722.986	FATIMA
23	JOSE LIBARDO SANTAFE ACEVEDO	9.466.117	FATIMA
24	BERNARDINO SANDOVAL SANCHEZ	9.465.323	FATIMA

Tabla 5. Beneficiarios, municipio de Labranzagrande

#	NOMBRE	CEDULA	VEREDA
1	NANCY PAOLA VERDUGO LAVERDE	1.144.055.452	GUAYABAL
2	MANUEL ALFONSO PATIÑO SUAREZ	4.193.691	GUAYABAL
3	JOSE ADRIANO GUEVARA FERNANDEZ	1.002.621.605	GUAYABAL
4	LEONARDO BARRERA CUTA	1.118.544.303	GUAYABAL
5	FACUNDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	4.144.389	GUAYABAL
6	JOSE ISAIAS BARRERA JIMENEZ	9.434.424	GUAYABAL
7	PASCUAL SUAREZ	4.144.163	GUAYABAL
8	JOSE MIGUEL PACAGUI BARRERA	4.143.755	GUAYABAL
9	JOSE FACUNDO FERNANDEZ ALARCON	1.118.571.501	GUAYABAL
10	MARIA EVILERMA BARRERA DE CARDENAS	23.675.242	GUAYABAL
11	ANA JAEL AYALA DE PINTO	23.675.651	GUAYABAL
12	JOSE CIRO BELLO	74.080.207	GUAYABAL
13	MARIA VISITACION GARCIA ROJAS	2.367.653	OCHICA
14	VICTOR HUGO MONTAÑA GOMEZ	4.143.658	OCHICA
15	LEONEL GUTIERREZ MONTAÑA	9.431.315	OCHICA
16	LUZ MARINA ALVAREZ DE BAYONA	23.675.818	OCHICA
17	ALICIA PATIÑO GONZALEZ	23.675.961	OCHICA
18	LUZ DARY CHAPARRO RINCON	1.055.504.840	OCHICA
19	MARIBEL VEGA GUERRERO	1.002.621.633	OCHICA
20	MARIA HERMINIA CHAPARRO ALBARRACIN	23.676.579	OCHICA
21	CAMPO ELIAS CARO PRECIADO	4.144.053	OCHICA
22	LUZ MILA BARRERA RIVEROS	23.676.442	OCHICA
23	MARIA CHIQUINQUIRA VALAGUERA VARGAS	47.433.522	OCHICA
24	ANGELMIRO VEGA DIAZ	9.656.775	OCHICA

PERÍODO	ACTIVIDAD
20 de septiembre a 18 de noviembre	**d. Construcción de Estufas Ecoeficientes Móviles (EE-M)** Durante el período No 1, la empresa Gaddiel, realizó la construcción de **40 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES**, acorde al diseño y especificaciones técnicas de la estructura. **e. Adquisición de kits para el establecimiento de bancos dendroenergéticos** En el período No 1, se inicia la compra y adquisición de los materiales e insumos que hacen parte de los kits. Según el pliego se contempla los siguientes insumos: - 120 kilogramos de semillas de material forestal nativo (pino romero, yopo café, yarumo blanco y cajeto). - 120 bultos (50 kg) de fertilizante orgánico. - 120 bultos (50 kg) de fertilizante químico (Triple-18). **f. Cambio de Dos (2) beneficiarios, municipio de Paya.** En el municipio de Paya-Boyacá, se realizó el cambio de Dos (2) posibles beneficiarios ubicados en la Vereda Niscota, el motivo, es que los propietarios de los predios (Sr José Ángel Largo Piraban y Sr Bricelio Cataño Egue), desistieron del beneficio que le otorgó la Entidad - Corporinoquia, y perdieron el interés en participar. No obstante, se realizó la búsqueda y caracterización de Dos (2) usuarios nuevos. Ellos se ubican en la Vereda Niscota, y en el momento de la caracterización social, ambiental y energética de los nuevos beneficiarios (Sr. Samuel Urbano Cataño y Sr Fabio Cataño Largo), cumplen con las condiciones para ser parte del proyecto. Lo anterior aprobado por la supervisión mediante acta de comité No. 2 del 24 de octubre de 2023, previa revisión y evaluación de documentos de caracterización
20 de septiembre a 18 de noviembre	**g. Caracterización de 120 usuarios** A corte de 18 de noviembre se realizaron las caracterizaciones de los 120 usuarios distribuidos en los municipios Labranzagrande, Paya, Pisba, Pajarito y Cubara, teniendo en cuenta la base de datos entregado por la Supervisión. Asimismo, la empresa Gaddiel da las recomendaciones y las instrucciones a los usuarios en relación con la logística de entrega de materiales (estufas ecoeficientes móviles + kits para establecimiento de bancos dendroenergéticos). **h. Construcción de Estufas Ecoeficientes Moviles (EE-M)** Durante el período No 2, la empresa Gaddiel, realizó la construcción de **80 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES**, acorde al diseño y especificaciones técnicas de la estructura.

PERÍODO	ACTIVIDAD
15 de diciembre de 2023	**i. Adquisición de kits para el establecimiento de bancos dendroenergéticos** En el período No 2, se realizó la compra y adquisición de los materiales e insumos para la entrega de 72 kits. Es de indicar, que se tiene dificultad en la compra y/o adquisición de 48 kilos de semillas forestal de especies nativas, (pino romero, yopo café, yarumo blanco y cajeto), teniendo en cuenta, la NO DISPONIBILIDAD, del material en el mercado nacional, se presenta escasez del material por la alta demanda del recurso para fines de restauración. Asimismo, las empresas manifiestan que habrá disponibilidad de las semillas, cuando se realice la recolección de las mismas, en los meses de enero, febrero y marzo del 2024. **a. Suministro en Instalación de 72 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES (60 EE-M).** A corte de 15 de diciembre se realizó el suministro e instalación de 72 EE-M, a los beneficiarios de los municipios de Pajarito, Labranzagrande y Pisba. **MUNICIPIO** / **No. BENEFICIARIOS** PAJARITO: 24 LABRANZAGRANDE: 24 PISBA: 24 **TOTAL, EE-M ENTREGADAS E INSTALADAS: 72** **b. Suministro de 48 KITS para el establecimiento de BANCOS DENDROENERGÉTICOS (60KITs BD)** A corte de 15 de diciembre se realizó el suministro e instalación de 60 kit de Bancos, a los beneficiarios de los municipios de Paya, Cubara y Pisba. **MUNICIPIO** / **No. BENEFICIARIOS** PAJARITO: 24 LABRANZAGRANDE: 24 PISBA: 24 **TOTAL, EE-M ENTREGADAS E INSTALADAS: 72**
15 de Diciembre de 2023	Se suscribe acta parcial N1 donde se realiza el cobro de 60 estufas Ecoeficientes móviles y 60 Kits bancos dendroenergéticos.
18 de Diciembre del 2023	**a. Prórroga No 1. 18 de diciembre de 2023** La Supervisión, una vez que analizó y verificó la solicitud de adición de tiempo, se decidió, el 18 de diciembre de 2023, **PRORROGAR por Un (1)**

PERÍODO	ACTIVIDAD
16 de diciembre de 2023 al 02 de febrero del 2024	**mes y quince (15) DÍAS el contrato en referencia**, garantizando el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales. **a. Suministro en Instalación de 48 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES (60 EE-M).** A corte de 02 de Febrero se realizó el suministro e instalación de 48 EE-M, a los beneficiarios de los municipios de Paya y Cubara. **b. Suministro de 48 KITS para el establecimiento de BANCOS DENDROENERGÉTICOS (60KITs BD)** A corte de 02 de enero se realizó el suministro de 60 kits de bancos, a los beneficiarios de los municipios de Paya, Cubara y Pisba. **c. Construcción de Estufas Ecoeficientes Móviles (EE-M)** A corte de 02 de febrero de 2024, se da cumplimiento a satisfacción de las **120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES**, cumpliendo con el diseño y especificaciones técnicas de la estructura. No obstante, en la presente Informe Final, se realizará el cobro de 60 estufas ecoeficientes móviles y 60 Kits bancos dendroenergéticos, en los municipios de Paya (24u), Cubará (24u) y Pisba(12u).

MUNICIPIO	No. BENEFICIARIOS
PAYA	24
CUBARA	24
TOTAL, EE-M ENTREGADAS E INSTALADAS	**48**

MUNICIPIO	No. BENEFICIARIOS
PAYA	24
CUBARA	24
TOTAL, KITS BD	**48**

A corte de 02 de febrero de 2024, la empresa GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S., presenta la ejecución del contrato de referencia. A continuación, se relaciona en la Tabla 3, el porcentaje (%) de ejecución, y sus respectivas observaciones.

Tabla 3. Ejecución del Contrato a corte de 02 de febrero de 2024

Fase y/o Plan	Ítem	Actividad	Municipio	Meta	Realizado	% Avance	Observaciones
	A1	Visita de campo,	Labranza grande	24	24	100%	Se cumplió a satisfacción con la actividad.

Fase y/o Plan	Ítem	Actividad	Municipio	Meta	Realizado	% Avance	Observaciones
RECONOCIMIENTO DEL ÁREA Y SELECCIÓN 120 USUARIOS		caracterizaciones socioeconómicas, ambientales de 120 familias,	Paya	24	24		**Base de datos-usuarios-** Dicha actividad se realizó en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 20 de noviembre del 2023.
			Pisba	24	24		
			Pajarito	24	24		
			Cubara	24	24		
ESTUFAS ECOEFICIENTES 120 EE-M	A2	Adquirir todos los materiales necesarios para la construcción de las estufas ecoeficientes móviles (EE-M).	Labranza grande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara.	120	120	100%	Se cumplió a satisfacción con la construcción de **120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES.** Dicha actividad se realizó en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 30 de noviembre del 2023. Para los municipios de Pajarito, Labranzagrande y Pisba. En el periodo comprendido entre el 28 de diciembre 2023 hasta el 15 de Enero de 2024, Para los municipios de Paya y Cubara.
	A3	Proceso de entrega e instalación de las estufas ecoeficientes móviles.	Labranza grande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara.	120	120	100%	Se cumplió a satisfacción con el suministro e instalación de **120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES** con las características técnicas contempladas en el contrato.

Municipio	N° Veredas	N° Usuarios
Paya	3	24
Pisba	1	24
Labranza grande	2	24
Pajarito	3	24
Cubara	2	24
Total, usuarios base		**120**

Fase y/o Plan	Ítem	Actividad	Municipio	Meta	Realizado	% Avance	Observaciones
							<table><tr><th>Municipio</th><th>Fecha</th><th>N° Usuar</th></tr><tr><td>Paya</td><td>15/01/24</td><td>24</td></tr><tr><td>Pisba</td><td>11/12/23</td><td>24</td></tr><tr><td>Labranza grande</td><td>8/12/23</td><td>24</td></tr><tr><td>Pajarito</td><td>5/12/23</td><td>24</td></tr><tr><td>Cubara</td><td>23/01/24</td><td>24</td></tr><tr><td colspan="2">Total, usuarios base</td><td>120</td></tr></table>
BANCOS DENDROENERGÉTICOS 120 BD	A4	Adquirir todos los insumos agrícolas para los KITS de los BD.	Labranza grande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara	120	120	100%	Se realizó la adquisición de 120 kilos de semillas forestales nativas (Pino Romeron, Yopo Café,Yarumo Blanco y Cajeto). Dicha actividad se realizó en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 30 de noviembre del 2023. Para los municipios de Pajarito, Labranzagrande y Pisba. En el periodo comprendido entre el 28 de diciembre 2023 hasta el 15 de Enero de 2024. Para los municipios de Paya y Cubara.
	A5	Proceso de entrega de KITS para el establecimiento de los bancos dendroenergéticos.	Labranza grande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara	120	120	100%	Se cumplió a satisfacción con la actividad de entrega de: Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)BULTO 1, Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular) BULTO 1 y Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular) KILO 1. Con las 120 acta firmadas realizdas dudrante


Fase y/o Plan	Ítem	Actividad	Municipio	Meta	Realizado	% Avance	Observaciones
							los siguientes periodos de tiempo y municipio:

Municipio	Fecha	N° Usuar
Paya	15/01/24	24
Pisba	11/12/23	24
Labranza grande	8/12/23	24
Pajarito	5/12/23	24
Cubara	23/01/24	24
Total, usuarios base		**120**

Fuente: GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S.

En la tabla anterior, se muestra el porcentaje (%) ejecutado de cada una de las actividades contempladas en el marco técnico dentro del contrato de referencia.

Gráfica 2. % Ejecución de la actividad -Caracterización de 120 beneficiarios



La actividad se ejecutó en un 100%.

A corte de 20 de noviembre de 2023, se cumplió a satisfacción con la actividad.


Gráfica 3. % Ejecución, componente -Estufas Ecoeficientes Móviles-



La actividad A2, se ejecutó 100% (120 EE-M)
La actividad A3, se ejecutó 100% (entregó e instaló 120 EE-M, (ACTA 1: Labranzagrande (24), Pajarito (24) y Pisba (12) + ACTA FINAL: Paya (24), Cubara (24) y Pisba (12).

A corte de 02 de febrero, se dio cumplimiento al suministro e instalación de las 120 estufas ecoeficientes móviles.

Gráfica 4. % Ejecución, componente -Bancos Dendroenergéticos.



La actividad A4, se ejecutó 100% (Adquisición de 120 kits).
La actividad A5, se ejecutó 100%, (entregó e instaló 120 KITS BD, (ACTA 1: Labranzagrande (24), Pajarito (24) y Pisba (12) + ACTA FINAL: Paya (24), Cubara (24) y Pisba (12).

4.3 CAPITULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

4.3.1 Caracterización

Al no existir estadísticas concretas sobre la situación de las cocinas tradicionales en la población rural de los municipios Labranzagrande, Paya, Pisba, Pajarito y Cubara, en donde se instalaron las hornillas ecoeficientes, se efectuó la caracterización y levantamiento de la línea base de los beneficiarios del proyecto, los cuales son pobladores del área rural. El listado preliminar de usuarios, otorgado por la Corporación, aseguró la inclusión de los sectores más marginados con núcleo familiar sisbenizado (niveles 1 y 2) o su equivalencia para que de acuerdo con sus condiciones de vida, pueda ser potencial beneficiario del proyecto.

Por tanto, las condiciones que cumplieron fueron: familias de economía campesina habitantes de la zona rural, que utilicen la leña como fuente energética principal en los procesos de cocción de alimentos; se priorizan aquellos beneficiarios que correspondan a mujeres u hombres cabeza de familia y con niños menos de 10 años, de conformidad con los Lineamientos para un Programa Nacional de Estufas Ecoeficientes para Cocción con Leña de MADS.

El resultado de esta actividad se refleja las dinámicas sociales, económicas, ambientales y energéticas de 120 familias de la zona objeto del contrato, el listado de los potenciales beneficiarios relacionando como mínimo: municipio, inspección, vereda, finca, coordenadas del sitio, número de integrantes del núcleo familiar, estado de las vías de acceso, información energética, e igualmente conocer las patologías asociadas a la inhalación de humo por la combustión de leña.

4.3.2 Herramienta para la caracterización de usuarios

Para la caracterización de los beneficiarios ubicados en los municipios y veredas priorizados, se empleó un formato de evaluación y validación de requisitos elaborados por la empresa Gaddiel Ingenierías SAS., aprobado por la Supervisión según lo expuesto en el Informe mensual No 1. (Figura 2).

En el formato se evalúa, las características generales, como:

- Información del usuario, caracterización del ingreso familiar y grupo social.
- Estado de las vías de acceso

- Dinámica energética: Tipo de estufa, combustible que utilizan para la cocción de alimentos, cantidad de combustible que utilizan, tiempo de cocción de los alimentos.

Figura 2. Formato de diagnóstico social, económico, ambiental y energético para la conformación de la línea base

GADDIEL INGENIERIAS SAS Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA.								CORPORINOQUIA GADDIEL INGENIERIAS
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN									
DATOS DEL PREDIO									
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO				VEREDA			
BENEFICIARIO						CEDULA			
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO									
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR									
ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO									
VIA PAVIMENTADA		VIA CARPETEABLE		CAMINO DE HERRADURA		OTRO:			
INFORMACIÓN ENERGÉTICA									
COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA				UBICACIÓN DE LA COCINA			
LEÑA		ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN				DENTRO DE LA CASA			
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN							
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS				FUERA DE LA CASA			
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA							
KEROSENE-PETROLEO		ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS							
OTRO		SI				NO			
¿CUÁL?		¿CUÁL?							
OBSERVACIONES									
NOMBRE				NOMBRE					
CEDULA				CEDULA					
FIRMA TECNICO DE CAMPO				FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA					
NOMBRE				NOMBRE					
CEDULA				CEDULA					
FIRMA RL GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN				V.° B.° SUPERVISIÓN					

La anterior actividad, permite realizar un levantamiento de la línea base con las dinámicas sociales, ambientales y energéticas de las familias de las zonas rurales de veredas priorizadas dentro de los municipios objeto.

Relación -120 beneficiarios- del proyecto (base de datos)

- **Municipio Paya- Boyacá**

Se tiene en la base de datos, 24 beneficiarios potenciales, del municipio Paya-Boyacá.

Tabla 4. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Paya-Boyacá

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
1	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	ANA MILDREY RUIZ PIRABAN	1.002.735.019	314 6099039	5° 39´ 15,126´´	72° 17'0,642´´
2	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	FLOR MARINA URBANO PIRABAN	23.901.459	312 3835989	5° 39'9,756´´	72° 16´44,106´´
3	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	SAMUEL URBANO CATAÑO	1.115.690	3145879621	5° 35´32´´	72° 27´75´´
4	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	AMELIDA LARGO PIRABAN	1.115.690.180	312 4921306	5° 38´ 56,319´´	72° 16´ 32,514´´
5	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE MARIA LARGO URBANO	74.812.146	321 7319169	5° 39´55,62´´	72° 16´40,746´´
6	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE GUZMAN ROJAS BARCHILOA	74.812.738	322 6023338	5° 40´11,796´´	72° 16´34,368´´
7	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	MARIA NELVIS ROJAS URBANO	1.115.691.300	321 2975297	5° 38´53,862´´	72° 16´33,066´´
8	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	DEINY YAELI ROJAS CATAÑO	1.116.690.392	314 4795581	5°40´7,428´´	72° 16´35,292´´
9	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	MARIA EUGENIA ROJAS URBANO	1.116.690.522	310 6994389	5° 39´6,636´´	72° 16´45,858´´
10	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	ARBEY CATAÑO ROJAS	1.115.692.170	310 6994389	5° 39´10,26´´	72° 16´45,072´´
11	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JHON FREDY PIRABAN LARGO	1.002.734.836	320 2077640	5° 34´12,805´´	72° 14´23,622´´
12	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	MARIA YANIRE LARGO ALARCON	1.006.405.779	311 3770574	5° 39´23,61´´	72° 16´40,308´´
13	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	FABIO CATAÑO LARGO	4.204.688	NO REPORTA	5° 39´23,82´´	72° 16´40,108´´
14	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE BALTAZAR PIRABAN EGUE	74.812.592	310 2905182	5° 39´33,64´´	72° 15´48,45´´
15	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	ARNOBIO LARGO URBANO	1.115.691.025	322 2843329	5° 39´8,436´´	72° 17´8,28´´
16	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE BRICEÑO LARGO PIRABAN	74.812.244	311 3770574	5° 39´28,392´´	72° 16´27,336´´
17	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	EUDACIA PIRABAN PAEZ	23.906.215	NO REPORTA	5° 41´2,244´´	72° 16´3,708´´
18	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	MARIA NELLY PIRABAN PEREZ	23.827.372	NO REPORTA	5° 41´1,134´´	72° 16´1,23´´

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
19	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	JOSE RUBEN PIRABAN	74.812.505	311 228 9880	5° 41'50,37''	72° 16'23,814''
20	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	JOSE NELGIS GUINA URBANO	74.812.145	NO REPORTA	5° 41'42,864''	72° 16'0,456''
21	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	MARIELA CATAÑO BARCHILON	1.115.690.148	NO REPORTA	5° 40'23,91''	72° 15'43,308''
22	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	JOSE VENICIO PAEZ	74.812.577	322 8060912	5° 40'38,364''	72° 16'380874''
23	PAYA-BOYACÁ	SABANETA	MARIA CHIQUINQUIRA MALPICA MENDIVELSO	240.148.689	312 383 5989	5° 38'12,558''	72° 20'45''
24	PAYA-BOYACÁ	SABANETA	YOLANDA CATAÑO CACHAY	1.002.734.856	311 2419464	5° 37'29,364''	72° 19,15,924''

- **Municipio Pisba- Boyacá**

Se tiene en la base de datos, 24 beneficiarios, del municipio Pisba-Boyacá.

Tabla 5. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Pisba-Boyacá

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
1	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ANA LUISA CANTOR DURAN	23.932.319	NO REPORTA	5° 44'48''	72° 21'3''
2	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ARNOLDO DURAN DURAN	74.812.062	314 5340328	5° 45'24''	72° 21'3''
3	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	BALDOMERO LEON BARRERA	1.117.203	NO REPORTA	5° 45'1''	72° 20'' 49''
4	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	DAMERIS HERRERA CUCUNUBA	47.439.032	314 4752046	5° 43'17''	72° 21'0''
5	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	EDILBERTO CANTOR DURAN	1.117.384	NO REPORTA	5° 45'1''	72° 21'3''
6	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ERIKA YENID PIDIACHE DURAN	1.056.436.043	NO REPORTA	5° 44'5''	72° 21'18''
7	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ESTEBAN PIDIACHE DURAN	74.812.097	321 2090835	5° 43'50''	72° 20'31''
8	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	FERLEY CANTOR TABACO	1.023.010.474	313 3260647	5° 44'57''	72° 21'3''
9	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	GERMAN PIDIACHE CUCUNUBA	1.115.691.172	312 3483529	5° 43'34''	72° 20'37''
10	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	GUILLERMO CUCUNUBA TABACO	7.123.040	323 2155627	5° 43'8''	72° 20'47''
11	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	HILDA CANTOR DURAN	23.932.483	311 5065183	5° 44'56''	72° 21'5''
12	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JORGE ELIECER PIDIACHE DURAN	4.184.338	313 2226707	5° 44'16''	72° 21'6''
13	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE ABELARDO CANTOR CANTOR	74.853.274	320 3468652	5° 44'59''	72° 21'2''
14	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE HELIO CUCUNUBA GOYENECHE	1.117.140	NO REPORTA	5° 43'14''	72° 21'3''
15	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE NELSON CANTOR VELANDIA	4.213.002	321 3011724	5° 46'13''	72° 21'39''
16	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE REINALDO TABACO TABACO	1.117.162	NO REPORTA	5° 43'15''	72° 20'38''

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
16	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	GRATINIANO PATIÑO SUAREZ	4.193.944	321 4460190	5° 24´27,18´´	72° 35´48,78´´
17	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	WILLIAM VALOIS ALARCON SANCHEZ	74.343.335	314 2296862	5° 24´27,16´´	72° 35´48,72´´
18	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	GONZALO ALFONSO CRUZ	74.343.154	313 2824840	5° 24´48,40´´	72° 35´55,18´´
19	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	SANTOS MIGUEL PEREZ JIMENEZ	1.118.532.793	320 4167891	5° 23´1,99´´	72° 36´54,26´´
20	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	HECTOR JULIO PEREZ JIMENEZ	74.343.324	320 9762603	5° 23´43,60´´	72° 36´55.05´´
21	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ALVARO CARDENAS SERRANO	4.193.722	310 6196135	5° 24´10,29´´	72° 32´58,16´´
22	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	RAMIRO MONTAÑA PRECIADO	4.193.699	NO REPORTA	5° 28´12,85´´	72° 36´55.05´´
23	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	JOAN SEBASTIAN ROJAS BAYONA	1.055.206.174	310 5317700	5° 23´17,18´´	72° 35´48,72´´
24	PAJARITO-BOYACÁ	MARGARITAS	HUMBERTO GUTIERREZ CARDENAS	74.343.024	313 2774591	5° 21´47,084´´	72° 40´16,32´´

Tabla 6. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Pajarito-Boyacá

- **Municipio Cubara- Boyacá**

Se tiene en la base de datos, 24 beneficiarios, del municipio Cubara-Boyacá.

Tabla 7. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Cubara-Boyacá

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
1	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	SENAKUBO RUBEN BOCOTA MORALES	1.007.545.476	313 4096904	6° 54´28,38´´	72° 4´42,59´´
2	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	JOSE HUMBERTO BOCOTA BOCOTA	1.049.393.923	NO REPORTA	6°53´10,23´´	72° 4´34,08´´
3	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	ENKOU ERNESTO BOCOTA BOCOTA	1.052.498.727	NO REPORTA	6° 56´9,61´´	72° 4´36,17´´
4	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	SUKUNO BOCOTA BOCOTA	1.049.393.543	312 5041584	6° 53´54,96´´	72° 4´45,58´´
5	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	KAROSO LUCAS RITAMBRIA BOCOTA	1.148.684.147	320 9549055	6°56´2,832´´	72° 4´29,088´´
6	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	KABIANA RINCONADA RINCONADA	1.049.393.824	NO REPORTA	6°56´2,32´´	72° 4´29,10´´
7	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	RITAUIA UNCARIA	33.375.051	NO REPORTA	6°54´29,754´´	72° 4´42,36´´
8	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	SIRSIRA COBARIA COBARIA	1.148.684.172	NO REPORTA	6° 57´9,72´´	72° 6´15,18´´
9	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	KUIRJINO COBARIA COBARIA	1.007.545.583	NO REPORTA	6° 57´38,26´´	72° 5´28,62´´
10	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	PEDRO COBARIA COBARIA	9.465.752	NO REPORTA	6° 57´ 56,43´´	72° 5´51,3´´
11	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	SISITA PATRICIA COBARIA COBARIA	1.049.395.686	NO REPORTA	6° 57´52,72´´	72° 5´14,12´´
12	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	TRINIDAD JOSE COBARIA	17.548.454	313 2781187	6° 58´9,72´´	72° 6´13,548´´
13	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JAVIER VILLAMIZAR COBARIA	9.467.200	320 4569092	6° 57´17,23´´	72° 5´19,29´´

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
14	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	RUBEN SUAREZ COBARIA	9.466.748	NO REPORTA	6° 58´34,06´´	72° 6´25,18´´
15	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JOSE DAVID COBARIA COBARIA	96.123.931	NO REPORTA	6° 58´43,29´´	72° 6´27,10´´
16	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	SISIARKUBO COBARIA COBARIA	1.007.545.582	NO REPORTA	6° 58´38,44´´	72° 6´27,23´´
17	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JOSE BEDOYA SANCHEZ	9.466.310	320 4277004	6° 56´53,01´´	72° 5´81´´
18	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JESUS YOBANI COBARIA COBARIA	1.049.397.192	320 894 5470	6° 58´45,34´´	72° 6´26,11´´
19	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO	1.094.266.057	NO REPORTA	6,98994	72,11561667
20	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JHONATAN ALEXIS CAMARGO CELIS	1.049.392.992	NO REPORTA	6° 60´7,66´´	72° 7´21,82´´
21	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	CELINA ROSAS GONZALEZ	33.515.758	320 4635850	6° 59´8,766´´	72° 6´27,012´´
22	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	MARTHA YANNETH REYES VALENCIA	1.098.722.986	NO REPORTA	6,90008	72,08115
23	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JOSE LIBARDO SANTAFE ACEVEDO	9.466.117	NO REPORTA	6,985536667	72,11740667
24	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	BERNARDINO SANDOVAL SANCHEZ	9.465.323	NO REPORTA	6° 56´23,81´´	72° 4´45,54´´

- **Municipio Labranzagrande- Boyacá**

Se tiene en la base de datos, 24 beneficiarios, del municipio Labranzagrande-Boyacá.

Tabla 8. Listado de los 24 beneficiarios, municipio Labranzagrande-Boyacá

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR	COORDENADAS	
						N	W
1	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	NANCY PAOLA VERDUGO LAVERDE	1.144.055.452	320 3137471	5,4532	72,5511
2	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	MANUEL ALFONSO PATIÑO SUAREZ	4.193.691	3118709135	5,5688	72,5628
3	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE ADRIANO GUEVARA FERNANDEZ	1.002.621.605	311 3065523	5,5688	72,5628
4	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	LEONARDO BARRERA CUTA	1.118.544.303	312 3209739	5,5688	72,5628
5	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	FACUNDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	4.144.389	313 8633882	5,4687	72,5172
6	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE ISAIAS BARRERA JIMENEZ	9.434.424	321 2606377	5,461	72,5612
7	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	PASCUAL SUAREZ	4.144.163	322 2821128	5,4751	72,5664
8	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE MIGUEL PACAGUI BARRERA	4.143.755	313 6812733	5,4739	72,559
9	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE FACUNDO FERNANDEZ ALARCON	1.118.571.501	312 5163589	5,4607	72,5175
10	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	MARIA EVILERMA BARRERA DE CARDENAS	23.675.242	322 7117031	5,502	72,5444
11	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	ANA JAEL AYALA DE PINTO	23.675.651	321 2622904	5,4644	72,556
12	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE CIRO BELLO	74.080.207	314 2453772	5,4439	72,5436

13	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIA VISITACIÓN GARCIA ROJAS	2.367.653	311 6576050	5,5166	72,5886
14	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	VICTOR HUGO MONTAÑA GOMEZ	4.143.658	304 7466253	5,5166	72,6008
15	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LEONEL GUTIERREZ MONTAÑA	9.431.315	310 7760158	5,5219	72,601
16	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LUZ MARINA ALVAREZ DE BAYONA	23.675.818	313 4800008	5,5299	72,5793
17	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	ALICIA PATIÑO GONZALEZ	23.675.961	N.A	5,5043	72,6038
18	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LUZ DARY CHAPARRO RINCON	1.055.504.840	321 2005263	5,5088	72,6037
19	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIBEL VEGA GUERRERO	1.002.621.633	320 9883817	5,4992	72,6094
20	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIA HERMINIA CHAPARROL ALBARRACIN	23.676.579	320 8842622	5,5729	72,5624
21	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	CAMPO ELIAS CARO PRECIADO	4.144.053	310 6667256	5,5289	72,599
22	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LUZ MILA BARRERA RIVEROS	23.676.442	312 6530597	5,5002	72,6027
23	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIA CHIQUINQUIRA VALAGUERA VARGAS	47.433.522	322 9169724	5,5236	72,6008
24	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	ANGELMIRO VEGA DIAZ	9.656.775	320 3354332	5,52566	72,5988

A continuación, se relaciona el total del número de beneficiarios del proyecto (base de datos), así:


Municipio	N° Veredas	N° Usuarios
Pisba	1	24
Paya	3	24
Labranzagrande	2	24
Pajarito	3	24
Cubara	2	24
Total, Beneficiarios, base de datos,		**120**

Registro Fotográfico deCaracterización -120 BENEFICIARIOS- DEL PROYECTO


a. **Municipio Paya- Boyacá -24 Usuarios-**

- **Vereda Niscota**


N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
1	Boyacá	Paya	Niscota	El Volador	Ana Mildrey Ruiz Piraban	
2	Boyacá	Paya	Niscota	Guayacan	Flor Marina Urbano Piraban	
3	Boyacá	Paya	Niscota		Samuel Urbano Cataño **(NUEVO)**	
4	Boyacá	Paya	Niscota	La Mandarina	Amelida Largo Piraban	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
5	Boyacá	Paya	Niscota	Guayabo	Jose Maria Largo Urbano	
6	Boyacá	Paya	Niscota	California	Jose Guzman Rojas Barchiloa	
7	Boyacá	Paya	Niscota	Guayacanal	Maria Nelvis Rojas Urbano	
8	Boyacá	Paya	Niscota	La Palma	Deiny Yaeli Rojas Cataño	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
9	Boyacá	Paya	Niscota	Guayacan	Maria Eugenia Rojas Urbano	
10	Boyacá	Paya	Niscota	Guyacan - Nauno	Arbey Cataño Rojas	
11	Boyacá	Paya	Niscota	El Algarrobo	Jhon Fredy Piraban Largo	
12	Boyacá	Paya	Niscota	Chocolate	Maria Yanire Largo Alarcon	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
13	Boyacá	Paya	Niscota	Cañofistol	Fabio Cataño Largo **(NUEVO)**	
14	Boyacá	Paya	Niscota		Jose Baltazar Piraban	
15	Boyacá	Paya	Niscota	El Volador	Arnobio Largo Urbano	
16	Boyacá	Paya	Niscota	Guaimarito	Jose Briceño Largo Piraban	

- **Vereda Tocaría**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
17	Boyacá	Paya	Tocaría	Los Aguacates	Eudacia Piraban Paez	
18	Boyacá	Paya	Tocaría	San Juan	Maria Nelly Piraban Perez	
19	Boyacá	Paya	Tocaría	Guayacanal	Jose Ruben Piraban	
20	Boyacá	Paya	Tocaría	Los Mangos	Jose Nelgis Guina Urbano	


N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
21	Boyacá	Paya	Tocaría	Brisas Del Rio	Mariela Cataño Barchilon	
22	Boyacá	Paya	Tocaría	Segral	Jose Venicio Paez	 

- **Vereda Sabaneta**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Finca	Usuario	Registro Fotográfico
23	Boyacá	Paya	Sabaneta	Los Cocos	Maria Chiquinquira Malpica Mendivelso	
24	Boyacá	Paya	Sabaneta	La Ye	Yolanda Cataño Cachay	


b. Municipio Pisba- Boyacá -24 Usuarios-

- **Vereda Monquirá**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
1	Boyacá	Pisba	Monquirá	Ana Luisa Cantor Duran	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
2	Boyacá	Pisba	Monquirá	Arnoldo Duran Duran	
3	Boyacá	Pisba	Monquirá	Baldomero Leon Barrera	
4	Boyacá	Pisba	Monquirá	Dameris Herrera Cucunuba	
5	Boyacá	Pisba	Monquirá	Edilberto Cantor Duran	

Nº	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
6	Boyacá	Pisba	Monquirá	Erika Yenid Pidiache Duran	
7	Boyacá	Pisba	Monquirá	Esteban Pidiache Duran	
8	Boyacá	Pisba	Monquirá	Ferley Cantor Tabaco	
9	Boyacá	Pisba	Monquirá	German Pidiache Cucunuba	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
10	Boyacá	Pisba	Monquirá	Guillermo Cucunuba Tabaco	
11	Boyacá	Pisba	Monquirá	Hilda Cantor Duran	
12	Boyacá	Pisba	Monquirá	Jorge Eliecer Pidiache Duran	
13	Boyacá	Pisba	Monquirá	Jose Abelardo Cantor Cantor	


Nº	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
18	Boyacá	Pisba	Monquirá	Maria Eunice Cucunuba	
19	Boyacá	Pisba	Monquirá	Nelio Maldonado Goyeneche	
20	Boyacá	Pisba	Monquirá	Olimpo Tabaco Cucunuba	
21	Boyacá	Pisba	Monquirá	Pompilio Cantor Cantor	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
22	Boyacá	Pisba	Monquirá	Raul Cantor Cantor	
23	Boyacá	Pisba	Monquirá	Sixta Tulia Pidiache Duran	
24	Boyacá	Pisba	Monquirá	Yorlady Cantor Cantor	

c. Municipio Pajarito- Boyacá -24 Usuarios-

- **Vereda Peñalta**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
1	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Maria Aide Castro Cristancho	
2	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Hever Hernan Montaña Ponguta	
3	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Isaac Cardenas Amezquita	
4	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Rafael Piragauta Patiño	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
5	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Alejandro Gomez Chaparro	
6	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Nilson Alarcon Acevedo	
7	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Juan Evangelista Riveros	


N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
8	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Alberto Condia Sanchez	
9	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Sandra Yanneth Riveros Espinel	
10	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Cristo Angel Cardenas Amezquita	
11	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Jose Omar Chaparro Alarcon	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
12	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Saul Chaparro Fonseca	
13	Boyacá	Pajarito	Peñalta	Agustin Perez Alarcon	

- **Vereda Sabanalarga**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
14	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Ana Yibe Alarcon Condia	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
15	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Anatolio De Jesus Alarcon Rodriguez	
16	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Gratiniano Patiño Suarez	
17	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	William Valois Alarcon Sanchez	
18	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Gonzalo Alfonso Cruz	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
19	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Santos Miguel Perez Jimenez	
20	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Hector Julio Perez Jimenez	
21	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Alvaro Cardenas Serrano	
22	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Ramiro Montaña Preciado	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
23	Boyacá	Pajarito	Sabanalarga	Joan Sebastian Rojas Bayona	

- **Vereda Margaritas**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
24	Boyacá	Pajarito	Margaritas	Humberto Gutierrez Cardenas	

d. Municipio Cubará- Boyacá -24 Usuarios-

- **Vereda Chuscal**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
1	Boyacá	Cubará	Chuscal	Senakubo Ruben Bocota Morales	
2	Boyacá	Cubará	Chuscal	Jose Humberto Bocota Bocota	
3	Boyacá	Cubará	Chuscal	Enkou Ernesto Bocota Bocota	
4	Boyacá	Cubará	Chuscal	Sukuno Bocota Bocota	
5	Boyacá	Cubará	Chuscal	Karoso Lucas Ritambria Bocota	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
6	Boyacá	Cubará	Chuscal	Kabiana Rinconada Rinconada	
7	Boyacá	Cubará	Chuscal	Ritauia Uncaria	


- **Vereda Fátima**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
8	Boyacá	Cubará	Fátima	Sirsira Cobaria Cobaria	
9	Boyacá	Cubará	Fátima	Kuirjino Cobaria Cobaria	

Nº	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
10	Boyacá	Cubará	Fátima	Pedro Cobaria Cobaria	
11	Boyacá	Cubará	Fátima	Sisita Patricia Cobaria Cobaria	
12	Boyacá	Cubará	Fátima	Trinidad Jose Cobaria	
13	Boyacá	Cubará	Fátima	Javier Villamizar Cobaria	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
14	Boyacá	Cubará	Fátima	Ruben Suarez Cobaria	
15	Boyacá	Cubará	Fátima	Jose David Cobaria Cobaria	
16	Boyacá	Cubará	Fátima	Sisiarkubo Cobaria Cobaria	
17	Boyacá	Cubará	Fátima	Jose Bedoya Sanchez	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
18	Boyacá	Cubará	Fátima	Jesus Yobani Cobaria Cobaria	
19	Boyacá	Cubará	Fátima	Diana Carolina Barrera Camargo	
20	Boyacá	Cubará	Fátima	Jhonatan Alexis Camargo Celis	
21	Boyacá	Cubará	Fátima	Celina Rosas Gonzalez	


N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
22	Boyacá	Cubará	Fátima	Martha Yanneth Reyes Valencia	
23	Boyacá	Cubará	Fátima	Jose Libardo Santafe Acevedo	
24	Boyacá	Cubará	Fátima	Bernardino Sandoval Sanchez	

e. Municipio Labranzagrande- Boyacá -24 Usuarios-

- **Vereda Guayabal**

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
1	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Nancy Paola Verdugo Laverde	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
2	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Manuel Alfonso Patiño Suarez	
3	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Jose Adriano Guevara Fernandez	
4	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Leonardo Barrera Cuta	
5	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Facundo Fernandez Rodriguez	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
6	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Jose Isaias Barrera Jimenez	
7	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Pascual Suarez	
8	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Jose Miguel Pacagui Barrera	
9	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Jose Facundo Fernandez Alarcon	

N°	Dpto	Municipio	Vereda	Usuario	Registro Fotográfico
10	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Maria Evilerma Barrera De Cardenas	
11	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Ana Jael Ayala De Pinto	
12	Boyacá	Labranzagrande	Guayabal	Jose Ciro Bello	


- **Vereda Ochica**

5. CAPITULO II. COMPONENTE DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGÉTICOS

5.1 CONSTRUCCIÓN DE 120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES – (EE-M).

A corte de 18 de diciembre de 2023, la empresa Gaddiel, realizó la adquisición y construcción de **120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES**, acorde al diseño y especificaciones técnicas de la estructura.

5.1.1 Registro Fotográfico Proceso Constructivo De Estufa Ecoeficiente Móviles (Ee-M)





5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES – (EE-M).

En el período de **19 de noviembre a 15 de diciembre de 2023,** la empresa Gaddiel Ingenierías SAS, realizó el suministro en instalación de **72 ESTUFAS ECOEFICIENTES MOVILES**, a las familias beneficiarias ubicadas en los municipios de Pisba, Labranzagrande y Pajarito.

En el período de **16 de diciembre de 2023 hasta 02 de febrero de 2024**, la empresa Gaddiel Ingenierías SAS, realizó el suministro en instalación de **48 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES**, a las familias beneficiarias ubicadas en los municipios de Paya y Cubara, completando así, la **totalidad (100%) del suministro e instalación de 120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES.**

Es así que a corte de 02 de febrero de 2024, se realiza el **INFORME FINAL (100%) del suministro e instalación,** es decir, **120 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES,** ubicadas en los municipios de Labranzagrande (24), Pajarito (24), Paya (24 u), Cubara (24 u) y Pisba (24 u). Cumpliendo a satisfacción (100%) la ejecución de suministro.

FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
5	PEÑALTA	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	1,006,441,553




6	PEÑALTA	ISAAC CARDENAS AMEZQUITA	74,343,070




FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
7	PEÑALTA	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO	9,521,425



8	PEÑALTA	NILSON ALARCON ACEVEDO	74,185,509



FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
9	PEÑALTA	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	74,753,561




10	PEÑALTA	CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	74,343,255




FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
11	PEÑALTA	JOSE OMAR CHAPARRO ALARCON	74,343,150



12	PEÑALTA	AGUSTIN PEREZ ALARCON	4,193,930




FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
17	SABANALARGA	GONZALO ALFONSO CRUZ	74,343,154



18	SABANALARGA	SANTOS MIGUEL PEREZ JIMENEZ	1,118,532,793



FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
19	SABANALARGA	HECTOR JULIO PEREZ JIMENEZ	74,343,324

20	SABANALARGA	ALVARO CARDENAS SERRANO	4,193,722




FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
21	SABANALARGA	JOAN SEBASTIAN ROJAS BAYONA	1,055,206,174




22	MARGARITAS	HUMBERTO GUTIERREZ CARDENAS	74,343,024





FECHA DE ENTREGA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
23	PEÑALTA	SAUL CHAPARRO FONSECA	4,193,626





24	SABANALARGA	RAMIRO MONTAÑA PRECIADO	4,193,699



MUNICIPIO DE LABRAZAGRANDE (REGISTRO FOTOGRAFICOI 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1)

ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
1	GUAYABAL	MANUEL ALFONSO PATIÑO SUAREZ	4,193,691



2	GUAYABAL	NANCY PAOLA VERDUGO LAVERDE	1,144,055,452



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
3	GUAYABAL	JOSE ISAIAS BARRERA JIMENEZ	9,434,424



4	GUAYABAL	JOSE ADRIANO GUEVARA FERNANDEZ	1,002,621,605



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
5	GUAYABAL	JOSE MIGUEL PACAGUI BARRERA	4,143,755



6	GUAYABAL	ANA JAEL AYALA DE PINTO	23,675,651



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
7	GUAYABAL	LEONARDO BARRERA CUTA	1,118,544,303



8	GUAYABAL	PASCUAL SUAREZ	4,144,163



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
9	GUAYABAL	MARIA EVILERMA BARRERA DE CARDENAS	23,675,242



10	GUAYABAL	JOSE CIRO BELLO	74,080,207



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
11	OCHICA	LUZ MARINA ALVAREZ DE BAYONA	23,675,818
			
12	OCHICA	CAMPO ELIAS CARO PRECIADO	4,144,053
			

ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
13	OCHICA	MARIA CHIQUINQUIRA VALAGUERA	47,433,522



14	OCHICA	MARIA VISITACIÓN GARCIA ROJAS	2,367,653



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
15	OCHICA	ALFREDINA FONSECA	23.675.707



16	OCHICA	VICTOR HUGO MONTAÑA GOMEZ	4,143,658




ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
17	OCHICA	LEONEL GUTIERREZ MONTAÑA	9,431,315



18	OCHICA	LUZ DARY CHAPARRO RINCON	1,055,504,840



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
19	OCHICA	MARIA HERMINIA CHAPARROL ALBARRACIN	23,676,579
			
20	OCHICA	ALICIA PATIÑO GONZALEZ	23,675,961
			

ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
21	OCHICA	MARIBEL VEGA GUERRERO	1,002,621,633



22	OCHICA	LUZ MILA BARRERA RIVEROS	23,676,442



ENTREGA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
23	GUAYABAL	JOSE FACUNDO FERNANDEZ ALARCON	1,118,571,501
			
24	GUAYABAL	FACUNDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,144,389
			

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
1	MONQUIRA	HILDA CANTOR DURAN	23,932,483
	 		
2	MONQUIRA	GUILLERMO CUCUNUBA TABACO	7,123,040
	 		

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
3	MONQUIRA	ERIKA YENID PIDIACHE DURAN	1,056,436,043
 			
4	MONQUIRA	JOSE HELIO CUCUNUBA GOYENECHE	1,117,140
 			

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
5	MONQUIRA	SIXTA TULIA PIDIACHE DURAN	23,827,210
 			
6	MONQUIRA	JOSE ABELARDO CANTOR CANTOR	74,853,274
 			

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
7	MONQUIRA	ESTEBAN PIDIACHE DURAN	74,812,097





8	MONQUIRA	ARNOLDO DURAN DURAN	74,812,062





MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
9	MONQUIRA	GERMAN PIDIACHE CUCUNUBA	1,115,691,172




10	MONQUIRA	FERLEY CANTOR TABACO	1,023,010,474




MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
11	MONQUIRA	POMPILIO CANTOR CANTOR	4,213,031
 			
12	MONQUIRA	JORGE ELIECER PIDIACHE DURAN	4,184,338
 			

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
13	MONQUIRA	MARIA EUNICE CUCUNUBA	23,932,297
			
14	MONQUIRA	DAMERIS HERRERA CUCUNUBA	47,439,032
			

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	VEREDA	USUARIO	ID
15	MONQUIRA	OLIMPO TABACO CUCUNUBA	74,812,412



16	MONQUIRA	JOSE REINALDO TABACO TABAC	1,117,162



MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
17	MONQUIRA	JOSE NELSON CANTOR VELANDIA	4,213,002
			
18	MONQUIRA	EDILBERTO CANTOR DURAN	1,117,384
			


MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
19	MONQUIRA	RAUL CANTOR CANTOR	4,213,210
			
20	MONQUIRA	NELIO MALDONADO GOYENECHE	4,213,151
			

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
21	MONQUIRA	ANA LUISA CANTOR DURAN	23,932,319




EL secretario de Agricultura de la Alcaldía del municipio de Pisba recibió el material de los beneficiarios que por algún motivo no pudieron estar en el punto de encuentro

22	MONQUIRA	YORLADY CANTOR CANTOR	1,002,674,817




EL secretario de Agricultura de la Alcaldía del municipio de Pisba recibió el material de los beneficiarios que por algún motivo no pudieron estar en el punto de encuentro.

MUNICIPIO DE PISBA (REGISTRO FOTOGRAFICO DE 24 BENEFICIARIO INFORME PARCIAL 1) ENTREGA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023

No.	VEREDA	USUARIO	ID
23	MONQUIRA	LUIS ALFREDO CANTOR CANTOR	4,213,126





EL secretario de Agricultura de la Alcaldía del municipio de Pisba recibió el material de los beneficiarios que por algún motivo no pudieron estar en el punto de encuentro.

24	MONQUIRA	BALDOMERO LEON BARRERA	1,117,203





EL secretario de Agricultura de la Alcaldía del municipio de Pisba recibió el material de los beneficiarios que por algún motivo no pudieron estar en el punto de encuentro.

5.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUNDA ENTREGA- PAGO FINAL (50%). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ECOEFICIENTE MÓVIL (EE-M) y KITS, MUNICIPIOS DE CUBARA Y PAYA

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
1	CHUSCAL	SENAKUBO RUBEN BOCOTA MORALES	1,007,545,476
			
2	CHUSCAL	JOSE HUMBERTO BOCOTA BOCOTA	1,049,393,923
			

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
3	CHUSCAL	ENKOU ERNESTO BOCOTA BOCOTA	1,052,498,727
			
4	CHUSCAL	SUKUNO BOCOTA BOCOTA	1,049,393,543
			

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
5	CHUSCAL	KAROSO LUCAS RITAMBRIA BOCOTA	1,148,684,147




6	CHUSCAL	KABIANA RINCONADA RINCONADA	1,049,393,824




FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
7	CHUSCAL	RITAUIA UNCARIA	33,375,051



8	FATIMA	SIRSIRA COBARIA COBARIA	1,148,684,172



FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
9	FATIMA	KUIRJINO COBARIA COBARIA	1,007,545,583
			
10	FATIMA	PEDRO COBARIA COBARIA	9,465,752
			
11	FATIMA	SISITA PATRICIA COBARIA COBARIA	1,049,395,686


FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
12	FATIMA	TRINIDAD JOSE COBARIA	17,548,454
			
13	FATIMA	JAVIER VILLAMIZAR COBARIA	9,467,200


FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
14	FATIMA	RUBEN SUAREZ COBARIA	9,466,748
			
15	FATIMA	JOSE DAVID COBARIA COBARIA	96,123,931

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
16	FATIMA	SISIARKUBO COBARIA COBARIA	1,007,545,582
			
17	FATIMA	JOSE BEDOYA SANCHEZ	9,466,310

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
18	FATIMA	JESUS YOBANI COBARIA COBARIA	1,049,397,192
			
19	FATIMA	DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO	1,094,266,057

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
20	FATIMA	JHONATAN ALEXIS CAMARGO CELIS	1,049,392,992
			
21	FATIMA	CELINA ROSAS GONZALEZ	33,515,758

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
22	FATIMA	MARTHA YANNETH REYES VALENCIA	1,098,722,986
			
23	FATIMA	JOSE LIBARDO SANTAFE ACEVEDO	9,466,117

FECHA DE ENTREGA 23 DE ENERO DE 2024			
No.	**VEREDA**	**USUARIO**	**ID**
			
24	FATIMA	BERNARDINO SANDOVAL SANCHEZ	9,465,323
			

MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
1	NISCOTA	EL VOLADOR	ANA MILDREY RUIZ PIRABAN	1,002,735,019
				
2	NISCOTA	GUAYACAN	FLOR MARINA URBANO PIRABAN	23,901,459
				
3	NISCOTA	LA MANDARINA	AMELIDA LARGO PIRABAN	1,115,690,180

MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
				
4	NISCOTA	EL GUAYABO	JOSE MARIA LARGO URBANO	74,812,146
				

MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
5	NISCOTA	CALIFORNIA	JOSE GUZMAN ROJAS BARCHILOA	74,812,738



6	NISCOTA	GUAYACANAL	MARIA NELVIS ROJAS URBANO	1,115,691,300



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
7	NISCOTA	LA PALMA	DEINY YAELI ROJAS CATAÑO	1,116,690,392



8	NISCOTA	GUAYACAN	MARIA EUGENIA ROJAS URBANO	1,116,690,522



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
9	NISCOTA	GUYACAN - NAUNO	ARBEY CATAÑO ROJAS	1,115,692,170




10	NISCOTA	EL ALGARROBO	JHON FREDY PIRABAN LARGO	1,002,734,836



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
11	NISCOTA	CHOCOLATE	MARIA YANIRE LARGO ALARCON	1,006,405,779



12	NISCOTA	CAÑOFISTOL	JOSE BALTAZAR PIRABAN EGUE	74,812,592



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
13	NISCOTA	EL VOLADOR	ARNOBIO LARGO URBANO	1,115,691,025



14	NISCOTA	GUAIMARITO	JOSE BRICEÑO LARGO PIRABAN	74,812,244



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
15	NISCOTA	LA LIBERTAD	FABIO CATAÑO LARGO	4,204,688



16	NISCOTA	EL EDEN	SAMUEL URBANO CATAÑO	1,115,690,386



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
17	TOCARIA	LOS AGUACATES	EUDACIA PIRABAN PAEZ	23,906,215



18	TOCARIA	SAN JUAN	MARIA NELLY PIRABAN PEREZ	23,827,372



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
19	TOCARIA	GUAYACANAL	JOSE RUBEN PIRABAN	74,812,505



20	TOCARIA	LOS MANGOS	JOSE NELGIS GUINA URBANO	74,812,145



MUNICIPIO DE PAYA ENTREGA 15 DE ENERO DE 2024				
No.	**VEREDA**	**PREDIO**	**USUARIO**	**ID**
23	SABANETA	LOS COCOS	MARIA CHIQUINQUIRA MALPICA	240,148,689



24	SABANETA	LA YE	YOLANDA CATAÑO CACHAY	1,002,734,856



5.3.3 INSTALACIÓN DE 48 ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES -INFORME FINAL

a. Municipio Paya- Boyacá – INSTALACIÓN DE 24 EE-M


- **Vereda Niscota**

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
1	Boyacá	16-01-2024	Niscota	El Volador	1- Ana Mildrey Ruiz Piraban	
2	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Guayacan	2-Flor Marina Urbano Piraban	
3	Boyacá	16-01-2024	Niscota		3-Samuel Urbano Cataño	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
4	Boyacá	16-01-2024	Niscota	La Mandarina	4-Amelida Largo Piraban	
5	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Guayabo	5-Jose Maria Largo Urbano	
6	Boyacá	16-01-2024	Niscota	California	6-Jose Guzman Rojas Barchiloa	
7	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Guayacanal	7-Maria Nelvis Rojas Urbano	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
8	Boyacá	16-01-2024	Niscota	La Palma	8-Deiny Yaeli Rojas Cataño	
9	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Guayacan	9-Maria Eugenia Rojas Urbano	
10	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Guyacan - Nauno	10-Arbey Cataño Rojas	
11	Boyacá	16-01-2024	Niscota	El Algarrobo	11-Jhon Fredy Piraban Largo	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
12	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Chocolate	12-Maria Yanire Largo Alarcon	
13	Boyacá	16-01-2024	Niscota		13-Fabio Cataño Largo	
14	Boyacá	16-01-2024	Niscota		14-Jose Baltazar Piraban Egue	
15	Boyacá	16-01-2024	Niscota	El Volador	15-Arnobio Largo Urbano	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
16	Boyacá	16-01-2024	Niscota	Guaimarito	16-Jose Briceño Largo Piraban	

- **Vereda Tocaría**

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
17	Boyacá	17-01-2024	Tocaría	Los Aguacates	17-Eudacia Piraban Paez	
18	Boyacá	17-01-2024	Tocaría	San Juan	18-Maria Nelly Piraban Perez	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
MUNICIPIO DE PAYA						
19	Boyacá	17-01-2024	Tocaría	Guayacanal	19-Jose Ruben Piraban	
20	Boyacá	17-01-2024	Tocaría	Los Mangos	20-Jose Nelgis Guina Urbano	
21	Boyacá	17-01-2024	Tocaría	Brisas Del Rio	21-Mariela Cataño Barchilon	
22	Boyacá	17-01-2024	Tocaría	Segral	22-Jose Venicio Paez	

- **Vereda Sabaneta**

Nº	Dpto	Fecha	Vereda	Finca	Usuario	Instalación de EE-M
23	Boyacá	18-01-2024	Sabaneta	Los Cocos	23-Maria Chiquinquira Malpica Mendielso	
24	Boyacá	18-01-2024	Sabaneta	La Ye	24-Yolanda Cataño Cachay	

b. Municipio Cubará- Boyacá - INSTALACIÓN DE 24 EE-M -


- **Vereda Chuscal**

MUNICIPIO DE CUBARA					
N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
25	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	25-Senakubo Ruben Bocota Morales	
26	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	26-Jose Humberto Bocota Bocota	
27	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	27-Enkou Ernesto Bocota Bocota	

MUNICIPIO DE CUBARA					
N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
28	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	28-Sukuno Bocota Bocota	
29	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	29-Karoso Lucas Ritambria Bocota	
30	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	30-Kabiana Rinconada Rinconada	

MUNICIPIO DE CUBARA					
N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
31	Boyacá	24-01-2024	Chuscal	31-Ritauia Uncaria	

- **Vereda Fátima**

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
32	Boyacá	25-01-2024	Fátima	32-Sirsira Cobaria Cobaria	
33	Boyacá	25-01-2024	Fátima	33-Kuirjino Cobaria Cobaria	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
34	Boyacá	25-01-2024	Fátima	34-Pedro Cobaria Cobaria	
35	Boyacá	25-01-2024	Fátima	35-Sisita Patricia Cobaria Cobaria	
36	Boyacá	25-01-2024	Fátima	36-Trinidad Jose Cobaria	
37	Boyacá	25-01-2024	Fátima	37-Javier Villamizar Cobaria	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
38	Boyacá	25-01-2024	Fátima	38-Ruben Suarez Cobaria	
39	Boyacá	26-01-2024	Fátima	39-Jose David Cobaria Cobaria	
40	Boyacá	26-01-2024	Fátima	40-Sisiarkubo Cobaria Cobaria	
41	Boyacá	26-01-2024	Fátima	41-Jose Bedoya Sanchez	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
42	Boyacá	26-01-2024	Fátima	42-Jesus Yobani Cobaria Cobaria	
43	Boyacá	26-01-2024	Fátima	43-Diana Carolina Barrera Camargo	
44	Boyacá	26-01-2024	Fátima	44-Jhonatan Alexis Camargo Celis	
45	Boyacá	26-01-2024	Fátima	45-Celina Rosas Gonzalez	

N°	Dpto	Fecha	Vereda	Usuario	Instalación de EE-M
46	Boyacá	26-01-2024	Fátima	46-Martha Yanneth Reyes Valencia	
47	Boyacá	26-01-2024	Fátima	47-Jose Libardo Santafe Acevedo	
48	Boyacá	26-01-2024	Fátima	48-Bernardino Sandoval Sanchez	

6. CAPITULO III. FINANCIERO.

6.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO No SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564

A continuación, se relaciona las condiciones actuales del contrato en referencia, con respecto a la oferta económica oficial:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	ESTUFAS ECOEFICIENTES				
1,1	Suministro e instalación de estufas Ecoeficientes	Unidad	120	$ 2.365.597	$ 283.871.640
1,2	transporte y/o flete hasta destinos rurales	Unidad	120	$ 439.884	$ 52.786.080
				SUBTOTAL	$ 336.657.720
2	KITS BANCOS DENDROENERGETICOS				
2,1	Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas	Kilo	120	$ 301.809	$ 36.217.080
2,2	Fertilizante Npk (18-18-18) Por 50 Kilos	Bulto	120	$ 286.413	$ 34.369.560
2,3	Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos	Bulto	120	$ 29.912	$ 3.589.440
2,4	Transporte De Carga Mula Hasta 4 Km	Carga	240	$ 85.631	$ 20.551.440
				SUBTOTAL	$ 94.727.520
				COSTOS DIRECTOS	$ 431.385.240
				BASE GRAVABLE DE IVA	$ 283.871.640
		19%		IVA	$ 53.935.612
				PRESUPUESTO TOTAL	$ 485.320.852

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($485.320.852).

A continuación, se relaciona las actas parciales que se han efectuado y el % de avance de suministro, así como lo expone la Tabla 1, así:

Tabla 9. Relación de las actas parciales que se han efectuado y el % de ejecución del suministro, consignadas en las actas

Acta Parcial	Componente ESTUFAS ECOEFICIENTES	Componente KITS BANCOS DENDROENERGÉTICOS	Valor ejecutado con IVA incluido	% Avance de pagos parciales	Observación
Acta 1	$ 168.328.858 (Cobro de 60 EE)	$ 47.363.763 (Cobro de 60 KITS BD)	$ 242.660.426	50%	Pagado
ACTA FINAL	**$ 168.328.858 (Cobro de 60 EE)**	**$ 47.363.763 (Cobro de 60 KITS BD)**	**$ 242.660.426**	**50%**	**Acta para presentar**
TOTAL ACTUALIZADO	$ 336.657.715 **(Cobro de 120 EE)**	$ 94.727.525 **(Cobro de 120 KITS BD)**	**$ 485.320.852**	**100%**	Acta 1 + Acta final
	Pendiente por ejecutar (0 %)		**$ 0**		**Pendiente por cobrar 0 EE 0 KITS BD**

6.2 RELACIÓN DE CANTIDADES EJECUTADAS Y PAGOS EFECTUADOS.

A continuación se relacionan los pagos realizados por la entidad, así como las cantidades pendientes a pagar de conformidad con lo ejecutado para los 120 beneficiarios del proyecto, así:

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	COBROS REALIZADOS	
					Parcial 1	Acta Final
1	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	NANCY PAOLA VERDUGO LAVERDE	1.144.055.452	OK	
2	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	MANUEL ALFONSO PATIÑO SUAREZ	4.193.691	OK	
3	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE ADRIANO GUEVARA FERNANDEZ	1.002.621.605	OK	
4	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	LEONARDO BARRERA CUTA	1.118.544.303	OK	
5	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	FACUNDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	4.144.389	OK	
6	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE ISAIAS BARRERA JIMENEZ	9.434.424	OK	
7	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	PASCUAL SUAREZ	4.144.163	OK	
8	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE MIGUEL PACAGUI BARRERA	4.143.755	OK	
9	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE FACUNDO FERNANDEZ ALARCON	1.118.571.501	OK	
10	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	MARIA EVILERMA BARRERA DE CARDENAS	23.675.242	OK	
11	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	ANA JAEL AYALA DE PINTO	23.675.651	OK	
12	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	GUAYABAL	JOSE CIRO BELLO	74.080.207	OK	
13	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIA VISITACIÓN GARCIA ROJAS	2.367.653	OK	
14	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	VICTOR HUGO MONTAÑA GOMEZ	4.143.658	OK	
15	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LEONEL GUTIERREZ MONTAÑA	9.431.315	OK	
16	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LUZ MARINA ALVAREZ DE BAYONA	23.675.818	OK	
17	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	ALICIA PATIÑO GONZALEZ	23.675.961	OK	
18	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LUZ DARY CHAPARRO RINCON	1.055.504.840	OK	
19	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIBEL VEGA GUERRERO	1.002.621.633	OK	
20	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIA HERMINIA CHAPARROL ALBARRACIN	23.676.579	OK	
21	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	CAMPO ELIAS CARO PRECIADO	4.144.053	OK	
22	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	LUZ MILA BARRERA RIVEROS	23.676.442	OK	
23	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	MARIA CHIQUINQUIRA VALAGUERA VARGAS	47.433.522	OK	
24	LABRANZAGRANDE-BOYACÁ	OCHICA	ANGELMIRO VEGA DIAZ	9.656.775	OK	
25	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	23.675.978	OK	
26	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	1.006.441.553	OK	
27	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	ISAAC CARDENAS AMEZQUITA	74.343.070	OK	
28	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO	9.521.425	OK	
29	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO	9.527.435	OK	

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	COBROS REALIZADOS	
					Parcial 1	Acta Final
30	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	NILSON ALARCON ACEVEDO	74.185.509	OK	
31	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	JUAN EVANGELISTA RIVEROS	9.521.006	OK	
32	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	74.753.561	OK	
33	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	SANDRA YANNETH RIVEROS ESPINEL	46.376.548	OK	
34	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	74.343.255	OK	
35	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	JOSE OMAR CHAPARRO ALARCON	74.343.150	OK	
36	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	SAUL CHAPARRO FONSECA	4.193.626	OK	
37	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	AGUSTIN PEREZ ALARCON	4.193.930	OK	
38	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ANA YIBE ALARCON CONDIA	1.055.206.135	OK	
39	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ANATOLIO DE JESUS ALARCON RODRIGUEZ	4.193.261	OK	
40	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	GRATINIANO PATIÑO SUAREZ	4.193.944	OK	
41	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	WILLIAM VALOIS ALARCON SANCHEZ	74.343.335	OK	
42	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	GONZALO ALFONSO CRUZ	74.343.154	OK	
43	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	SANTOS MIGUEL PEREZ JIMENEZ	1.118.532.793	OK	
44	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	HECTOR JULIO PEREZ JIMENEZ	74.343.324	OK	
45	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ALVARO CARDENAS SERRANO	4.193.722	OK	
46	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	RAMIRO MONTAÑA PRECIADO	4.193.699	OK	
47	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	JOAN SEBASTIAN ROJAS BAYONA	1.055.206.174	OK	
48	PAJARITO-BOYACÁ	MARGARITAS	HUMBERTO GUTIERREZ CARDENAS	74.343.024	OK	
49	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ANA LUISA CANTOR DURAN	23.932.319		OK
50	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ARNOLDO DURAN DURAN	74.812.062		OK
51	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	BALDOMERO LEON BARRERA	1.117.203		OK
52	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	DAMERIS HERRERA CUCUNUBA	47.439.032		OK
53	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	EDILBERTO CANTOR DURAN	1.117.384		OK
54	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ERIKA YENID PIDIACHE DURAN	1.056.436.043		OK
55	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	ESTEBAN PIDIACHE DURAN	74.812.097		OK
56	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	FERLEY CANTOR TABACO	1.023.010.474		OK
57	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	GERMAN PIDIACHE CUCUNUBA	1.115.691.172		OK
58	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	GUILLERMO CUCUNUBA TABACO	7.123.040		OK
59	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	HILDA CANTOR DURAN	23.932.483		OK
60	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JORGE ELIECER PIDIACHE DURAN	4.184.338		OK
61	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE ABELARDO CANTOR CANTOR	74.853.274	OK	
62	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE HELIO CUCUNUBA GOYENECHE	1.117.140	OK	
63	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE NELSON CANTOR VELANDIA	4.213.002	OK	

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	COBROS REALIZADOS	
					Parcial 1	Acta Final
64	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	JOSE REINALDO TABACO TABACO	1.117.162	OK	
65	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	LUIS ALFREDO CANTOR CANTOR	4.213.126	OK	
66	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	MARIA EUNICE CUCUNUBA	23.932.297	OK	
67	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	NELIO MALDONADO GOYENECHE	4.213.151	OK	
68	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	OLIMPO TABACO CUCUNUBA	74.812.412	OK	
69	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	POMPILIO CANTOR CANTOR	4.213.031	OK	
70	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	RAUL CANTOR CANTOR	4.213.210	OK	
71	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	SIXTA TULIA PIDIACHE DURAN	23.827.210	OK	
72	PISBA-BOYACÁ	MONQUIRA	YORLADY CANTOR CANTOR	1.002.674.817	OK	
73	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	ANA MILDREY RUIZ PIRABAN	1.002.735.019		OK
74	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	FLOR MARINA URBANO PIRABAN	23.901.459		OK
75	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	SAMUEL URBANO CATAÑO	1.115.690		OK
76	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	AMELIDA LARGO PIRABAN	1.115.690.180		OK
77	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE MARIA LARGO URBANO	74.812.146		OK
78	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE GUZMAN ROJAS BARCHILOA	74.812.738		OK
79	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	MARIA NELVIS ROJAS URBANO	1.115.691.300		OK
80	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	DEINY YAELI ROJAS CATAÑO	1.116.690.392		OK
81	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	MARIA EUGENIA ROJAS URBANO	1.116.690.522		OK
82	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	ARBEY CATAÑO ROJAS	1.115.692.170		OK
83	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JHON FREDY PIRABAN LARGO	1.002.734.836		OK
84	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	MARIA YANIRE LARGO ALARCON	1.006.405.779		OK
85	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	FABIO CATAÑO LARGO	4.204.688		OK
86	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE BALTAZAR PIRABAN EGUE	74.812.592		OK
87	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	ARNOBIO LARGO URBANO	1.115.691.025		OK
88	PAYA-BOYACÁ	NISCOTA	JOSE BRICEÑO LARGO PIRABAN	74.812.244		OK
89	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	EUDACIA PIRABAN PAEZ	23.906.215		OK
90	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	MARIA NELLY PIRABAN PEREZ	23.827.372		OK
91	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	JOSE RUBEN PIRABAN	74.812.505		OK
92	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	JOSE NELGIS GUINA URBANO	74.812.145		OK
93	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	MARIELA CATAÑO BARCHILON	1.115.690.148		OK
94	PAYA-BOYACÁ	TOCARIA	JOSE VENICIO PAEZ	74.812.577		OK
95	PAYA-BOYACÁ	SABANETA	MARIA CHIQUINQUIRA MALPICA MENDIVELSO	240.148.689		OK
96	PAYA-BOYACÁ	SABANETA	YOLANDA CATAÑO CACHAY	1.002.734.856		OK
97	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	SENAKUBO RUBEN BOCOTA MORALES	1.007.545.476		OK

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	COBROS REALIZADOS	
					Parcial 1	Acta Final
98	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	JOSE HUMBERTO BOCOTA BOCOTA	1.049.393.923		OK
99	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	ENKOU ERNESTO BOCOTA BOCOTA	1.052.498.727		OK
100	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	SUKUNO BOCOTA BOCOTA	1.049.393.543		OK
101	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	KAROSO LUCAS RITAMBRIA BOCOTA	1.148.684.147		OK
102	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	KABIANA RINCONADA RINCONADA	1.049.393.824		OK
103	CUBARA-BOYACÁ	CHUSCAL	RITAUIA UNCARIA	33.375.051		OK
104	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	SIRSIRA COBARIA COBARIA	1.148.684.172		OK
105	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	KUIRJINO COBARIA COBARIA	1.007.545.583		OK
106	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	PEDRO COBARIA COBARIA	9.465.752		OK
107	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	SISITA PATRICIA COBARIA COBARIA	1.049.395.686		OK
108	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	TRINIDAD JOSE COBARIA	17.548.454		OK
109	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JAVIER VILLAMIZAR COBARIA	9.467.200		OK
110	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	RUBEN SUAREZ COBARIA	9.466.748		OK
111	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JOSE DAVID COBARIA COBARIA	96.123.931		OK
112	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	SISIARKUBO COBARIA COBARIA	1.007.545.582		OK
113	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JOSE BEDOYA SANCHEZ	9.466.310		OK
114	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JESUS YOBANI COBARIA COBARIA	1.049.397.192		OK
115	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	DIANA CAROLINA BARRERA CAMARGO	1.094.266.057		OK
116	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JHONATAN ALEXIS CAMARGO CELIS	1.049.392.992		OK
117	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	CELINA ROSAS GONZALEZ	33.515.758		OK
118	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	MARTHA YANNETH REYES VALENCIA	1.098.722.986		OK
119	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	JOSE LIBARDO SANTAFE ACEVEDO	9.466.117		OK
120	CUBARA-BOYACÁ	FATIMA	BERNARDINO SANDOVAL SANCHEZ	9.465.323		OK
				Subtotal	**60**	**60**
				TOTAL.	**120**	

Fuente: Gaddiel Ingenierías SAS

Así las cosas, con el presente informe Financiero, se pretende demostrar la ejecución física comprendida desde el 19 de septiembre de 2023 a corte de 02 de febrero de 2024, para que mediante acta de liquidación sea posible realizar el **COBRO FINAL (50%),** es decir, **60 KITS para establecimiento de BD,** ubicadas en los municipios de Paya (24 u), Cubara (24 u) y Pisba (12 u), tal y como se resalta en el Número de Factura Electrónica de Venta **FEGI140** con **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE**

($242.660.426) MCTE, con el fin de dar claridad de los procesos para dar acatamiento a las obligaciones y condiciones del proyecto.

6.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERÍODO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2023 A 02 DE FEBRERO DE 2024, COBRO FINAL (50%)

A continuación, se expone el balance financiero del contrato en referencia, así:

Tabla 10. Relación financiera del Contrato de Suministro

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1		CANTIDADES ACTA INFORME FINAL		CANTIDAD ACUMULADA	
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	ESTUFAS ECOEFICIENTES										
1,1	Suministro e instalación de estufas Ecoeficientes	Unidad	120	2.365.597	283.871.640	60	141.935.820	60	141.935.820	120	283.871.640
1,2	transporte y/o flete hasta destinos rurales	Unidad	120	439.884	52.786.080	60	26.393.040	60	26.393.040	120	52.786.080
			SUBTOTAL		336.657.720		168.328.860		168.328.860		336.657.720
2	KITS BANCOS DENDROENERGETICOS										
2.1	Semilla De Plantulas Forestales Dendroenergeticas	Kilo	120	301.809	36.217.080	60	18.108.540	60	18.108.540	120	36.217.080
2.2	Fertilizante Npk (18-18-18) Por 50 Kilos	Bulto	120	286.413	34.369.560	60	17.184.780	60	17.184.780	120	34.369.560
2.3	Fertilizante Organico Por 50 Kilos	Bulto	120	29.912	3.589.440	60	1.794.720	60	1.794.720	120	3.589.440
2.4	Transporte De Carga Mula Hasta 4 Km	Carga	240	85.631	20.551.440	120	10.275.720	120	10.275.720	240	20.551.440
			SUBTOTAL		94.727.520		47.363.760		47.363.760		94.727.520
				COSTOS DIRECTOS	431.385.240	COSTO DIRECTO	215.692.620	COSTO DIRECTO	215.692.620	COSTO DIRECTO	431.385.240
				BASE GRAVABLE DE IVA	283.871.640	BASE GRAVABLE DE IVA	141.935.819	BASE GRAVABLE DE IVA	141.935.819	BASE GRAVABLE DE IVA	283.871.640
		19%		IVA	53.935.612	IVA 19%	26.967.806	IVA 19%	26.967.806	IVA 19%	53.935.612
				PRESUPUESTO TOTAL	485.320.852	TOTAL	242.660.426	TOTAL	242.660.426	TOTAL	485.320.852

VALOR TOTAL PARA PAGAR: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE **($242.660.426).**

BALANCE DEL CONTRATO			
Valor Contractual			485.320.852,00
Valor Acta 1	242.660.426,00	50%	
Valor Presente ACTA PAGO FINAL	242.660.426,00	50%	

% POR COBRAR PRESENTE ACTA -INFORME FINAL-	50%
% COBRADO Y EJECUTADO A LA FECHA	100%
Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE **($242.660.426)**	

Saldo Por Ejecutar	$ 0,00	0%	
sumas iguales	485.320.852,00	100%	485.320.852,00

Fuente: Gaddiel Ingenierías SAS

En desarrollo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564, por la Gaddiel Ingenierías SAS, realizó el suministro e instalación de **120 ESTUFAS ECOEFICIENTES y 120 KITS BANCOS DENDROENERGÉTICOS,** y el cobro se realizó a partir de una 1ra Parcial del 50% de ejecución (19 de septiembre a 15 de diciembre de 2023) y se realizará con el acta de liquidación un **COBRO FINAL (50%) para el período 16 de diciembre a 02 de febrero de 2024,** cumpliendo así con ejecución del valor del contrato en un 100%, lo anterior conforme a la ***Cláusula: Forma de pago***, según el marco contractual.

7. CONCLUSIONES

A corte de 02 de febrero de 2024, se cumplió a satisfacción (100%) con la ejecución del objeto contractual. Se realizó el suministro e instalación de 120 Estufas Ecoeficientes Móviles, y 120 Kits para el establecimiento de los bancos dendroenergéticos, a los beneficiarios ubicados en los municipios de Paya (24u), Pisba (24u), Pajarito (24u), Cubará(24u), y Labranzagrande(24u).

Por lo anterior, la empresa **GADDIEL INGENIERIAS SAS**, presenta el **INFORME FINAL CONSOLIDADO donde da cuenta del (100%) de ejecución comprendido desde el (19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 02 DE FEBRERO DE 2024).**

En constancia, se firma a los Veinte (20) días, de febrero de 2024.

Cordialmente;

OLDER JAIR LEAL PEREZ
C.C 1.125.550.218 LPV
RL. GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S.

Anexo a Informe Final

- Factura electrónica Pago Final.
- Copia de planillas de seguridad social GADDIEL INGENIERÍAS SAS mes diciembre año 2023 y enero año 2024.
- Paz y Salvo de parafiscal persona jurídica.
- CD con registro fotográfico de suministro e instalación de estufas Ecoeficientes móviles.
- Original de actas de caracterización municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de lista de asistencia socialización personal municipios de Cubara y Paya Boyacá
- Original de actas de entrega de estufas Ecoeficientes móviles municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de actas de entrega de kit de insumos agrícolas municipios de Cubara y Paya Boyacá.
- Original de paz y salvo y recibo a satisfacción de los 120 beneficiarios del proyecto..

1470

Constructores, Consultores & Proveedores

GADDIEL INGENIERIAS SAS
NIT.901.070.276-3
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
gaddielingenierias@gmail.com

GADDIEL
INGENIERIAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN

Que la empresa **GADDIEL INGENIERIAS S.A.S** identificada con NIT. 901.070.276-3, en el periodo comprendido entre el 19 de septiembre del 2023 y el 02 de febrero del 2024, cumplió con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligan el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual a la fecha se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos

La presente certificación se expide en Villavicencio a los 15 días del mes de febrero del año 2024.

Cordialmente,

OLDER JAIR LEAL PEREZ
C.C 1.125.550.218
REPRESENTANTE LEGAL

Lorena Camargo M
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 249174-T

YIBETH LORENA CAMARGO MORA
T.P 249174-T
CONTADOR PÙBLICO

1471

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 4 7 9 7 8 9 8 0 E D 4 F 2 9 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YIBETH LORENA CAMARGO MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121915745 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 249174-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901070276	3	GADDIEL INGENIERIAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 45 CONJUNTO PANORAMA CASA C 13	VILLAVICENCIO-META	6627965	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	381006033	9461274911	E	2024/01/19	2024/01/05	BANCOLOMBIA	0	$1,300,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUENTE DE ORO (2 Afiliados)																							$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$292,400		$0	$0		$1,300,400
Centro de Trabajo: FUENTE DE ORO (2 Afiliados)																							$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$292,400		$0	$0		$1,300,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$292,400		$0	$0		$1,300,400
1	CC	86069715	GUTIERREZ HECTOR																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF34	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
2	CC	1121916577	TORRES STEFANY																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
Total			Afiliados(2)																				$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000	$168,000			$4,200,000		$292,400		$0	$0		$1,300,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901070276	3	GADDIEL INGENIERIAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 45 CONJUNTO PANORAMA CASA C 13	VILLAVICENCIO-META	6627965	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	381006033	9461274911	E	2024/01/19	2024/01/05	BANCOLOMBIA	0	$1,300,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$672,000	$0	$0	$672,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$672,000	$0	$0	$672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$292,400	$0	$0	$292,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$292,400	$0	$0	$292,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$168,000	$0	$0	$168,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$168,000	$0	$0	$168,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$168,000	$0	$0	$168,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$112,000	$0	$0	$112,000
TOTAL				2	$1,300,400	$0	$0	$1,300,400

2024/01/05 03:24 PM

142

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901070276	3	GADDIEL INGENIERIAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 45 CONJUNTO PANORAMA CASA C 13	VILLAVICENCIO-META	6627965	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	434557106	9462616301	E	2024/02/19	2024/02/05	NEQUI	0	$1,207,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUENTE DE ORO (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Centro de Trabajo: FUENTE DE ORO (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500
1	CC	86069716	GUTIERREZ HECTOR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1125550218	LEAL OLDER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1121916577	TORRES STEFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total		**Afiliados(3)**				$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$271,500		$0	$0		$1,207,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901070276	3	GADDIEL INGENIERIAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 45 CONJUNTO PANORAMA CASA C 13	VILLAVICENCIO-META	6627965	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	434557106	9462616301	E	2024/02/19	2024/02/05	NEQUI	0	$1,207,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$0	$0	$271,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$271,500	$0	$0	$271,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				3	$1,207,500	$0	$0	$1,207,500

2024/02/03 12:47 PM

1975

MUNICIPIO DE PAJARITO.

- COPIA LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION (Original Entregada en la parcial 1)
- COPIA FORMATO DE CARACTERIZACIÓN POR BENEFICIARIOS (Original Entregada en la parcial 1)
- COPIA ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA ESTABLECIMIENTO DE BANCO DENDROENERGÉTICOS POR BENEFICIARIO (Original Entregada en la parcial 1)
- COPIA ACTA DE ENTREGA DE ENTREGA DE ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTES. (Original Entregada en la parcial 1)
- PAZ Y SALVO ORIGINAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO DE INSTALACIÓN, ENTREGA Y RECIBIMIENTO DEL PROYECTO A CABALIDAD.

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE 2023 (2 y 3 NOVIEMBRE)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	PENDATA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	Sandra Yanneth Riveros Espinel	46376548	3138472010	
2	Isaac Mario Lozano	74751779	3125188280	
3	Karen Valentina Gonzalez L	1057978887	3104621945	
4	Lizeth Mavin Cruz	1052884492	3105656173	
5				
6	Alejandro Gomez	9527435	3117010974	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE (8 DE NOVIEMBRE)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	RENACTA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	Cristo A Cardenas A	74343255	3106173606	Cristo A Cardenas A
2	Dirley Pedraza Pinzón	1115915663	3204758556	Dirley Pedraza P.
3	Luz Ester Cardenas Pedraza	1116557202	3204758556	Luz Ester Cardenas P.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564.

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.B. SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	15/11/2023	15/11/2023
MUNICIPIO		Pajarito
VEREDA		Sabanalarga
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR		Socializacion Proyectos

	No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
B	1	Gratiniano Patiño S.	4.193.944	3214460190	Gratiniano
	2	Marilu Suarez Cruz	47433509	3175033371	
B	3	William Alarcon Sanches	74343385	3143296862	William
	4	Miriam Patiño Guevara	1002627797	3143296862	Miriam
B	5	Anatolio Alarcon	4193261	3105403539	Anatolio
	6	MARLI Yulisa alarcon Patiño	7.057.984.708		MARLI
B	7	ANAYIBE ALARCON.C	1.055266735	3212702895	ANAYIBE A.
	8	Braxon cardenas	1222078507		Braxon
	9	Nicolas cardenas.	1.222.121.883		Nicolas.
	10				
B	11	Gonsalo Alfonso 74343154		3132824840	Gonsalo
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 - 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE 2023 (4 NOVIEMBRE)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	PEÑALTA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	ISAAC Cardenas	74-3430770	3209633783	ISAAC
2				
3	Isael Cardenas		325 2378321	Isael
4				
5	Joseantonio Cardenas		320 6733582	Joseantonio
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 - 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE 2023 (11 DE NOVIEMBRE)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	SABANALARGA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	SANTOS MIGUEL Perez Jimenes	1.778532793	3204167897	SANTOS PEREZ
2	Carmen Sildana CRUZ Guevara	1778547878	3123563256	Sildana CRUZ G.
3	Sharol Nicol cruz Guevara			Nicol cruz G.
4	Willintong Cruz Guevara			Willintong cruz G.
5	Jhonneider CRUZ Guevara			Jhon Neider CRUZ G.
6	Yarmari Juliana Perez cruz.			Yarmari Juliana Perez
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE 2023 (12 - NOVIEMBRE -2023)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	SABANA LARGA - MARGARITAS
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	Alvaro Cardenas Serrano	4193722	3106174135	
2				
3	Hector Pena	74343324	3209768603	Hector Pena
4				
5	Humberto Gutierrez	74343094	3132774591	
6	Mary Luz Camargo	52862675	3299480542	
7	Edisson Fabian Gutierrez	1193510464	3138177636	
8	Maira alejandra Gutierrez	1054284168		Carol y Alejandra G.
9	Carol Juliana Gutierrez	1145425809		Carol J. Gutiérrez
10				
11	Joan Sebastian Bayona	1055266171	316 5317700	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISION

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE 2023 (4 y 5 NOVIEMBRE)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	RONCHA - SABANALARGA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	Hever Montaña	1006447558	3127736005	Hever Montaña
2	Maria Olga Riveros Preciado	46370303	3115713655	Olga Riveros Preciado
3	Deisy chaparro	1055206255	3214506123	
4	Saul Chaparro Fonseca	4'793'626	3132299570	
5	Shirly Karinna Chaparro	1055206352	3127035550	
6	Mariela Chaparro Preciado	23.862288	3115877044	Mariela Chaparro
7	Sebastian Rojas	1055706774	3105317700	
8	Johana Suarez Alarcon	1002603342	3214469397	Johana Suarez
9	Joan Esteban Rojas Suarez	1055706454		Esteban Rojas
10	Albertocondia sanchez	4753561	3213752910	
11	Walter stiven condia Rodriguez			Walter
12	Diego Andres Rodriguez			Diego Andres
13	Ramiro Montaño Preciado	4.193.699	3124935960	Ramiro Montaña
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	NOVIEMBRE 2023 (7 - 8 NOVIEMBRE)
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	PENDUTA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	Wilson Alarcón Acevedo	74745509	3138376235	Wilson Alarcon Acevedo
2	Matilde Gotierrez Alarcón	46387277	3134346623	Matilde Gotierrez A.
3	katerine Alarcón	1192724368	3206687993	katerine Alarcón
4	Yuranì Alarcon	1002727267	3209047452	Yuranì Alarcón
5	tatiana Alarcón	1055206427	3103270782	tatiana Alarcón
6				
7	Agustin Perez Alarcón	4193930	3133217384	
8	Leopoldina Arias	46370799	3142810697	
9	Edwin perez	1057598690		
10	Juan carlos perez	1057608695		
11	Yajaidi marsela			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISION

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	20 - Nov - 2023
MUNICIPIO	PAJARITO
VEREDA	PERMUTA
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	SOCIALIZACION PROYECTO

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	Juan Evangelista Riveros	9521006	3125035632	
2	Natividad Espinel Figueredo	46350942	3125763040	
3				
4	Jomar chaparro	74 343 150		Omar chaparro
5	Mercedes flores	72.451.893		Mercedes
6				
7	Al			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

LISTA DE ASISTENCIA A EVENTO RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA REFERENCIA

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

FECHA	25/11/2023
MUNICIPIO	Pajarito
VEREDA	Peña alta
ACTIVIDAD O TEMA A TRATAR	Socializacion Proyecto Reconocimiento

No	NOMBRE	IDENTIFICACION	CELULAR	FIRMA
1	*Mariaalide castro cristancho	23675948	3138676693	
2	Fabio castro		321 2490088	Fabio
3	Rafael Paragaeta	9521425	3124719749	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD

V.º B.º SUPERVISOR

No.	MUNICIPIO	VEREDA	USUARIO	ID	CELULAR
1	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	JUAN EVANGELISTA RIVEROS	9,521,006	3125035632
2	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	SANDRA YANNETH RIVEROS ESPINEL	46,376,548	313 8472010
3	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO	9,527,435	311 2700974
4	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	23,675,978	313 8676693
5	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	1,006,441,553	312 7360405
6	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	ISAAC CARDENAS AMEZQUITA	74,343,070	320 2633183
7	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO	9,521,425	311 4714749
8	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	NILSON ALARCON ACEVEDO	74,185,509	NO REPORTA
9	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	74,753,561	321 3752410
10	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	74,343,255	310 6173606
11	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	JOSE OMAR CHAPARRO ALARCON	74,343,150	NO REPORTA
12	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	AGUSTIN PEREZ ALARCON	4,193,930	NO REPORTA
13	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ANA YIBE ALARCON CONDIA	1,055,206,135	321 2702895
14	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ANATOLIO DE JESUS ALARCON RODRIGUEZ	4,193,261	310 5403539
15	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	GRATINIANO PATIÑO SUAREZ	4,193,944	321 4460190
16	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	WILLIAM VALOIS ALARCON SANCHEZ	74,343,335	314 2296862
17	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	GONZALO ALFONSO CRUZ	74,343,154	313 2824840
18	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	SANTOS MIGUEL PEREZ JIMENEZ	1,118,532,793	320 4167891
19	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	HECTOR JULIO PEREZ JIMENEZ	74,343,324	320 9762603
20	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	ALVARO CARDENAS SERRANO	4,193,722	310 6196135
21	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	JOAN SEBASTIAN ROJAS BAYONA	1,055,206,174	310 5317700
22	PAJARITO-BOYACÁ	MARGARITAS	HUMBERTO GUTIERREZ CARDENAS	74,343,024	313 2774591
23	PAJARITO-BOYACÁ	PEÑALTA	SAUL CHAPARRO FONSECA	4,193,626	313 2299570
24	PAJARITO-BOYACÁ	SABANALARGA	RAMIRO MONTAÑA PRECIADO	4,193,699	NO REPORTA

1454

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	pajarito	VEREDA	Peñagalta
BENEFICIARIO	Juan Evangelista Rivero			CEDULA	9521006
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N° 5° 21' 46,07 W 72° 40' 16,55"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	2				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI	X	NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha 20/Nov/2023

NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	JUAN Evangelista Rivero S
CEDULA	1007196407	CEDULA	9521 006
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLGER IVAN PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID ORTEGA RAMIREZ
CEDULA	1125550218	CEDULA	1-116.549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 15/Dic/2023 15/Dic/2023
BENEFICIARIO: JUAN EVANGELISTA RIVERO		
IDENTIFICACION: 9.521.006	CELULAR: 312 503 5632	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO	
VEREDA: PEÑAITA.	PREDIO: VILLA MARIA	
COORDENADAS: N 5° 21' 46,07"	W 72° 30' 16,55"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: YOPO CAFE.		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	JUAN EVANGELISTA RIVERO	FIRMA	HUELLA
CEDULA	9.521.006	Juan Riveros	
TELEFONO	312 503 5632		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL	FORMATO NO 1 FECHA: 15/12/23

BENEFICIARIO:	JUAN EVANGELISTA RIVEROS		
IDENTIFICACIÒN:	9.521.006	**CELULAR:**	312 503 5632
DEPARTAMENTO:	BOYACA	**MUNICIPIO:**	PAJARITO
VEREDA:	PEÑALTA	**PREDIO:**	VILLA MARIA
COORDENADAS: N	5° 21' 16,07"	**W**	72° 39' 40,16"

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	JUAN EVANGELISTA RIVEROS	**FIRMA**	**HUELLA**
CEDULA	9.521.006	Juan Riveros	
TELEFONO	312 503 5632		

FIRMA:	**FIRMA:**
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	**V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA**

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	JUAN EVANGELISTA RIVEROS	**ID**	9.521.006	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





1/82

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	**VERSIÓN: 1**

1486

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				17/dic/2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		**NIT**	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	**DIRECCION:**	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Juan Evangelista Riveros			
IDENTIFICACIÓN:	9521006			
CELULAR	3125035632		**MUNICIPIO**	Pajarito
VEREDA	Peña alta		**PREDIO**	Villa maria

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 17/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Juan Evangelista Riveros		**HUELLA**
CEDULA	9521006	Juan E. Riveros	
TELEFONO	3125035632		

FIRMA:	**FIRMA:** SERGIO DAVID SOTELO 1-116.509.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	**V.º B.º SUPERVISIÓN**

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1489 A 985

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña alta
BENEFICIARIO	Sandra Riveros Espanol			CEDULA	46376548
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 26' 49,91" W 72° 36' 28,14				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	4				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	
¿CUÁL?		¿CUÁL?	X		

OBSERVACIONES

Fecha : 02/Nov/2023

NOMBRE	YELSON JULIAN CARDENAS.	NOMBRE	Sandra Yaneth Riveros
CEDULA	1007196407	CEDULA	46376548
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLDER LEAL PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID SOTELO RAMIREZ
CEDULA	1.125.550 218	CEDULA	1-116-549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/23
BENEFICIARIO: SANDRA JANETH RIVEROS ESPINEL		
IDENTIFICACION: 46.376.548	CELULAR: 3138472010	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.	
VEREDA: PENAITA	PREDIO: LA ESPERANZA.	
COORDENADAS: N 5° 26' 29,91"	W 72° 36' 28,14	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: NOPO CAFE.		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	SANDRA JANETH RIVEROS ESPINEL.	FIRMA	HUELLA
CEDULA	46.376.548		
TELEFONO	3138472010		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1491

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1

FECHA: 05/Dic/23

BENEFICIARIO: SANDRA JANET RIVERO ESPINEL	
IDENTIFICACIÒN: 9.521.425	CELULAR: 46.376.548
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO: LA ESPERANZA
COORDENADAS: N 5° 26' 19,91"	W 72° 36' 28,14

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 pianchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coil Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protecciónal contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de aitura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	SANDRA JANETH RIVEROS ESPINEL.	FIRMA	HUELLA
CEDULA	46.376.548	Sandra Riveros	
TELEFONO	313 8472010		


FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS	CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	SANDRA YANNETH RIVEROS ESPINEL	**ID**	46.376.548	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





1192

1493

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	**VERSIÓN: 1**

17/dic/2023

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		**NIT**	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	**DIRECCION:**	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Sandra Yaneth Riveros Espinel			
IDENTIFICACIÓN:	46376548			
CELULAR	3138472010		**MUNICIPIO**	Pajarito
VEREDA	Peña alta		**PREDIO**	la esperanza

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 17/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Sandra Yanneth Riveros	Sandra Riveros	**HUELLA**
CEDULA	46376548		
TELEFONO	3138472010		

FIRMA:	**FIRMA:** SERGIO DAVID SOTELO 1.116.549.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	**V.º B.º SUPERVISIÓN**

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

13

981

1494

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña alta
BENEFICIARIO	Alejandro Gomez Chaparro			CEDULA	9527 435
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	2 N 5° 21' 55,86'' N 72°39' 4,49''				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	2				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 2/Nov/2023

Yerson Cardenas		Alejandro gomez	
NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Alejandro gomez
CEDULA	1007.19647	CEDULA	9527 435
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLVER IVAN PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID CASTELLO RAMIREZ
CEDULA	1125550218	CEDULA	1.116.549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.°B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO.		
IDENTIFICACION: 9.527.435	CELULAR: 3112700974	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO	
VEREDA: PEÑALITA	PREDIO:	
COORDENADAS: N 5° 21' 55,86"	W 72° 39' 41,49"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: YOPO CAFE.		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO	FIRMA alejandro gómez	HUELLA
CEDULA	9.527.435		
TELEFONO	3112700974.		

FIRMA: RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	FIRMA: V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1

FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO

IDENTIFICACIÒN: 9.527.435 CELULAR: 311 270 0974

DEPARTAMENTO: BOYACA MUNICIPIO: PAJARITO.

VEREDA: PEÑATA PREDIO: CAS CRUCES.

COORDENADAS: N 5° 21' 55,86" W 72° 39' 21,49"

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros; horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO	FIRMA Alejandro Gomez	HUELLA
CEDULA	9.527.435		
TELEFONO	311 270 0974		

FIRMA:

RL GADDIEL INGENIERIAS SAS

FIRMA:

V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	CONTRATO N°	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	MUNICIPIO	PAJARITO
BENEFICIARIO	ALEJANDRO GOMEZ CHAPARRO	ID	9.527.435	VEREDA	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA				





1492

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	**VERSIÓN: 1**

1498

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				18/ dic /2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		**NIT**	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	**DIRECCION:**	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Alejandro Gomez			
IDENTIFICACIÓN:	9527 435			
CELULAR	311 270 0974		**MUNICIPIO**	Pasorito
VEREDA	Peña alta		**PREDIO**	las cruces

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 18/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	ALEJANDRO GOMEZ		**HUELLA**
CEDULA	9527435		
TELEFONO	311 270 0974		

FIRMA:	**FIRMA:** SERGIO DAVID BOTELLO 1-116.549.301
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	**V.º B.º SUPERVISIÓN**

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1497

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña alta
BENEFICIARIO	Maria Aide Castro Cristancho			CEDULA	23675978
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 19' 53,93" W 72° 41' 38,44"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI	X	NO	
¿CUÁL?		¿CUÁL?	TOS		

OBSERVACIONES

Fecha: 25/Nov/2023

NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Maria Castro
CEDULA	1007196407	CEDULA	23675978
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLDER LEAL PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID SOTELO RAMIREZ
CEDULA	1-125.550-28	CEDULA	1-116.549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO		
IDENTIFICACION: 23.675.978	CELULAR: 3138676693	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.	
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO: LAS QUEBRADAS	
COORDENADAS: N 5° 19' 53,93"	W 72° 41' 38,44"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: YOPO CAFE.		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	FIRMA	HUELLA
CEDULA	3138676693		
TELEFONO	23675978		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1

FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	
IDENTIFICACIÒN: 23675978	CELULAR: 3138676693
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO: CAS QUEBRADAS
COORDENADAS: N 5° 19' 53.93''	W 72° 21' 38.44''

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñeraelaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protecciónal contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	FIRMA	HUELLA
CEDULA	3138676693		
TELEFONO	23675978		


FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	MARIA AIDE CASTRO CRISTANCHO	**ID**	23.675.978	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1503

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				17/dic/2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Maria Aide castro cristancho			
IDENTIFICACIÓN:	23675978			
CELULAR	3138676693	MUNICIPIO	Paya vito	
VEREDA	pena alta	PREDIO	las Quebradas	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 17/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Maria Aide castro Chitaga		HUELLA
CEDULA	23675978		
TELEFONO	3138676693		

FIRMA:	FIRMA: SERGIO DAVID SOTELO 1-116.549.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1504 3

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña alta
BENEFICIARIO	Hever Hernan montaña			CEDULA	1006441553
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO		N 5° 21' 29,15"		W 72° 39' 19,29"	
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR		6			

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	X
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 04/Nov/2023

Yerson Cardenas		Hever Montaña	
NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Hever Montaña
CEDULA	1007196407	CEDULA	1006441553
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OIDER ICAI PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID SOTELO RAMIREZ
CEDULA	1.125.550.218	CEDULA	1-116-519,361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA		
IDENTIFICACION: 1.006.441.553.	CELULAR: 3127360405	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.	
VEREDA: PEDALTA	PREDIO: LAGUNITAS	
COORDENADAS: N 5° 21' 49,15"	W 72° 39' 19.29"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: YOPO CAFE		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1.006.441.553	HEVER	
TELEFONO	312 736 0405.		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

5
1506

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO:	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	
IDENTIFICACIÒN: 1.006.441.553	CELULAR: 3127360405	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.	
VEREDA: PEÑALTA	PREDIO: LAGUNITAS	
COORDENADAS: N 5° 21' 29,15"	W 72° 39' 19,29"	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	FIRMA	HUELLA
CEDULA	1.006.441.553	HEVER	
TELEFONO	3127360405.		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA


NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.


2:43

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	HEVER HERNAN MONTAÑA PONGUTA	**ID**	1.006.441.553	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				18/dic/2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	HEVER Hernan montaña ponguta			
IDENTIFICACIÓN:	1006441553			
CELULAR	312 736 0405	MUNICIPIO	Pajarito	
VEREDA	Peña alta	PREDIO	lagunitas	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 18/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	HEVER HERNAN Montaña	HEVER	HUELLA
CEDULA	1006441553		
TELEFONO	3127360405		

FIRMA:	FIRMA: SERGIO DAVID SOTELO 1.116.549.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. Al firmar este documento el beneficiario, **da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

-6 996 1504 1509

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña a/ta
BENEFICIARIO	Isaac cardenas	Amezquita		CEDULA	
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 21' 51,15" W 72° 39' 19.29"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	3				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha 04/Nov/2023

NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Isaac Cárdenas
CEDULA	1007 196 407	CEDULA	74.243.040
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLDER LEAL PEREZ	NOMBRE	SERGIO DANO SOTELO RAMIREZ
CEDULA	1-125-550.218	CEDULA	1-116.549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: ISAAC CARDENAS - AMEZQUITA		
IDENTIFICACION: 74.343.070	CELULAR: 3202633183	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.	
VEREDA: PEÑALTA	PREDIO:	
COORDENADAS: N 5° 21' 51,75"	W 72° 39' 19,30"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: YOPO CAFE		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético èn relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	ISAAC CARDENAS AMEZQUITA	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.343.070		
TELEFONO	320 263 3183.		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

6 29 28

1511

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1

FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: ISAAC CARDENAS ANEZQUITA	
IDENTIFICACIÒN: 74.343.090	CELULAR: 3202633183
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO
VEREDA: PEÑALTA	PREDIO:
COORDENADAS: N 5° 21' 51,15"	W 72° 39' 19.29"

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x- 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta- abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	ISAAC CARDENAS ANEZQUITA	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.343.090		
TELEFONO	3202633183.	Isaac	

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

2:46

GADDIEL INGENIERIAS	CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	ISAAC CARDENAS AMEZQUITA	**ID**	74.343.070	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

1513

18/dic/2023

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Isaac cardenas AMEZQUITA				
IDENTIFICACIÓN:	1007196407				
CELULAR	3202633783		MUNICIPIO	Pajarito	
VEREDA	Peña alta		PREDIO	los cedros	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 18/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Isaac Cardenas A		HUELLA
CEDULA	1.143.070		
TELEFONO	320 263 3783	Isaac	

FIRMA:	FIRMA: SERGIO DAVID SOTELO 1-116-549.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1514

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	peñasalta
BENEFICIARIO	Rafael piragauta patiño			CEDULA	9521425
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 7' 26,54" W 72° 39' 19,29"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	3				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI	✓	NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?	Hasma		

OBSERVACIONES

Fecha: 25/Nov/2023

Yerson Cardenas		Rafael Piragauta	
NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Rafael Piragauta
CEDULA		CEDULA	9521425
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLDER LEAL PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID BOTELLO RAMIREZ
CEDULA	1.125.550.218	CEDULA	1-116.549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS

FORMATO NO 2

FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO

IDENTIFICACION: 9.521.425 | CELULAR: 311 270 0974

DEPARTAMENTO: BOYACA | MUNICIPIO: PAJARITO

VEREDA: PEÑATA | PREDIO:

COORDENADAS: N 5° 21'46,54" | W 72° 39' 19,25"

ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: YOPO CAFE.

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO.	FIRMA	HUELLA
CEDULA	9.521425		
TELEFONO	311 270 0974.		

FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS

FIRMA:
V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

2:49

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1.

FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO	
IDENTIFICACIÒN: 9.521.425	CELULAR: 3112700974.
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO:
COORDENADAS: N 5° 21' 46,54"	W 72° 39' 19,29"

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO.	FIRMA	HUELLA
CEDULA	9.521.425		
TELEFONO	311 270 0974.		


FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA


NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	RAFAEL PIRAGAUTA PATIÑO	**ID**	9.521.425	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





15/X

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	**VERSIÓN: 1**

553
15/8

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA					18/dic/2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS			NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69		
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE					
BENEFICIARIO:	Rafael Piragauta Patino				
IDENTIFICACIÓN:	9321425				
CELULAR	3124714749		MUNICIPIO		Pajarito
VEREDA	Peña alta		PREDIO		Retiro

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 18/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Rafael Piragauta		HUELLA
CEDULA	9321425		
TELEFONO	3124714749		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

SERGIO DAVID SOTELO
1-116549.361

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios** ni en productos de **ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1519

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS — CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	peña alta
BENEFICIARIO	Nilson Alarcon Acevedo			CEDULA	74185509
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 21' 46,07" W 73° 40' 16,55"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 08/Nov/2023

	Yerson Cardenas		Nilson Alarcon Acevedo
NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Nilson
CEDULA	1001196407	CEDULA	cc 74185509
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OIDER LEAL PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID SOTELO RAMIREZ
CEDULA	1.125.550.218	CEDULA	1-116-549-361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: NILSON ALARCON ACEVEDO.		
IDENTIFICACION: 74.185.509.	CELULAR: 313 831 42	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO:	
VEREDA: PEÑALTA	PREDIO:	
COORDENADAS: N 5° 21' 476,07''	W 72° 40' 16,55''	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUCHO SABAGAN.		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	NILSON ALARCON ACEVEDO	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.185.509.		
TELEFONO	313 831 4235.		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

1009
8
1521

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL		FORMATO NO 1 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: NILSON ALARCON ACEVEDO		
IDENTIFICACIÒN: 74.185.509	CELULAR: 313 831 4235	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO	
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO: LA ESPERANZA	
COORDENADAS: N 5° 21' 46,07''	W 72° 40' 16,55	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	NILSON ALARCON ACEVEDO	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.185.509.		
TELEFONO	313 831 4235.		


FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA


NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

GADDIEL INGENIERIAS / CORPORINOQUIA	REGISTRO FOTOGRAFICO	FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	NILSON ALARCON ACEVEDO	**ID**	74.185.509	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





1522

559

1523

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				18/dic/2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Nilson Alarcon Acevedo			
IDENTIFICACIÓN:	74185509			
CELULAR	3138314235		MUNICIPIO	Pajarito
VEREDA	Peña alta		PREDIO	la Esperanza

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha: 18/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Nilson Alarcon Acevedo		HUELLA
CEDULA	74185509	Nilson Alarcon	
TELEFONO	3138314235		

FIRMA:	FIRMA: SERGIO DAVID SOTELO 1.116.549.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

9 1005 1524

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyacá	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña alta
BENEFICIARIO	Alberto condia sanchez			CEDULA	74 753 561
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 25' 40,19" W 72° 34' 34,27"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	3				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS		ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS	X	FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO					
OTRO					

ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
SI	X	NO	
¿CUÁL?	Gripe		

OBSERVACIONES

Fecha: 05/Nov/2023

NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	alberto condia sanchez
CEDULA	1007196407	CEDULA	74 753 561
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OLDER LEAL PEREZ.	NOMBRE	SERGIO DAVID BOTELLO RAMIREZ
CEDULA	1.175.550 218	CEDULA	1.116.549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: ALBERTO CONDIA SANCHEZ.		
IDENTIFICACION: 74.753561	CELULAR: 3213752410	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO	
VEREDA: PEÑALTA	PREDIO:	
COORDENADAS: N 5° 25' 40,19"	W 72° 39' 34,27"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAUCHO GARAGAY.		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.753561		
TELEFONO	3213752410		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

2:54

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

9
1526

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1

FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: ALBERTO CONDIA SANCHEZ	
IDENTIFICACIÒN: 74.753.561	CELULAR: 3213752410
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO.
VEREDA: PEÑALITA	PREDIO: BARRANCO PELADO
COORDENADAS: N 5° 25' 40,19"	W 72° 39' 34,27"

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenicera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.753.561		
TELEFONO	3213752410		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

2:54

GADDIEL INGENIERIAS


CORPORINOQUIA


REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA	5 (Día)	12 (Mes)	23 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	GADDIEL INGENIERÍAS SAS	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO-SA-SI-005-2023 Y NÚMERO INTERNO 120-12-15-23-564	**MUNICIPIO**	PAJARITO
BENEFICIARIO	ALBERTO CONDIA SANCHEZ	**ID**	74.753.561	**VEREDA**	PEÑALTA
NOMBRE DEL PROYECTO	**REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGÉTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA**				





125

569

1528

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: PAZ Y SALVO	VERSIÓN: 1

INFORMACIÓN DEL QUE ENTREGA				18/dic/2023
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS SAS		NIT	901.070.276-3
TELÉFONO:	3115454259	DIRECCION:	LA PRIMAVERA , CARRERA 10 N° 4 – 69	
INFORMACIÓN DEL QUE RECIBE				
BENEFICIARIO:	Alberto condia			
IDENTIFICACIÓN:	74753561			
CELULAR	3213752910	MUNICIPIO	pajarito.	
VEREDA	Peña alta	PREDIO	Barranco pelao	

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

LA PRESENTE ACTA FORMALIZA LA ENTREGA DE LA ESTUFA MÓVIL ECOEFICIENTE SUMINISTRADA E INSTALADA SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR CORPORINOQUIA Y DE RECIBIDO DEL PROYECTO EN GENERAL POR PARTE DE GADDIEL INGENIERÍAS SAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, ESTIPULADAS PARA SU FUNCIONALIDAD.

SE ENTREGA ESTRUCTURA CONSTRUIDA COMPLETA Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO, CON TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN BUENAS CONDICIONES Y CON LAS DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; NO SE DEJA FALTANTES NI ACCESORIOS INCOMPLETOS.

OBSERVACIONES

Fecha = 18/dic/2023

QUIEN RECIBE CONFORME

NOMBRE	Alberto condia		HUELLA
CEDULA	74753561		
TELEFONO	321 3752910	alberto condia	

FIRMA:	FIRMA: SERGIO DAVID SOTELO 1.116.549.361
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN

Nota: Por medio de la presente acta de entrega de la Estufa Movil Ecoeficiente, GADDIEL INGENIERIAS SAS da constancia que se realizó a cabalidad el proceso constructivo y entrega de la Estufa Ecoeficiente, con la perfecta instalación de sus accesorios y kits de bancos dendroenergetico. **Al firmar este documento el beneficiario, da salvedad y PAZ Y SALVO a GADDIEL INGENIERIAS SAS y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA de entrega recibida a satisfacción sin inconformidad alguna y que no se debe nada, ni en temas monetarios ni en productos de ningún tipo al beneficiario.**, de igual forma el beneficiario se hace responsable de los elementos e insumos entregados, en hacer buen uso de ellos.

1529 P

GADDIEL INGENIERIAS SAS

Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA,

GADDIEL INGENIERIAS

CORPORINOQUIA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN

DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO	Boyaca	MUNICIPIO	Pajarito	VEREDA	Peña alta
BENEFICIARIO	Cristo Angel cardenas Mezquita			CEDULA	74343255
GEO REFERENCIACIÓN DEL PREDIO	N 5° 35' 32,27" W 72° 38' 57,55"				
NÚMERO DE INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR	3				

ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO

VIA PAVIMENTADA	VIA CARRETEABLE	CAMINO DE HERRADURA	OTROS
		X	

INFORMACIÓN ENERGÉTICA

COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS		TIPO DE ESTUFA		UBICACIÓN DE LA COCINA	
LEÑA	X	ESTUFA TRADICIONAL SIN BUITRÓN		DENTRO DE LA CASA	X
PIPETA DE GAS	X	ESTUFA TRADICIONAL CON BUITRÓN			
ELECTRICIDAD		ESTUFA DE TRES PIEDRAS		FUERA DE LA CASA	
GAS NATURAL		HORNILLA EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA			
KEROSENE-PETROLEO		ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA SUFRE O HA SUFRIDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OTRO		SI		NO	X
¿CUÁL?		¿CUÁL?			

OBSERVACIONES

Fecha: 08/Nov/2023

Yerson Cardenas		Cristos A Cardenas A	
NOMBRE	YERSON JULIAN CARDENAS	NOMBRE	Cristos A cardenas A
CEDULA	1007196407	CEDULA	74343255
FIRMA TECNICO DE CAMPO		FIRMA QUIÉN ATENDIO VISITA	
NOMBRE	OIDER IGAI PEREZ	NOMBRE	SERGIO DAVID SOTELO RAMIREZ
CEDULA	1.125.550.218	CEDULA	1-116 549.361
FIRMA RL. GADDIEL INGENIERIAS SAS SUPERVISIÓN		V.° B.° SUPERVISIÓN	

Declaro de manera libre, expresa e inequivo que AUTORIZO al GADDIEL INGENIERIAS SAS la recoleccion de informacion de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales Ley 1581 de 2012 y a realizar el registro fotografico y/o videos dentro del Contrato de Suministro No SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 y Número Interno 120 – 12 – 15 – 23 – 564

CORPORINOQUIA	CONTRATO DE SUMINISTRO NO SECOP II CO-SA-SI-005- 2023 Y NÚMERO INTERNO 120 – 12 – 15 – 23 – 564 REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	GADDIEL INGENIERIAS GADDIEL INGENIERIAS SAS NIT. 901.070.276-3
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÒN	VERSIÓN: 1

ACTA DE ENTREGA DE KIT PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DENDROENERGETICOS		FORMATO NO 2 FECHA: 05/Dic/2023
BENEFICIARIO: CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA		
IDENTIFICACION: 74.343.255	CELULAR: 3106173606	
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO	
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO: LOS CEDROS	
COORDENADAS: N 5° 35' 32,27"	W 72° 38' 57,55"	
ESPECIE DE SEMILLA ENTREGADA: CAJETO GARAGAY		

ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fertilizante Npk (18-18-18) x 50 Kg (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Fertilizante Orgánico Por 50 Kilos (incluye transporte de carga mular)	BULTO	1
Semilla De Plántulas Forestales Dendroenergéticas (incluye transporte de carga mular)	KILO	1

El beneficiario manifiesta que recibe el kit para la siembra y el establecimiento de bancos dendroenergéticos, con las especificaciones y en la cantidad descrita, habiendo recibido por parte del contratista la inducción respecto de la implementación del banco dendroenergético en relación con la estufa ecoeficiente, comprendiendo que es su deber la siembra de dichas semillas, su fertilización, cuidado, y todas las labores para el desarrollo de la semilla, en aras de en el futuro obtener la leña para la operación de la estufa ecoeficiente, conociendo el fin ambiental que con la instalación de la estufa y uso de las semillas se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por el mantenimiento y desarrollo de la plántula en aras de que cumpla la función para la cual es entregada.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.343.255.		
TELEFONO	3106173606.		

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

70
1531

ACTA DE ENTREGA DE ESTUFA ECOEFICIENTE MOVIL

FORMATO NO 1
FECHA: 05/Dic/2023

BENEFICIARIO: CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	
IDENTIFICACIÒN: 74.343.255	CELULAR: 3106173606
DEPARTAMENTO: BOYACA	MUNICIPIO: PAJARITO
VEREDA: PEÑAITA	PREDIO: LOS CEDROS
COORDENADAS: N 5° 35' 32,27"	W 72° 38' 57,55"

ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro e instalación, incluyen transporte, de una (1) estufa ecoeficiente metálica - con las siguientes características: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. • 2 planchas de hierro fundidogris reforzada para un total de 4 hornillas. • Horno de 0.25 ancho x· 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta· abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. • Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8. • Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm) (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. • 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). • 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). • Recipiente Calentador de agua con tapa elaborado en lámina de acero inoxidable 304 28 calibre 18 con capacidad para cinco (059 litros y/o parrilla asadora en varilla de acero inoxidable con su respectiva bandeja carbonera. • Remarco distanciador de protecciónal contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y anchoa bordes extremos de ·90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25- mm en varilla cuadrada de 9 mm. • Chimenea o buitrón de 2,44 mts de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. • Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. • Las puertas de leñero principal y hornotienen manija sujetadora metálica. • Toda la estructura con recubrimiento martillado color gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de hornoy buitrón). • Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza y sistema de patas desmontables.	UNIDAD	1

El beneficiario manifiesta que recibe la estufa ecoeficiente móvil con las especificaciones técnicas descritas, habiendo recibido por parte del contratista la inducción en el manejo, cuidado y operación de la misma, así como habiendo probado su funcionamiento, entendiendo que a partir del recibo el beneficiario se hace responsable de la operación, mantenimiento y cuidado de la estufa recibida durante su vida útil, conociendo el fin ambiental que con la instalación y uso de la misma se pretende. A su vez, en caso de deterioro natural o un daño externo el beneficiario debe propender por su reparación en aras de que siga funcionando.

RECIBE A SATISFACCIÓN BENEFICIARIO	CRISTO ANGEL CARDENAS AMEZQUITA	FIRMA	HUELLA
CEDULA	74.343.255.		
TELEFONO	3106173606	CRISTO A cardenas	

FIRMA:	FIRMA:
RL GADDIEL INGENIERIAS SAS	V.º B.º SUPERVISIÓN CORPORINOQUIA

NOTA 1: SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRESENTE ENTREGA EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA.

2:55