Obras

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
22 ABR 2024
Hora: 9:15 Am
Quien Recibe:

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

ACTA No. 002 DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATO No	745 DE 2023
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA Y NIT	CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLINSER SAS NIT. 901.128.879-6
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	UN (01) MES
FECHA ACTA No 001 DE INICIO	FEBRERO 19 DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA	ABRIL 08 DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.881.488,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.881.488,00
VALOR ACTA No 002 RECIBO FINAL	$ 18.881.488,00
VALOR EJECUTADO	$ 18.881.488,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.881.488,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

En el Municipio de Puerto Boyacá el ocho (08) día del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el **Ing. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR**, Secretario de Obras Públicas, supervisor Designado, la empresa contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLINSER SAS, representada legalmente por el señor HECTOR FABIO BECERRA, con el fin de suscribir el acta de liquidación final del presente contrato, teniendo en cuenta el acta de recibo final debidamente aprobada por el supervisor del mismo

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final, total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá la materia y objeto del contrato No. 745 de 2023 de objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE PUERTO BOYACÁ".

SEGUNDO: Que la obra ejecutada se relaciona en el cuadro anexo, el cual forma parte integral de la presente acta.

CUARTO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.881.488,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.881.488,00
VALOR ACTA No 002 RECIBO FINAL	$ 18.881.488,00
VALOR EJECUTADO	$ 18.881.488,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.881.488,00

QUINTO: El contratista se compromete actualizar las pólizas y garantías que ampara el contrato de Obra No 745 de 2023 suscrito con el Municipio de Puerto Boyacá.

SEXTO: Que el plazo del contrato en referencia tuvo fecha de terminación el día quince (15) de marzo del 2024, sin embargo, por el proceso de revisión y verificación de la obra, se realizó el recibo final en la fecha actual de la presente acta, quedando como pendiente la suscripción del acta de liquidación, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el municipio de Puerto Boyacá.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Juan Pablo Salazar.

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de Obras Públicas
NIT. 900.161.485-3
Supervisor Designado

HECTOR PABIO BECERRA.

CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLINSER SAS
R/L HECTOR FABIO BECERRA
Contrato No. 745 de 2023
Contratista

Elaboró: V. BERNAL HERNANDEZ
Revisó y aprobó: ING. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR

NO DE CONTRATO DE OBRA			CTO 745 DEL 2023		**VALOR DEL CONTRATO**		$ 18.881.488		
CONTRATISTA DE OBRA			COLINSER S.A.S		**SUPERVISOR**		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
OBJETO DE OBRA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PARTE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE PUERTO BOYACA		**FECHA DE FINALIZACION**		15 DE MARZO DEL 2024		
PLAZO DEL CONTRATO			UN (01) MES		**VALOR EJECUTADO**		$ 18.881.488,00		
FECHA DE INICIO			19 DE FEBRERO DEL 2024						
ACTIVIDADES CONTRATADAS							**ACTIVIDADES EJECUTADAS**		
ITEM	**EJECUCION DE LA OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
NUEVO	LIMPIEZA DE FACHADAS DE LADRILLO CERÁMICO VISTO MACIZO DE ELABORACIÓN MANUAL	M2	165,27	$ 26.414,00	$ 4.365.442		165,27	$ 26.414,00	$ 4.365.442
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	M	69	$ 48.187,00	$ 3.324.903		69,00	$ 48.187,00	$ 3.324.903
7,1,54	REJILLA PARA CARCAMO ANGULO 1 1/2*1/8 Y TRANSVESALES EN ANGULO 3/4*3/16, DISTANCIA CADA 2CM	M	42,65	$ 154.654,00	$ 6.595.993		42,65	$ 154.654,00	$ 6.595.993
1,3,7	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	M	42,65	$ 2.978,00	$ 127.012		42,65	$ 2.978,00	$ 127.012
			SUB TOTAL		$ 14.413.350		SUB TOTAL		$ 14.413.350
			ADMINISTRACION	**24%**	$ 3.459.204		**ADMINISTRACION**	**24%**	$ 3.459.204
			IMPREVISTOS	**2%**	$ 288.267		**IMPREVISTOS**	**2%**	$ 288.267
			UTILIDAD	**5%**	$ 720.667		**UTILIDAD**	**5%**	$ 720.667
			TOTAL		$ 18.881.488		**TOTAL**		$ 18.881.488

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
COLINSER S.A.S

SUPERVISION
ALCALDIA MUNICIPAL