HERBY LUNA CRUZ
INTERVENTOR Y CONTRATISTA

Bogotá D.C., abril 22 de 2024 TOL-VILL-032-2024

Señores
Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA
E. S. D.

Ref.: Contrato # 2728 de 2023, Objeto, "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.**".

Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN # 1 AMPLIACIóN # 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Respetado Ingeniero,

Para su revisión y aprobación adjunto documento correspondiente a la solicitud de la suspensión # 1 Ampliación # 2 contrato de Interventoría a partir del 22 de abril hasta el 29 de abril de 2024, en vista que está cercana el término del plazo del contrato de Interventoría 31 de marzo de 2024, se encuentra en trámite adición y ampliación el contrato de interventoría, por consiguiente se requiere suspender el contrato de interventoría por 08 días a partir del 22 de abril de 2024 mientras se tiene respuesta de INVIAS CENTRAL de dicha aprobación.

MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Atentamente,



HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal

Adjunto documentos en mención.