ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato".* El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	Realizar la identificación de tipo de fibra textil y estudio de tejido para 7 textiles arqueológicos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inapropiada toma de muestra en el textil	Daño en las fibras textiles de los tejidos a evaluar	Raro	1	Moderado	4	5	Medio	CONTRATISTA	Supervision del proceso	Raro	1	Moderado	4	Medio	5	Si	ICANH	Ejecución	Ejecucion	Seguimiento por parte del Supervisor designado	Etapa contractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacion	Imprevistos o inconvenientes en la toma de la muestra en el textil	Retraso en los resultados objeto del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Contratista	llevar a cabo el seguimiento constante al contrato	Improbable	2	Menor	2	Bajo	4	Si	ICANH	Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma de ejecución del contrato.	Terminación del Contrato	Realizar una supervisión adecuada de los productos y cronograma del proyecto.	Ejecución de contrato