INFORME PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS N°: 03

1. INTRODUCCION

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y TIPO DE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA CONTRACTUAL ASÍ:

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

1	Contrato: 013 de 2024.
2	Contratista: **LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**
3	Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**
4	Valor: VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($26.246.000,00)
5	Valor adicional No 01: N/A
6	Plazo: ONCE (11) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
7	Plazo adicional No 01: N/A

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTRATO NO. 013-2024
PERIODO DE PAGO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION:

UNA VEZ REVISADO EL INFORME ALLEGADO POR EL CONTRATISTA EN EL SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, ASI MISMO, SE CONSTATO EL PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS SOPORTES Y DOCUMENTACION NECESARIOS

4. PAGOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	ACTA DE PAGO PARCIAL No 01	$ 2.386.000,00
2	ACTA DE PAGO PARCIAL No 02	$ 2.386.000,00
3	ACTA DE PAGO PARCIAL No 03	$ 2.386.000,00

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co

5. ENTREGO EL CONTRATISTA INFORME DE EJECUCION?	
SI__X____ ___NO	
SOPORTES DEL INFORME:	
1	INFORME ESCRITO
2	PLANILLA Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL
3	FACTURA
4	ESTAMPILLAS
5	CERTIFICION BANCARIA
6	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

6.- RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista SI__X___NO ____Cumplió con las actividades y/u obligaciones previstas para el periodo comprendido a la fecha del presente informe (**Item No. 3**) y de acuerdo al informe de ejecución presentado por el mismo

7.- FECHA DE ELABORACIÓN. 23/04/2024

8.- SUPERVISOR

FIRMA_____

NOMBRE: ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
CARGO: DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES

Revisó: Ing. Mauricio Navas Vera – Apoyo CPS 115-2024
Dirección Técnica y de Operaciones

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co