INGPRA S.A.S.

NIT: 900 937 767-7

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2024-002967
25/04/2024 9:16:04 a.m.

San José de Cúcuta, 24 de abril de 2024.

Señores:

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Asunto: Entrega Factura – FEV -135 p cuenta de cobro contrato - No. CO1.PCCNTR. 5441811 DE 2023– Objeto "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.".

Cordial Saludo,

Este documento tiene como objetivo facturar la cuenta de cobro final por la prestación de servicios como contratista entre nuestra organización INGPRA S.A.S. y el servicio nacional de aprendizaje SENA, por la ejecución de las actividades del contrato No. CO1.PCCNTR. 5441811 DE 2023 – cuyo Objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

Se adjuntan documentos soporte para el registro y aprobación de la facturación.

Anexos.

- Factura de venta FEV. 135
- Acta de cobro final.
- Acta de mayores y menores.
- Memorias de cálculo.
- Acta de comparación y fijación de precios nuevos para ejecución de obras.
- Análisis de precios unitarios.
- Certificación bancaria.
- Registro único tributario INGPRA S.A.S.
- Soportes gastos administrativos. (Pago de nómina, Pila seguridad social Diciembre 28727466) Diciembre (28551484) Enero (28968260) Febrero (29079714) Febrero (29304865) Marzo (29601832) , pago y recibos servicios públicos.)

Atentamente;

Fabian Alberto Prato Duarte.
Representante legal INGPRA.

Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: ingpra2016@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV-135

RESPONSABLE DE IVA

24/04/2024 04:42:12 p.m.

Resolución de Facturación N° 18764060843646. Numeración Habilitada Del FEV 116 Hasta FEV 5000 Fecha 29/11/2023 Vigencia 12 Meses 29/11/2024

FECHA FACTURA	24/04/2024

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	5783030 - 5780998
DIRECCION :	AV 5 CL 2N BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	24/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS	0	1.00	67,859,774.69	67,859,774.69
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD AIU	19	1.00	4,025,579.85	4,025,579.85
	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA No CCO1.PCCNTR.5441811 DE 2023 SEGUN OBJETO:“CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.				

SON : SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE Pesos CON 71/100

OBSERVACION : #$36-02-00-054-000000;CO1.PCCNTR.5441811;rmsuarezg@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	71,885,354.54
IVA	764,860.17
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**72,650,214.71**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:02f02fbda3fbbc9cdb5f8572efc74f6357098eb30d35ea7fd2ecd6c0b5ee9f45b2d67a62f9aa4eb81805d93ca76bc177

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO	**CONTRATISTA**		**FECHA ACTA DE OBRA**	**ACTA Nº**	
CO1.PCCNTR.5441811	INGPRA SAS			2	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER			**INTERVENTOR: NO APLICA** **ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA**	
Plazo	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Valor ACTA**	**Valor final del contrato**	
20/04/2024	18/10/2023	20/04/2024	$ 72.650.214,71	$ 173.515.691,71	
Localización de la obra	**Vigencia del contrato**		**Valor I.V.A. ACTA**	**Valor total I.V.A. contrato**	
SENA PESCADERO CUCUTA					
Valor inicial del contrato	$ 173.521.755,91	**Valor anticipo**	$ 764.860,17	$ 1.826.770,13	
Valor balance Nº1	$ 173.515.815,87	$0 (cero)			
Valor actual del contrato	$ 173.515.691,71				

	PRESUPUESTO		ACTA DE MODIFICACION 02			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02 - FINAL			ACUMULADO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**		**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/UNIT.**	**V/TOTAL**
1	CAMPAMENTO	M2		$ 86.750,00			$ 86.750,00			$ 86.750,00			$ 86.750,00	
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	110,000	$ 4.900,00	$ 539.000,00	110,00	$ 4.900,00	539.000		$ 4.900,00		110,00	$ 4.900,00	$ 539.000,00
3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE INTERIOR	ML	10,000	$ 20.425,00	$ 204.250,00	10,00	$ 20.425,00	204.250		$ 20.425,00		10,00	$ 20.425,00	$ 204.250,00
4	CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR	ML	64,700	$ 30.000,00	$ 1.941.000,00	64,70	$ 30.000,00	1.941.000		$ 30.000,00		64,70	$ 30.000,00	$ 1.941.000,00
5	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO	M2	8,780	$ 11.930,00	$ 104.745,40	7,48	$ 11.930,00	89.236	1,30	$ 11.930,00	$ 15.509,00	8,78	$ 11.930,00	$ 104.745,40
6	DEMOLICION DE PISO CERAMICO	M2	98,080	$ 7.650,00	$ 750.312,00	98,08	$ 7.650,00	750.312		$ 7.650,00		98,08	$ 7.650,00	$ 750.312,00
7	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO E:10CM	M2	33,900	$ 16.540,00	$ 560.706,00	27,40	$ 16.540,00	453.196	6,50	$ 16.540,00	$ 107.510,00	33,90	$ 16.540,00	$ 560.706,00
8	EXCAVACION MANUAL ZAPATAS	M3		$ 57.550,00			$ 57.550,00			$ 57.550,00			$ 57.550,00	
9	EXCAVACION REDES SANITARIAS	M3	3,100	$ 47.750,00	$ 148.025,00	2,10	$ 47.750,00	100.275	1,00	$ 47.750,00	$ 47.750,00	3,10	$ 47.750,00	$ 148.025,00
10	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO E:10CM	M2		$ 33.000,00			$ 33.000,00			$ 33.000,00			$ 33.000,00	
11	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS CON CARGUE MANUAL HASTA 20 KM	M3	14,210	$ 68.400,00	$ 971.964,00	10,58	$ 68.400,00	723.672	3,63	$ 68.400,00	$ 248.292,00	14,21	$ 68.400,00	$ 971.964,00
12	ZAPATA EXCENTRICA 0.6X0.85X0.4 CANT 2	M3		$ 711.400,00			$ 711.400,00			$ 711.400,00			$ 711.400,00	
13	ZAPATA CONCENTRICA 0.7X0.7X0.4 CANT 3	M3		$ 711.400,00			$ 711.400,00			$ 711.400,00			$ 711.400,00	
14	COLUMNA CUADRADA 30X30 CANT 5	M3	0,50	$ 1.187.250,00	$ 587.688,75	0,50	$ 1.187.250,00	587.689		$ 1.187.250,00		0,50	$ 1.187.250,00	$ 587.688,75
15	ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA 5/8 20 CM PARA AGARRE A ESTRUCTURA	UND		$ 28.700,00			$ 28.700,00			$ 28.700,00			$ 28.700,00	
16	VIGA DE CORONACION 30X15	ML		$ 256.700,00			$ 256.700,00			$ 256.700,00			$ 256.700,00	
17	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN TUBO ESTRUCTURAL 10*10 CAL 22	ML	20,000	$ 132.250,00	$ 2.645.000,00	20,00	$ 132.250,00	2.645.000		$ 132.250,00		20,00	$ 132.250,00	$ 2.645.000,00
18	VIGA METALICA DE CORONACION PARA ESTRUCTURA DE MURO EN ESTRUCTURA LIVIANA EN SECO, TUBO 10*15 CAL 22	ML	8,500	$ 160.450,00	$ 1.363.825,00		$ 160.450,00		8,50	$ 160.450,00	$ 1.363.825,00	8,50	$ 160.450,00	$ 1.363.825,00
19	MURO EN ETERBOARD 10 CM INCLUYE ESTRUCTURA	M2	74,876	$ 56.900,00	$ 4.260.444,40	74,88	$ 56.900,00	4.260.672		$ 56.900,00		74,88	$ 56.900,00	$ 4.260.444,40
20	MURO DIVISORIO EN DRYWALL 10 CM INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO FINAL	M2	99,810	$ 57.900,00	$ 5.778.999,00	99,81	$ 57.900,00	5.778.999		$ 57.900,00		99,81	$ 57.900,00	$ 5.778.999,00
21	TAPAS DE ETERBOARD PARA VENTANAS	M2		$ 41.500,00			$ 41.500,00			$ 41.500,00			$ 41.500,00	
22	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICA (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	23,000	$ 126.550,00	$ 2.910.650,00	12,00	$ 126.550,00	1.518.600	11,00	$ 126.550,00	$ 1.392.050,00	23,00	$ 126.550,00	$ 2.910.650,00
23	SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA (SOLO ALGUNAS PRIMER NIVEL)	UND		$ 132.000,00			$ 132.000,00			$ 132.000,00			$ 132.000,00	
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS	UND	1,000	$ 1.945.000,00	$ 1.945.000,00	1,00	$ 1.945.000,00	1.945.000		$ 1.945.000,00		1,00	$ 1.945.000,00	$ 1.945.000,00
25	SALIDA ILUMINACION MONOFASICA (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	4,000	$ 128.500,00	$ 514.000,00		$ 128.500,00		4,00	$ 128.500,00	$ 514.000,00	4,00	$ 128.500,00	$ 514.000,00
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60X60 45W (SOLO ALGUNAS PRIMER NIVEL)	UND	4,000	$ 103.925,00	$ 415.700,00		$ 103.925,00		4,00	$ 103.925,00	$ 415.700,00	4,00	$ 103.925,00	$ 415.700,00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION 1" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)	ML	25,000	$ 14.650,00	$ 366.250,00	25,00	$ 14.650,00	366.250		$ 14.650,00		25,00	$ 14.650,00	$ 366.250,00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION 3/4" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)	ML	15,000	$ 34.250,00	$ 513.750,00	15,00	$ 34.250,00	513.750		$ 34.250,00		15,00	$ 34.250,00	$ 513.750,00
29	PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	11,000	$ 63.200,00	$ 695.200,00	11,00	$ 63.200,00	695.200		$ 63.200,00		11,00	$ 63.200,00	$ 695.200,00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)	ML	14,000	$ 30.700,00	$ 429.800,00	10,00	$ 30.700,00	307.000	4,00	$ 30.700,00	$ 122.800,00	14,00	$ 30.700,00	$ 429.800,00
31	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)	ML	10,000	$ 29.500,00	$ 295.000,00	10,00	$ 29.500,00	295.000		$ 29.500,00		10,00	$ 29.500,00	$ 295.000,00
32	PUNTO DESAGÜE PVC 2" (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	7,000	$ 98.650,00	$ 690.550,00	7,00	$ 98.650,00	690.550		$ 98.650,00		7,00	$ 98.650,00	$ 690.550,00
33	PUNTO DESAGÜE PVC 4" (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	3,000	$ 122.500,00	$ 367.500,00	3,00	$ 122.500,00	367.500		$ 122.500,00		3,00	$ 122.500,00	$ 367.500,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO POWER ONE DE CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	3,000	$ 685.000,00	$ 2.055.000,00	3,00	$ 685.000,00	2.055.000		$ 685.000,00		3,00	$ 685.000,00	$ 2.055.000,00
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR (SOLO PRIMER NIVEL)	UND	3,000	$ 482.000,00	$ 1.446.000,00	3,00	$ 482.000,00	1.446.000		$ 482.000,00		3,00	$ 482.000,00	$ 1.446.000,00

36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL (SOLO ALGUNOS PRIMER NIVEL)	UND		2,000	$ 789.500,00	$ 1.579.000,00	2,00	$ 789.500,00	1.579.000		$ 789.500,00		2,00	$ 789.500,00	$ 1.579.000,00
37	LAVATRAPEROS PREFABRICADO AQUA MATE 40X35 COLOR BLANCO (SOLO PRIMER NIVEL)	UND		1,000	$ 185.750,00	$ 185.750,00	1,00	$ 185.750,00	185.750		$ 185.750,00		1,00	$ 185.750,00	$ 185.750,00
38	CONEXIÓN RED A SANITARIA EXISTENTE INCLUYE SOLO ACCESORIOS SIN TUBERIA Y MANIOBRA	UND		1,000	$ 167.250,00	$ 167.250,00	1,00	$ 167.250,00	167.250		$ 167.250,00		1,00	$ 167.250,00	$ 167.250,00
39	RELLENO PARA ZAPATAS Y ANDENES CON MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR Y ARCILLA DE LA ZONA DE ESTUDIO DISGREGADA (EN PROPORCION VOLUMEN 2:1) MEJORADO Y ESTABILIZADO COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3		14,840	$ 18.900,00	$ 280.476,00	14,84	$ 18.900,00	280.476		$ 18.900,00		14,84	$ 18.900,00	$ 280.476,00
40	RELLENO PARA ANDENES CON MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR Y ARCILLA DE LA ZONA DE ESTUDIO DISGREGADA (EN PROPORCION VOLUMEN 3:2) MEJORADO Y ESTABILIZADO ADICIONANDO 5-10% EN PESO DE CAL COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3		16,340	$ 18.900,00	$ 308.826,00	16,34	$ 18.900,00	308.826		$ 18.900,00		16,34	$ 18.900,00	$ 308.826,00
41	CONCRETO F'C=3000 PSI (VIGAS NIVEL +0,00)	M3		4,260	$ 755.500,00	$ 3.218.430,00	4,26	$ 755.500,00	3.218.430		$ 755.500,00		4,26	$ 755.500,00	$ 3.218.430,00
42	VIGAS NIVEL + 3,60 CONCRETO F'C= 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO).	M3			$ 1.115.500,00			$ 1.115.500,00			$ 1.115.500,00			$ 1.115.500,00	
43	PLACA NIVEL + 0,00 ALIGERADA ARMADA EN UNA DIRECCIÓN CON , CONCRETO F'C= 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2			$ 252.950,00			$ 252.950,00			$ 252.950,00			$ 252.950,00	
44	COLUMNAS NIVEL +3,20 CONCRETO F'C= 4000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3			$ 1.289.000,00			$ 1.289.000,00			$ 1.289.000,00			$ 1.289.000,00	
45	ESCALERAS CONCRETO F'C=3000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO)	M3		1,050	$ 1.230.000,00	$ 1.291.500,00		$ 1.230.000,00		1,05	$ 1.230.000,00	$ 1.291.500,00	1,05	$ 1.230.000,00	$ 1.291.500,00
46	PLACA EN METALDECK MD 2" CALIBRE 22 PARA RAMPA, CONCRETO F'C= 3000 PSI e=0,10M (NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA NI REFUERZO)	M2		17,250	$ 296.000,00	$ 5.106.000,00	17,25	$ 296.000,00	5.106.000		$ 296.000,00		17,25	$ 296.000,00	$ 5.106.000,00
47	VIGAS RAMPA CONCRETO F'C= 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3		0,690	$ 304.000,00	$ 209.760,00	0,69	$ 304.000,00	209.760		$ 304.000,00		0,69	$ 304.000,00	$ 209.760,00
48	DINTEL 0,12X0,20 EN CONCRETO F'C= 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO) (SOLO PRIMER NIVEL)	ML		11,100	$ 170.700,00	$ 1.894.770,00		$ 170.700,00		11,10	$ 170.700,00	$ 1.894.770,00	11,10	$ 170.700,00	$ 1.894.770,00
49	JARDINERA EN MAMPOSTERIA, INCLUYE PAÑETE, PASTA Y PINTURA	ML			$ 64.350,00			$ 64.350,00			$ 64.350,00			$ 64.350,00	
50	VIGA CANAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MAMPOSTERIA (INCLUYE REFUERZO)	ML			$ 238.400,00			$ 238.400,00			$ 238.400,00			$ 238.400,00	
51	CONCRETO F'C= 3000 PSI E=0,15m PARA ANDENES	M3		4,920	$ 485.000,00	$ 2.386.200,00	4,92	$ 485.000,00	2.386.200		$ 485.000,00		4,92	$ 485.000,00	$ 2.386.200,00
52	PAÑETE LISO INTERIOR 1:3 E=0,015 M (SOLO PRIMER NIVEL)	M2			$ 19.650,00			$ 19.650,00			$ 19.650,00			$ 19.650,00	
53	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) (SOLO PRIMER NIVEL)	M2		48,370	$ 20.075,00	$ 971.027,75	48,37	$ 20.075,00	971.028		$ 20.075,00		48,37	$ 20.075,00	$ 971.027,75
54	FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:3 (SOLO PRIMER NIVEL)	ML		30,000	$ 8.750,00	$ 262.500,00	30,00	$ 8.750,00	262.500		$ 8.750,00		30,00	$ 8.750,00	$ 262.500,00
55	PASTA SOBRE PAÑETE (SOLO PRIMER NIVEL)	M2		132,340	$ 9.200,00	$ 1.217.528,00	44,12	$ 9.200,00	405.904	88,22	$ 9.200,00	$ 811.624,00	132,34	$ 9.200,00	$ 1.217.528,00
56	PINTURA VINILO PARA MUROS INTERIORES CON ANDAMIOS CERTIFICADOS - TRES MANOS (SOLO PRIMER NIVEL)	M2		575,570	$ 13.050,00	$ 7.511.188,50	108,48	$ 13.050,00	1.415.727	467,09	$ 13.050,00	$ 6.095.461,26	575,57	$ 13.050,00	$ 7.511.188,50
57	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O EQUIVALENTE - TRES MANOS (SOLO PRIMER NIVEL) CON ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		50,000	$ 19.050,00	$ 952.500,00		$ 19.050,00		50,00	$ 19.050,00	$ 952.500,00	50,00	$ 19.050,00	$ 952.500,00
58	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2			$ 16.950,00			$ 16.950,00			$ 16.950,00			$ 16.950,00	
59	ENCHAPE CERAMICO PARED TIPO FACHALETA EN GRESS TIPO LADRILLO (SOLO PRIMER NIVEL)	M2		15,190	$ 65.900,00	$ 1.001.021,00		$ 65.900,00		15,19	$ 65.900,00	$ 1.001.021,00	15,19	$ 65.900,00	$ 1.001.021,00
60	CENEFA HORIZONTAL MOSAICO CRISTAL VERDE 30X30 (SOLO PRIMER NIVEL)	ML			$ 59.100,00			$ 59.100,00			$ 59.100,00			$ 59.100,00	
61	WIN DE ALUMINIO REDONDO (SOLO PRIMER NIVEL)	ML		6,600	$ 11.000,00	$ 72.600,00		$ 11.000,00		6,60	$ 11.000,00	$ 72.600,00	6,60	$ 11.000,00	$ 72.600,00
62	ENCHAPE MUROS EXTERIORES	M2			$ 127.000,00			$ 127.000,00			$ 127.000,00			$ 127.000,00	
63	ANTEPISO EN MORTERO 1:4 E=0,05M (SOLO PRIMER NIVEL)	M2		62,000	$ 60.750,00	$ 3.766.500,00	52,44	$ 60.750,00	3.185.730	9,56	$ 60.750,00	$ 580.770,00	62,00	$ 60.750,00	$ 3.766.500,00
64	PISO EN GRANITO PARA EXTERIORES	M2		62,000	$ 155.250,00	$ 9.625.500,00	52,44	$ 155.250,00	8.141.310	9,56	$ 155.250,00	$ 1.484.190,00	62,00	$ 155.250,00	$ 9.625.500,00
65	PISO EN BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30*30 CM, GRANO #1, INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA	M2		80,500	$ 144.575,00	$ 11.638.287,50	80,50	$ 144.575,00	11.638.288		$ 144.575,00		80,50	$ 144.575,00	$ 11.638.287,50
66	GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO	ML		51,300	$ 40.600,00	$ 2.082.780,00	33,30	$ 40.600,00	1.351.980	18,00	$ 40.600,00	$ 730.800,00	51,30	$ 40.600,00	$ 2.082.780,00
67	PISO EN TABLETA ETRUSCO BEIGE 60x60 O EQUIVALENTE	M2		19,350	$ 72.500,00	$ 1.402.875,00	19,35	$ 72.500,00	1.402.875		$ 72.500,00		19,35	$ 72.500,00	$ 1.402.875,00
68	ENCHAPE CERAMICO PARA BAÑOS.	M2		74,880	$ 58.400,00	$ 4.372.992,00	74,88	$ 58.400,00	4.372.992		$ 58.400,00		74,88	$ 58.400,00	$ 4.372.992,00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8 MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA TIPO ROMANA EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS DE AMARRES	M2			$ 548.500,00			$ 548.500,00			$ 548.500,00			$ 548.500,00	
70	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 8MM CON EN ESTRUCTURA DE ACERO TEMPLADO CON ACCESORIOS ALTURA 1.8 M	M2		32,380	$ 315.600,00	$ 10.219.128,00		$ 315.600,00		32,38	$ 315.600,00	$ 10.219.128,00	32,38	$ 315.600,00	$ 10.219.128,00
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TEC-8000 EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA DE POMO, BISAGRAS Y TORNILLERÍA ZINCADA	M2		7,560	$ 210.500,00	$ 1.591.380,00		$ 210.500,00		7,56	$ 210.500,00	$ 1.591.380,00	7,56	$ 210.500,00	$ 1.591.380,00

72	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE TEC-3831 EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 5 MM CON CUERPO FIJO PARTE INFERIOR, INCLUYE: EMPAQUE PARA EL VIDRIO, MANIJA PROYECTANTE, TORNILLERIA ZINCADA Y PAPEL SAMBLASTING.	M2			$ 93.030,00			$ 93.030,00			$ 93.030,00			$ 93.030,00	
73	LOGOS DE FACHADAS DE 1,5 M2 EN ACRILICO CON ESTRUCTURA EN ACERO PARA INTERPERIE	GLB			$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00	
74	CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA METALICA Y MALLA ESLABONADA PARA DIVISION DE CANCHA Y ACCESO ALTERAL ALTURA DE 2M, ANCLADA A PISO	M2			$ 189.750,00			$ 189.750,00			$ 189.750,00			$ 189.750,00	
75	LIMPIEZA GENERAL	M2		199,990	$ 6.100,00	$ 1.219.939,00	150,15	$ 6.100,00	915.915	49,84	$ 6.100,00	$ 304.024,00	199,99	$ 6.100,00	$ 1.219.939,00
NP1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2		24,600	$ 96.235,00	$ 2.367.381,00	24,60	$ 96.235,00	2.367.381		$ 96.235,00		24,60	$ 96.235,00	$ 2.367.381,00
NP2	CAJA INSPECCION 0,70X0,70	UND		2,000	$ 389.389,00	$ 778.778,00	1,00	$ 389.389,00	389.389	1,00	$ 389.389,00	$ 389.389,00	2,00	$ 389.389,00	$ 778.778,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO (INCLUYE	M2		12,300	$ 298.213,00	$ 3.668.019,90		$ 298.213,00		12,30	$ 298.213,00	$ 3.668.019,90	12,30	$ 298.213,00	$ 3.668.019,90
NP4	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	ML		23,000	$ 499.665,00	$ 11.492.295,00		$ 499.665,00		23,00	$ 499.665,00	$ 11.492.295,00	23,00	$ 499.665,00	$ 11.492.295,00
NP5	MAMPOSTERIA DE LADRILLO MACIZO (MURO DOBLE)	M2		12,000	$ 108.916,00	$ 1.306.992,00	12,00	$ 108.916,00	1.306.992		$ 108.916,00		12,00	$ 108.916,00	$ 1.306.992,00
NP6	NP6 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA	M2			$ 921.898,37						$ 921.898,37			$ 921.898,37	
NP7	NP7 SUMINISTRO INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2		2,100	$ 709.969,27	$ 1.490.935,46				2,10	$ 709.969,27	$ 1.490.935,46	2,10	$ 709.969,27	$ 1.490.935,46
NP8	NP8 SUMINISTRO INSTALACION LAMPARAS PANEL LED 30X1,20	UND		11,000	$ 180.729,00	$ 1.988.019,00				11,00	$ 180.729,00	$ 1.988.019,00	11,00	$ 180.729,00	$ 1.988.019,00
NP9	PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CON BISAGRA DE PISO CHAPA CENTRAL Y CHAPA PISO	M2		5,760	$ 1.253.932,05	$ 7.222.648,61				5,76	$ 1.253.932,05	$ 7.222.648,61	5,76	$ 1.253.932,05	$ 7.222.648,61
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES					**$ 137.351.137,27**			**79.842.853,64**			**$ 57.508.283,63**			**$ 137.351.137,27**
	ADMINISTRACION				18,00%	$ 24.723.204,71	18,00%		14.371.713,66		18,00%	$ 10.351.491,05		18,00%	$ 24.723.204,71
	UTILIDAD				7,00%	$ 9.614.579,61	7,00%		5.588.999,75		7,00%	$ 4.025.579,85		7,00%	$ 9.614.579,61
	TOTAL A.U.					$ 34.337.784,32			19.960.713,41			$ 14.377.070,91			$ 34.337.784,32
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.826.770,13	19,00%		1.061.909,95		19,00%	$ 764.860,17		19,00%	$ 1.826.770,13
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS					**$ 173.515.691,71**			**100.865.477,00**			**$ 72.650.214,71**			**$ 173.515.691,71**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**173.521.755,91**	-
V/R BALANCE Nº1	**173.515.815,87**	
V/R ACTUAL CONTRATO:	**173.515.691,71**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE OBRA N1		$ 100.865.477,00	58,13%		$ 100.865.477,00	$ 72.650.214,71	58,13%
2	ACTA DE OBRA N2 - FINAL		$ 72.650.214,71	41,87%		$ 72.650.214,71	$ -	41,87%
TOTAL			$ 173.515.691,71	100,00%	-	$ 173.515.691,71		100,00%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

INGPRA SAS R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

Visto Bueno:

JOHN JAIRO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JOHN JAIRO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-062 V.1

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.441811	INGPRA S.A.S		2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER	INTERVENTOR:
		SUPERVISOR: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
20/04/2024	18/10/2023	20/04/2024		$ 173.515.691,71

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
SENA PESCADERO CUCUTA			

Valor inicial del contrato	$ 173.521.755,91	Valor anticipo	$ 0,00		$ 1.570.963,22
Valor balance Nº1	$ 173.515.815,87				
Valor actual	$ 173.515.691,71				

Mediante la presente Acta, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE Director de Obra del Contratista y OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON En calidad de Supervisor dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 14 del mes de diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	CAMPAMENTO		M2	0,000	$ 86.750,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO		M2	110,000	$ 4.900,00	$ 539.000,00			$ 0,00	$ 0,00	110,00	$ 539.000,00
3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE INTERIOR		ML	10,000	$ 20.425,00	$ 204.250,00			$ 0,00	$ 0,00	10,00	$ 204.250,00
4	CERRAMIENTO EN LONA VERDE EXTERIOR		ML	64,700	$ 30.000,00	$ 1.941.000,00			$ 0,00	$ 0,00	64,70	$ 1.941.000,00
5	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO		M2	7,500	$ 11.930,00	$ 89.475,00	1,28		$ 15.270,40	$ 0,00	8,78	$ 104.745,40
6	DEMOLICION DE PISO CERAMICO		M2	99,000	$ 7.650,00	$ 757.350,00		0,92	$ 0,00	$ 7.038,00	98,08	$ 750.312,00
7	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO E:10CM		M2	27,400	$ 16.540,00	$ 453.196,00	6,50		$ 107.510,00	$ 0,00	33,90	$ 560.706,00
8	EXCAVACION MANUAL ZAPATAS		M3	0,000	$ 57.550,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	EXCAVACION REDES SANITARIAS		M3	2,100	$ 47.750,00	$ 100.275,00	1,00		$ 47.750,00	$ 0,00	3,10	$ 148.025,00
10	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO E:10CM		M2	0,000	$ 33.000,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS CON CARGUE MANUAL HASTA 20 KM		M3	11,000	$ 68.400,00	$ 752.400,00	3,21		$ 219.564,00	$ 0,00	14,21	$ 971.964,00
12	ZAPATA EXCENTRICA 0.6X0.85X0.4 CANT 2		M3	0,000	$ 711.400,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	ZAPATA CONCENTRICA 0.7X0.7X0.4 CANT 3		M3	0,000	$ 711.400,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	COLUMNA CUADRADA 30X30 CANT 5		M3	0,495	$ 1.187.250,00	$ 587.688,75			$ 0,00	$ 0,00	0,50	$ 587.688,75
15	ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA 5/8 20 CM PARA AGARRE A ESTRUCTURA EXISTENTE		UND	0,000	$ 28.700,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16	VIGA DE CORONACION 30X15		ML	0,000	$ 256.700,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN TUBO ESTRUCTURAL 10*10 CAL 22		ML	20,000	$ 132.250,00	$ 2.645.000,00			$ 0,00	$ 0,00	20,00	$ 2.645.000,00
18	VIGA METALICA DE CORONACION PARA ESTRUCTURA DE MURO EN ESTRUCTURA LIVIANA EN SECO, TUBO 10*15 CAL 22		ML	8,500	$ 160.450,00	$ 1.363.825,00			$ 0,00	$ 0,00	8,50	$ 1.363.825,00
19	MURO EN ETERBOARD 10 CM INCLUYE ESTRUCTURA		M2	75,016	$ 56.900,00	$ 4.268.410,40		0,14	$ 0,00	$ 7.966,00	74,88	$ 4.260.444,40
20	MURO DIVISORIO EN DRYWALL 10 CM INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO FINAL		M2	99,810	$ 57.900,00	$ 5.778.999,00			$ 0,00	$ 0,00	99,81	$ 5.778.999,00
21	TAPAS DE ETERBOARD PARA VENTANAS		M2	2,400	$ 41.500,00	$ 99.600,00		2,40	$ 0,00	$ 99.600,00	0,00	$ 0,00
22	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICA (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	12,000	$ 126.550,00	$ 1.518.600,00	11,00		$ 1.392.050,00	$ 0,00	23,00	$ 2.910.650,00
23	SALIDA LAMPARA DE EMERGENCIA (SOLO ALGUNAS PRIMER NIVEL)		UND	6,000	$ 132.000,00	$ 792.000,00		6,00	$ 0,00	$ 792.000,00	0,00	$ 0,00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS		UND	1,000	$ 1.945.000,00	$ 1.945.000,00			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.945.000,00
25	SALIDA ILUMINACION MONOFASICA (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	6,000	$ 128.500,00	$ 771.000,00		2,00	$ 0,00	$ 257.000,00	4,00	$ 514.000,00
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60X60 45W (SOLO ALGUNAS PRIMER NIVEL)		UND	10,000	$ 103.925,00	$ 1.039.250,00		6,00	$ 0,00	$ 623.550,00	4,00	$ 415.700,00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION 1" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	25,000	$ 14.650,00	$ 366.250,00			$ 0,00	$ 0,00	25,00	$ 366.250,00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRESION 3/4" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	15,000	$ 34.250,00	$ 513.750,00			$ 0,00	$ 0,00	15,00	$ 513.750,00
29	PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	11,000	$ 63.200,00	$ 695.200,00			$ 0,00	$ 0,00	11,00	$ 695.200,00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	10,000	$ 30.700,00	$ 307.000,00	4,00		$ 122.800,00	$ 0,00	14,00	$ 429.800,00

31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	10,000	$ 29.500,00	$ 295.000,00			$ 0,00	$ 0,00	10,00	$ 295.000,00
32	PUNTO DESAGÚE PVC 2" (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	7,000	$ 98.650,00	$ 690.550,00			$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 690.550,00
33	PUNTO DESAGÚE PVC 4" (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	3,000	$ 122.500,00	$ 367.500,00			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 367.500,00
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO POWER ONE DE CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	3,000	$ 685.000,00	$ 2.055.000,00			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 2.055.000,00
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	3,000	$ 482.000,00	$ 1.446.000,00			$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.000,00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL (SOLO ALGUNOS PRIMER NIVEL)		UND	2,000	$ 789.500,00	$ 1.579.000,00			$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.579.000,00
37	LAVATRAPEROS PREFABRICADO AQUA MATE 40X35 COLOR BLANCO (SOLO PRIMER NIVEL)		UND	1,000	$ 185.750,00	$ 185.750,00			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 185.750,00
38	CONEXIÓN RED A SANITARIA EXISTENTE INCLUYE SOLO ACCESORIOS SIN TUBERIA Y MANIOBRA		UND	1,000	$ 167.250,00	$ 167.250,00			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 167.250,00
39	RELLENO PARA ZAPATAS Y ANDENES CON MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR Y ARCILLA DE LA ZONA DE ESTUDIO DISGREGADA (EN PROPORCION VOLUMEN 2:1) MEJORADO Y ESTABILIZADO COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO		M3	15,000	$ 18.900,00	$ 283.500,00		0,16	$ 0,00	$ 3.024,00	14,84	$ 280.476,00
40	RELLENO PARA ANDENES CON MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR Y ARCILLA DE LA ZONA DE ESTUDIO DISGREGADA (EN PROPORCION VOLUMEN 3:2) MEJORADO Y ESTABILIZADO ADICIONANDO 5-10% EN PESO DE CAL COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO		M3	16,340	$ 18.900,00	$ 308.826,00			$ 0,00	$ 0,00	16,34	$ 308.826,00
41	CONCRETO F´C=3000 PSI (VIGAS NIVEL +0,00)		M3	5,000	$ 755.500,00	$ 3.777.500,00		0,74	$ 0,00	$ 559.070,00	4,26	$ 3.218.430,00
42	VIGAS NIVEL + 3,60 CONCRETO F'C= 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO).		M3	0,000	$ 1.115.500,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
43	PLACA NIVEL + 0,00 ALIGERADA ARMADA EN UNA DIRECCIÓN CON , CONCRETO F'C= 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)		M2	0,000	$ 252.950,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
44	COLUMNAS NIVEL +3,20 CONCRETO F'C= 4000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)		M3	0,000	$ 1.289.000,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
45	ESCALERAS CONCRETO F'C=3000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO)		M3	0,000	$ 1.230.000,00	$ 0,00	1,05		$ 1.291.500,00	$ 0,00	1,05	$ 1.291.500,00
46	PLACA EN METALDECK MD 2" CALIBRE 22 PARA RAMPA, CONCRETO F'C= 3000 PSI e=0,10M (NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA NI REFUERZO)		M2	17,250	$ 296.000,00	$ 5.106.000,00			$ 0,00	$ 0,00	17,25	$ 5.106.000,00
47	VIGAS RAMPA CONCRETO F'C= 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)		M3	0,700	$ 304.000,00	$ 212.800,00		0,01	$ 0,00	$ 3.040,00	0,69	$ 209.760,00
48	DINTEL 0,12X0,20 EN CONCRETO F'C= 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO) (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	4,000	$ 170.700,00	$ 682.800,00	7,10		$ 1.211.970,00	$ 0,00	11,10	$ 1.894.770,00
49	JARDINERA EN MAMPOSTERIA, INCLUYE PAÑETE, PASTA Y PINTURA IMPERMEABILIZADA		ML	0,000	$ 64.350,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
50	VIGA CANAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MAMPOSTERIA (INCLUYE REFUERZO)		ML	0,000	$ 238.400,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
51	CONCRETO F'C= 3000 PSI E=0,15m PARA ANDENES		M3	5,000	$ 485.000,00	$ 2.425.000,00		0,08	$ 0,00	$ 38.800,00	4,92	$ 2.386.200,00
52	PAÑETE LISO INTERIOR 1:3 E=0,015 M (SOLO PRIMER NIVEL)		M2	0,000	$ 19.650,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
53	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) (SOLO PRIMER NIVEL)		M2	49,000	$ 20.075,00	$ 983.675,00		0,63	$ 0,00	$ 12.647,25	48,37	$ 971.027,75
54	FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:3 (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	30,000	$ 8.750,00	$ 262.500,00			$ 0,00	$ 0,00	30,00	$ 262.500,00
55	PASTA SOBRE PAÑETE (SOLO PRIMER NIVEL)		M2	150,000	$ 9.200,00	$ 1.380.000,00		17,66	$ 0,00	$ 162.472,00	132,34	$ 1.217.528,00
56	PINTURA VINILO PARA MUROS INTERIORES CON ANDAMIOS CERTIFICADOS - TRES MANOS (SOLO PRIMER NIVEL)		M2	200,000	$ 13.050,00	$ 2.610.000,00	375,57		$ 4.901.188,50	$ 0,00	575,57	$ 7.511.188,50
57	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O EQUIVALENTE - TRES MANOS (SOLO PRIMER NIVEL) CON ANDAMIOS CERTIFICADOS		M2	50,000	$ 19.050,00	$ 952.500,00			$ 0,00	$ 0,00	50,00	$ 952.500,00
58	ESTUCO SOBRE PAÑETE		M2	60,000	$ 16.950,00	$ 1.017.000,00		60,00	$ 0,00	$ 1.017.000,00	0,00	$ 0,00
59	ENCHAPE CERÁMICO PARED TIPO FACHALETA EN GRESS TIPO LADRILLO (SOLO PRIMER NIVEL)		M2	20,000	$ 65.900,00	$ 1.318.000,00		4,81	$ 0,00	$ 316.979,00	15,19	$ 1.001.021,00
60	CENEFA HORIZONTAL MOSAICO CRISTAL VERDE 30X30 (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	25,000	$ 59.100,00	$ 1.477.500,00		25,00	$ 0,00	$ 1.477.500,00	0,00	$ 0,00
61	WIN DE ALUMINIO REDONDO (SOLO PRIMER NIVEL)		ML	12,000	$ 11.000,00	$ 132.000,00		5,40	$ 0,00	$ 59.400,00	6,60	$ 72.600,00
62	ENCHAPE MUROS EXTERIORES		M2	0,000	$ 127.000,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
63	ANTEPISO EN MORTERO 1:4 E=0,05M (SOLO PRIMER NIVEL)		M2	53,000	$ 60.750,00	$ 3.219.750,00	9,00		$ 546.750,00	$ 0,00	62,00	$ 3.766.500,00
64	PISO EN GRANITO PARA EXTERIORES		M2	53,000	$ 155.250,00	$ 8.228.250,00	9,00		$ 1.397.250,00	$ 0,00	62,00	$ 9.625.500,00
65	PISO EN BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30*30 CM, GRANO #1, INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA		M2	90,000	$ 144.575,00	$ 13.011.750,00		9,50	$ 0,00	$ 1.373.462,50	80,50	$ 11.638.287,50
66	GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO		ML	50,000	$ 40.600,00	$ 2.030.000,00	1,30		$ 52.780,00	$ 0,00	51,30	$ 2.082.780,00
67	PISO EN TABLETA ETRUSCO BEIGE 60x60 O EQUIVALENTE		M2	19,350	$ 72.500,00	$ 1.402.875,00			$ 0,00	$ 0,00	19,35	$ 1.402.875,00
68	ENCHAPE CERAMICO PARA BAÑOS.		M2	77,000	$ 58.400,00	$ 4.496.800,00		2,12	$ 0,00	$ 123.808,00	74,88	$ 4.372.992,00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8 MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA TIPO ROMANA EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS DE AMARRES		M2	8,000	$ 548.500,00	$ 4.388.000,00		8,00	$ 0,00	$ 4.388.000,00	0,00	$ 0,00
70	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 8MM CON EN ESTRUCTURA DE ACERO TEMPLADO CON ACCESORIOS ALTURA 1.8 M		M2	42,000	$ 315.600,00	$ 13.255.200,00		9,62	$ 0,00	$ 3.036.072,00	32,38	$ 10.219.128,00
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TEC-8000 EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA DE POMO, BISAGRAS Y TORNILLERÍA ZINCADA		M2	8,000	$ 210.500,00	$ 1.684.000,00		0,44	$ 0,00	$ 92.620,00	7,56	$ 1.591.380,00

72	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE TEC-3831 EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 5 MM CON CUERPO FIJO PARTE INFERIOR, INCLUYE: EMPAQUE PARA EL VIDRIO, MANIJA PROYECTANTE, TORNILLERIA ZINCADA Y PAPEL SAMBLASTING.		M2	8,000	$ 93.030,00	$ 744.240,00		8,00	$ 0,00	$ 744.240,00	0,00	$ 0,00
73	LOGOS DE FACHADAS DE 1,5 M2 EN ACRILICO CON ESTRUCTURA EN ACERO PARA INTERPERIE		GLB	1,000	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		1,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00
74	CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA METALICA Y MALLA ESLABONADA PARA DIVISION DE CANCHA Y ACCESO ALTERAL ALTURA DE 2M, ANCLADA A PISO		M2	30,000	$ 189.750,00	$ 5.692.500,00		30,00	$ 0,00	$ 5.692.500,00	0,00	$ 0,00
75	LIMPIEZA GENERAL		M2	200,000	$ 6.100,00	$ 1.220.000,00		0,01	$ 0,00	$ 61,00	199,99	$ 1.219.939,00
COSTOS DIRECTOS						$ 118.117.535,15			$ 11.306.382,90	$ 22.387.849,75		$ 107.036.068,30
COSTOS INDIRECTOS						$ 31.100.347,00			$ 2.976.970,62	$ 5.894.720,84		$ 28.182.596,78
	ADMINISTRACIÓN			18%		$ 21.261.156,33			$ 2.035.148,92	$ 4.029.812,96		$ 19.266.492,29
	IMPREVISTOS			0%		$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
	UTILIDAD			7%		$ 8.268.227,46			$ 791.446,80	$ 1.567.149,48		$ 7.492.524,78
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19%		$ 1.570.963,22			$ 150.374,89	$ 297.758,40		$ 1.423.579,71
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						$ 149.217.882,15			$ 14.283.353,52	$ 28.282.570,59		$ 135.218.665,08
	ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)											
NP 1 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)			M2	24,70	$ 96.235,00	$ 2.377.004,50		0,10			24,60	$ 2.367.381,00
NP 2 CAJA INSPECCION 0,70X 0,70			UND	1,00	$ 389.389,00	$ 389.389,00	1,00				2,00	$ 778.778,00
NP 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO (INCLUYE ESTRUCTURA)			M2	12,30	$ 298.213,00	$ 3.668.019,90					12,30	$ 3.668.019,90
NP 4 SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE			ML	23,00	$ 499.665,00	$ 11.492.295,00					23,00	$ 11.492.295,00
NP5 MAMPOSTERIA DE LADRILLO MACIZO (DOBLE)			M2	12,00	$ 108.916,00	$ 1.306.992,00					12,00	$ 1.306.992,00
NP6 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA TIPO			M2	5,76	$ 921.898,37	$ 5.310.134,61		5,76			0,00	$ 0,00
NP7 SUMINISTRO INTALACION PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO			M2	2,10	$ 709.969,27	$ 1.490.935,46					2,10	$ 1.490.935,46
NP8 SUMINISTRO INSTALACION LAMPRAS PANEL LED 30X1,20			UND	11,00	$ 180.729,00	$ 1.988.019,00					11,00	$ 1.988.019,00
NP9PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CON BISAGRA DE PISO CHAPA CENTRAL Y CHAPA PISO			M2	5,76	$ 1.253.932,05	$ 7.222.648,61					5,76	$ 7.222.648,61
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						$ 35.245.438,08						$ 30.315.068,97
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						$ 9.280.123,85						$ 7.981.957,66
	ADMINISTRACIÓN			18%		$ 6.344.178,85						$ 5.456.712,41
	IMPREVISTOS			0%		$ 0,00						$ 0,00
	UTILIDAD			7%		$ 2.467.180,67						$ 2.122.054,83
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19%		$ 468.764,33						$ 403.190,42
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						$ 44.525.561,93						$ 38.297.026,63
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 153.362.973,23			$ 11.306.382,90	$ 22.387.849,75		$ 137.351.137,27
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 40.380.470,85			$ 2.976.970,62	$ 5.894.720,84		$ 36.164.554,44
	ADMINISTRACIÓN			18%		$ 27.605.335,18			$ 2.035.148,92	$ 4.029.812,96		$ 24.723.204,71
	IMPREVISTOS			0%		$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
	UTILIDAD			7%		$ 10.735.408,13			$ 791.446,80	$ 1.567.149,48		$ 9.614.579,61
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD			19%		$ 2.039.727,54			$ 150.374,89	$ 297.758,40		$ 1.826.770,13
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						**$ 193.743.444,08**			**$ 14.283.353,52**	**$ 28.282.570,59**		**$ 173.515.691,71**

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS		**VALOR BALANCE 1**	**$ 173.515.815,87**	**124,16**

Presento:

INGPRA S.A.S R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

Visto Bueno:

JOHN JAIRO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JOHN JAIRO MARTINEZ
ARQUITECTO REGIONAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		
ITEM	5,0	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO	UNIDAD: M2

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ALTO	CANT	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	ENTRADA PRIMCIPAL	2,40	2,20				M2	5,28
	ENTRADA PERSONAL	1,00	2,2				M2	2,20
	DINTEL	2,6	0,35				M2	0,91
		1,1	0,35					0,39
		MENOS ACTA Nº 1						7,48
							TOTAL	1,30

ESQUEMA







Elaboró
EL CONTRATISTA: INGPRASAS
INGENIERO STIWAR TELLEZ

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER										
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:						
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER										
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA					
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER					
INTERVENTOR	NO APLICA										
ITEM	7,0	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO E:10CM							UNIDAD	M2	
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA		
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO			
	PAC EXTERIOR	8,00	3,43				M2	27,44			
	RAMPA	4,31	1,5				M2	6,47			
	MENOS ACTA Nº 1							27,40			
							TOTAL	6,50			

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	9,0	EXCAVACION REDES SANITARIAS	UNIDAD	M3

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	EXCAVACION REDES SANITARIAS	10,50	0,40	0,50			M3	2,10	 
	EXCAVACION RED SANITARIAS EXTERIOR	4,00	0,4	0,6			M3	1,0	
		MENOS ACTA Nº 1						2,10	
							TOTAL	1,00	 

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	11,0	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS CON CARGUE MANUAL HASTA 20 KM	UNIDAD	M3

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	DEMOLICION PISO CERAMICO	12,26	8,00	0,04			M3	3,92	  
	DEMOLICION MURO	3,00	4,4	0,3			M3	3,96	
	ZANJAS	22,5	0,4	0,3			M3	2,70	
	DEMOLICION DE RAMPA	4,3	1,5	0,3			M3	1,94	
	DINTEL	2,6	0,35	0,3			M3	0,27	
	DINTEL	1,1	0,35	0,3			M3	0,12	
	EXCAVACION RED SANITARIAS EXTERIOR	4	0,4	0,6			M3	0,96	
	EXCAVACION CAJA	0,7	0,7	0,7				0,34	
		MENOS ACA Nº1						10,58	
							TOTAL	3,63	

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

342,23

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER										
LUGAR		SENA PESCADERO			FECHA DEL PRESENTE ACTA:						
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER										
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO		ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA										
ITEM	18,0	VIGA METALICA DE CORONACION PARA ESTRUCTURA DE MURO EN ESTRUCTURA LIVIANA EN SECO, TUBO 10*15 CAL 22						UNIDAD	ML		

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	ESTRUCTURA BAÑOS	8,50						8,50	 
								0,00	
							TOTAL	8,50	

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST, INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	22,0	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICA (SOLO PRIMER NIVEL)	UNIDAD	UND

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	MODULOS			12,00				12,00	
				11				11,00	
	MENOS ACTA Nº1							12,00	
							TOTAL	11,00	

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATISTA: INGPRASAS


Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	25,0	SALIDA ILUMINACION MONOFASICA (SOLO PRIMER NIVEL)							UNIDAD	UND
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA	
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO		
	BAÑOS Y CAFETIN			4,00				4,00	  	
							TOTAL	4,00		

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATISTA: INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER										
LUGAR		SENA PESCADERO			FECHA DEL PRESENTE ACTA:						
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER										
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO		ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA										
ITEM	30,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUIDO ACCESORIOS (SOLO PRIMER NIVEL)							UNIDAD	ML	
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA		
		LARGO	ALTO	CANT							
	TUBERIA SANITARIA	10,00					ML	10,00			
		4,00						4,00			
		MENOS ACTA N°1						10,00			
							TOTAL	4,00			

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								
	SENA NORTE DE SANTANDER								
LUGAR	SENA PESCADERO			FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER								
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811			SUPERVISOR PROYECTO			ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA		
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S			CONTRATANTE			SENA NORTE DE SANTANDER		
INTERVENTOR	NO APLICA								
ITEM	45,0	ESCALERAS CONCRETO F'C=3000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO)						UNIDAD	M3
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT					
	ESCALERA EXTERIOR	1,50	0,56	0,17			M3	0,14	
		1,50	0,56	0,31			M3	0,26	
		1,50	0,56	0,4			M3	0,34	
		1,50	0,56	0,37			M3	0,31	
							TOTAL	1,05	



Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST. INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:


Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		
ITEM	48,0	DINTEL 0,12X0,20 EN CONCRETO F'C= 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO) (SOLO PRIMER NIVEL)	UNIDAD: ML

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	DINTEL	2,60		3,00				7,80	
	DINTEL	1,10		3				3,30	
							TOTAL	11,10	





Elaboró: INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST. INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	56,0	PINTURA VINILO PARA MUROS INTERIORES CON ANDAMIOS CERTIFICADOS - TRES MANOS (SOLO PRIMER NIVEL)	UNIDAD	M2

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT					
	PAC INTERIOR	12,30	3,20				M2	39,36	
		8,00	3,2				M2	25,60	
		5,6	3,2				M2	17,92	
		4	3,2				M2	12,80	
		4	3,2					12,80	
								467,09	
		MENOS ACTA N°1						108,48	
							TOTAL	467,09	





Elaboró
INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST. INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER			
LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA	
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER	
INTERVENTOR	NO APLICA			

ITEM	57,0	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O EQUIVALENTE - TRES MANOS (SOLO PRIMER NIVEL) CON ANDAMIOS CERTIFICADOS	UNIDAD	M2	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	MURO EXTERIOR MANPOSTERIA	8,00	0,80				M2	6,40	
		7,00	0,8				M2	5,60	
	MURO EXTERIOR PRINCIPAL	5,6	4,45				M2	24,92	
		3	2,4				M2	7,20	
	RAMPAS	7,5	0,2				M2	1,50	
		5,5	0,5				M2	2,75	
	ESCALERA	4	0,41				M2	1,63	
							TOTAL	50,00	



Elaboró
INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST. INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	59,0	ENCHAPE CERÁMICO PARED TIPO FACHALETA EN GRESS TIPO LADRILLO (SOLO PRIMER NIVEL)						UNIDAD	M2	
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA	
		LARGO	ALTO	CANT						
	MURO EXTERIOR PRINCIPAL	6,10	1,50					9,15		
	MURO EXTERIOR MANPOSTERIA	8,50	0,71					6,04		
							TOTAL	15,19		





Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST. INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	63,0	ANTEPISO EN MORTERO 1:4 E=0,05M (SOLO PRIMER NIVEL)	UNIDAD	M2	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	ANTE PISO EXTERIOR	8,20	4,20				M2	34,44	
	RAMPLA EXTERIOR	1,50	5,5				M2	8,25	
	RAMPLA EXTERIOR	7,5	1,3				M2	9,75	
	ESCALERA	0,75	1,55	5,00			M2	5,81	
	RAMPA	0,50	7,5					3,75	
		MENOS ACTA Nº1						52,44	
							TOTAL	9,56	








Elaboró	Aprobó	Supervisó
INGENIERO STIWAR TELLEZ		
EL CONTRATIST INGPRASAS	SUPERVISOR	APOYO SUPERVISOR
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	Nombre:	Nombre: SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA										INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER										
LUGAR		SENA PESCADERO			FECHA DEL PRESENTE ACTA:						
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER										
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO			ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA			
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE			SENA NORTE DE SANTANDER			
INTERVENTOR	NO APLICA										
ITEM	64,0	PISO EN GRANITO PARA EXTERIORES							UNIDAD	M2	53

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	ANTE PISO EXTERIOR	8,20	4,20				M2	34,44	
	RAMPLA EXTERIOR	1,50	5,5				M2	8,25	
	RAMPLA EXTERIOR	7,5	1,3				M2	9,75	
	ESCALERA	0,75	1,55	5			M2	5,81	
	RAMPA	0,50	7,5					3,75	
	MENOS ACTA Nº1							52,44	
							TOTAL	9,56	



Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST. INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:


Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	66,0	GUARDAESCOBAS EN BALDOSA DE GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO						UNIDAD	ML	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	PAC INTERIOR	12,30					ML	12,30	
		8,00					ML	8,00	
		6						6,00	
		7						7,00	
		10,00						10,00	
	MURO DIVISORIO ARCHIVO	8						8,00	
		MENOS ACTA Nº1						33,30	
							TOTAL	18,00	





Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	70,0	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 8MM CON EN ESTRUCTURA DE ACERO TEMPLADO CON ACCESORIOS ALTURA 1.8 M					UNIDAD	M2		
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA	
		LARGO	ALTO	CANT						
	MODULOS	1,33	1,80	3,00			M2	7,18		
		2,20	1,8	2			M2	7,92		
		1,5	1,8	2,0			M2	5,40		
		2,2	1,8	3			M2	11,88		
							TOTAL	32,38		





Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	71,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TEC-8000 EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA DE POMO, BISAGRAS Y TORNILLERÍA ZINCADA	UNIDAD	M2	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	BAÑOS	0,90	2,10	4,00				7,56	  
								0,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	7,56	

Elaboró EL CONTRATIST INGPRASAS	Aprobó SUPERVISOR	Supervisó APOYO SUPERVISOR
Firma: Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	Firma: Nombre:	Firma: Nombre: SUPERVISOR

INGENIERO STIWAR TELLEZ

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	75,0	LIMPIEZA GENERAL						UNIDAD	M2	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	EXTERIOR	27,30	5,50				ML	150,15	
		6,23	8					49,84	
	MENOS ACTA Nº1							150,15	
							TOTAL	49,84	



Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:


Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER	

LUGAR	SENA PESCADERO	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811	SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	NP2	CAJA INSPECCION 0,70X 0,70	UNIDAD	UND	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	PAC IEXTERIOR	1,00					UND	1,00	
		1,00						1,00	
									
		MENOS ACAN°1						1,00	
							TOTAL	1,00	

Elaboró EL CONTRATIST INGPRASAS	Aprobó SUPERVISOR	Supervisó APOYO SUPERVISOR
Firma: Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	Firma: Nombre:	Firma: Nombre: SUPERVISOR

INGENIERO STIWAR TELLEZ

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	NP3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN POLICARBONATO (INCLUYE ESTRUCTURA)						UNIDAD	M2	
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA	
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO		
		8,20	1,50				UND	12,30		
		0								
							TOTAL	12,30		



Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO				FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811				SUPERVISOR PROYECTO	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	NP4	SUMINSTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE						UNIDAD	ML	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	PAC EXTERIOR	23,00					UND	23,00	   
		0							
							TOTAL	23,00	

Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									INGPRA S.A.S INGPRA
	SENA NORTE DE SANTANDER									
LUGAR	SENA PESCADERO			FECHA DEL PRESENTE ACTA:						
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5441811			SUPERVISOR PROYECTO		ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA				
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S			CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER				
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	NP9	PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CON BISAGRA DE PISO CHAPA CENTRAL Y CHAPA PISO					UNIDAD	M2		

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	PAC EXTERIOR	2,40	2,40				M2	5,76	
		0							
							TOTAL	5,76	






Elaboró INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATIST INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:

Supervisó
APOYO SUPERVISOR

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5441811	INGPRA SAS			02
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		SUPERVISOR: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA	
			APOYO A LA SUPERVISION: JHON JAIRO MARTINEZ	
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
HASTA 30 DE MAR	18/10/2023	30/3/2024	N/A	$ 173,515,815.87
Localización de la obra		Vigencia del contrato		
SEDE PESCADERO		HASTA EL 30 MARZO DE 2024	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 173,515,815.87			
Valor adición		Valor anticipo NO APLICA	N/A	$ 1,826,771.43
Valor total	$ 173,515,815.87			

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	SENA	Valor Pactado/Determinado
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO	M2	5.76	$ 921,898.37		
NP7	SUMINISTRO INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	2.10	$ 709,969.26		
NP8	SUMINISTRO INSTALACION LAMPRAS PANEL LED 30X1,20	UND	11.00	$ 180,729.00		

Mediante el presente documento, ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA quien ejerce la SUPERVISION del proyecto y _FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE_ representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA TIPO ROMANA EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS DE AMARRES	M2	$ 921,898.37
NP7	SUMINISTRO INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	$ 709,969.26
NP8	SUMINISTRO INSTALACION LAMPRAS PANEL LED 30X1,20	UND	$ 180,729.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos

Presentó:

INGPRA S.A.S R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

Visto Bueno:

JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ
ARQUITECTO REGIONAL

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5441811	DE 2023	FECHA INICIO 18/10/2023	FECHA TERMINACIÓN 30/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	INGPRA SAS		
SUPERVISOR:	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA		
APOYO A LA SUPERVISION	JHON JAIRO MARTINEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA TIPO ROMANA EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS DE AMARRES	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	$ 13,816.65	0.5	$ 13,816.65
					0
					0
					$ 13,816.65

2. Materiales

	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Vidrio templado de 10mm	m2	1	$ 296,000.00	$ 296,000.00
Chapas gancho escudo en acero	und	0.34	$ 180,000.00	$ 61,200.00
Manijas en acero doble	und	0.16	$ 170,000.00	$ 27,200.00
Riel colgante	m	1.04	$ 83,333.00	$ 86,666.32
Punto de apollo fijos planos	und	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00
Carrieles	und	0.34	$ 90,000.00	$ 30,600.00
Gancho piso	und	0.18	$ 90,000.00	$ 16,200.00
Chazo metalico	und	1.4	$ 15,416.00	$ 21,582.40
Epoxico para anclajes	und	0.34	$ 95,000.00	$ 32,300.00
			SUBTOTAL	$ 631,748.72

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción	Hh		$ 12,500.00	7.806	$ 97,575.21
Oficial de construcción	Hh		$ 22,900.00	7.806	$ 178,757.79
				SUBTOTAL	$ 276,333.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 921,898.37

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5441811	DE 2023	FECHA INICIO 18/10/2023	FECHA TERMINACIÓN 30/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	INGPRA SAS		
SUPERVISOR:	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA		
APOYO A LA SUPERVISION	JHON JAIRO MARTINEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP7	SUMINISTRO INTALACION PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	$ 8,089.01	0.5	$ 8,089.01
				SUBTOTAL	8089.01

2. Materiales

Canal2x1	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubular 1/2 x1/2 adaptador	m	3	$ 30,000.00	$ 90,000.00
Pisa vidrio curvo	m	0.5	$ 170,000.00	$ 85,000.00
tubo 3x1/2 adaptador	m	4	$ 25,000.00	$ 100,000.00
Revestimiento plano aluminio	m	0.5	$ 65,000.00	$ 32,500.00
cerradura	m	0.5	$ 150,000.00	$ 75,000.00
Visagra	und	0.5	$ 30,000.00	$ 15,000.00
Angulo chapeta	und	2	$ 9,000.00	$ 18,000.00
Tornillleria	m	0.5	$ 200,000.00	$ 100,000.00
Silicona	und	24	$ 400.00	$ 9,600.00
Empaque	und	0.5	$ 20,000.00	$ 10,000.00
	m	0.5	$ 10,000.00	$ 5,000.00
			SUBTOTAL	$ 540,100.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción			$ 12,500.00	4.570	$ 57,125.80
Oficial de construcción			$ 22,900.00	4.570	$ 104,654.46
				SUBTOTAL	$ 161,780.25
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 709,969.26

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5441811	DE 2023	FECHA INICIO 18/10/2023	FECHA TERMINACIÓN 30/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	INGPRA SAS		
SUPERVISOR:	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA		
APOYO A LA SUPERVISION	JHON JAIRO MARTINEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP8	SUMINISTRO INSTALACION LAMPRAS PANEL LED 30X1,20	UND	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	231	1	231
Andamio tubular 1.50x1.50	N/A	Du	1071	0.1	107.1
Tablon para andamio	N/A	Du	950	0.2	190
				SUBTOTAL	528.1

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Lampara LED 30X1,20	und	1	108901	108901
Cable encauchado 2x14	ml	1.6	6500	10400
Marco 30x 1,20	und	1	29500	29500
			SUBTOTAL	148801

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción			12500	1	12500
Oficial de construcción			18900	1	18900
				SUBTOTAL	31400
				TOTAL COSTO DIRECTO	180729

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: _____

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5441811	INGPRA SAS			03
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		SUPERVISOR: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA	
			APOYO A LA SUPERVISION: JOHN JAIRO MARTINEZ	
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
HASTA 30 DE MAR	18/10/2023	30/03/2024	N/A	$ 173.515.815,87
Localización de la obra		Vigencia del contrato		
SEDE PESCADERO		HASTA EL 30 MARZO DE 2024	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 173.515.815,87			
Valor adición		Valor anticipo NO APLICA	N/A	$ 1.826.771,43
Valor total	$ 173.515.815,87			

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	SENA	Valor Pactado/Determinado
NP9	PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CON BISAGRA DE PISO CHAPA CENTRAL Y CHAPA PISO	M2	5,76	$ 1.253.932,05		

Mediante el presente documento, ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA quien ejerce la SUPERVISION del proyecto y _FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE_ representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los items correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA, BARRA TIPO ROMANA EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS DE AMARRES	M2	$ 1.253.932,05
			$ -
			$ -

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos

Presentó:

INGPRA S.A.S R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

Visto Bueno:

JOHN JAIRO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JOHN JAIRO MARTINEZ
ARQUITECTO REGIONAL

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5441811	DE 2023	FECHA INICIO 18/10/2023	FECHA TERMINACIÓN 30/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACION DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	INGPRA SAS		
SUPERVISOR:	ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA		
APOYO A LA SUPERVISION	JHON JAIRO MARTINEZ		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA TIPO CORREDERA EN CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM CON ZOCALO PARTE INFERIOR Y PERFIL F PARTE SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: CERRADURA. BARRA TIPO ROMANA EN ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS DE AMARRES	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	$ 13.816,65	0,5	$ 13.816,65
					0
					0
					$ 13.816,65

2. Materiales

	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Vidrio templado de 10mm	m2	1	$ 296.000,00	$ 296.000,00
Chapas con portachapa y resividora	und	0,17	$ 490.000,00	$ 83.300,00
Manijas en acero doble	und	0,34	$ 170.000,00	$ 57.800,00
Barras acero piso techo	m	0,86	$ 225.000,00	$ 193.500,00
Punto de apollo fijos planos	und	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
Chapa piso	und	0,34	$ 180.000,00	$ 61.200,00
Gancho piso	und	0,34	$ 90.000,00	$ 30.600,00
Chazo metalico	und	1,4	$ 15.416,00	$ 21.582,40
Epoxico para anclajes	und	0,34	$ 95.000,00	$ 32.300,00
bisagrade piso	und	0,17	$ 750.000,00	$ 127.500,00
			SUBTOTAL	$ 963.782,40

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante	Hh		$ 12.500,00	7,806	$ 97.575,21
maesro	Hh		$ 22.900,00	7,806	$ 178.757,79
				SUBTOTAL	$ 276.333,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.253.932,05

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: ROGER MAURICIO SUAREZ GENERA
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

Certificado
Bancario

Miércoles, 10 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGPRA SAS identificado(a) con NIT 900937767, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	81671292674	2017/01/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950647411

(415)7707212489984(8020) 000001495064741 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGPRA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGPRA	INGPRA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

42. Correo electrónico ingpra2016@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 6 3 1 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 2 1 3	7 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 3	4 1 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 2	2 3									3	1	57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 25 / 16 : 11: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950647411

(415)7707212489984(8020) 000001495064741 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900937767	7	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20160215

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	88241027		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRATO	DUARTE	FABIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20190604

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	1090466148		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JAIMES	DUSSAN	ANGIE	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: DICIEMBRE PAC SENA 2 DE 2023

	DATOS GENERALES			DEVENGADO				ARL	EPS		PENSION				
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COOSALUD	PORVENIR	COLFONDOS	OTRAS DEDUC	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	7,362,396	EMILSON GUALDRON	1,160,000	15	580,000	70,303	650,303	40,368	23,200		23,200		0	46,400	603,903
2	88,211,539	NELSON SANCHEZ DUARTE	1,160,000	15	580,000	70,303	650,303	40,368	23,200			23,200	0	46,400	603,903
3	1,090,532,183	DEIBIS BERRIO BRAVO	1,160,000	12	464,000	56,242	520,242	32,294	18,560		18,560		0	37,120	483,122
4	1,090,419,618	TRUJILLO GOMEZ JAMES	1,160,000	30	1,160,000	140,606	1,300,606	80,736		46,400	46,400		0	92,800	1,207,806
5	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,160,000	30	1,160,000	140,606	1,300,606	80,736	46,400		46,400		0	92,800	1,207,806
	TOTAL GENERAL				3,944,000.00	478,060.40	4,422,060.40	274,502.40	111,360.00	46,400.00	134,560.00	23,200.00	-	315,520.00	4,106,540.40

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
APROBO

EMPRESA INGPRA
NIT: 900937767
NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS
PERIODO: ENERO 2024 PAC SENA

DATOS GENERALES				DEVENGADO				ARL	EPS		PENSION		OTRAS	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COOSALUD	PORVENIR	PROTECCION	DEDUC		
1	1,090,478,055	YONI ALEXANDER LOPEZ CONTRERAS	1,300,000	16	693,333	86,400	779,733	48,256		27,733	27,733	0	0	55,467	724,267
2	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480	52,000		52,000		0	104,000	1,358,000
3	13,476,396	REINALDO MENDEZ SANCHEZ	1,300,000	7	303,333	37,800	341,133	21,112	12,133			12,133	0	24,267	316,867
4	1,090,419,618	TRUJILLO GOMEZ JAMES	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480		52,000	52,000		0	104,000	1,358,000
	TOTAL GENERAL				3,596,666.67	448,200.00	4,044,866.67	250,328.00	64,133.33	79,733.33	131,733.33	12,133.33	-	287,733.33	3,757,133.33

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO

EMPRESA INGPRA
NIT: 900937767
NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS
PERIODO: FEBRERO 2024 PAC SENA

DATOS GENERALES				DEVENGADO				ARL	EPS			PENSION		OTRAS	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	COOSALUD	PORVENIR	PROTECCCION	DEDUC		
1	1,090,478,055	YONI ALEXANDER LOPEZ CONTRERAS	1,300,000	5	216,667	27,000	243,667	15,080			8,667	8,667	0	0	17,333	226,333
2	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480	52,000			52,000		0	104,000	1,358,000
3	13,476,396	REINALDO MENDEZ SANCHEZ	1,300,000	5	216,667	27,000	243,667	15,080	8,667				8,667	0	17,333	226,333
4	1,090,374,654	MARVIN STEWART ROJAS RAMIREZ	1,300,000	5	216,667	27,000	243,667	15,080		8,667		8,667		0	17,333	226,333
5	1,090,425,316	JESUS EDUARDO PABON ACEVEDO	1,300,000	5	216,667	27,000	243,667	15,080	8,667				8,667	0	17,333	226,333
6	1,093,783,869	CRISTHIAN CAMILO GALVIS CARRASCAL	1,300,000	5	216,667	23,434	240,101	15,080		8,667		8,667		0	17,333	222,768
7	1,090,419,618	TRUJILLO GOMEZ JAMES	1,300,000	30	1,300,000	140,606	1,440,606	90,480			52,000	52,000		0	104,000	1,336,606
	TOTAL GENERAL				3,683,333.33	434,040.33	4,117,373.67	256,360.00	69,333.33	17,333.33	60,666.67	130,000.00	17,333.33	-	294,666.67	3,822,707.00

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: MARZO 2024 PAC SENA

DATOS GENERALES				DEVENGADO				ARL	EPS		PENSION	OTRAS	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	COOSALUD	NUEVA EPS	PORVENIR	DEDUC		
1	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480		52,000	52,000	0	104,000	1,358,000
2	1,090,419,618	TRUJILLO GOMEZ JAMES	1,300,000	30	1,300,000	140,606	1,440,606	90,480	52,000		52,000	0	52,000	1,388,606
	TOTAL GENERAL				2,600,000.00	302,606.00	2,902,606.00	180,960.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	-	156,000.00	2,746,606.00

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28551484
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$9.280.000		28551484

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090512933	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	DIAZ PEÑARANDA MARUAN JHOSUA	$1.160.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.160.000
CC-1090498850	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARNICA ROLON WILLIAM ALEJANDRO	$1.160.000
CC-1090466148	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	$1.160.000
CC-1090476943	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	$1.160.000
CC-88241027	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	$1.160.000
CC-1090423586	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TARAZONA FERREL LAURA JASMIN	$1.160.000
CC-1090419618	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TRUJILLO GOMEZ JAMES	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090512933																													0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 1090498850																													0		
CC - 1090466148																			X	2023-12-01	2023-12-31								0		
CC - 1090476943																													0		
CC - 88241027																													0		
CC - 1090423586																													0		
CC - 1090419618																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090512933	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090498850	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090476943	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 88241027	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090423586	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090419618	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090512933	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0052200	$6.100
CC - 1090498850	COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1090466148	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0000000	$0
CC - 1090476943	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4290	0.0052200	$6.100
CC - 88241027	COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1090423586	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1090419618	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090512933	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090498850	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090476943	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88241027	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090423586	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090419618	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	4	$742.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$742.400
PORVENIR	4	$742.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$742.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	0	$0	$0	$92.800	$0	0	$0	$0	$92.800	$0	$0	$92.800
EPS-S COOSALUD	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
SANITAS	3	$139.200	$0	0	$0	0	$0	$139.200	0	$0	$0	$139.200	$0	0	$0	$0	$139.200	$0	$0	$139.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	8	$416.200	0	$0	$0	$416.200	0	$0	$416.200	0	$0	$0	$416.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	8	$324.800	0	$0	$324.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28727466
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$15.350.675		28727466

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88001926	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ACEVEDO BERMON NELSON JESUS	$1.160.000
CC-1090532183	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	BERRIO BRAVO DEIBIS	$1.160.000
CC-1090424135	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CORREA JAIMES ALEXIS ORLANDO	$1.160.000
CC-1004795314	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	DELGADO ALVAREZ ANDRES JULIAN	$1.160.000
CC-1090989347	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	FERRER TAMAYO CIRO ALBERTO	$1.160.000
CC-13257946	01	1	No	No	54	1	5429001	Fijo	FLOREZ ARAUJO MIGUEL ANGEL	$1.160.000
CC-88187651	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	FLOREZ SANDOVAL ELIECER ESTEVEZ	$1.160.000
CC-1091074097	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARAY GUERRERO LUIS ALIDES	$1.160.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.160.000
CC-1090495135	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	HIGUERA FERREL JORMAN SAUL	$1.160.000
CC-1090494634	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS EDINSON	$1.160.000
CC-1090478055	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	$1.160.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.160.000
CC-1090449976	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MEDINA AGUILAR AXEL ANDRES	$1.160.000
CC-1090175783	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORANTES ACEVEDO JUAN ALBERTO	$1.160.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.160.000
PT-5791415	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORILLO CORONADO JOSE RAMON	$1.160.000
CC-63525922	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	NOVA NIÑO MAYRA ALEJANDRA	$1.160.000
CC-1090409132	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	OCHOA LEAL LAUDDY ZENITH	$1.160.000
PT-5829390	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ORDOÑEZ ALGARIN CARLOS DANILO	$1.160.000
CC-1127064201	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARRA GALINDO GIOVANI	$1.160.000
PT-646247	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PEREZ MALDONADO SANTOS JAVIER	$1.160.000
CC-79624923	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	RIVERA RODRIGUEZ JORGE AUGUSTO	$1.160.000
CC-88211539	01	No	No	No	54	720	5429001	Fijo	SANCHEZ DUARTE NELSON	$1.160.000
CC-1093781732	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SILVA BONILLA YEFERSSON LEONARDO	$1.160.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88001926	X	2023-12-13	X	2023-12-26																									0		
CC - 1090532183			X	2023-12-12																									0		
CC - 1090424135			X	2023-12-13																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1004795314	X	2023-12-27	X	2023-12-27																									0		
CC - 1090989347	X	2023-12-19	X	2023-12-26																									0		
CC - 13257946	X	2023-12-07	X	2023-12-26																									0		
CC - 88187651			X	2023-12-13																									0		
CC - 1091074097	X	2023-12-13	X	2023-12-26																									0		
CC - 7362396			X	2023-12-15																									0		
CC - 1090495135			X	2023-12-13																									0		
CC - 1090494634			X	2023-12-24																									0		
CC - 1090478055			X	2023-12-24																									0		
CC - 88208673			X	2023-12-24																									0		
CC - 1090449976			X	2023-12-13																									0		
CC - 1090175783	X	2023-12-27	X	2023-12-27																									0		
CC - 1004803224			X	2023-12-24																									0		
PT - 5791415	X	2023-12-13	X	2023-12-26																									0		
CC - 63525922	X	2023-12-07	X	2023-12-26																									0		
CC - 1090409132	X	2023-12-07	X	2023-12-26																									0		
PT - 5829390			X	2023-12-13																									0		
CC - 1127064201			X	2023-12-13																									0		
PT - 646247			X	2023-12-13																									0		
CC - 79624923	X	2023-12-14	X	2023-12-26																									0		
CC - 88211539			X	2023-12-15																									0		
CC - 1093781732			X	2023-12-13																									0		
CC - 1090489821																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88001926	COLPENSIONES	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 1090532183	PORVENIR	12	$464.000	0.1600000	$74.300	$0	$0	$74.300	$0	$0	$0
CC - 1090424135	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1004795314	PORVENIR	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 1090989347	PORVENIR	8	$309.334	0.1600000	$49.500	$0	$0	$49.500	$0	$0	$0
CC - 13257946	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 88187651	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1091074097	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1090495135	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1090494634	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 1090478055	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 1090449976	PROTECCION	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1090175783	COLPENSIONES	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
PT - 5791415	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 63525922	COLFONDOS	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0
CC - 1090409132	PORVENIR	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0
PT - 5829390	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1127064201	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
PT - 646247	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 79624923	COLPENSIONES	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 88211539	COLFONDOS	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1093781732	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88001926	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 1090532183	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$464.000	0.0400000	$18.600	$0	0	$0	0	$0	12	$464.000	1	0.0696000	$32.300
CC - 1090424135	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1004795314	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0	0	$0	0	$0	1	$38.667	1	0.0696000	$2.700
CC - 1090989347	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	1	0.0696000	$21.600
CC - 13257946	SANITAS	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88187651	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1091074097	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 7362396	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 1090495135	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1090494634	EPS-S COOSALUD	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 1090478055	EPS-S COOSALUD	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 1090449976	COOSALUD	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1090175783	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0	0	$0	0	$0	1	$38.667	1	0.0696000	$2.700
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
PT - 5791415	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 63525922	EPS SURA	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900
CC - 1090409132	SANITAS	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900
PT - 5829390	COMPENSAR-EPS	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1127064201	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
PT - 646247	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 79624923	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 88211539	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 1093781732	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88001926	COMFANORTE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090532183	COMFANORTE	12	$464.000	0.0400000	$18.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090424135	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004795314	COMFANORTE	1	$38.667	0.0400000	$1.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090989347	COMFANORTE	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13257946	COMFANORTE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88187651	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091074097	COMFANORTE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090495135	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090494634	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090478055	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090449976	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090175783	COMFANORTE	1	$38.667	0.0400000	$1.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5791415	COMFANORTE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63525922	COMFANORTE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090409132	COMFANORTE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5829390	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127064201	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-646247	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79624923	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88211539	COMFANORTE	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093781732	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$173.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$173.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$216.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$216.600
PORVENIR	18	$1.714.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.714.600
PROTECCION	2	$229.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$229.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	1	$20.200	$0	0	$0	0	$0	$20.200	0	$0	$0	$20.200	$0	0	$0	$0	$20.200	$0	$0	$20.200
EPS SURA	1	$31.000	$0	0	$0	0	$0	$31.000	0	$0	$0	$31.000	$0	0	$0	$0	$31.000	$0	$0	$31.000
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$232.600	$0	0	$0	0	$0	$232.600	0	$0	$0	$232.600	$0	0	$0	$0	$232.600	$0	$0	$232.600
EPS-S COOSALUD	3	$111.600	$0	0	$0	0	$0	$111.600	0	$0	$0	$111.600	$0	0	$0	$0	$111.600	$0	$0	$111.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$138.100	$0	0	$0	0	$0	$138.100	0	$0	$0	$138.100	$0	0	$0	$0	$138.100	$0	$0	$138.100
SANITAS	2	$62.000	$0	0	$0	0	$0	$62.000	0	$0	$0	$62.000	$0	0	$0	$0	$62.000	$0	$0	$62.000
COMPENSAR-EPS	1	$20.200	$0	0	$0	0	$0	$20.200	0	$0	$0	$20.200	$0	0	$0	$0	$20.200	$0	$0	$20.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	26	$1.069.100	0	$0	$0	$1.069.100	0	$0	$1.069.100	0	$0	$0	$1.069.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	26	$615.700	0	$0	$615.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$615.700
PENSIONES	4	$2.333.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.069.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$615.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.634.100

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28968260
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$15.513.343		28968260

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13199445	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ALDANA DURAN JAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1090175421	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ARAQUE BERNAL JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1091804854	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CONTRERAS LOPEZ NAUN	$1.300.000
CC-1090512933	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	DIAZ PEÑARANDA MARUAN JHOSUA	$1.300.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-88032846	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARCIA RICO JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1090498850	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARNICA ROLON WILLIAM ALEJANDRO	$1.300.000
CC-88002913	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GELVEZ LAZARO HARVEY ANTONIO	$1.300.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.300.000
CC-1090466148	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	$1.300.000
CC-1090476943	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	$1.300.000
CC-1091355416	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES PARADA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-1090174669	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOBO MENDOZA JORGE ANDRES	$1.300.000
CC-1090478055	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	$1.300.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.300.000
CC-13476396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MENDEZ SANCHEZ REINALDO	$1.300.000
CC-1090176647	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ HERNANDEZ JESUS ANDRES	$1.300.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.300.000
PT-5384905	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	NAVARRO LUGO EDGAR DANIEL	$1.300.000
CC-88032972	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARADA BATECA GERSON LIBARDO	$1.300.000
CC-88241027	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	$1.300.000
PT-4052795	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SANCHEZ SILVA JEANS CARLOS	$1.300.000
CC-1090423586	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TARAZONA FERREL LAURA JASMIN	$1.300.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.300.000
CC-1090419618	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TRUJILLO GOMEZ JAMES	$1.300.000
CC-1093793901	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	VILLAMIZAR RODRIGUEZ BRANDON JAVIER	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13199445	X	2024-01-24																											0		
CC - 1090175421	X	2024-01-15																											0		
CC - 1091804854	X	2024-01-20	X	2024-01-20																									0		

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090512933			X	2024-01-03																									0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 88032846	X	2024-01-15	X	2024-01-30																									0		
CC - 1090498850			X	2024-01-03																									0		
CC - 88002913	X	2024-01-15	X	2024-01-30																									0		
CC - 7362396	X	2024-01-24																											0		
CC - 1090466148																													0		
CC - 1090466148																			X	2024-01-01	2024-01-03								0		
CC - 1090476943			X	2024-01-12																									0		
CC - 1091355416	X	2024-01-25																											0		
CC - 1090174669	X	2024-01-15	X	2024-01-30																									0		
CC - 1090478055	X	2024-01-15																											0		
CC - 88208673	X	2024-01-24																											0		
CC - 13476396	X	2024-01-24																											0		
CC - 1090176647	X	2024-01-15	X	2024-01-15																									0		
CC - 1004803224	X	2024-01-15																											0		
PT - 5384905	X	2024-01-23																											0		
CC - 88032972	X	2024-01-24																											0		
CC - 88241027																													0		
PT - 4052795	X	2024-01-25																											0		
CC - 1090423586																													0		
CC - 1090489821																													0		
CC - 1090419618																													0		
CC - 1093793901	X	2024-01-24	X	2024-01-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13199445	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1090175421	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1091804854	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1090512933	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88032846	COLPENSIONES	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090498850	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 88002913	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	27	$1.170.000	0.1600000	$187.200	$0	$0	$187.200	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1090476943	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC - 1091355416	PORVENIR	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1090174669	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1090478055	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 13476396	PROTECCION	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1090176647	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
PT - 5384905	PORVENIR	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 88032972	COLPENSIONES	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 88241027	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
PT - 4052795	PORVENIR	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1090423586	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090419618	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1093793901	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13199445	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 1090175421	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 1091804854	COMFAORIENTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1090512933	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0052200	$6.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88032846	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 1090498850	COOSALUD	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100
CC - 88002913	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 7362396	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 1090466148	SANITAS	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	$0	0	$0	0	$0	27	$1.170.000	1	0.0696000	$81.500
CC - 1090466148	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0000000	$0
CC - 1090476943	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	4290	0.0052200	$2.800
CC - 1091355416	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	1	0.0696000	$18.100
CC - 1090174669	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 1090478055	EPS-S COOSALUD	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 13476396	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 1090176647	COMPENSAR-EPS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
PT - 5384905	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	1	0.0696000	$24.200
CC - 88032972	EPS-S COOSALUD	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 88241027	COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
PT - 4052795	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	1	0.0696000	$18.100
CC - 1090423586	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090419618	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1093793901	COMFAORIENTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13199445	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090175421	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091804854	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090512933	COMFANORTE	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032846	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090498850	COMFANORTE	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88002913	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	3	$130.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090476943	COMFANORTE	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091355416	COMFANORTE	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090174669	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090478055	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13476396	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090176647	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5384905	COMFANORTE	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032972	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88241027	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-4052795	COMFANORTE	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090423586	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090419618	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093793901	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	7	$624.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.200
PORVENIR	17	$1.761.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.761.700
PROTECCION	2	$97.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$97.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMFAORIENTE	2	$14.000	$0	0	$0	0	$0	$14.000	0	$0	$0	$14.000	$0	0	$0	$0	$14.000	$0	$0	$14.000
SANITAS	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200
COMPENSAR-EPS	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	0	$0	$0	$1.800	$0	0	$0	$0	$1.800	$0	$0	$1.800
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$185.800	$0	0	$0	0	$0	$185.800	0	$0	$0	$185.800	$0	0	$0	$0	$185.800	$0	$0	$185.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$149.300	$0	0	$0	0	$0	$149.300	0	$0	$0	$149.300	$0	0	$0	$0	$149.300	$0	$0	$149.300
COOSALUD	2	$57.200	$0	0	$0	0	$0	$57.200	0	$0	$0	$57.200	$0	0	$0	$0	$57.200	$0	$0	$57.200
EPS-S COOSALUD	4	$104.200	$0	0	$0	0	$0	$104.200	0	$0	$0	$104.200	$0	0	$0	$0	$104.200	$0	$0	$104.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	26	$954.900	0	$0	$0	$954.900	0	$0	$954.900	0	$0	$0	$954.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	26	$616.300	0	$0	$616.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$621.500
PENSIONES	3	$2.483.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$954.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$616.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.675.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29304865
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$13.303.336		29304865

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13477983	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ACEVEDO LIZCANO ANGEL RAMIRO	$1.300.000
CC-13199445	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ALDANA DURAN JAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-1093783869	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GALVIS CARRASCAL CRISTHIAN CAMILO	$1.300.000
CC-88234341	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GOMEZ COBOS JOSE ELIECER	$1.300.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.300.000
CC-1090466148	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	$1.300.000
CC-1091355416	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES PARADA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-1090478055	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	$1.300.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.300.000
CC-13476396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MENDEZ SANCHEZ REINALDO	$1.300.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.300.000
CC-1090425316	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PABON ACEVEDO JESUS EDUARDO	$1.300.000
CC-88032972	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARADA BATECA GERSON LIBARDO	$1.300.000
CC-1090374654	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ROJAS RAMIREZ MARVIN STEWART	$1.300.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13477983	X	2024-02-08																											0		
CC - 13199445																													0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 1093783869	X	2024-02-23	X	2024-02-27																									0		
CC - 88234341	X	2024-02-22																											0		
CC - 7362396																													0		
CC - 1090466148																													0		
CC - 1091355416			X	2024-02-10																									0		
CC - 1090478055			X	2024-02-05																									0		
CC - 88208673																													0		
CC - 13476396			X	2024-02-05																									0		
CC - 1004803224																													0		
CC - 1090425316	X	2024-02-23	X	2024-02-27																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88032972																													0		
CC - 1090374654	X	2024-02-23	X	2024-02-27																									0		
CC - 1090489821																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13477983	PORVENIR	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 13199445	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1093783869	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 88234341	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1091355416	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1090478055	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13476396	PROTECCION	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090425316	PROTECCION	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 88032972	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090374654	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13477983	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	1	0.0696000	$69.400
CC - 13199445	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0052200	$6.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093783869	SANITAS	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 88234341	SANITAS	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	1	0.0696000	$27.200
CC - 7362396	MIN002 - ADRES	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090466148	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1091355416	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1090478055	EPS-S COOSALUD	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 13476396	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090425316	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 88032972	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090374654	SANITAS	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13477983	COMFANORTE	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13199445	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093783869	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88234341	COMFANORTE	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1091355416	COMFANORTE	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090478055	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13476396	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090425316	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032972	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374654	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	11	$1.435.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.435.400
PROTECCION	3	$277.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$277.400
COLPENSIONES	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$39.900	$0	0	$0	0	$0	$39.900	0	$0	$0	$39.900	$0	0	$0	$0	$39.900	$0	$0	$39.900
SANITAS	5	$137.000	$0	0	$0	0	$0	$137.000	0	$0	$0	$137.000	$0	0	$0	$0	$137.000	$0	$0	$137.000
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$190.800	$0	0	$0	0	$0	$190.800	0	$0	$0	$190.800	$0	0	$0	$0	$190.800	$0	$0	$190.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MIN002 - ADRES	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
EPS-S COOSALUD	3	$112.700	$0	0	$0	0	$0	$112.700	0	$0	$0	$112.700	$0	0	$0	$0	$112.700	$0	$0	$112.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	16	$842.600	0	$0	$0	$842.600	0	$0	$842.600	0	$0	$0	$842.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	16	$532.400	0	$0	$532.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$532.400
PENSIONES	3	$2.128.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$842.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$532.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.036.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29079714
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$8.450.000		29079714

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1090175421	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ARAQUE BERNAL JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1090989347	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	FERRER TAMAYO CIRO ALBERTO	$1.300.000
PT-5384905	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	NAVARRO LUGO EDGAR DANIEL	$1.300.000
CC-88241027	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	$1.300.000
PT-4052795	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SANCHEZ SILVA JEANS CARLOS	$1.300.000
CC-1090423586	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TARAZONA FERREL LAURA JASMIN	$1.300.000
CC-1090419618	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TRUJILLO GOMEZ JAMES	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090175421																													0		
CC - 1090989347	X	2024-02-16																											0		
PT - 5384905																													0		
CC - 88241027																													0		
PT - 4052795																													0		
CC - 1090423586																													0		
CC - 1090419618																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090175421	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090989347	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
PT - 5384905	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88241027	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
PT - 4052795	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090423586	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090419618	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090175421	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090989347	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	1	0.0696000	$45.300
PT - 5384905	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 88241027	COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
PT - 4052795	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090423586	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090419618	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1090175421	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090989347	COMFANORTE	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5384905	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88241027	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-4052795	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090423586	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090419618	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	6	$1.144.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.144.000
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$130.000	$0	0	$0	0	$0	$130.000	0	$0	$0	$130.000	$0	0	$0	$0	$130.000	$0	$0	$130.000
EPS-S COOSALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$104.000	$0	0	$0	0	$0	$104.000	0	$0	$0	$104.000	$0	0	$0	$0	$104.000	$0	$0	$104.000
COOSALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	7	$588.300	0	$0	$0	$588.300	0	$0	$588.300	0	$0	$0	$588.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	7	$338.000	0	$0	$338.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$338.000
PENSIONES	2	$1.352.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$588.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$338.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.616.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29601832
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$19.196.668		29601832

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13477983	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ACEVEDO LIZCANO ANGEL RAMIRO	$1.300.000
CC-13199445	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ALDANA DURAN JAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1090175421	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ARAQUE BERNAL JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1090989347	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	FERRER TAMAYO CIRO ALBERTO	$1.300.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-88234341	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GOMEZ COBOS JOSE ELIECER	$1.300.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.300.000
CC-1090466148	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	$1.300.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.300.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.300.000
PT-5384905	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	NAVARRO LUGO EDGAR DANIEL	$1.300.000
CC-88032972	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARADA BATECA GERSON LIBARDO	$1.300.000
CC-88241027	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	$1.300.000
PT-4052795	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SANCHEZ SILVA JEANS CARLOS	$1.300.000
CC-6662815	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SANTANDER SUAREZ DIEGO ANDRES	$1.300.000
CC-1090423586	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TARAZONA FERREL LAURA JASMIN	$1.300.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.300.000
CC-1090419618	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TRUJILLO GOMEZ JAMES	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13477983																													0		
CC - 13199445			X	2024-03-15																									0		
CC - 1090175421			X	2024-03-01																									0		
CC - 1090989347																													0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 88234341																													0		
CC - 7362396																													0		
CC - 1090466148																													0		
CC - 88208673																													0		
CC - 1004803224																													0		
PT - 5384905			X	2024-03-01																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88032972			X	2024-03-15																									0		
CC - 88241027																													0		
PT - 4052795																													0		
CC - 6662815	X	2024-03-10																											0		
CC - 1090423586																													0		
CC - 1090489821																													0		
CC - 1090419618																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13477983	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13199445	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1090175421	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1090989347	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88234341	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
PT - 5384905	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 88032972	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 88241027	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
PT - 4052795	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 6662815	PROTECCION	21	$910.000	0.1600000	$145.600	$0	$0	$145.600	$0	$0	$0
CC - 1090423586	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090419618	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13477983	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 13199445	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	1	0.0696000	$45.300
CC - 1090175421	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1090989347	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0052200	$6.800
CC - 88234341	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 7362396	MIN002 - ADRES	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090466148	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
PT - 5384905	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 88032972	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	1	0.0696000	$45.300
CC - 88241027	COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
PT - 4052795	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 6662815	EPS-S COOSALUD	21	$910.000	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	21	$910.000	1	0.0696000	$63.400
CC - 1090423586	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090419618	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13477983	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13199445	COMFANORTE	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090175421	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090989347	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88234341	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5384905	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032972	COMFANORTE	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88241027	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-4052795	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6662815	COMFANORTE	21	$910.000	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090423586	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090419618	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	13	$2.198.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.198.000
COLPENSIONES	3	$520.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$520.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$353.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$353.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$157.800	$0	0	$0	0	$0	$157.800	0	$0	$0	$157.800	$0	0	$0	$0	$157.800	$0	$0	$157.800
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$183.800	$0	0	$0	0	$0	$183.800	0	$0	$0	$183.800	$0	0	$0	$0	$183.800	$0	$0	$183.800
SANITAS	3	$156.000	$0	0	$0	0	$0	$156.000	0	$0	$0	$156.000	$0	0	$0	$0	$156.000	$0	$0	$156.000
MIN002 - ADRES	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
EPS-S COOSALUD	4	$166.400	$0	0	$0	0	$0	$166.400	0	$0	$0	$166.400	$0	0	$0	$0	$166.400	$0	$0	$166.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	18	$1.253.000	0	$0	$0	$1.253.000	0	$0	$1.253.000	0	$0	$0	$1.253.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	18	$768.000	0	$0	$768.000
SENA	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$768.000
PENSIONES	3	$3.071.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.253.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$768.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.860.600

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 455792

018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)


Generación (G): 375.1065
Transmisión (T): 51.2352
Distribución (D): 299.4023
Costo Unitario $/kWh: 954.5399

Comercialización (Cv): 123.1021
Pérdidas Reconocidas (PR): 86.4387
Restricciones (R): 19.2552
Tarifa Aplicada $/kWh: 811.3589
FECHA PUBLICACION: 20/DIC/

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Subsidio (%): -15

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	64652	563	Actual		
Anterior	64089		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	537,406
SUBSIDIO	$	-24,770
AJUSTE A LA DECENA	$	-2

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuer [illegible]barrido: 2
subs/cont (%): -1086

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 6N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 3
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 3.2
Periodo: 01-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 33,945

Costo Unitario	
VBA	144716.53
TRBL	.00248
TRLU	.0001
TRRA	.00004
TRA	.00349
CVNA	165324.18
TAFNA	1879.47167
TRNA	.0728
CFT	20970

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
DIC	0.0728	32,835
NOV	0.0728	32,716
OCT	0.0728	32,719
SEP	0.0728	33,099
AGO	0.0728	32,955
JUL	0.0728	33,790

VBA: Valor Base Aprovechamiento / TRBL: Toneladas Barrido y Limpieza / TRLU: Toneladas Limpieza Urbana / TRRA: Toneladas Rechazo de Aprovechamiento / TRA: Toneladas Efectivamente Aprovechadas / CVNA: Costos Residuos No Aprovechables / TARNA: Toneladas Residuos No Aprovechados Aforados / TRNA: Toneladas Residuos No Aprovechados / CFT: Costo Fijo Total.

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-1,086
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	2,957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	887
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	8,728
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	16,783
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	700
LIMPIEZA URBANA	$	343
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	588
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	505
DISPOSICION FINAL	$	2,454

Total de aseo $ 32,859

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Construcciones M Y R Ltda

Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel





Servicios Facturados

$512,634 $32,859 $23,907

Por tus servicios pagas

$569,400





ador en la línea:

alor Mes
23,907

$23,907

D DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514

MERO TRANSACCION: 1243636
ECHA: 05/02/2024 HORA: 14:14:11
ENDEDOR: 20000070S0
ICINA CENTRO
IT: 890501734-7

CODIGO SEGURIDAD
&3663$6336>

ACTURA EN BLANCO CENS
FERENCIA: 0100004557929?
ALOR DEL PAGO: $569,400
ECHA DEL PAGO: 05/02/2024 HORA: 14:14:1

CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Por tus servicios pagas

$ 569,400

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 018000 414

Servicio de energía


Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 372.0088
Transmisión (T): 54.3188
Distribución (D): 280.9901
Costo Unitario $/kWh: 933.9428

Comercialización (Cv): 129.2015
Pérdidas Reconocidas (PR): 83.7117
Restricciones (R): 13.7119
Tarifa Aplicada $/kWh: 793.8513
FECHA PUBLICACION: 20/ENE/2024
Subsidio (%): -15

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	65247	595	Actual		
Anterior	64652		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	555,696
SUBSIDIO	$	-24,236
AJUSTE A LA DECENA	$	4

Total de energía

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioaicliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 2
subs/cont ($): -1165

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 3
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 3.2
Periodo: 02-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 36,395

Costo Unitario	
VBA	148700.59
TRBL	.0023
TRLU	.00007
TRRA	.00004
TRA	.00228
CVNA	169503.74
TAFN	3022.85
TRNA	.08224
CFT	21707

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
ENE	0.0822	32,859
DIC	0.0728	32,835
NOV	0.0728	32,716
OCT	0.0728	32,719
SEP	0.0728	33,099
AGO	0.0728	32,955

VBA: Valor Base Aprovechamiento / **TRBL:** Tonelada Barrido y Limpieza / **TRLU:** Toneladas Limpieza Urbana / **TRRA:** Toneladas Rechazo de Aprovechamiento / **TRA:** Toneladas Efectivamente Aprovechadas / **CVNA:** Costos Residuos No Aprovechables / **TAFNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados Aforados / **TRNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados / **CFT:** Costo Fijo Total.

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-1,165
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	2,957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	887
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	10,111
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	17,350
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	880
LIMPIEZA URBANA	$	513
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	665
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	339
DISPOSICION FINAL	$	2,693

Total de aseo $ 35,230

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Construciones M Y R Ltda

Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel 5888710

Si aún no has realizado el cambio provisional a definitiva, acércate oficinas de atención y actualiza es



Verifi es pr

Servicios Facturados

$531,464 $35,230

Por tus servicios pagas

$592,820



Si tu medido

SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514
NUMERO TRANSACCION: 13758625
FECHA: 15/03/2024 HORA: 14:25:16
VENDEDOR: 1093795967
OFICINA CENTRO
NIT: 890501734-7

CODIGO SEGURIDAD
(13662743363)*

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
REFERENCIA: 455792
ESTRATO: 3

NOMBRE CLIENTE: INVERSIONES CONSTRUCTIONE S N Y R LTDA
DIRECCION: AVE 12E 7-05 APT 203
BARRIO: 1012-COLSAG
MUNICIPIO: 54001-SAN JOSE DE CUCUTA
DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER
NUMERO_CLIENTE: 455792
VALOR PAGARO: $592,820
SALDO ACTUAL: 592,820
SALDO CONVENIO: 0
SALDO NUEVO: 0
SAL NUEVO CONV: 0
SALDO FAVOR: 0
FECHA VCTO: 07/03/2024

(415)7

Vigilado superservicios NURR: 2540014033

Estimado cliente exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA CR 7 No. 74-09, acortesa@deloitte.com

Caracteristica. Nit 890930534-0

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

CENS Grupo epm

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 455792

018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía


Componentes del costo unitario ($/kWh)


Generación (G): 371.8284
Transmisión (T): 49.1985
Distribución (D): 279.1146
Costo Unitario $/kWh: 923.4998

Comercialización (Cv): 130.6308
Pérdidas Reconocidas (PR): 83.4491
Restricciones (R): 9.2784
Tarifa Aplicada $/kWh: 784.9748
FECHA PUBLICACION: 20/FEB/2024
Subsidio (%): -15

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh





Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	65947	700	Actual		
Anterior	65247		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	646,450
SUBSIDIO	$	-23,965
AJUSTE A LA DECENA	$	2
INTERES MORA	$	694

Total de energía $ 623,181

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 2
subs/cont ($): -1184

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 3
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 3.2

Período: 03-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 37,001

Costo Unitario	
VBA	148700.59
TRBL	.0023
TRLU	.00007
TRRA	.00004
TRA	.00241
CVNA	169768.34
TAFNA	2022.85
TRNA	.08224
CFT	22271

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
FEB	0.0822	35,230
ENE	0.0822	32,859
DIC	0.0728	32,835
NOV	0.0728	32,716
OCT	0.0728	32,719
SEP	0.0728	33,099

VBA: Valor Base Aprovechamiento / **TRBL:** Tonelada Barrido y Limpieza / **TRLU:** Toneladas Limpieza Urbana / **TRRA:** Toneladas Rechazo de Aprovechamiento / **TRA:** Toneladas Efectivamente Aprovechadas / **CVNA:** Costos Residuos No Aprovechables / **TAFNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados Aforados / **TRNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados / **CFT:** Costo Fijo Total.

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-1,184
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	2,957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	887
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	10,111
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	17,915
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	880
INTERES MORA ASEO	$	46
LIMPIEZA URBANA	$	512
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	687
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	359
DISPOSICION FINAL	$	2,693

Total de aseo $ 35,863

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Construcciones M Y R Ltda
Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel 5888710
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 040-2019 -025 de 2018 y 008-2019
Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5888710 Concesión Alumbrado Público SJC
Base Gravable: 646,450
Tarifa: 13

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	26,126

Total alumbrado público $26,126

Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Verifica si tu cuenta es provisional aquí

Servicios Facturados

$623,181 $35,863 $26,126

Por tus servicios pagas

$685,170



CENS Grupo epm

Si tu medidor de energía presenta fallas, contacta la línea de atención nacional

01 8000 414115



Dale una mano al **Medio Ambiente**

Ahora recibe tu factura por **correo electrónico**

Ingresa a **www.cens.com.co**

(415)7709998001794(8020)010000455792O1(3900)0000685170(96)20240413

Por tus servicios pagas

$ 685,170