INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 2

Período: 12 Febrero a 26 Febrero

Generalidades

Contratante:	Empresa de Servicios Públicos de La Virginia
Contratista:	**LABORATORIO ALISCCA S.A.S** NIT 900.193.645-2
Contrato:	**006-2024**
Objeto:	Realizar mensualmente los Análisis Microbiológicos y Físico Químicos a las muestras de agua potable y agua Cruda del Municipio de La Virginia.
Iniciación:	12/01/2024
Fecha de terminación inicial:	11/02/2024
Fecha de terminación final:	26/02/2024

	DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES			
No	**Actividad y/o alcances**	**Descripción (Qué se hizo)**	**Evidencia de los alcances**	**% DE AVANCE**
1	Análisis	Turbiedad	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
2	Análisis	Color Aparente	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
3	Análisis	pH	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
4	Análisis	Cloro Residual	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
5	Análisis	Alcalinidad	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
6	Análisis	Dureza Total	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
7	Análisis	Hierro	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
8	Análisis	Cloruros	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021 Versión: 04

9	Análisis	Aluminio	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
10	Análisis	Sulfatos	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
12	Análisis	Nitritos	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
13	Análisis	Nitratos	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
14	Análisis	Molibdeno	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
15	Análisis	Zinc	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
16	Análisis	Manganeso	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
17	Análisis	Recuento Mesófilos, Coliformes totales y Coliformes fecales, E coli	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%
18	Análisis	Recolección y Transporte de Muestras	Resultado de Análisis y Acta Recolección de muestras	100%

Elaboró

Interventor y/o Supervisor