ADICIÓN No. 02 Y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 6749 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

Entre los suscritos a saber: **ANA MARÍA COBOS BAQUERO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.460.899 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** designada como Gerente (E) mediante Resolución No. 378 del 01 de Abril de 2024, y posesionada mediante Acta de fecha 01 de abril de 2024, proferidas por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 - 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.338.690** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Veintinueve (29) de Mayo de 2023, se suscribió el contrato No. 6749 de 2023, con inicio a partir del Ocho (08) de Junio de 2023, por valor **CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS ($108.000.000) M/CTE.**, cuyo objeto es: ***"ADQUISICIÓN,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS-CARPINTERÍA EN ACERO, ALUMINIO-CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"*** y un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES**. **2.** Que el contrato No. 6749 DE 2023, surgió de la Invitación a cotizar No.066 de 2023, adelantado a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Catorce (14) de Agosto de 2023, se suscribió ***Prórroga No.01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Ocho (08) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **4.** Que el día Treinta (30) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.02***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2024. **5.** Que el día Dieciocho (18) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición No. 01 y Prórroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($40.000.000), para un valor total del contrato ($148.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Treinta (30) de Abril de 2024. **6.** Que mediante solicitud del mes de Abril de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: "*La Subred Sur E.S.E. Suscribió contrato No. 6749 de 2023 con la firma,* JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ*, para la adquisición, suministro e instalación de vidrios, carpintería en aluminio y cerrajería para las unidades de servicios de salud de la Subred Sur, se debe garantizar que cada una de ellas se encuentren en buen estado de infraestructura y mantenimiento de fachadas, por lo que se debe dar continuidad con este mantenimiento por tal razón se requiere prorroga y adicionar el contrato debido que se encuentra con saldo en el mismo y se requiere el contrato teniendo encuentra las necesidades que se presentan en las unidades".* **7.** Que el contrato No. 6749 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de contratación de la Subred y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. **8.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **9.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGAS A LOS CONTRATOS. **10.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 1067** de fecha **Diecisiete (17) de Abril de 2024**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. 4212020200803, para un valor total del contrato **de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($178.000.000) M/CTE**. **SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Mayo de 2024 hasta el Treinta (30) de Junio de 2024**. **TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.