ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.5170347 del 24 de julio de 2023 (Número Interno 3937)

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO	X	Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENSIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONTRATO:				Interventoría		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.5170347 del 24 de julio de 2023 Numeración interna 3937 de 2023		
CONTRATISTA:				**2L PROYECTOS S.A.S.** **R.L. LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO** C.C. 1.098.693.785 DE BUCARANANGA		
Nit o C.C. No.				901154678-2		
OBJETO:				INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL, MUNICIPIO DE SIMACOTA; E INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO, SEDE A MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER		
VALOR INICIAL:				**$529.760.000.00** $292.902.400.00 Mogotes (Pitiguao) $236.857.600.00 Simacota (Guayabal)		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 31 de diciembre de 2023		
PLAZO AJUSTADO SEGÚN MODIFICATORIO 1:				Siete (7) meses Obra Mogotes (Pitiguao) Ocho (8) meses Obra Simacota (Guayabal)		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTOADMINISTRATIVO				Raúl Alberto Angarita Cogollo Acto de Designación del 24 de julio de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				02 DE OCTUBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	N/A	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	N/A	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				01 DE MAYO DE 2024		
MUNICIPIO:				SIMACOTA		
OFICINA GESTORA:				**Secretaria de INFRAESTRUCTURA**		

NOTA: El siguiente texto aplica para A, B, C, D, E, pero en F, G, H, se agrega el nombre y firma del secretario.

Powered by CamScanner

En Bucaramanga, a los Veintiséis (26) días del mes de abril de 2024, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron se reunieron, RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO, y LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO, quienes comparecen en calidad de Supervisor y Contratista respectivamente, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria del documento ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5170347 del 24 de julio de 2023 (Numeración interna 3937 de 2023).

CONSIDERANDO

1. Que el Departamento de Santander celebró el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5170347 del 24 de julio de 2023 (Numeración interna 3937 de 2023).
2. Que dentro del objeto del contrato de interventoría se tiene establecido la vigilancia para dos proyectos como son: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL, MUNICIPIO DE SIMACOTA y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO, SEDE A MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER.
3. Que los recursos para la ejecución del contrato de interventoría se encuentran soportados mediante RP independientes para cada proyecto.
4. Que el día 01 de septiembre de 2023 se firmó el modificatorio No. 1 del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5170347 del 24 de julio de 2023 en el cual en la Cláusula SEGUNDA se determinó plazo contractual: 07 meses para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO, SEDE A MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER y de 08 meses para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL, MUNICIPIO DE SIMACOTA.
5. Que el día 02 de octubre de 2023 se firmó el acta de inicio del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5036532 del 27 de junio de 2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITAGUAO, SEDE A MUNICIPIO DE MOGOTES SANTANDER.
6. Que con el fin de garantizar la vigilancia y control por parte de la interventoría a la ejecución de las obras en el municipio de Mogotes se dio inicio al contrato de interventoría para el frente de mogotes, teniendo en cuenta dentro del acta de inicio para la fecha de terminación el plazo de 7 meses que es el estipulado para la obra de Pitiguao – Mogotes.
7. Que el 11 de diciembre de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de ejecución se firmó el acta de inicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5011820 del 06 de julio de 2023 Numeración Interna (3841 de 2023) cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL, MUNICIPIO DE SIMACOTA con un plazo contractual de 8 meses.
8. Que con el fin de garantizar por parte de la interventoría las labores de vigilancia se iniciaron labores con el personal ofertado para el proyecto de Guayabal (Simacota).
9. Por tal razón se requiere aclarar la fecha de terminación del contrato de interventoría establecida en el acta de inicio para el día 01 de mayo de 2024, puesto que al iniciar la ejecución las obras de Guayabal estas cuentan con un mes más de plazo contractual que el de la obra de Pitiguao (Mogotes) de conformidad a lo establecido en el Modificatorio No. 1.

ACUERDAN

1. Aclarar la fecha de Terminación del documento Acta de Inicio teniendo en cuenta que el plazo de ejecución para la obra de Guayabal (Simacota) es de 8 meses y el plazo contractual de la obra de Pitiguao (Mogotes) de 7 meses por lo tanto el plazo máximo del contrato de Interventoría es de 8 meses y en al acta de inicio solo se tuvo en cuenta 7 meses por lo cual la fecha de terminación de sede ajustar en un (1) mes de acuerdo con los tiempos establecidos en la minuta del contrato.

Powered by CamScanner

2. Fijar como Fecha de Terminación del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5170347 del 24 de julio de 2023 (Numeración interna 3937 de 2023) el día **01 de junio de 2024.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día veintiséis (26) días del mes de abril del año 2024.

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
R.L. 2L PROYECTOS S.A.S
CONTRATISTA

RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO
SUPERVISOR

Proyecto: Raul Angarita C.

Powered by CamScanner