ACTA DE INICIO DEL CONTRATO ADMINISTRACIÓN DE LA RE-MM.ESAL 001 -2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y LA FUNDACION TALATUSHI WAYA REPRESENTADA LEGALMENTE POR GREG OLIVER MEDERO URIANA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CC-ESAL-001-2024 (RÉGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS SEGÚN DECRETO 092 DE 2017)
NUMERO DEL CONTRATO	RE-MM.ESAL 001 -2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MAICAO
CONTRATISTA	FUNDACION TALATUSHI WAYA
NIT.	901152648-2
REPRESENTANTE LEGAL	GREG OLIVER MEDERO URIANA
CEDULA DE CIUDADANÍA N°	84.063.632
OBJETO	APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DEPROMOCION DE LA CULTURA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MAICAO
VALOR DEL CONTRATO	TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($389.678.481). APORTE DEL MUNICIPIO DE MAICAO de TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($352.846.321) y un aporte de FUNDACIÓN TALATUSHI WAYA por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTOS SESENTA PESOS M/L ($36.832.160)
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE QUINCE(15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS QUE SE SOLICITEN EN ESTE CONTRATO DE COOPERACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Y LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN	1 DE ABRIL DEL 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	2402270025

CONSIDERANDO

En Maicao La Guajira, el día dieciocho (18) del mes de Marzo de (2024), se reunieron las siguientes personas: el sr **ILCIH VLADIMIR MERCADO ZAMBRANO** , Director de Cultura Municipal, en su calidad de Supervisor y el señor **GREG OLIVER MEDERO URIANA** ,identificado con No de cedula 84.063.632 de Uribia, representante legal de la **FUNDACION TALATUSHI WAYA** identificado con NIT 901152648-2, quien hace las veces de Contratista, a efectos de suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato No. RE-MM.ESAL 001 -2024

SOPORTE JURIDICO

Que el día veintisiete (18) del mes de Marzo de (2024), se suscribió contrato de prestación de servicios RE-MM.ESAL 001 -2024, para lo cual el contratista aportó el dieciocho (18) de marzo de 2024, garantía de cumplimiento consistente en póliza de cumplimiento No. 540000774 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual 540000775 expedida por la empresa SEGUROS MUNDIAL, identificada con Nit 860.037.013-6, con el fin de dar cumplimiento a su obligación contractual, las cuales fueron debidamente aprobadas, los cuales se encuentran en el legajo contractual del proceso.

SOPORTE FINANCIERO

Que hubo la expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2402140003 de fecha 18 de Marzo de 2024, expedidos por el Coordinador del Área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal y el Registro Presupuestal No 2402270025 fechado del18 de Marzo de 2024, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao – la Guajira.

VALOR FISCAL

MUNICIPIO DE MAICAO ($352.846.321)

APORTES A OTROS ENTES ($36.832.160)

COSTO TOTAL DEL CONTRATO ($389.678.481).

SOPORTES TECNICOS

El CONTRATISTA, ha presentado en su totalidad los soportes técnicos en la etapa precontractual del proceso del cual resultó adjudicatario.

ACUERDAN

Dar inicio al plazo de ejecución del Contrato.
La presente Acta de Inicio se suscribe teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos legales y contractuales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Por el Municipio,

ILCIH VLADIMIR MERCADO ZAMBRANO
Director de Cultura Municipal

Por el Contratista,

GREG MEDERO

GREG OLIVER MEDERO URIANA
Representante legal
Fundación Talatushi Waya