MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
25 ABR 2024
Hora: 8:55 Am
Quien Recibe:

ACTA No. 03 DE LIQUIDACION

CONTRATO No.	622 DE 2023
CONTRATISTA	GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S R/L MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA..
NIT	820.000.431-6
OBJETO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA QUE CONDUCE AL OASIS SECTOR MALACATE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
VALOR	$ 27'999.439,00
PLAZO	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA #2 DE RECIBO FINAL	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.999.439,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 13.168.703,00
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, el día dieciocho (18) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el **Ing. JUAN PABLO SALZAR SALAZAR,** Secretario de Obras Públicas, supervisor designado, el señor **MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA R/L GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S,** Representante legal en calidad de contratista de obra, con el objeto de liquidar el objeto del contrato de referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según avance de contrato, realizar el pago final del contrato de la referencia.

SEGUNDO: Que, el plazo del contrato en referencia tuvo fecha de terminación el día 03 de enero del 2024, sin embargo, por el proceso de revisión y verificación de la obra instalada, se realizó el recibo final en la fecha del 11 de abril de 2024, las cuales el contratista entregó oficialmente al municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del contrato.

TERCERO: La supervisión deja constancia que verificó al cumplimiento de las obligaciones de contratista con el sistema general de seguridad y aportes parafiscales, finiquitos de todo el personal y empresas vinculadas al presente contrato. Que el recibo final de las cantidades

objeto con sus respectivas especificaciones del contrato de obra N° 622 de 2023, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios, que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en el acta de recibo final

CUARTO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA ACTA DE INICIO:

Fecha de Expedición: 23/11/2023 **(POLIZA CUMPLIMIENTO)** ANEXO: 0

CONTRATO DE OBRA 622 DE 2023			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA No.:**	Cmz-100004767
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	23/11/2023	23/06/2024	$ 2.799.943,90
PRESTACIONES SOCIALES	23/11/2023	23/12/2026	$ 2.799.943,90
CALIDAD DEL SERVICIO	23/11/2023	23/06/2024	$ 2.799.943,90

PÓLIZA ACTA DE RECIBO FINAL:

Fecha de Expedición: 04/04/2024 **(POLIZA CUMPLIMIENTO)** ANEXO 1

CONTRATO DE OBRA 622 DE 2023			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA No.:**	Cmz-100004767
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	23/11/2023	23/06/2024	$ 2.799.943,90
PRESTACIONES SOCIALES	23/11/2023	23/12/2026	$ 2.799.943,90
CALIDAD DEL SERVICIO	23/11/2023	23/06/2024	$ 2.799.943,90

QUINTO: Balance de cuentas:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.999.439,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 13.168.703,00

Que en virtud de la buena fé, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Juan Pablo Salzar.

ING. JUAN PABLO SALZAR SALAZAR
Secretario de obras públicas
Supervisor Designado

MANUEL GOMEZ

GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S.
R/L MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA
Contratista

Elaboró: Francisco Torres