CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: Acta inicio Casa linda.
HORA: 20 nov 2013.
ACTA NRO:

REUNIÓN CONVOCADA POR	SCJ.
TIPO DE REUNIÓN	Acta inicio Casa linda.
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	SCJ. Viviendas.
APUNTADOR	Victor Forero.
ASISTENTES	Victor Forero.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Acta de inicio Casa linda -Rural

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En bogota a los 20 días del mes de noviembre se reune personal consorcio obras W

Powered by CamScanner

e interventoria con el fin de dar inicio a las actividades de mantenimiento de la vivienda Final casa Linda Rural calle 59 A bis Sur # 22B-49. casa 3.

se remueve cubierta en palio ropas.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Victor Forero	Consorcio obras w	
Jaime Rodriguez	interventoria total	
Julian Salamanca	Obras w	

Powered by CamScanner