CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: Acta inicio Vivienda Fiscal Almendros.
HORA: 24 nov. 2023.
ACTA NRO:

REUNIÓN CONVOCADA POR	SCJ.
TIPO DE REUNIÓN	Acta inicio Vivda Fiscal Almendros.
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	
ASISTENTES	Victor Forero ing Cristian. Baquero

TEMAS DE DISCUSIÓN

En Bogota se da inicio actividades de mantenimiento casa Fiscal Almendros de Suba. calle 151C # 114F-16. casa 5.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN


En Bogotá a los 24 dias del mes de noviembre se reune personal de

Powered by CamScanner

interventoria, contratista con el objetivo de dar apertura alas actividades de mantenimiento. dela Vivienda fiscal.

interventoria recomienda realizar primero limpieza de canales. mantenimiento cubierta.

remover grafitis en puertas con pintura en esmalte.



Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Victor Forero	Obras W	
Cristian Baquero	Inspector interventoria Totall	
Julian Salamanca	Obras W	

Powered by CamScanner