CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION:_ Acta Inicio Frente Fontibon.
HORA:
ACTA NRO: 04/12 2023. 0700.

REUNIÓN CONVOCADA POR	SCJ.
TIPO DE REUNIÓN	Acta Inicio Frente estación Fontibon.
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	Victor Forero.
ASISTENTES	Victor Forero. ,Sr Jaime Rodriguez.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Acta de inicio actividades de mantenimiento Frente estacion Policia Fontibon.


DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En bogota a los 04 dias del mes de diciembre del 2023, se reune

Powered by CamScanner

Personal interventoria, personal contratista con el objetivo de dar inicio a las actividades de mantenimiento proyectadas para la estación de Policia Fontibon.

Interventoria recomienda el uso de los elementos de protección Personal.



Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

Verificar cantidades de presupuesto.

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sr Jaime Rodriguez	interventoria total l.	
ing Victor Forero	Obras W	
Arq Julian Salamanca	Obras W	

Powered by CamScanner