CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION:_ 15 enero 2024.
HORA:
ACTA NRO: Acta inicio Frente Baser 13.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Obras w
TIPO DE REUNIÓN	Apertura Frente Baser 13.
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	Obras w
APUNTADOR	Victor Forero
ASISTENTES	Victor Forero, Arq María Piedad E

TEMAS DE DISCUSIÓN

Acta apertura frente baser 13.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En bogota a los 15 días del mes de enero de 2024, se reune personal de consorcio obras w. y personal interventor

Powered by CamScanner

totall inc SAS con el objetivo de dar apertura Frente Base 13. y cumplir con las actividades programadas en el contrato mantenimiento SCJ 1805-2023.

Se realizo recorrido de reconocimiento en zonas a ejecutar.

Para poder dar inicio a las actividades se debe solicitar un permiso por escrito a la contratancia relacionando en su orden personal tecnico profesional, o para rios, relacion de vehiculos y material.

Powered by CamScanner

Ajustar cantidades y presupuesto.
Todo contratista como interventoría deben presentar oficio de relación de personal, maquinaria y equipos.
El contratista debe presentar flujo de caja y programación a la interventoría.

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

ECOLOGY RUSSI	Ingeniero	
Victor Forero	Obras W	
Monic. Prelodespinoza	Intwontonic	Monic.Prelodespinoza

Powered by CamScanner