CONSORCIO OBRAS W	**ACTA**	**CÓDIGO DE-FOR-01**
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION:
HORA: 8:AM
ACTA NRO:

REUNIÓN CONVOCADA POR	CONTRATISTA-INTERVENTORIA-REFERENTE
TIPO DE REUNIÓN	ACTA INICIO DE OBRA
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	SJC-CONTRACTUAL
APUNTADOR	
ASISTENTES	JAIME RODRIGUEZ 79305476 Ciro antonio melo 80716087

TEMAS DE DISCUSIÓN

En Bogotá, a los 03 días del mes de Enero de 2024 en las instalaciones de la Casa de justicia Martires se reunieron Ciro antonio MELO en su calidad de Inspector de obra consorcio OBRAS W Contratista; _____, en su calidad de Referente encargada de la casa de justicia y JAIME A RODRIGUEZ INSPECTOR DE OBRA Interventoría, consorcio TOTALL INC. para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato, cuyas obligaciones serán las siguientes:

1- Sotano: Se debe hacer cañuela perimetral para canalizar aguas contaminadas q.e salen por el muro e instalar puerta metalica de los medidores - Se debe cambiar lamparas hermeticas Danadas (2)

2- Piso 1: cerradura puerta principal cambio - instalar tapa ciegas - independizar interruptor de luminaria ingreso - verificar y reemplazar las cierres de la ventaneria en aluminio - reemplazar vidrio de las divisiones metalicas Cambiar tomas Normales y Reguladas q.e se encuentren danadas o quemadas

3) - Piso 2: hacer pendientado en alero de entrada y colocar manto - instalar lamparas led 18w en baños - instalar flanches en cubierta parte de atras Cambiar tomas Normales y Reguladas q.e se encuentren quemadas ajustar puerta de ingreso a la entrada de oficina Unidad medicos

4)- Piso 3: Cambiar tomas Normales y Reguladas en Recepción Verificar ventanas y cambio de Cierres - Reemplaza vidrios en divisiones - Auditorio piso 3 Cambiar chapa ingreso Cambiar Registros de agua potable en baño donde se regula la presión del push del lavamanos
Cambiar Asientos Sanitarios baño mujeres.
5)- Piso 4 terraza: se debe poner Estructura y Cobierta en la Zona de acceso de la escalera de gato, se debe hacer mantenimiento de los tanques de agua potable que estan en Cobierta. - hacer limpieza canales en cobierta instalar manto o flanche en el area de cobierta punto fijo - se debe hacer reparación de muro, Estuco y pintura en punto fijo
Observaciones: incluir mantenimiento Integral de la puerta de garage piso sotano

CONSORCIO OBRAS W	**ACTA**	**CÓDIGO DE-FOR-01**
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Encontrándose el contratista en la casa de justicia de Los Martires, se procede a realizar la suscripción de la presente acta de inicio, que implica la aceptación de las condiciones para la debida ejecución del objeto del contrato.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los 03 días del mes de enero de 2024

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JAIME RODRIGUEZ	INSPECTOR DE OBRA INTERVENTORIA	
CIRO ANTONIO MEJO	Inspector de obra W	
Valentina Giraldo Gonzalez	Profesional Especializado grado 24 - Referente (E)	Valentina Giraldo