| CONSORCIO OBRAS W | ACTA | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

FECHA REUNION: 04/01/2024.
HORA: 0800
ACTA NRO: Acta Apertura Frente.

| | |
|---|---|
| **REUNIÓN CONVOCADA POR** | SCJ. |
| **TIPO DE REUNIÓN** | Acta inicio Casa Justicia San Cristobal |
| **CONTRATO N°** | SCJ-1805-2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS |
| **ORGANIZADOR** | |
| **APUNTADOR** | Victor Forero |
| **ASISTENTES** | Arq Alexis Redondo, Arq Julian Alamanca. |

**TEMAS DE DISCUSIÓN**

Acta de apertura Frente Casa Justicia San Cristobal.

**DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN**

En Bogota a los 04 dias del mes de enero de 2024. Se reune personal contratista obras xx e interventoria



Powered by CamScanner

con el objetivo de abrir Frente en casa Justicia San Cristobal.

Operarios 03.
01 Oficial.
02 Ayudantes.

Se da apertura con desmonte en lleno sobre cubierta garita guardia.




Powered by CamScanner

**CONCLUSIONES**



Powered by CamScanner



**COMPROMISOS**


Actualizar presupuesto.



Powered by CamScanner

| CONSORCIO OBRAS W | ACTA | CÓDIGO DE-FOR-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019 |

**FIRMA ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Victor Forero | Obras W |  |
| Alexis Rebolledo P | Interventoria | |
| Cristian Baquero | Interventoria | |
| Julian Solamanca | Obras W | |
| Alberto Godoy | Director Administrativo | |



Powered by CamScanner