CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 25 enero 2024.
HORA:
ACTA NRO: Acta inicio frente Pm15.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Obras W.
TIPO DE REUNIÓN	Apertura Frente Pm15.
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	Obras W.
APUNTADOR	Víctor Forero
ASISTENTES	Víctor Forero, Ary María Piedad E.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Acta de apertura frente Pm15.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En Bogotá a los 25 días del mes de enero de 2024, se reune personal

Powered by CamScanner

obras w, interventoría totall inc SAS, con el objetivo de dar apertura al frente PM 15. y dar cumplimiento a las actividades del contrato OC 1805-2023.

Se realizo recorrido de reconocimiento a zonas a ejecutar.

Para poder dar inicio alas actividades se debe solicitar un permiso por escrito a la comandancia relacionando en su orden personal tecnico, profesional operarios relacion de vehiculos y material.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Powered by CamScanner

COMPROMISOS

- Ajustar cantidades y presupuesto.
- Tanto contratista como interventoría deben presentar oficio relación de personal, maquinaria y equipos.
- El contratista debe presentar flujo de caja y programación a la interventoría

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
GEORGY RUSSI	INGENIERO	
Victor Ferro	obras w	
Ubric. Placid Espinoza	Intw on loric.	Ubric. Placid Espinoza

Powered by CamScanner