CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION:_ 15 enero 2024.
HORA: 0800
ACTA NRO:

REUNIÓN CONVOCADA POR	Obras w.
TIPO DE REUNIÓN	Apertura Obra Operaciones.
CONTRATO N°	SCJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	Victor Forero.
ASISTENTES	Victor Forero, Ary María Pesinoca.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Apertura frente Obra Operaciones

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

En bogota a los 15 días del mes de enero 2024 se reune personal de consorcio obras w, interventoria con el objetivo de dar apertura a Frente

Powered by CamScanner

Jefe de operaciones.

Se realiza recorrido para reconocimiento de las actividades y zonas a ejecutar.

Para poder dar inicio a las actividades se debe solicitar un permiso por escrito relacionando en su orden personal técnico profesional, operarios, relación vehículos ingresos de material.

Powered by CamScanner

Ajustar cantidades y presupuesto.
Contratista por oficio de relación de personal, maquinaje equipos al igual la interventoria para ingr
Contratista presentar flujo caja y programación
a la interventoria.

Powered by CamScanner

CONSORCIO OBRAS W	ACTA	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

GEORGY RUSSI	INGENIERO	
Victor Forero	Obras W	
Mónic. Piedad Espinosa	Intervantoric	Mónic. Piedad Espinosa

Powered by CamScanner