	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PROYECTO - ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	17/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA** ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL [x] No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : **2837-2023** (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A SUPERVISOR LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

PLAZO INICIAL: 31 – 12 – 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 239.160.331,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 358.664.404,00**

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 119.504.073,00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ACTA DE de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 02		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I EXPLANACIONES																	
1	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	5,00	170.000,00	$ 850.000,00	5,00	$ 850.000,00		84,52	$ 14.368.400,00	5,00	$ 850.000,00	89,52	$ 15.218.400,00
2	201.15	201-22		REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	40,00	70.000,00	$ 2.800.000,00	40,00	$ 2.800.000,00			$ -		$ -	40,00	$ 2.800.000,00
3	211.1	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	300,00	16.000,00	$ 4.800.000,00	200,00	$ 3.200.000,00			$ -		$ -	200,00	$ 3.200.000,00
4	231.1	231-22		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	240,00	10.000,00	$ 2.400.000,00	100,00	$ 1.000.000,00			$ -		$ -	100,00	$ 1.000.000,00
5	600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	200,00	40.000,00	$ 8.000.000,00	400,00	$ 16.000.000,00		83,46	$ 3.338.219,00	398,23	$ 15.929.000,00	483,46	$ 19.338.219,00
6	610.2	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	360,00	120.000,00	$ 43.200.000,00	213,00	$ 25.560.000,00		355,00	$ 42.600.000,00	141,08	$ 16.929.000,00	568,00	$ 68.160.000,00
7	630.4.2	630-22		CONCRETO CLASE F'c = 21 MPa	m3	50,00	915.000,00	$ 45.750.000,00	21,00	$ 19.215.000,00		18,00	$ 16.470.000,00	12,85	$ 11.761.776,00	39,00	$ 35.685.000,00
8	630.5	630-22		CONCRETO CLASE F'c = 17 MPa	m3	10,00	725.000,00	$ 7.250.000,00	18,00	$ 13.050.000,00		43,00	$ 31.175.000,00	17,82	$ 12.919.500,00	61,00	$ 44.225.000,00
9	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	4.007,00	7.900,00	$ 31.655.300,00	2480,00	$ 19.592.000,00			$ -	119,53	$ 944.304,38	2480,00	$ 19.592.000,00
10	661.2	661-22		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ml	40,00	970.000,00	$ 38.800.000,00	20,00	$ 19.400.000,00			$ -		$ -	20,00	$ 19.400.000,00
11	671.1	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	10,00	650.000,00	$ 6.500.000,00	10,00	$ 6.500.000,00			$ -	1,71	$ 1.109.062,50	10,00	$ 6.500.000,00
12	681.1	681-22		GAVIONES O COLCHAGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	120,00	306.000,00	$ 36.720.000,00	120,00	$ 36.720.000,00			$ -	60,00	$ 18.360.000,00	120,00	$ 36.720.000,00
13	900.2.1	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-Km	3.000,00	2.900,00	$ 8.700.000,00	2010,00	$ 5.829.000,00			$ -		$ -	2010,00	$ 5.829.000,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ACTA DE de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 02		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS																	
14			1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDRA RAJ	m3		201.540,00		93,00	18.743.220,00			$ -	93,00	$ 18.743.220,00	93,00	$ 18.743.220,00
15	330.1.1	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3		238.525,00		168,00	40.072.200,00			$ -	167,74	$ 40.010.374,32	168,00	$ 40.072.200,00
16	710.1.1	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 DIMENSIONES 75x75 cm CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	un		764.789,00		2,00	1.529.578,00			$ -	2,00	$ 1.529.578,00	2,00	$ 1.529.578,00
17	710.2.2	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	m2		1.116.015,00		6,00	6.696.090,00			$ -	6,00	$ 6.696.090,00	6,00	$ 6.696.090,00
18	701.1.2	701-22		TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO EPÓXICO	un		11.248,00		100,00	1.124.800,00			$ -	100,00	$ 1.124.800,00	100,00	$ 1.124.800,00
19			2	HITOS VIALES FLEXIBLES	un		103.002,00		100,00	10.300.200,00			$ -	100,00	$ 10.300.200,00	100,00	$ 10.300.200,00
													$ -				
Ajuste al peso										$ 4.243,00							$ 4.242,00
	SUBTOTAL OBRAS (A)							**$ 237.425.300,00**		**$ 248.186.331,00**			**$ 107.951.619,00**		**$ 157.206.905,00**		**$ 356.137.949,00**
	VALOR IVA							**$ 1.735.031,00**		**$ 1.813.669,00**			**$ 788.877,00**		**$ 1.148.820,00**		**$ 2.602.547,00**
	VALOR TOTAL							**$ 239.160.331,00**		**$ 250.000.000,00**			**$ 108.740.496,00**		**$ 158.355.725,00**		**$ 358.740.496,00**
										$ 10.839.669,00							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Adición de recursos del contrato por valor de $108.740.496,00

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Representante Legal o Apoderado GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15219-18565 CPITVC

Firma: por// Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Nombre:LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Resolución III del 08/09/2023
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.:2220220400SCOR

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Firma:
Nombre:ELLEN OBAIMAR AICARDY GALEANO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:13202-47439 BOL

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Matrícula Profesional No.:13202-47439 BOL	Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.