SEGUNDO MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION) AL CONTRATO No. 709-ARC-DISAN-DHONAC-2023, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CENTRO DE INTEGRACIÓN SENSORIAL PARA AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S – CISADDE S.A.S

El suscrito señor Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No. 1742 del 20 de Diciembre de 2023 y acta de posesión No 007 de 2024 Expedida Por El Director General De Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, resolución no. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada mediante resolución No 4213 de 13 de octubre de 2023 .y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y la otra parte el señor **JOAQUIN ARTURO PIÑEROS CASTILLO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 78.026.128 DE CERETE – CORDOBA, representante legal de la **CENTRO DE INTEGRACIÓN SENSORIAL PARA AUTISMO Y DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S – CISADDE S.A.S** identificado con NIT **900320804-2**. y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato No**. 709-ARC-DISAN-DHONAC-2023**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **709-ARC-DISAN-DHONAC-2023,** se suscribió el día 21 DE DICIEMBRE DE 2023, y tiene como objeto **"*CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL (INTEGRACION SENSORIAL) FONOAUDIOLOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS ESPECTRO AUTISTA, SINDROME DE ASPERGER, SINDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA, TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO Y TRASTORNO DE CONDUCTA, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA*, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL PRESENTE ESTUDIO." b)** Que el valor inicial del contrato es la suma **SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($75.325.000,00),** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, que se distribuirán de la siguiente manera: Para la vigencia del año 2023 la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($9.825.000,00**) amparados en el **CDP No. 94123** de fecha 13 de octubre de 2023 y **CRP No. 140223** de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2023 expedido por el Jefe de Presupuesto del **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA** y para la vigencia del año 2024 la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($65.500.000,00)** amparados en el CDP Y CRP 22524 de fecha 05 de enero de 2024, **c)** Que el plazo de ejecución del contrato a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es hasta el **30 DE ABRIL DE 2024** y hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra . **d)** Que mediante ponencia de fecha 29 de diciembre 2023 la señora capitán de Fragata CARMEN MARIA VERGARA MARTINEZ solicita la reducción en el saldo del contrato en de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($5.825.000.00) para un valor total de SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 69.500.000.00)), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, que se distribuirán de la siguiente manera: Para la vigencia del año 2023 la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000,00) y para la vigencia del año 2024 SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($65.500.000,00 **e)** Que mediante ponencia de fecha **19 DE ABRIL DE 2024** la señora Capitán de Fragata DIANA PATRICIA CORTES IBAÑEZ Gerente Área Funcional, justifico la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio para prorrogar plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 acuerdo documento anexo. En virtud a lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución seria hasta **el 31 de mayo de 2024** y hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato teniendo en cuenta el valor y el plazo de ejecución **CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista y aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II. **CLÁUSULA CUARTA - DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No.20240031681195963/MDN-COGFM-CARMA-COARC-SECAR-DISAN-DHONAC-DIVSSS-SEADT-GAT-29-25,de fecha de 08 de abril de 2024 suscrito por el supervisor **b)** Oficio No. 20240031681195823/MDN-COGFM-CARMA-COARC-SECAR-DISAN-DHONAC-DIVSSS-SEADT-GAT-29-25 de fecha 09 de abril del 2024, suscrito por el **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL**

NIVEL III DE CARTAGENA señor Capitán de Navío **GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ c)** oficio sin número suscrito por el contratista de 12 de abril del 2024 aceptando prorroga en plazo de ejecución **d)** Ponencia de fecha 19 de abril de 2024, suscrita por el señor Capitán de Fragata DIANA PATRICIA CORTES IBAÑEZ, Gerente Área Funcional. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **709-ARC-DISAN-DHONAC-2023**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C.,

26 ABR 2024

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío **GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ,**
DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA
ORDENADOR DEL GASTO

POR EL CONTRATISTA:

JOAQUIN ARTURO PIÑEROS CASTILLO
CC No 78.026.128 CERETE – CORDOBA. Representante legal de
CENTRO DE INTEGRACION SENSORIAL PARA AUTISMO Y
DESORDENES DEL DESARROLLO S.A.S –
CISADDE S.A.S NIT 900320804-2

VoBo: CFLADM.Estella Diazgranado Santamaria
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

VoBo: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez
Jefe Sección de Contratos HONAC

Revisó: CI Gina Tatiana Cardozo Campo
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyecto: C.I Jaime de Jesus Ospina Osorio
Ejecutivo Seccion de Contrato HONAC