PRORROGA No. 03 AL CONTRATO No. 4824 de 2023

OBJETO:	"INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
VALOR:	Que el valor total del contrato es por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MICTE (48.711.128,00).
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Entre los suscritos, **MAURICIO HOYOS SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía número **71.778.683** quien obra en su calidad de Director Territorial Antioquia, nombrado mediante Resolución No. 1111 del 2020 y posesionado mediante Acta No. 34 de 2020, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79. 953.305 actuando como representante legal de **INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido prorrogar el contrato de interventoría que se especifica a continuación, contrato que se rige por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012, Decreto 1082 del 2015, el

Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el día 04 de diciembre de 2023, la entidad publicó comunicación de aceptación de oferta No. 4824 – 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Que el valor inicial del contrato No. 4824 – 2023 se pactó por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (48.711.128,00).

Que de acuerdo a la sección 1.1 de la invitación publica No. IP-DT-ANT-032-2023, la cual hace parte integral del presente contrato, el presupuesto oficial fue proyectado para un plazo de 3 meses.

Que el plazo de ejecución del contrato No. 4824 de 2023 se pactó hasta el 31 de diciembre de 2023, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

Que se dio orden de inicio al contrato No. 4824 de 2023 el día 22 de diciembre de 2023, a través de oficio con radicado No. 2023S-VANT-031372.

Que el 28 de diciembre de 2023 se publicó suspension por 20 dias calendario, quedando como fecha de reanudacion el 17 de enero de 2024 y de vencimiento el 20 de enero de 2024.

Que el 19 de enero de 2024 se publicó prorroga No. 1 al contrato, la cual extendió el plazo hasta el 11 de abril de 2024.

Que el 11 de abril de 2024 se publicó prorroga No. 2 al contrato, la cual extendió el plazo hasta el 30 de abril de 2024.

Que mediante comunicación escrita del 17 de abril de 2024, EL CONTRATISTA, solicita:

> *"En virtud de lo expuesto, es de nuestro interés culminar las labores encomendadas de la mejor manera, por tal motivo se solicita la ampliación del plazo del Contrato No. 4824 de 2023 hasta el catorce (14) de junio de 2024"*

Dicha solicitud, fue considerada viable por medio del formato de solicitud de prórroga de contrato de interventoría (MEPI-MN1-IN-13-FR-1) con fecha del 22 de

abril de 2024, el cual fue suscrito por el Supervisor del Contrato, Ingeniero **MAURICIO HOYOS SIERRA.**

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 4824 de 2023, y las siguientes

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 4824 de 2023 hasta el el catorce (14) de junio de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga con la presente prorroga realizar los respectivos ajustes a las garantías contempladas para el presente contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación en plataforma de SECOP II.

CLAUSULA TERCERA: Las demás obligaciones y condiciones establecidas en el Contrato No. 4824 de 2023 continúan vigentes y sin modificación alguna.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

	Nombre	Cargo/Dependencia
Elaboró	JOSE JULIAN PRAOLINI OSPINA	ABOGADO CONTRATISTA
Revisó	MAURICIO HOYOS SIERRA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Aprobó	MAURICIO HOYOS SIERRA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA