DEP-2583-32

Santiago de Cali, 23 de abril de 2024

Señores:
DEL VALLE ING. Y ARQ. SAS – DVINGA SA
Interventoría
Ing. Luis Sabogal - Representante Legal
L.C.

CONTRATO N° 4162.010.26.1.2583-2023

OBJETO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: COMUNA 5 B.P 26004366, COMUNA 8 B.P 26004410 Y COMUNA 12 B.P 26004413

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION DE OBRA, DANDO RESPUESTA AL OFICIO CONS.DV.MHG 020 19042024

Cordial saludo.

La presente con el fin de solicitar ante la entidad y de manera respetuosa, una SUSPENSION al contrato de la referencia, debido a que no hemos recibido un comunicado oficial de parte de la entidad, con respecto a la ejecución o no del frente “Parque Recreativo y Deportivo La Riviera”, ya que es el único frente pendiente por entregar.


Los cinco (5) frentes restantes ya se encuentran terminados completamente y en esta semana (desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de abril del presente año) se están realizando las entregas oficiales ante la entidad y la comunidad.

Los cinco (5) frentes terminados son los siguientes:
- Parque Palmeras del Norte
- Parque Villas de Veracruz
- Polideportivo La Base
- Parque Lineal Las Iguanas
- Parque Recreativo y Deportivo Alfonso Barberena

Solicitamos que la suspensión se realice varios días antes de su culminación, es decir, antes del 29 de abril de 2024, para que la entidad manifieste el proceso a seguir con el contrato de la referencia.
Cabe aclarar que, de parte de nosotros, el contratista Mauricio Holguín Guerrero, desea continuar y terminar con la construcción descrito en el objeto del contrato.

De antemano agradecemos su atención y colaboración a la presente.

Cordialmente,



MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
C.C. 16.758.135 de Cali
Contratista

Carrera 49B N°11-04 Barrio Departamental Telefax: (2) 335 35 45 Cali – Valle (Colombia)
Celulares 3176411166 - 3148845517
mholguin@emcali.net.co / mhgoficina@gmail.com