Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., viernes, 19 de abril de 2024

Oficio AMC-OFI-0043909-2024

Secretario
Wilmer Enrique Iriarte Restrepo
Secretario de Infraestructura
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro Plazoleto del Joe
Ciudad

Asunto: **Contrato de interventoría No. CM-SID-UAC-045-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV"- AVAL DE ADICIONAL Y PRORROGA.**

Cordial saludo,

En consideración a la solicitud de la interventoría de la adición y prórroga del contrato del asunto, presentada mediante oficio **T-005-2023-102-OFC**, la supervisión, una vez estudiada la solicitud, **AVALA** la adición en recursos por valor de MIL **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE** ($1.544.382.000,00), y el plazo de (4) cuatro meses

Se adjunta a este oficio el presupuesto que detalla el valor de la adición al contrato.

Atentamente,

TEODOLINA GONZALEZ YANES
Supervisora del contrato

Proyecto: Kelly Payares Cure.