Bogotá, abril 24 de 2024.

Dra.
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDESA LOCAL (E) DE TEUSAQUILLO
Dra.
PAULA ANDREA GRANADA RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Apoyo a la supervisión contrato 354-2023
Alcaldía Local de Teusaquillo
E. S. D.

REFERENCIA: Propuesta arreglo directo en el marco del proceso adelantado en la audiencia declaratoria de supuesto incumplimiento del contrato No. 354-2023

Cordial Saludo,

Siguiendo lo establecido en la mencionada audiencia relacionado con el contrato de compraventa no. 354-2023, nos permitimos presentar formalmente propuesta de arreglo con el fin de dar por terminado el mencionado proceso, sin que el mismo implique la declaración de sanciones, multas o similares por lo que proponemos entonces sin ningún costo para la entidad en primer lugar asegurar el suministro al 100% tanto en cantidades como en ítems de los elementos ya contratados como propuesta 1 y en segundo lugar como propuesta 2 el suministro del 100% tanto en cantidades como en ítems de los elementos ya contratados y bienes adicionales complementarios para la dotación de los jardines / colegios objeto del Proyecto de Inversión 2049: "Teusaquillo Entorno Protector para los niños y las niñas", de tal manera que las entidades o instituciones y sus usuarios se beneficien complementando los elementos y dotación didáctica con elementos de uso diario en los procesos para los cuales se contrató el suministro del contrato. Es así como proponemos suministrar bienes equivalentes al 10% del actual contrato es decir bienes por la suma de $ 2.313.856,7 aproximadamente. El valor de dichos bienes lo hemos determinado de manera objetiva con base en los precios del contrato de acuerdo marco de referencia y sus fichas.

Es así como de acuerdo el marco normativo relacionado con la propuesta o formula de arreglo entre las partes proponemos a la entidad complementar el suministro establecido en el contrato el cual se realizará en un 100% según las cantidades establecidas en el mismo y las características técnicas y por ende sus fichas técnicas, proponemos a la entidad como compensación y/o fórmula de arreglo el suministro de los siguientes ítems sin ningún costo adicional para la entidad, los cuales serán entregados según las fichas técnicas en las siguientes cantidades, tomando como presupuesto de los mismos el valores establecidos en el CONTRATO.

Lote	ELEMENTO	Unidad de Medida	Cantidad	Disponible para entrega	Cantidad Adicional	Total Adicional
1	Set de Figuras Geométricas Imantadas	Unidad	5	5 días	22	1.068.292
1	Pelotas de Espuma	Unidad	10	2 días	12	615.231

2	Plastilina	Unidad	25	10 días	2	8.098
2	Ovillos Lana	Unidad	5	10 días	2	622.040
					Total adicional	**2.313.662**
					Ofertado 10%	**2.313.857**
					DIF	195

Por otro lado y con el fin de dejar claridad sobre la entrega a realizar se detalla a continuación los elementos a entregar sus características técnicas, cantidades y distribución por institución educativa, lo cual recoge el 100% de los elementos del contrato y la cantidad e ítems compensatorios complementarios asi:

Lote	ELEMENTO	Unidad de Medida	Cantidad	Disponible para entrega	Contrato Unitario	Contrato Total	MANUELA BELTRÁN	COLEGIO TÉCNICO PALERMO	Cantidad Adicional	Total Adicional
1	Platillos (DISCOS) de silicona	Unidad	25	10 días	3.787	94.672	25			
1	Pelota recreativa de goma No. 5	Unidad	8	2 días	11.151	89.211		8		
1	Pelota recreativa de goma No. 7	Unidad	8	2 días	14.248	113.988		8		
1	Silbatos	Unidad	5	10 días	19.413	97.065	5			
1	Juego Didáctico Coordenadas – Doble Entrada (Guias de Clasificación)	Unidad	2	No disponible	33.135	66.271		2		
1	Juego Didáctico Esquema Corporal Articulado-Niño	Unidad	4	10 días	35.422	141.689		4		
1	Juego Didáctico Esquema Corporal Articulado-Niña	Unidad	4	10 días	35.476	141.903		4		
1	Juego Didáctico Bloques Lógicos Plásticos (Embalaje Plástico)	Unidad	2	No disponible	40.339	80.677		2		
1	Set de Figuras Ilustradas imantadas	Unidad	5	5 días	43.370	216.851	5			
1	Alfabeto y Números en Lija x38 Pzs	Unidad	4	No disponible	44.854	179.417		4		
1	Juego Didáctico Enhebrando y Vistiendo	Unidad	4	No disponible	44.996	179.984		4		
1	Set de Figuras Geométricas Imantadas	Unidad	5	5 días	48.559	242.794	17	10	22	1.068.292
1	Pelotas de Espuma	Unidad	10	2 días	51.269	512.692	10	12	12	615.231
1	Juego Didáctico Caja Matemática (4 Operaciones Básicas)	Unidad	4	No disponible	53.829	215.317		4		
1	Micrófono Canta una Melodía	Unidad	4	10 días	61.960	247.841		4		
1	Tri–domino de colores	Unidad	10	2 días	65.543	655.427	10			
1	Balón para Gimnasio	Unidad	2	10 días	67.283	134.566		2		
1	Juego Didáctico Balancín de Disco Madera	Unidad	2	No disponible	74.494	148.988		2		
1	Regletas de Cuisenaire	Unidad	6	10 días	84.122	504.731	6			
1	Juego Didáctico Batería de Socialización en Caja de Cartón	Unidad	2	8 días	88.472	176.943		2		
1	Juego Didáctico Batería de Bienestar y Salud en Caja de Cartón	Unidad	2	8 días	100.206	200.412		2		
1	Juego Didáctico Batería de Percepción (Color-Forma) en Caja de Cartón	Unidad	2	8 días	100.206	200.412		2		
1	Juego Didáctico Batería de Habilidades Cognitivas en Caja de Cartón	Unidad	2	8 días	103.144	206.288		2		
1	Juego didáctico - Descubramos los Olores	Unidad	2	10 días	129.821	259.641		2		
1	Juego Didáctico Bloques Lógicos Grandes en Madera	Unidad	2	No disponible	130.322	260.644		2		

Lote	ELEMENTO	Unidad de Medida	Cantidad	Disponible para entrega	Contrato Unitario	Contrato Total	MANUELA BELTRÁN	COLEGIO TÉCNICO PALERMO	Cantidad Adicional	Total Adicional
1	Juego Set de Tubos para la construcción	Unidad	10	10 días	137.503	1.375.031	10			
1	Juego Didáctico Bloques Sonoros x16	Unidad	2	No disponible	144.268	288.535		2		
1	Set de Piezas para ensartar	Unidad	8	5 días	175.622	1.404.974	8			
1	Cubo de Aprendizaje Múltiple en Madera	Unidad	2	No disponible	199.256	398.512		2		
1	Juego Didáctico Árbol del Conocimiento	Unidad	2	No disponible	250.797	501.593		2		
1	Animales Mecedores de Peluche	Unidad	2	10 días	310.177	620.354		2		
1	Kit Aula Sensorial	Unidad	4	10 días	367.720	1.470.878		4		
1	Mesa sensorial y de actividades	Unidad	3	10 días	746.341	2.239.024		3		
2	Plastilina	Unidad	25	10 días	4.049	101.229	25	2	2	8.098
2	Palos de Pincho	Unidad	5	10 días	5.999	29.994	5			
2	Colores Triangulares	Unidad	25	10 días	12.099	302.470	25			
2	Crayolas Triangulares	Unidad	10	10 días	17.807	178.068	10			
2	Varitas Impía pipas	Unidad	5	10 días	23.671	118.356	5			
2	Hidrogel	Unidad	50	10 días	25.116	1.255.791	50			
2	Bolsa de Pinzas de Madera	Unidad	5	10 días	26.345	131.724	5			
2	Lupa	Unidad	15	10 días	31.757	476.359	15			
2	Carboncillo vegetal	Unidad	5	10 días	32.566	162.832	5			
2	Ovillo de trapillo	Unidad	5	10 días	37.836	189.179	5			
2	Juego de Pinceles	Unidad	5	10 días	42.217	211.083	5			
2	Bolsa de Palitos de Paleta	Unidad	1	10 días	64.527	64.527	1			
2	Rollo Papel Bond	Unidad	6	10 días	67.911	407.468	6			
2	Tablero de Imán	Unidad	6	5 días	158.396	950.375	6			
2	Ovillos Lana	Unidad	5	10 días	311.020	1.555.101	5	2	2	622.040
4	Contenedores Plásticos	Unidad	10	8 días	116.481	1.164.807	10			
4	Set de Bandejas	Unidad	3	8 días	322.321	966.964	3			
4	Armario Papelero	Unidad	1	8 días	1.204.913	1.204.913	1			
					Total	**23.138.566**			**Total adicional**	**2.313.662**

A su vez se presenta el cronograma para realizar la entrega de los bienes de acuerdo con el siguiente cronograma:

Actividad	Responsable	Actividades ya realizadas				Abril		Mayo		
						24/04/24	20/05/24	22/06/2024	23/05/2024	26/05/2024
Suminsitro póliza de garantía	Above Colombia SAS									
Aprobación de la ganrantía / póliza	FDLT - Supervisor									
Suscripción del acta de inicio	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS									
Reunión de inició de ejecución	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS									

Actividad	Responsable	Actividades ya realizadas				Abril		Mayo		
						24/04/24	20/05/24	22/06/2024	23/05/2024	26/05/2024
Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional - MIPG	Above Colombia SAS									
Presentación de cronograma de ejcución	Above Colombia SAS									
Aprobación de cronograma de ejecución	FDLT - Supervisor									
Solicitud de aclaraciones técnicas										
Presentación de fichas técnicas	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS									
Definiciones técnicas	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS									
Presentación de muestras	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS									
Ajuste muestras	Above Colombia SAS									
Compra de bienes por parte del proveedor	Above Colombia SAS					24/04/24				
Fabriación de bienes por parte proveedor	Above Colombia SAS					25/04/24	20/05/24			
Presentación del proyecto en la JAL	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS				6/04/24					
Entregar documento de grantía de los bienes	Above Colombia SAS									
Tramitar el registro ingreso al almacen y entregar de documentos soporte	FDLT - Supervisor									
Entrega de elementos colegio Manuela Beltrán	Above Colombia SAS							22/05/2024		
Entrega de elementos colegio Técnico Palermo	Above Colombia SAS								23/05/2024	
Reserva o provisión de pago PAC	FDLT - Supervisor									
Documentar la entrega mediante actas o remisiones	FDLT - Supervisor / Above Colombia SAS									
Entregar informe de ejcución y evidencias documentales y fotográficas	Above Colombia SAS									
Facturación y entrega documentos para pago	Above Colombia SAS									
Pago	FDLT - Supervisor									
Proyección de acto de liquidación del contrato	FDLT - Supervisor									
Firma del acta de liquidación	FDLT - Supervisor /									

Actividad	Responsable	Actividades ya realizadas				Abril		Mayo		
						24/04/24	20/05/24	22/06/2024	23/05/2024	26/05/2024
	Above Colombia SAS									

Teniendo en cuenta este cronograma y la presentación de la esta propuesta para consideración de la entidad del día de hoy, y que el contrato termina su plazo vigente de ejecución el próximo 26 de abril, y que en caso que la entidad acoja alguna de las propuestas presentadas será necesario contar con tiempo prudencial para la fabricación, alistamiento, entrega y documentación lo cual lleva más tiempo del actualmente previsto solicitamos conjuntamente con la presentación de la propuesta extender el plazo de ejecución para cumplir con la entrega y las propuestas acá presentadas por 1 mes adicional con lo cual se logrará cumplir todas las actividades y culminar exitosamente el proceso.

Entonces teniendo en cuenta lo anterior se resumen la propuestas que se presentan a ac continuación as:

- **PROPUESTA 1:** Entregar el suministro al 100% tanto en cantidades como en ítems de los elementos ya contratados como según las fichas técnicas y acuerdos definidos referentes a las características contando con 1 mes adicional de plazo para ello.

- **PROPUESTA 2:** Suministro del 100% tanto en cantidades como en ítems de los elementos ya contratados y bienes adicionales complementarios para la dotación de los jardines / colegios objeto del Proyecto de Inversión 2049: "Teusaquillo Entorno Protector para los niños y las niñas", de tal manera que las entidades o instituciones y sus usuarios se beneficien complementando los elementos y dotación didáctica con elementos de uso diario en los procesos para los cuales se contrató el suministro del contrato. Es así como proponemos suministrar bienes equivalentes al 10% del actual contrato es decir bienes por la suma de $ 2.313.856,7 aproximadamente.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos a disposición y espera de instrucciones por parte de la entidad.

EUSTORGIO RODADO FUENTES
Representante legal
Above Colombia SAS