**MODIFICACIÓN No 02 EN PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO No 20234050 de 2023**

| | |
|---|---|
| **1. CLASE DE CONTRATO** | OBRA |
| **2. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL** | San Juan de Pasto, 24 de octubre de 2023. |
| **3. CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE PASTO |
| **4. NIT** | 891280000-3 |
| **5. REPRESENTANTE LEGAL** | NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, identificado con C. C. No. 12.986.382. |
| **6. DELEGADO PARA CONTRATAR (DECRETO No 0348 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020)** | DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE C.C. No. 1.085.247.609 DIRECTORA DACP mediante Decreto 0013 del 01 de enero de 2024. |
| **7. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS SERVICIOS** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION |
| **8. CONTRATISTA** | C8 CONSTRUCCIONES SAS, R.L. YCELIA DEL CARMEN REBOLLEDO ORDOÑEZ, identificada con C.C. No. 32.748.055 |
| **9. NIT O C.C.** | NIT: 901669430-4 |
| **10. OBJETO** | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL, A REALIZAR LA OBRA, "MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN LOS SECTORES: VEREDA ALTO CASANARE, VEREDA BRICEÑO ALTO, BARRIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, BARRIO NUEVA ARANDA, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO CARLOS PIZARRO, BARRIO EL TRIUNFO Y BARRIO CORAZÓN DE JESÚS, DEL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2023", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS." |
| **11. VALOR CONTRATO PRINCIPAL** | CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($475.438.585,65) |
| **12. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO PRINCIPAL** | Hasta el 31 de diciembre de 2023. |
| **13. FECHA DE INICIO** | 01 de diciembre de 2023. |
| **14. FECHA FINALIZACIÓN INICIAL** | 31 de diciembre de 2023. |
| **15. SUSPENSIÓN No.1** | 26 de diciembre de 2023. |

**MODIFICACIÓN No 02 EN PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO No 20234050 de 2023**

| | |
|---|---|
| **16. REINICIO No. 1** | 14 de febrero de 2024. |
| **17. NUEVA FECHA DE FINALIZACION CON REINICIO No. 1:** | 19 de febrero de 2024. |
| **18. FECHA DE FINALIZON SEGÚN PRORROGA 1** | 01 de mayo de 2024 |
| **19. MODIFICACIÓN ACTUAL No. 02. EN PRÓRROGA EN TIEMPO** | **PRÓRROGA EN TIEMPO No 01:** noventa (90) días contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal y hasta 01 de mayo de 2024. |

**20. CONSIDERACIONES:**

**a)** Que con fecha 24 de octubre de 2023, se suscribió el Contrato No. 20234050 entre el Municipio de Pasto y contratista C8 CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT No. 901.669.430-4, cuyo objeto es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL, A REALIZAR LA OBRA, "MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN LOS SECTORES: VEREDA ALTO CASANARE, VEREDA BRICEÑO ALTO, BARRIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, BARRIO NUEVA ARANDA, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO CARLOS PIZARRO, BARRIO EL TRIUNFO Y BARRIO CORAZÓN DE JESÚS, DEL MUNICIPIO DE PASTO, VIGENCIA 2023", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."; por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($475.438.585,65). Y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 contado desde la suscripción del acta de inicio.

**b)** Que, dentro de la ejecución del contrato de obra se suscribieron las siguientes actas:

a. Acta de inicio, con fecha de 01 de diciembre de 2023.
b. Acta de suspensión No. 1, con fecha de 26 de diciembre de 2023.
c. Acta de reinicio No. 1, con fecha de 14 de febrero de 2024.
d. Acta de modificación No.1, prorroga en tiempo, con fecha de 20 de febrero de 2024

**c)** Que, en la cláusula tercera del contrato de obra No. 20234050, se estableció el plazo de la siguiente manera: "*Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección hasta el 31 de diciembre del 2023, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. Este término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito*".

**d)** Que, teniendo en cuenta el acta de modificación en tiempo, suscrita el 20 de febrero de 2024, la nueva fecha de finalización del contrato de obra No. 20234050 es el 01 de mayo de 2024.

**MODIFICACIÓN No 02 EN PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO No 20234050 de 2023**

**e)** Que, mediante oficio de fecha 19 de febrero, C8 CONSTRUCCIONES SAS Representado Legalmente por la señora YCELIA DEL CARMEN REBOLLEDO ORDOÑEZ, solicitó una prórroga al contrato por noventa (90) días contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del contrato, esto, con el propósito de terminar las actividades contratadas con las debidas condiciones de calidad y estabilidad,

**f)** Que, mediante oficio 1140/0260-2024 de fecha 22 de febrero de 2024, el Ingeniero MARIO GERMAN BENAVIDES GONZALEZ y el Ingeniero WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA en su condición de Subsecretario de Infraestructura Rural y Subsecretario de Infraestructura Urbana, respectivamente, solicitan a la Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de Pasto, la prórroga en tiempo por noventa (90) días, contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato, desde el día 02 de mayo de 2024 hasta 30 de julio 2024 , soportada en la solicitud que ha hecho el contratista de obra, que para tal efecto se anexa.

**g)** Que, en virtud de lo anterior, el supervisor encuentra viable la realización de la MODIFICACIÓN No.2, correspondiente a prorrogar en tiempo así: prorrogar el plazo del contrato de obra por un termino de 90 días adicionales a partir de la fecha de finalización del contrato de obra principal es decir a partir del 02 de mayo de 2024, y hasta el día 30 de junio 2024.

**h)** Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y que el Contrato No. 20234050 está vigente y se encuentra en etapa normal de ejecución, es procedente realizar la MODIFICACION No. 2 correspondientes a prorroga en tiempo la cual se regirá bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA**.- **PLAZO DE EJECUCIÓN**: Prorrogar el término de duración del contrato inicial por noventa (90) días contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato, desde el día 02 de mayo de 2024 hasta 30 de julio 2024, conforme lo acordado entre las partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA**.- GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas originales, adicionándolas proporcionalmente al tiempo pactado en la presente prorroga, respecto de los riesgos amparados inicialmente en el contrato.

**CLÁUSULA TERCERA**.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificados por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

**CLAUSULA CUARTA**.- **PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**: La presente MODIFICACIÓN se perfecciona con la firma de las partes, para su legalización se requiere de la aprobación de la modificación de la garantía única de cumplimiento, responsabilidad civil y del anexo de este documento y sus soportes al contrato principal por parte del Departamento Administrativo de Contratación Pública.

**MODIFICACIÓN No 02 EN PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO No 20234050 de 2023**

| | |
|---|---|
| | |
| LAS PARTES manifiestan que aceptan en todas sus partes las estipulaciones y condiciones contractuales pactadas en el presente documento. | |
| Para constancia se firma la presente MODIFICACIÓN en San Juan De Pasto, 29 de abril 2024 | |
| Por el Municipio de Pasto:<br>Delegada para contratar | DRA. DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE<br>Directora del Departamento Administrativo de Contratación Publica |
| Por EL CONTRATISTA que acepta las condiciones pactadas: | C8 CONSTRUCCIONES SAS<br>NIT. 901.669.430 – 4<br>R. L. YCELIA DEL CARMEN REBOLLEDO ORDOÑEZ<br>C.C. No. 32.748.055. |
| Revisó DACP: | |
| Proyectó: | David Mesias S.I.V.M |