INGPRA S.A.S.

NIT: 900 937 767-7

San José de Cúcuta, 10 de abril de 2024.

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2024-002646
10/04/2024 3:13:08 P.m.

Señores:

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Asunto: Entrega Factura – FEV 133 Segunda cuenta de cobro contrato - No. CO1.PCCNTR. 5402463 DE 2023 – Objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER".

Cordial Saludo,

Este documento tiene como objetivo facturar la cuenta de cobro acta final por la prestación de servicios como contratista entre nuestra organización INGPRA S.A.S. y el servicio nacional de aprendizaje SENA, por la ejecución de las actividades del contrato No. CO1.PCCNTR. 5402463 DE 2023 – cuyo Objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER".

Se adjuntan documentos soporte para el registro y aprobación de la facturación.

Anexos.

1. Acta de cobro 03.
2. Factura de venta FEV 133
3. Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos
4. Acta de comparación y fijación de precios nuevos para ejecución de obra.
5. Memoria de cálculo.
6. Certificación bancaria.
7. Registro único tributario INGPRA S.A.S.
8. Soportes gastos administrativos. (Pago de nómina diciembre de 2023, enero febrero de 2024 Pila seguridad social diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024 y pago de servicios administrativos.)

Atentamente;

Fabian Alberto Prato Duarte.
Representante legal INGPRA.

Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag Tel: 5482037 E-mail: ingpra2016@gmail.com

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-064
V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA		ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5402463	INGPRA S.A.S				3
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		INTERVENTOR: no aplica SUPERVISOR: OLGER EDUARDO TORRADO		
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA		Valor final del contrato
31 De Diciembre 2023	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	15 DE FEBRERO DE 2024	$ 60.386.432		$ 227.931.147
Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA		Valor total I.V.A. contrato
SEDES OEHA CUCUTA			$ 835.747		$ 3.309.655
Valor inicial del contrato: $ 227.934.819,00	Valor anticipo: $0 (cero)				
Valor adición:					
Valor total: $ 227.934.819,00					

ITEM	DESCRIPCION	UNO	PRESUPUESTO CANT.	PRESUPUESTO V/UNIT.	PRESUPUESTO V/TOTAL	ACTA DE RECEPTACIÓN N2 CANT.	ACTA DE RECEPTACIÓN N2 V/UNIT.	ACTA DE RECEPTACIÓN N2 V/TOTAL	ACTA DE OBRA N.02 CANT.	ACTA DE OBRA N.02 V/UNIT.	ACTA DE OBRA N.02 V/TOTAL	ACTA DE OBRA N.03 CANT.	ACTA DE OBRA N.03 V/UNIT.	ACTA DE OBRA N.03 V/TOTAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO V/UNIT.	ACUMULADO V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M, EN REPISA Y LONA	ML		$ 22.600,00	$ -					$ 22.600	$ -		$ 22.600	$ -		$ 22.600,00	$ -
2	SELLO DE FISURAS EN FACHADA, RESANE Y PINTURA (2 MANOS) EN COLOR A ESPECIFICAR DE FACHADA, INCLUYE ANDAMIO MODULAR PARA TSA	ML	571,31	$ 49.750,00	$ 28.422.429	337,38	$ 49.750,00	$ 15.789.055	20,33	$ 49.750	$ 1.010.930	213,61	$ 49.750	$ 11.631.854	571,31	$ 49.750,00	$ 28.422.429
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10mil	M2	590,73	$ 34.625,00	$ 20.454.026			$ 34.625,00	$ -		$ -	590,73	$ 34.625	$ 20.454.026	590,73	$ 34.625,00	$ 20.454.026
4	CORRECCIÓN FILTRACIÓN BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRÁULICO	UN		$ 43.090,00	$ -			$ 43.090,00	$ -		$ -		$ 43.090	$ -		$ 43.090,00	$ -
5	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, XINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION,GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	UN	78,50	$ 31.300,00	$ 2.457.050	70,50	$ 31.300,00	$ 2.206.653		$ 31.300	$ -	8,00	$ 31.300	$ 250.400	78,50	$ 31.300,00	$ 2.457.050
6	RESANE FISURAS EN CONCRETO maximo a 5 mm (SOBRE LAS PLACAS EN CUBIERTA (CON IMPERMEABILIZANTE ACRÁICO ELÁSTICO)	ML		$ 10.400,00	$ -			$ 10.400,00	$ -		$ -		$ 10.400	$ -		$ 10.400,00	$ -
7	INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO 8A INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	66,00	$ 54.900,00	$ 3.623.400	47,00	$ 54.900,00	$ 2.305.800	24,00	$ 54.900	$ 1.317.600		$ 54.900	$ -	66,00	$ 54.900,00	$ 3.623.400
8	TEJA DE BARRO (Empandado-teja sobre esterilla)	M2		$ 111.150,00	$ -			$ 111.150,00	$ -		$ -		$ 111.150	$ -		$ 111.150,00	$ -
9	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA con MORTER PLÁSTICO ESPARCIDO	M2	85,68	$ 46.500,00	$ 3.984.120	85,68	$ 46.500,00	$ 3.984.120		$ 46.500	$ -		$ 46.500	$ -	85,68	$ 46.500,00	$ 3.984.120
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO	M2	978,00	$ 21.750,00	$ 21.228.000	400,00	$ 21.750,00	$ 8.700.000	526,00	$ 21.750	$ 12.528.000		$ 21.750	$ -	926,00	$ 21.750,00	$ 21.228.000
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)	M2	36,00	$ 130.000,00	$ 4.680.000	36,00	$ 130.000,00	$ 4.680.000		$ 130.000	$ -		$ 130.000	$ -	36,00	$ 130.000,00	$ 4.680.000
12	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CASCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) NIVEL PISO	ML	368,00	$ 3.700,00	$ 1.143.300	309,00	$ 3.700,00	$ 1.143.300		$ 3.700	$ -		$ 3.700	$ -	309,00	$ 3.700,00	$ 1.143.300
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CASCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) ALTURA SUPERIOR A 5 MTS, INCLUYE EQUIPO PARA TSA	ML	300,00	$ 8.600,00	$ 2.580.000	300,00	$ 8.600,00	$ 2.580.000		$ 8.600	$ -		$ 8.600	$ -	300,00	$ 8.600,00	$ 2.580.000
14	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRAICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)	M2	248,35	$ 72.000,00	$ 17.737.200	40,00	$ 72.000,00	$ 2.880.000	20,64	$ 72.000	$ 1.486.080	135,71	$ 72.000	$ 9.771.120	246,35	$ 72.000,00	$ 17.737.200
15	DESMONTE DE CIELORASO DURALCISTIC - KOPOS - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (todos tipos existentes, incluye lamina y estructura, incluye retiro de	M2	211,60	$ 13.500,00	$ 2.856.600			$ 13.500,00	$ -	211,60	$ 13.500	$ 2.856.600		$ 13.500	$ -	211,60	$ 13.500,00	$ 2.856.600
16	DESMONTE TEJA DE BARRO (incluye retiro de escombros)	M2		$ 19.250,00	$ -			$ 19.250,00	$ -		$ -		$ 19.250	$ -		$ 19.250,00	$ -
17	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO, TERMO ACUSTICA, CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (incluye retiro de escombros)	M2	362,40	$ 19.500,00	$ 7.066.800	78,00	$ 19.500,00	$ 1.521.000	133,84	$ 19.500	$ 2.611.380	150,56	$ 19.500	$ 3.130.920	363,40	$ 19.500,00	$ 7.066.800
18	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M3	25,58	$ 76.000,00	$ 1.917.000	3,00	$ 76.000,00	$ 225.000		$ 75.000	$ -	22,56	$ 75.000	$ 1.692.000	25,56	$ 75.000,00	$ 1.917.000
19	PINTURA VINILO BAJO PLACA 2 MANOS, INCLUYE, RESANE, Y ELEMENTOS PARA TSA	M2	466,55	$ 14.250,00	$ 6.646.369			$ 14.250,00	129,92	$ 14.250	$ 1.851.360	335,63	$ 14.250	$ 5.064.869	465,55	$ 14.250,00	$ 6.916.229
20	IMPRIMANTE-PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUARDA (REMOCION PINTURA EXISTENTE, BASE INMUNIZANTE - BARNIZ SEMITRANSPARENTE- MATERIAL VEGETAL CONTAMINANTE)	M2		$ 20.500,00	$ -			$ 20.500,00	$ -		$ -		$ 20.500	$ -		$ 20.500,00	$ -
21	INSTALACION DE MALLA PLASTICA PERIMETRAL CON AMARRES METALES	M2		$ 9.250,00	$ -			$ 9.250,00	$ -		$ -		$ 9.250	$ -		$ 9.250,00	$ -
NP1	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=6"	ML	12,00	$ 35.002,00	$ 420.024			$ 35.002,00	$ -		$ -	12,00	$ 35.002	$ 420.024	12,00	$ 35.002,00	$ 420.024
NP2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTRA)	M2	290,78	$ 95.235,00	$ 27.923.548			$ 95.235,00	$ -	290,16	$ 95.235	$ 27.923.548		$ -	290,16	$ 95.235,00	$ 27.923.548
NP3	INSTALACIÓN DE TEJA UPVC INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	274,70	$ 78.608,00	$ 21.593.618			$ 78.608,00		155,76	$ 78.608	$ 12.243.980	118,94	$ 78.608	$ 9.349.635	274,70	$ 78.608,00	$ 21.593.618
NP4	SUMINISTRO INSTALACION LAMPARA PANEL LED 30X120	UNO	30,00	$ 180.729,00	$ 5.421.870			$ 180.729,00	$ -		$ 180.729	$ -	30,00	$ 180.729	$ 5.421.870	30,00	$ 180.729,00	$ 5.421.870
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				$ 180.425.193,18				$ 46.016.535			$ 86.908.120			$ 47.500.548		$ 180.425.193,18
	ADMINISTRACION			18,00%	$ 32.476.535			15,00%	$ 6.282.295		18,00%	$ 15.592.661			18,00%	$ 8.604.099		$ 32.476.535,000
	UTILIDAD			7,00%	$ 12.629.764			7,00%	$ 3.221.057		7,00%	$ 6.061.634			7,00%	$ 3.346.038		$ 12.629.764,000
	TOTAL A.U.				$ 45.106.298				$ 11.503.352			$ 21.653.780			$ 11.950.137		$ 45.106.299,000
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 2.393.655			19,00%	$ 612.007		19,00%	$ 1.151.901			19,00%	$ 635.747		$ 2.399.655,000
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				$ 227.931.147				$ 58.131.414			$ 109.413.301,00			$ 60.386.433,00		$ 227.931.147,00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 227.934.819	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 227.931.147	% ANTICIPO :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE OBRA N1		$ 58.131.414,00	25,50%			$ 58.131.414,00	$ 169.799.733,14	25,50%
2	ACTA DE OBRA N2		$ 109.413.301,00	48,00%			$ 109.413.301,00	$ 60.386.431,14	48,00%
3	ACTA DE OBRA N3		$ 60.386.433,00	26,49%			$ 60.386.431,00	$ -	26,99%
TOTAL			$ 227.931.147,00	100,00%	$ -		$ 227.931.147,00	$ 60.386.433	100,00%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorios: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

INGPRA SAS RA FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

OLGER EDUARDO TORRADO GIRALDON
SUPERVISOR

NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

JOHN LAIRO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE JOHN LAIRO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION

INGPRA S.A.S

INGPRA

INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: ingpra2016@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

N° FEV-133

RESPONSABLE DE IVA

10/04/2024 11:06:24 a.m.

Resolución de Facturación N° 18764060843646. Numeración Habilitada Del FEV 116 Hasta FEV 5000 Fecha 29/11/2023 Vigencia 12 Meses 29/11/2024

FECHA FACTURA	10/04/2024

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT :	899999034-1	TEL. :	5783030 - 5780998
DIRECCION :	AV 5 CL 2N BRR PESCADERO	CIUDAD :	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	10/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS	0	1.00	56,404,647.00	56,404,647.00
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD AIU	19	1.00	3,346,038.00	3,346,038.00
	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA No CCO1.PCCNTR.5402463DE 2023 SEGUN OBJETO:"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTESTIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.."				

SON : SESENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos

OBSERVACION : ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA No CCO1.PCCNTR.5402463DE 2023SEGUN OBJETO:"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES

SUBTOTAL	59,750,685.00
IVA	635,747.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**60,386,432.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:f661803f59d854bdd4e7a2606c2c48f7bbe52bc16ca9296988dc2f28548613134708edb1bd6b0b5bdb8db49a6a04a321

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-062 V.1

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5402463	INGPRA S.A.S			2
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		INTERVENTOR: NO APLICA	
			SUPERVISOR: OLGER EDUARDO TORRADO	
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
31 De Diciembre 2023	29 septiembre de 2023	31 De Diciembre 2023		$ 227.934.819
Localización de la obra		Vigencia del contrato		
SEDES SENA CUCUTA			Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 227.934.819	Valor anticipo $0 (CERO)		$ 2.399.655
Valor adición				
Valor total	$ 227.934.819			

Mediante la presente Acta, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE Director de Obra del Contratista y OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON En calidad de Supervisor dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 04 del mes de diciembre del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA		ML	30,00	$ 22.600,00	678.000,00		30,00	-	678.000,00	0,00	-
2	SELLO DE FISURAS EN FACHADA, RESANE Y PINTURA (2 MANOS) EN COLOR A ESPECIFICAR DE FACHADA, INCLUYE ANDAMIO MODULAR PARA TSA		ML	491,10	$ 49.750,00	24.432.200,13	80,21		3.990.228,60	-	571,31	28.422.428,73
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2		M2	600,00	$ 34.625,00	20.775.000,00		9,27	-	320.973,75	590,73	20.454.026,25
4	CORRECCIÓN FILTRACIÓN BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRÁULICO		UN	0,00	$ 43.090,00	-			-	-	0,00	-
5	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO		UN	145,00	$ 31.300,00	4.538.500,00		66,50	-	2.081.450,00	78,50	2.457.050,00
6	RESANE FISURAS EN CONCRETO menores a 5 mm (SOBRE LAS PLACAS EN CUBIERTA (CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELÁSTICO)		ML	0,00	$ 10.400,00	-			-	-	0,00	-
7	INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA		M2	150,00	$ 54.900,00	8.235.000,00		84,00	-	4.611.600,00	66,00	3.623.400,00
8	TEJA DE BARRO (Reparación-teja sobre esterilla-)		M2	50,00	$ 111.150,00	5.557.500,00		50,00	-	5.557.500,00	0,00	-
9	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA con MORTER PLÁSTICO PREPARADO		M2	86,00	$ 46.500,00	3.999.000,00		0,32	-	14.880,00	85,68	3.984.120,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO		M2	975,00	$ 21.750,00	21.206.250,00	1,00		21.750,00	-	976,00	21.228.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)		M2	36,00	$ 130.000,00	4.680.000,00			-	-	36,00	4.680.000,00
12	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) NIVEL PISO		ML	340,00	$ 3.700,00	1.258.000,00		31,00	-	114.700,00	309,00	1.143.300,00
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) ALTURA SUPERIOR A 5 MTS, INCLUYE EQUIPO PARA TSA		ML	403,00	$ 8.600,00	3.465.800,00		103,00	-	885.800,00	300,00	2.580.000,00
14	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)		M2	200,00	$ 72.000,00	14.400.000,00	46,35		3.337.200,00	-	246,35	17.737.200,00
15	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, incluye retiro de escombros)		M2	330,00	$ 13.500,00	4.455.000,00		118,40	-	1.598.400,00	211,60	2.856.600,00
16	DESMONTE TEJA DE BARRO (incluye retiro de escombros)		M2	60,00	$ 19.250,00	1.155.000,00		60,00	-	1.155.000,00	0,00	-
17	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACÚSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (incluye retiro de escombros)		M2	400,00	$ 19.500,00	7.800.000,00		37,60	-	733.200,00	362,40	7.066.800,00
18	CIELO RASO PLANO DRYWALL		M2	40,00	$ 75.000,00	3.000.000,00		14,44	-	1.083.000,00	25,56	1.917.000,00
19	PINTURA VINILO BAJO PLACA 2 MANOS, INCLUYE, RESANE, Y ELEMENTOS PARA TSA		M2	200,00	$ 14.250,00	2.850.000,00	285,35		4.066.209,00	-	485,35	6.916.209,00
20	INMUNIZANTE-PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUADUA (REMOCION PINTURA EXISTENTE, BASE INMUNIZANTE - BARNIZ SEMITRANSPARENTE-MATERIAL VEGETAL CONTAMINANTE)		M2	25,00	$ 20.500,00	512.500,00		25,00	-	512.500,00	0,00	-
21	INSTALACION DE MALLA PLASTICA PERIMETRAL CON AMARRES METALES		M2	0,00	$ 9.250,00	-			-	-	0,00	-
COSTOS DIRECTOS						132.997.750			11.415.368	19.347.004		125.066.134
COSTOS INDIRECTOS						35.018.308			3.005.672	5.094.066		32.929.913
	ADMINISTRACIÓN			18%		23.939.595			2.054.770	3.482.461		22.511.904
	IMPREVISTOS			0%		-			-	-		-
	UTILIDAD			7%		9.309.843			799.077	1.354.290		8.754.629
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19%		1.768.870			151.825	257.315		1.663.380
												-
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						168.016.058			14.421.059	24.441.070		157.996.047

ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)												-
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=3"		ML	36,00	35.002,00	1.260.072,00		24,00	-	840.048,00	12,0000		420.024
CIELO RASO EnPVC (INCLUYE ESTRUCTURA)		M2	296,00	96.235,00	28.485.560,00		5,84	-	562.012,40	290,1600		27.923.548
INSTALACIO N DE TEJA UPVC, INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA		M2	156,00	78.608,00	12.262.848,00	118,70		9.330.769,60	-	274,7000		21.593.618
SUMINISTRO INSTALACION LAMPARAS PANEL LED 30 X 1,20		UND	30,00	180.729,00	5.421.870,00					30,0000		5.421.870
					-					-		-
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					47.430.350			9.330.769,60	1.402.060,40			55.359.059
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					12.488.411			2.456.791,64	369.162,50			14.576.040
	ADMINISTRACIÓN		18%		8.537.463			1.679.538,53	252.370,87			9.964.631
	IMPREVISTOS		0%		-			-	-			-
	UTILIDAD		7%		3.320.125			653.153,87	98.144,23			3.875.134
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		630.824			124.099,24	18.647,40			736.275
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					59.918.761			11.787.561,24	1.771.222,90			69.935.099
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				180.428.109			20.746.157	20.749.061			180.425.193
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				47.506.719			5.462.463	5.463.229			47.505.954,00
	ADMINISTRACIÓN		18%		32.477.058			3.734.308	3.734.832			32.476.535,00
	IMPREVISTOS		0%		-			-	-			-
	UTILIDAD		7%		12.629.967			1.452.231	1.452.434			12.629.764,00
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD		19%		2.399.694			275.924	275.963			2.399.655,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					227.934.819			26.208.620	26.212.293			227.931.147,00
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS												3.672

Presento:

INGPRA S.A.S R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON

SUPERVISOR

OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON

SUPERVISOR

Visto Bueno:

PABLO JOSE ALBARRACIN RAMIREZ

APOYO A LA SUPERVISION

PABLO JOSE ALBARRACIN RAMIREZ

ARQUITECTO REGIONAL

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA (Hoja 1 de 2)

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
5402463 DE 2023	INGPRA SAS			02
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		SUPERVISOR: OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON	
			APOYO A LA SUPERVISION: PABLO ALBARRACIN RAMIREZ	
Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
HASTA 31 DIC	29/9/2023	31/12/2023	$ 109,413,301.00	$ 227,934,819.00
Localización de la obra		Vigencia del contrato		
TODAS LAS SEDES DE LA REGIONAL		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 227,934,819.00	Valor anticipo NO APLICA	$ 1,151,901.00	$ 2,399,694.00
Valor adición				
Valor total	$ 227,934,819.00			

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	SENA	Valor Pactado/Determinado
	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=3"	ML	1	$ 35,002.00	$ 35,600.00	$ 35,002.00
	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	1	$ 96,235.00	$ 98,000.00	$ 96,235.00
	INSTALACION DE TEJA UPVC INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	1	$ 78,608.00	$ 78,650.00	$ 78,608.00
	SUMINISTRO INSTALACION LAMPRAS PANEL LED 30X1,20	UND	1	$ 180,729.00	$ 181,200.00	$ 180,729.00

Mediante el presente documento, __OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON__ _quien ejerce laSUPERVISION del proyecto y _FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE_ representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los items correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP1	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=3"	ML	$ 35,002.00
NP2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTRA)	M2	$ 96,235.00
NP3	INSTALACION DE TEJA UPVC INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	$ 78,608.00
NP4	SUMINISTRO INSTALACION LAMPARAS PANEL LED 30X1,20	UND	$ 180,729.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos FMI038 en __4_____<indique el número de folios >.

Presentó:

INGPRA S.A.S R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON
SUPERVISOR

OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON
SUPERVISOR

Visto Bueno:

PABLO JOSE ALBARRACIN RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISION

PABLO JOSE ALBARRACIN RAMIREZ
ARQUITECTO REGIONAL

siga SENA	**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 5402463	**DE 2023**	**FECHA INICIO 29/09/2023**	**FECHA TERMINACIÓN 31/12/2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**		
CONTRATISTA:	**INGPRA SAS**		
SUPERVISOR:	**OLGER EDUARTO TORRADO OBREGON**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP1	**BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=3"**	**ML**	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	600	1	600
Andamio tubular 1.50x1.50	N/A	Du	1350	0.15	202
Tablon para andamio	N/A	Du	950	0.2	190
				SUBTOTAL	992.365

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Limpiador removedor 112 gr (1/32)	und	0.11	11000	1210
Soldadura liquida 1/4 gal	und	0.02	112500	2250
Tubo ventilación D=3"	m	1.05	12000	12600
Union pvc sanitaria D=3"	und	0.5	4500	2250
			SUBTOTAL	18310

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción			12500	0.5	6250
Oficial de construcción			18900	0.5	9450
				SUBTOTAL	15700
				TOTAL COSTO DIRECTO	35002

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los CUATRO__(4) días, del mes _DICIEMBRE_ del año _2023_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: Fabian A Prato D.
Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON
SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 5402463	**DE 2023**	**FECHA INICIO 29/09/2023**	**FECHA TERMINACIÓN 31/12/2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**		
CONTRATISTA:	**INGPRA SAS**		
SUPERVISOR:	**OLGER EDUARTO TORRADO OBREGON**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	250	1	250
Andamio tubular 1.50x1.50	N/A	Du	1350	0.35	472.5
Tablon para andamio	N/A	Du	950	0.35	332.5
				SUBTOTAL	1055

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tornillo 1"	und	15	410	6150
Tornillo extraplano	und	15	380	5700
lamina PVC	M2	1.05	25500	26775
angulo galvanizado	und	0.33	18000	5940
omega	und	0.89	15500	13795
tornillo autoperforante	und	11	350	3850
			SUBTOTAL	62210

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción			12500	1.05	13125
Oficial de construcción			18900	1.05	19845
				SUBTOTAL	32970
				TOTAL COSTO DIRECTO	96235

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los CUATRO__(4) días, del mes _DICIEMBRE_ del año _2023_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: _____

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-061** **V.1**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 5402463	**DE 2023**	**FECHA INICIO 29/09/2023**	**FECHA TERMINACIÓN 31/12/2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**		
CONTRATISTA:	**INGPRA SAS**		
SUPERVISOR:	**OLGER EDUARTO TORRADO OBREGON**		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP3	**INSTALACION DE TEJA UPVC INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA**	**M2**	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	231	1	231
Andamio tubular 1.50x1.50	N/A	Du	1071	0.1	107.1
Tablon para andamio	N/A	Du	950	0.2	190
				SUBTOTAL	528.1

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Teja UPVC	und	1.2	38300	45960
Tornillo autoperforante	und	6	800	4800
Masilla para zinc	kg	0.1	22000	2200
			SUBTOTAL	52960

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción			12500	0.8	10000
Oficial de construcción			18900	0.8	15120
				SUBTOTAL	25120
				TOTAL COSTO DIRECTO	**78608**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los CUATRO__(4) días, del mes _DICIEMBRE_ del año _2023_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma: _____

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON

SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 5402463	DE 2023	FECHA INICIO 29/09/2023	FECHA TERMINACIÓN 31/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	INGPRA SAS		
SUPERVISOR:	OLGER EDUARTO TORRADO OBREGON		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP4	SUMINISTRO INSTALACION LAMPRAS PANEL LED 30X1,20	UND	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	N/A	%	231	1	231
Andamio tubular 1.50x1.50	N/A	Du	1071	0.1	107.1
Tablon para andamio	N/A	Du	950	0.2	190
				SUBTOTAL	528.1

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Lampara LED 30X1,20	und	1	108901	108901
Cable encauchado 2x14	ml	1.6	6500	10400
Marco 30x 1,20	und	1	29500	29500
			SUBTOTAL	148801

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante de construcción			12500	1	12500
Oficial de construcción			18900	1	18900
				SUBTOTAL	31400
				TOTAL COSTO DIRECTO	180729

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los CUATRO__(4) días, del mes _DICIEMBRE_ del año _2023_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: OLGER EDUARDO TORRADO OBREGON
SUPERVISOR

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO	OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	2,0	SELLO DE FISURAS EN FACHADA, RESANE Y PINTURA (2 MANOS) EN COLOR A ESPECIFICAR DE FACHADA, INCLUYE ANDAMIO MODULAR PARA TSA	UNIDAD	ML

FECHA dd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		LARGO	ALTO	ANCHO				
	CASETA VIGILANCIA	5,30	1,00		5,30		M2	5,30
	FACHADA ENTRADA	10,4	2,2		22,88		M2	22,88
	FACHADA JUNTO PASILLO CASETA VIGILANCIA	22	4,3		94,60		M2	94,60
	FACHA DE FRNTE LOGO SENA	5	9,3		46,50		M2	46,50
	FACHADA LATERAL IZQUIERDO	7,2	2,82		20,30		M2	20,30
		5,6	0,6		3,36		M2	3,36
	ZONA PLACA	3,26	2,65		8,64		M2	8,64
	ZONA RAMPA	8,35	0,7		5,85			5,85
		2,7	1,6		4,32		M2	4,32
	FACHADA LATERAL DERECHO	4,3	1,9		8,17	3	M2	24,51
		6,22	2		12,44		M2	12,44
	ZONA LATERAL LOGO SENA	1,36	2		2,72	2	M2	5,44
		1,73	0,27		0,47		M2	0,47
	ZONA MANTENIMIENTO	1,1	5		5,50		M2	5,50
		2,8	3,4		9,52		M2	9,52
	ZONA DE PARQUEADERO MOTOS	6,7	3,4		22,78		M2	22,78
		1,5	4,9		7,35		M2	7,35
	VIGAS JUNTOA RAMPA	10,3	0,6		6,18		M2	6,18
	COLUMNAS FRENTE RAMPA	2,6	4,4		11,44		M2	11,44
	TECNOPARQUE CASETA	3,05	3,2		9,76		M2	9,76
		0,8	3	2	4,80		M2	4,80
		0,9	3,2	2	5,76		M2	5,76
	FACHADA SEDE PAMPLONA	3,2	73				M2	233,60
							MENOS ACTA PARCIAL 01	317,38
							MENOS ACTA PARCIAL 02	20,31
							TOTAL	233,61

ESQUEMA



Elaboró: INGENIERO STIWAR TELLEZ
EL CONTRATISTA: INGPRA SAS
Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE
Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO	
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER	
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	3,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2		UNIDAD	M2	560

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	TECNOPARQUE	10,00	1,00	53,00			M2	530,00	
	AULA COSMETOLOGIA	8,20	0,8	2				13,12	
		20,6	0,8					16,48	
		8,2	0,8	2				13,12	
	ALMACENAMIENTO COSTADO CAFETERIA	3,1	2,1					6,51	
	CUBIERTA AULAS INDUSTRUAS	11,5	1					11,50	
		MENOS ACTA PARCIAL 2						559,60	
							TOTAL	31,13	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.				
CONTRAYO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO	
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER	
INTERVENTOR	NO APLICA				

ITEM	5,0	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	UNIDAD	UND	

FECHA dd/-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	COMUNEROS								  
	CASETA VIGILANTE COM	10,00					UND	10,00	
	PESCADERO								
	EDIFICIO ADMINISTRACION PESC	60					UND	60,00	  
	VIGA CANAL 5 PISO FORMACION	0,5					UND	0,50	
	AULAS DE INDUSTRIA	8						8,00	
									
		MENOS ACTA PARCIAL 01						70,50	
							TOTAL	8,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA		FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463		SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S		CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	7,0	INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA.		UNIDAD	M2

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	AULA SOLDADURA	2,40	1,00	4,00			M2	9,60	
	AULA SOLDADURA	1,80	1	1			M2	1,80	
	AULA GERFOR	3	1	9			M2	27,00	
	AULA GERFOR	1,8	1	1			M2	1,80	
	AULA AUTOMOTRIZ	1,8	1	1			M2	1,80	
	AULAS INDUSTRIA	2,4	1	10			M2	24,00	
	MENOS ACTA PARCIAL 1							42,00	
							TOTAL	24,0	



Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO	OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	9,0	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA con MORTER PLASTICO PREPARADO	UNIDAD	M2

FECHA d/m-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	CUBIERTA COMUNEROS	20,10	2,00				M2	40,20	
	CUBIERTA COMUNEROS	6,20	3,4				M2	21,08	
	CUBIERTA COMUNEROS	6,1	4				M2	24,40	
							TOTAL	85,68	







Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO	OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	10,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO	UNIDAD	M2

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	TECNOPARQUE	35,00	10,53				M2	400,00	 
	TECNOPARQUE	40,00	14,4				M2	576,00	
									 
						MENOS ACTA PARCIAL 1		400,00	
							TOTAL	576,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO	
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER	
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	11,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MÁSTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)		UNIDAD	M2

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	GIMNASIO	6,00	1,00	6,00			M2	36,00	
							TOTAL	36,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA		FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463		SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S		CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	12,0	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS (INCLUE RETIRO DE SOBRANTES) NIVEL PISO		UNIDAD	ML

FECHA dd/mm/aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	CASETA RESIDUOS SOLIDOS	6,00					ML	6,00	
	CASETA IMPLEMENTOS DE ASEO	6,00					ML	6,00	
	CANAL PARQUEADERO	12					ML	12	
	CUBIERTA COMUN	85					ML	85,00	
	CUBIERTA	100					ML	100,00	
	CARCAMOS	100					ML	100,00	
							TOTAL	309,00	







Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

647,60

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO	OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	13,0	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) ALTURA SUPERIOR A 5 MTS, INCLUYE EQUIPO PARA TSA	UNIDAD	ML

FECHA dd/-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	COMUNEROS								
	CAFETERIA	15,80					ML	15,80	
	CUBIERTA PRIMER PISO	2		1			ML	2	
	PESCADERO								
	EDIFICIO ADMINISTRACION	102						102,00	
	AULA INDUSTRIA TALLERES	141						141,00	
	SINDICATO	40						40,00	
							TOTAL	300,80	



Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO	OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	14,0	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)	UNIDAD	M2	

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	CUBIERTA	20,10	2,00				M2	40,20	  
	CUBIERTA	12,30	3,8				M2	46,74	
	CUNETA	15,8	1,5				M2	23,70	
	PESCADERO								
	CUBIERTA AULA INDUSTRIAS PESCADERO	15,2	8,5				M2	129,20	
	ALMACENAIENTO COSTADO CAFETERIA PESCADERO	3,1	2,1				M2	6,51	 
						MENOS ACTA PARCIAL 01		40,00	
						MENOS ACTA PARCIAL 2		70,64	
							TOTAL	135,71	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:	
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO	OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE	SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA		

ITEM	15,0	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, incluye retiro de escombros)	UNIDAD	M2	430

FECHA dd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		LARGO	ALTO	CANT				
	AULA BOSH	9,20	7,00				M2	64,40
	AULA BOSH	8,00	3,5				M2	28,00
	AULA BOSH	10	10,8				M2	108,00
	SALON MONITOREO	4	2,8				M3	11,20
							TOTAL	211,60

ESQUEMA






Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA		FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463		SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S		CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	17,0	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)		UNIDAD	M2

FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	AULA SOLDADURA	2,40	1,00	4,00			M2	9,60	  
	AULA SOLDADURA	1,80	1	1			M2	1,80	
	AULA GERFOR	3	1	9			M2	27,00	
	AULA GERFOR	1,8	1	1			M2	1,80	
	AULA AUTOMOTRIZ	1,8	1	1			M2	1,80	
	GIMNASIO	6,00	1,00	6,00			M2	36,00	
	CUBIERTA AULAS DE INDUSTRIA UPVC	10,4	2,4	4			M2	99,84	
	CUBIERTA AULAS INDUSTRIA ABESTO	2,4	1	10			M2	24,00	
	CUBIERTA AULAS DE INDUSTRIA UPVC	10,4	2,4	6			M2	149,76	
	AULAS DE FORMACION INDUSTRIA	1,8	1	6			M2	10,80	
		MENOS ACTA PARCIAL 01						78,00	 
		MENOS ACTA PARCIAL 02						123,84	
							TOTAL	160,56	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR		SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463		SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S		CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	18,0	CIELO RASO PLANO DRYWALL		UNIDAD	M2

FECHA dd/mm/aa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	AMBIENTES DE FORMACION	1,00	3,00	1,00			M2	3,00	
	SINDICATO	2,40	4,7	2				22,56	
		MENOS ACTA 01						3,00	
							TOTAL	22,56	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO	
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER	
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	19,0	PINTURA VINILO BAJO PLACA 2 MANOS, INCLUYE, RESANE, Y ELEMENTOS PARA TSA		UNIDAD	M2	130

FECHA dd/d-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	COMUNEROS								
	SALON RESIDUOS	14,00	3,2				M2	44,80	
	SALON RESIDUOS	16,8	3,2				M2	53,76	
	CAFETERIA	10,1	2,7				M2	27,27	
	PESCADERO								
	SALON MONITOREO	9,80	3,20				M2	31,36	
	AULA BOSH INDUSTRIAS	19,4	1,4				M2	27,16	
	SINDICATO	74,85	2,4				M2	179,64	
		2,37	0,9				M2	2,13	
		13,5	0,63				M2	8,51	
	CUIERTA BAJO PLACA SINDICATO	7,2	4,5				M2	32,40	
		2,1	2,5				M2	5,25	
		5,1	3,8				M2	19,38	
		12,4	4				M2	49,60	
				324,07					
		MENOS ACTA 02						129,92	
							TOTAL	351,34	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR		SENA			FECHA DEL PRESENTE ACTA:					
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.									
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463				SUPERVISOR PROYECTO			OOLGER EDUARDO TORRADO		
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S				CONTRATANTE			SENA NORTE DE SANTANDER		
INTERVENTOR	NO APLICA									
ITEM	NP1	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC D=3"							UNIDAD	ML
FECHA ddd-mmm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA	
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO		
	AULAS INDUTRIA SINDICATO	12,00						12,00		
							TOTAL	12,00		

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA		FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463		SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S		CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	NP2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTRA)		UNIDAD	M2

FECHA dd/mm/aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	AULA MONITOREO	4,00	2,80				M2	11,20	
	AULA BOSH	10,00	10,8				M2	108,00	
	AULA BOSH	9,2	7				M2	64,40	
	AULA BOSH	9	3				M2	27,00	
	AULA FORMACION	10,2	7,8				M2	79,56	
							TOTAL	290,16	






Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA		FECHA DEL PRESENTE ACTA:		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463		SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S		CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	NP3	INSTALACION DE TEJA UPVC INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA		UNIDAD	M2

FECHA dd/mmm/aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		LARGO	ALTO	CANT				
	AULAS DE FORMACION INDUSTRIA	10,15	2,60	10,00			M2	263,90
	AULAS DE FORMACION INDUSTRIA	1,8	1	6			M2	10,80
	MENOS ACTA 02							155,76
							TOTAL	118,94

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SENA NORTE DE SANTANDER

INGPRA S.A.S
INGPRA

LUGAR	SENA	FECHA DEL PRESENTE ACTA:			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONALNORTE DE SANTANDER.				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 5402463	SUPERVISOR PROYECTO		OLGER EDUARDO TORRADO	
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S	CONTRATANTE		SENA NORTE DE SANTANDER	
INTERVENTOR	NO APLICA				
ITEM	NP4	SUMINISTRO INSTALACION LAMPARAS PANEL LED 30X1,20		UNIDAD	UND

FECHA dd-mm-aaa	DESCRIPCION	DIMENSIONES			OTRO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		LARGO	ALTO	CANT				ACUMULADO	
	AULAS INDUTRIA BOSH	30,00						30,00	
							TOTAL	30,00	

Elaboró
EL CONTRATISTA: INGENIERO STIWAR TELLEZ
INGPRASAS

Firma:
Nombre: INGPRA R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:

Supervisó
CONTRATANTE

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR

Certificado
Bancario

Miércoles, 10 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGPRA SAS identificado(a) con NIT 900937767, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	81671292674	2017/01/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950647411

(415)7707212489984(8020) 000001495064741 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGPRA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGPRA	INGPRA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

42. Correo electrónico ingpra2016@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 6 3 1 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 2 1 3	7 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 3	4 1 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 25 / 16 : 11: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950647411

(415)7707212489984(8020) **000001495064741 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 8 8 4 2	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 2 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 1 5		-
2	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950647411

(415)7707212489984(8020) **000001495064741 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 2 4 1 0 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRATO	DUARTE	FABIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 0 4 6 6 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JAIMES	DUSSAN	ANGIE	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950647411

(415)7707212489984(8020) **000001495064741 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 2 1 5 6 4 9 6	5	2 8 7 0 1 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PIÑA	SANCHEZ	LEIDY	YOHANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EMPRESA INGPRA
NIT: 900937767
NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS
PERIODO: DICIEMBRE CUBIERTA SENA 2 DE 2023

DATOS GENERALES					DEVENGADO			ARL	SALUD		PENSION				
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COOSALUD	PORVENIR	PROTECCCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,090,478,055	YONI ALEXANDER LOPEZ CONTRERAS	1,160,000	24	928,000	112,485	1,040,485	64,589		37,120	37,120	0	74,240	966,245
2	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,160,000	30	1,160,000	140,606	1,300,606	80,736	46,400		46,400		92,800	1,207,806
3	1,004,803,224	JOSE DANILO MORENO PEREZ	1,160,000	24	928,000	112,485	1,040,485	64,589	37,120		37,120		74,240	966,245
4	88,208,673	EUCLIDES LUNA LUNA	1,160,000	24	928,000	112,485	1,040,485	64,589		37,120		37,120	74,240	966,245
5	1,090,494,634	EDINSON LOPEZ CONTRERAS	1,160,000	24	928,000	112,485	1,040,485	64,589		37,120	37,120		74,240	966,245
TOTAL GENERAL					4,872,000.00	590,545.20	5,462,545.20	339,091.20	83,520.00	111,360.00	157,760.00	37,120.00	389,760.00	5,072,785.20

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
APROBO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: ENERO CUBIERTA SENA 2 DE 2024

DATOS GENERALES				DEVENGADO				ARL	SALUD		PENSION			
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COOSALUD	PORVENIR	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,090,478,055	YONI ALEXANDER LOPEZ CONTRERAS	1,300,000	16	693,333	86,400	779,733	48,256		27,733	27,733	55,467	724,267
2	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480	52,000		52,000	104,000	1,358,000
3	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480		52,000	52,000	104,000	1,358,000
	TOTAL GENERAL				3,293,333.33	410,400.00	3,703,733.33	229,216.00	52,000.00	79,733.33	131,733.33	263,466.67	3,440,266.67

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: FEBRERO CUBIERTA SENA 2 DE 2024

DATOS GENERALES				DEVENGADO				ARL	SALUD		PENSION		
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	COOSALUD	PORVENIR	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,090,478,055	YONI ALEXANDER LOPEZ CONTRERAS	1,300,000	5	216,667	27,000	243,667	15,080		8,667	8,667	17,333	226,333
2	1,090,489,821	STIWAR ALEXANDER TELLEZ RUEDA	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480	52,000		52,000	104,000	1,358,000
3	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,300,000	30	1,300,000	162,000	1,462,000	90,480		52,000	52,000	104,000	1,358,000
	TOTAL GENERAL				2,816,666.67	351,000.00	3,167,666.67	196,040.00	52,000.00	60,666.67	112,666.67	225,333.33	2,942,333.33

OBSERVACIONES:

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AREA CONTABLE Y FINANCIERA
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28727466
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-01-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$15.350.675		28727466

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88001926	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ACEVEDO BERMON NELSON JESUS	$1.160.000
CC-1090532183	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	BERRIO BRAVO DEIBIS	$1.160.000
CC-1090424135	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CORREA JAIMES ALEXIS ORLANDO	$1.160.000
CC-1004795314	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	DELGADO ALVAREZ ANDRES JULIAN	$1.160.000
CC-1090989347	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	FERRER TAMAYO CIRO ALBERTO	$1.160.000
CC-13257946	01	1	No	No	54	1	5429001	Fijo	FLOREZ ARAUJO MIGUEL ANGEL	$1.160.000
CC-88187651	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	FLOREZ SANDOVAL ELIECER ESTEVEZ	$1.160.000
CC-1091074097	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARAY GUERRERO LUIS ALIDES	$1.160.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.160.000
CC-1090495135	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	HIGUERA FERREL JORMAN SAUL	$1.160.000
CC-1090494634	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS EDINSON	$1.160.000
CC-1090478055	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	$1.160.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.160.000
CC-1090449976	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MEDINA AGUILAR AXEL ANDRES	$1.160.000
CC-1090175783	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORANTES ACEVEDO JUAN ALBERTO	$1.160.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.160.000
PT-5791415	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORILLO CORONADO JOSE RAMON	$1.160.000
CC-63525922	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	NOVA NIÑO MAYRA ALEJANDRA	$1.160.000
CC-1090409132	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	OCHOA LEAL LAUDDY ZENITH	$1.160.000
PT-5829390	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ORDOÑEZ ALGARIN CARLOS DANILO	$1.160.000
CC-1127064201	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARRA GALINDO GIOVANI	$1.160.000
PT-646247	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PEREZ MALDONADO SANTOS JAVIER	$1.160.000
CC-79624923	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	RIVERA RODRIGUEZ JORGE AUGUSTO	$1.160.000
CC-88211539	01	No	No	No	54	720	5429001	Fijo	SANCHEZ DUARTE NELSON	$1.160.000
CC-1093781732	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SILVA BONILLA YEFERSSON LEONARDO	$1.160.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88001926	X	2023-12-13	X	2023-12-26																									0		
CC - 1090532183			X	2023-12-12																									0		
CC - 1090424135			X	2023-12-13																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1004795314	X	2023-12-27	X	2023-12-27																									0		
CC - 1090989347	X	2023-12-19	X	2023-12-26																									0		
CC - 13257946	X	2023-12-07	X	2023-12-26																									0		
CC - 88187651			X	2023-12-13																									0		
CC - 1091074097	X	2023-12-13	X	2023-12-26																									0		
CC - 7362396			X	2023-12-15																									0		
CC - 1090495135			X	2023-12-13																									0		
CC - 1090494634			X	2023-12-24																									0		
CC - 1090478055			X	2023-12-24																									0		
CC - 88208673			X	2023-12-24																									0		
CC - 1090449976			X	2023-12-13																									0		
CC - 1090175783	X	2023-12-27	X	2023-12-27																									0		
CC - 1004803224			X	2023-12-24																									0		
PT - 5791415	X	2023-12-13	X	2023-12-26																									0		
CC - 63525922	X	2023-12-07	X	2023-12-26																									0		
CC - 1090409132	X	2023-12-07	X	2023-12-26																									0		
PT - 5829390			X	2023-12-13																									0		
CC - 1127064201			X	2023-12-13																									0		
PT - 646247			X	2023-12-13																									0		
CC - 79624923	X	2023-12-14	X	2023-12-26																									0		
CC - 88211539			X	2023-12-15																									0		
CC - 1093781732			X	2023-12-13																									0		
CC - 1090489821																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88001926	COLPENSIONES	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 1090532183	PORVENIR	12	$464.000	0.1600000	$74.300	$0	$0	$74.300	$0	$0	$0
CC - 1090424135	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1004795314	PORVENIR	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 1090989347	PORVENIR	8	$309.334	0.1600000	$49.500	$0	$0	$49.500	$0	$0	$0
CC - 13257946	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 88187651	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1091074097	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1090495135	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1090494634	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 1090478055	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 1090449976	PROTECCION	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1090175783	COLPENSIONES	1	$38.667	0.1600000	$6.200	$0	$0	$6.200	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
PT - 5791415	PORVENIR	14	$541.334	0.1600000	$86.700	$0	$0	$86.700	$0	$0	$0
CC - 63525922	COLFONDOS	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0
CC - 1090409132	PORVENIR	20	$773.334	0.1600000	$123.800	$0	$0	$123.800	$0	$0	$0
PT - 5829390	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1127064201	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
PT - 646247	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 79624923	COLPENSIONES	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 88211539	COLFONDOS	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1093781732	PORVENIR	13	$502.667	0.1600000	$80.500	$0	$0	$80.500	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88001926	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 1090532183	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$464.000	0.0400000	$18.600	$0	0	$0	0	$0	12	$464.000	1	0.0696000	$32.300
CC - 1090424135	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1004795314	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0	0	$0	0	$0	1	$38.667	1	0.0696000	$2.700
CC - 1090989347	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	1	0.0696000	$21.600
CC - 13257946	SANITAS	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88187651	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1091074097	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 7362396	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 1090495135	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1090494634	EPS-S COOSALUD	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 1090478055	EPS-S COOSALUD	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 1090449976	COOSALUD	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1090175783	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$38.667	0.0400000	$1.600	$0	0	$0	0	$0	1	$38.667	1	0.0696000	$2.700
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
PT - 5791415	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	14	$541.334	0.0400000	$21.700	$0	0	$0	0	$0	14	$541.334	1	0.0696000	$37.700
CC - 63525922	EPS SURA	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900
CC - 1090409132	SANITAS	20	$773.334	0.0400000	$31.000	$0	0	$0	0	$0	20	$773.334	1	0.0696000	$53.900
PT - 5829390	COMPENSAR-EPS	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1127064201	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
PT - 646247	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 79624923	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 88211539	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 1093781732	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$502.667	0.0400000	$20.200	$0	0	$0	0	$0	13	$502.667	1	0.0696000	$35.000
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88001926	COMFANORTE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090532183	COMFANORTE	12	$464.000	0.0400000	$18.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090424135	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004795314	COMFANORTE	1	$38.667	0.0400000	$1.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090989347	COMFANORTE	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13257946	COMFANORTE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88187651	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091074097	COMFANORTE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090495135	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090494634	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090478055	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090449976	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090175783	COMFANORTE	1	$38.667	0.0400000	$1.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5791415	COMFANORTE	14	$541.334	0.0400000	$21.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63525922	COMFANORTE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090409132	COMFANORTE	20	$773.334	0.0400000	$31.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5829390	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127064201	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-646247	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79624923	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88211539	COMFANORTE	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093781732	COMFANORTE	13	$502.667	0.0400000	$20.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$173.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$173.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$216.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$216.600
PORVENIR	18	$1.714.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.714.600
PROTECCION	2	$229.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$229.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	1	$20.200	$0	0	$0	0	$0	$20.200	0	$0	$0	$20.200	$0	0	$0	$0	$20.200	$0	$0	$20.200
EPS SURA	1	$31.000	$0	0	$0	0	$0	$31.000	0	$0	$0	$31.000	$0	0	$0	$0	$31.000	$0	$0	$31.000
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$232.600	$0	0	$0	0	$0	$232.600	0	$0	$0	$232.600	$0	0	$0	$0	$232.600	$0	$0	$232.600
EPS-S COOSALUD	3	$111.600	$0	0	$0	0	$0	$111.600	0	$0	$0	$111.600	$0	0	$0	$0	$111.600	$0	$0	$111.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$138.100	$0	0	$0	0	$0	$138.100	0	$0	$0	$138.100	$0	0	$0	$0	$138.100	$0	$0	$138.100
SANITAS	2	$62.000	$0	0	$0	0	$0	$62.000	0	$0	$0	$62.000	$0	0	$0	$0	$62.000	$0	$0	$62.000
COMPENSAR-EPS	1	$20.200	$0	0	$0	0	$0	$20.200	0	$0	$0	$20.200	$0	0	$0	$0	$20.200	$0	$0	$20.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	26	$1.069.100	0	$0	$0	$1.069.100	0	$0	$1.069.100	0	$0	$0	$1.069.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	26	$615.700	0	$0	$615.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$615.700
PENSIONES	4	$2.333.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.069.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$615.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.634.100

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28968260
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
26		$15.513.343		28968260

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13199445	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ALDANA DURAN JAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1090175421	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ARAQUE BERNAL JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1091804854	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	CONTRERAS LOPEZ NAUN	$1.300.000
CC-1090512933	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	DIAZ PEÑARANDA MARUAN JHOSUA	$1.300.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-88032846	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARCIA RICO JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1090498850	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GARNICA ROLON WILLIAM ALEJANDRO	$1.300.000
CC-88002913	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GELVEZ LAZARO HARVEY ANTONIO	$1.300.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.300.000
CC-1090466148	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	$1.300.000
CC-1090476943	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	$1.300.000
CC-1091355416	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES PARADA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-1090174669	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOBO MENDOZA JORGE ANDRES	$1.300.000
CC-1090478055	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	$1.300.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.300.000
CC-13476396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MENDEZ SANCHEZ REINALDO	$1.300.000
CC-1090176647	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MONTAÑEZ HERNANDEZ JESUS ANDRES	$1.300.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.300.000
PT-5384905	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	NAVARRO LUGO EDGAR DANIEL	$1.300.000
CC-88032972	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARADA BATECA GERSON LIBARDO	$1.300.000
CC-88241027	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	$1.300.000
PT-4052795	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	SANCHEZ SILVA JEANS CARLOS	$1.300.000
CC-1090423586	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TARAZONA FERREL LAURA JASMIN	$1.300.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.300.000
CC-1090419618	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TRUJILLO GOMEZ JAMES	$1.300.000
CC-1093793901	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	VILLAMIZAR RODRIGUEZ BRANDON JAVIER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13199445	X	2024-01-24																											0		
CC - 1090175421	X	2024-01-15																											0		
CC - 1091804854	X	2024-01-20	X	2024-01-20																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090512933			X	2024-01-03																									0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 88032846	X	2024-01-15	X	2024-01-30																									0		
CC - 1090498850			X	2024-01-03																									0		
CC - 88002913	X	2024-01-15	X	2024-01-30																									0		
CC - 7362396	X	2024-01-24																											0		
CC - 1090466148																													0		
CC - 1090466148																			X	2024-01-01	2024-01-03								0		
CC - 1090476943			X	2024-01-12																									0		
CC - 1091355416	X	2024-01-25																											0		
CC - 1090174669	X	2024-01-15	X	2024-01-30																									0		
CC - 1090478055	X	2024-01-15																											0		
CC - 88208673	X	2024-01-24																											0		
CC - 13476396	X	2024-01-24																											0		
CC - 1090176647	X	2024-01-15	X	2024-01-15																									0		
CC - 1004803224	X	2024-01-15																											0		
PT - 5384905	X	2024-01-23																											0		
CC - 88032972	X	2024-01-24																											0		
CC - 88241027																													0		
PT - 4052795	X	2024-01-25																											0		
CC - 1090423586																													0		
CC - 1090489821																													0		
CC - 1090419618																													0		
CC - 1093793901	X	2024-01-24	X	2024-01-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13199445	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1090175421	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1091804854	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1090512933	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88032846	COLPENSIONES	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1090498850	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 88002913	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	27	$1.170.000	0.1600000	$187.200	$0	$0	$187.200	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1090476943	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$0	$0	$0
CC - 1091355416	PORVENIR	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1090174669	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 1090478055	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 13476396	PROTECCION	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 1090176647	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0
PT - 5384905	PORVENIR	8	$346.667	0.1600000	$55.500	$0	$0	$55.500	$0	$0	$0
CC - 88032972	COLPENSIONES	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 88241027	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
PT - 4052795	PORVENIR	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1090423586	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090419618	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1093793901	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13199445	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 1090175421	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 1091804854	COMFAORIENTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1090512933	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0052200	$6.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88032846	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 1090498850	COOSALUD	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0696000	$9.100
CC - 88002913	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 7362396	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 1090466148	SANITAS	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	$0	0	$0	0	$0	27	$1.170.000	1	0.0696000	$81.500
CC - 1090466148	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	1	0.0000000	$0
CC - 1090476943	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	4290	0.0052200	$2.800
CC - 1091355416	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	1	0.0696000	$18.100
CC - 1090174669	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 1090478055	EPS-S COOSALUD	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 13476396	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 1090176647	COMPENSAR-EPS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$693.334	0.0400000	$27.800	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	1	0.0696000	$48.300
PT - 5384905	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$346.667	0.0400000	$13.900	$0	0	$0	0	$0	8	$346.667	1	0.0696000	$24.200
CC - 88032972	EPS-S COOSALUD	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200
CC - 88241027	COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
PT - 4052795	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	1	0.0696000	$18.100
CC - 1090423586	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090419618	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1093793901	COMFAORIENTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0696000	$21.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13199445	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090175421	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091804854	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090512933	COMFANORTE	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032846	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090498850	COMFANORTE	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88002913	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	3	$130.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090476943	COMFANORTE	12	$520.000	0.0400000	$20.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091355416	COMFANORTE	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090174669	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090478055	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13476396	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090176647	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5384905	COMFANORTE	8	$346.667	0.0400000	$13.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032972	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88241027	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-4052795	COMFANORTE	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090423586	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090419618	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093793901	COMFANORTE	7	$303.334	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	7	$624.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.200
PORVENIR	17	$1.761.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.761.700
PROTECCION	2	$97.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$97.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMFAORIENTE	2	$14.000	$0	0	$0	0	$0	$14.000	0	$0	$0	$14.000	$0	0	$0	$0	$14.000	$0	$0	$14.000
SANITAS	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200
COMPENSAR-EPS	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	0	$0	$0	$1.800	$0	0	$0	$0	$1.800	$0	$0	$1.800
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$185.800	$0	0	$0	0	$0	$185.800	0	$0	$0	$185.800	$0	0	$0	$0	$185.800	$0	$0	$185.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$149.300	$0	0	$0	0	$0	$149.300	0	$0	$0	$149.300	$0	0	$0	$0	$149.300	$0	$0	$149.300
COOSALUD	2	$57.200	$0	0	$0	0	$0	$57.200	0	$0	$0	$57.200	$0	0	$0	$0	$57.200	$0	$0	$57.200
EPS-S COOSALUD	4	$104.200	$0	0	$0	0	$0	$104.200	0	$0	$0	$104.200	$0	0	$0	$0	$104.200	$0	$0	$104.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	26	$954.900	0	$0	$0	$954.900	0	$0	$954.900	0	$0	$0	$954.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	26	$616.300	0	$0	$616.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$621.500
PENSIONES	3	$2.483.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$954.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$616.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.675.800

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29304865
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$13.303.336		29304865

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13477983	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ACEVEDO LIZCANO ANGEL RAMIRO	$1.300.000
CC-13199445	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ALDANA DURAN JAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-1093783869	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GALVIS CARRASCAL CRISTHIAN CAMILO	$1.300.000
CC-88234341	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GOMEZ COBOS JOSE ELIECER	$1.300.000
CC-7362396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	GUALDRON EMILSON	$1.300.000
CC-1090466148	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES DUSSAN ANGIE DANIELA	$1.300.000
CC-1091355416	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	JAIMES PARADA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-1090478055	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	$1.300.000
CC-88208673	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	LUNA LUNA EUCLIDES	$1.300.000
CC-13476396	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MENDEZ SANCHEZ REINALDO	$1.300.000
CC-1004803224	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	MORENO PEREZ JOSE DANILO	$1.300.000
CC-1090425316	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PABON ACEVEDO JESUS EDUARDO	$1.300.000
CC-88032972	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	PARADA BATECA GERSON LIBARDO	$1.300.000
CC-1090374654	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ROJAS RAMIREZ MARVIN STEWART	$1.300.000
CC-1090489821	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TELLEZ RUEDA STIWAR ALEXANDER	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13477983	X	2024-02-08																											0		
CC - 13199445																													0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 1093783869	X	2024-02-23	X	2024-02-27																									0		
CC - 88234341	X	2024-02-22																											0		
CC - 7362396																													0		
CC - 1090466148																													0		
CC - 1091355416			X	2024-02-10																									0		
CC - 1090478055			X	2024-02-05																									0		
CC - 88208673																													0		
CC - 13476396			X	2024-02-05																									0		
CC - 1004803224																													0		
CC - 1090425316	X	2024-02-23	X	2024-02-27																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88032972																													0		
CC - 1090374654	X	2024-02-23	X	2024-02-27																									0		
CC - 1090489821																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13477983	PORVENIR	23	$996.667	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 13199445	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1093783869	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 88234341	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 7362396	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090466148	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1091355416	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1090478055	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 88208673	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13476396	PROTECCION	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1004803224	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090425316	PROTECCION	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 88032972	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090374654	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1090489821	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13477983	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$996.667	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	23	$996.667	1	0.0696000	$69.400
CC - 13199445	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0052200	$6.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093783869	SANITAS	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 88234341	SANITAS	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	1	0.0696000	$27.200
CC - 7362396	MIN002 - ADRES	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090466148	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1091355416	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	1	0.0696000	$30.200
CC - 1090478055	EPS-S COOSALUD	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 88208673	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 13476396	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 1004803224	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090425316	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 88032972	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090374654	SANITAS	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100
CC - 1090489821	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13477983	COMFANORTE	23	$996.667	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13199445	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093783869	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88234341	COMFANORTE	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7362396	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090466148	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1091355416	COMFANORTE	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090478055	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88208673	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13476396	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004803224	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090425316	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88032972	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374654	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090489821	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	11	$1.435.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.435.400
PROTECCION	3	$277.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$277.400
COLPENSIONES	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$39.900	$0	0	$0	0	$0	$39.900	0	$0	$0	$39.900	$0	0	$0	$0	$39.900	$0	$0	$39.900
SANITAS	5	$137.000	$0	0	$0	0	$0	$137.000	0	$0	$0	$137.000	$0	0	$0	$0	$137.000	$0	$0	$137.000
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$190.800	$0	0	$0	0	$0	$190.800	0	$0	$0	$190.800	$0	0	$0	$0	$190.800	$0	$0	$190.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MIN002 - ADRES	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
EPS-S COOSALUD	3	$112.700	$0	0	$0	0	$0	$112.700	0	$0	$0	$112.700	$0	0	$0	$0	$112.700	$0	$0	$112.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	16	$842.600	0	$0	$0	$842.600	0	$0	$842.600	0	$0	$0	$842.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	16	$532.400	0	$0	$532.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$532.400
PENSIONES	3	$2.128.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$842.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$532.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.036.200

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 8905011734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 8905000514

NUMERO TRANSACCION: 11333512
FECHA: 02/01/2024 HORA: 15:16:42
VENDEDOR: 10903620S0
OFICINA GUAIMARAL
NIT: 8905011734-7

CODIGO SEGURIDAD
?631236236$%

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
REFERENCIA: 455792
ESTRATO: 3

NOMBRE CLIENTE: INVERSIONES CONSTRUCIONE
M Y R LTDA
DIRECCION: AVE 12E 7-05 APT 203
BARRIO: 1012-COLSAG
MUNICIPIO: 54001-SAN JOSÉ DE CÚCUTA
DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO CLIENTE: 455792
VALOR PAGADO: $751,280
SALDO ACTUAL: 751,280
SALDO COVENIO: 0
SALDO NUEVO: 0
SAL NUEVO CONV: 0
SALDO FAVOR: 0
FECHA VCTO: 09/01/2024
FECHA HASTA: 09/01/2024
FECHA PAGO: 02/01/2024 HORA:15:16:42
CONSERVE ESTE TIQUETE.
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

ENERO.

E.S.P.
de 2002.
ores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos
Reporta daños y emergencias marcando gratis
018000 414 115

Número de cliente: 455

Portal de Autogestión

Gestiona tu cuenta de e
Portal de Autoge
Regístrate en www.cen
Servicios en lín

Modo: 12-2023
erta a puerta: SI
ctos: 33,920

Tarifa ($)
32,716
32,719
33,099
32,955
33,790
33,151

Limpieza Urbana / ...vechadas / CVMA: ... Tonelades Residuos No Aprovechados / TRVA: ... Tonelades Residuos No Aprovechados / CFT: Costo Fijo Total

Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	ARh
Actual	64089	765	Actual		
Anterior	63324		Anterior		

Concepto	Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$ 717,893
SUBSIDIO	$ -24,352
AJUSTE A LA DECENA	$ -3
INTERES MORA	$ 952

Total de energía $ 694,490

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

CFT 20950

Concepto	Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$ -1,085
COM... ALIZAC. APROVECHAMIENTO	$ 2,865
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$ 859
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$ 8,728
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$ 16,783
INTERES MORA ASEO	$ 700
LIMPIEZA URBANA	$ 48
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$ 443
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$ 588
DISPOSICION FINAL	$ 500
	$ 2,454

Total de aseo $ 32,883

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Construciones M Y R Ltda
Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel 5888710
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 040-2019 -025 de 2018 y 008-2019
Para mayor información comunícate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 5888710 Concesión Alumbrado Público SJC
Base Gravable: 717,893 Tarifa: 13

Concepto	Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 23,907

Total alumbrado público $23,907

Servicios Facturados

$694,490 $32,883 $

Por tus servicios pagas

$751,280

Feliz Navidad y próspero año
2024

CENS Grupo epm
71 Años



¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!
Asesor virtual de CENS

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Escanea este código con tu celular

(415)7709998001794(8020)0100004557929B(3900)0000751280(96)20240113

Por tus servicios pagas

$ 75

Factura No. 890.550.534-0

Estimado cliente: exprese sus inconformidades y/o reclamos ante CENS ESP. Si no está satisfecho con la respuesta, puede acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Línea gratuita nacional 018000 910305 o en la página web www.superservicios.gov.co

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Grupo epm

CENS

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Vigilado superservicios NURE: 754001-003


con relación al valor facturado a nuestros vendedores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09, contacto@aseo.ieu.com

Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 377.6745	Comercialización (Cv): 76.3758
Transmisión (T): 48.5999	Pérdidas Reconocidas (PR): 85.0711
Distribución (D): 286.7896	Restricciones (R): .2917
Costo Unitario $/kWh: 874.8026	Tarifa Aplicada $/kWh: 786.6453
CU Opción Tarifaria $/kWh: 925.4651	FECHA PUBLICACION: 20/OCT/2023
CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh	Subsidio (%): -15

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	63324	726	Actual		
Anterior	62598		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	671,888
SUBSIDIO	$	-24,016
AJUSTE A LA DECENA	$	5

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 2
subs/cont ($): -1082

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 3
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 3.2
Periodo: 11-2023
Puerta a puerta: SI
Costos: 33,798

Costo Unitario	
VBA	144716.53
TRBL	.00248
TRLU	.0001
TRRA	.00004
TRA	.00345
CVNA	165324.18
TAFNA	1879.47167
TRNA	.0728
CFT	20828

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
OCT	0.0728	32,719
SEP	0.0728	33,099
AGO	0.0728	32,955
JUL	0.0728	33,790
JUN	0.0815	33,151
MAY	0.0815	32,891

VBA: Valor Base Aprovechamiento / **TRBL:** Tonelada Barrido y Limpieza / **TRLU:** Toneladas Limpieza Urbana / **TRRA:** Toneladas Rechazo de Aprovechamiento / **TRA:** Toneladas Efectivamente Aprovechadas / **CVNA:** Costos Residuos No Aprovechables / **TAFNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados Aforados / **TRNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados / **CFT:** Costo Fijo Total.

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-1,082
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	2,865
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	859
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	8,728
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	16,783
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	700
LI[illegible] URBANA	$	321
TRA[illegible]IENTO DE LIXIVIADOS	$	588
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	500
DISPOSICION FINAL	$	2,454

Total de aseo $ 32,716

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25

Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta

[illegible]ón Alumbrado Público SJC Tel

-19

[illegible]enimiento al operador en la línea:

	Valor Mes
$	23,907

$23,907

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 455792

018000 414 115 ó al 11

Portal de Autogestión



Gestiona tu cuenta de energía en el Portal de Autogestión

Regístrate en www.cens.com.co / Servicios en línea

Servicios Facturados

$647,877 $32,716 $23,907

Por tus servicios pagas

$704,500

Solicita un turno por la app de CENS y programa tu atención en 3 sencillos pasos

1. Descarga la app de CENS
2. Ingresa a Solicitar Turno
3. Selecciona la oficina más cercana y solicita tu turno



s desde la [illegible]sal

CENS

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Escanea este código con tu celular

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 10818737
FECHA: 16/12/2023 HORA: 09:28:57
VENDEDOR: 1090406571
OFICINA GUAIMARAL
NIT: 890501734-7

CODIGO SEGURIDAD
n+#6265542352*#{$

FACTURA EN BLANCO CENS
REFERENCIA: 0100004557929 7
VALOR DEL PAGO: $704,500
FECHA DEL PAGO: 16/12/2023 HORA: 09:28:5
6

CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Diciembre.

Por tus servicios pagas

$ 704,500

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Grupo epm

CENS

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Número de cliente: **455792**

Reporta daños y emergencias marcando gratis

018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía


Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 375.1065
Transmisión (T): 51.2352
Distribución (D): 299.4023
Costo Unitario $/kWh: 954.5399

Comercialización (Cv): 123.1021
Pérdidas Reconocidas (PR): 86.4387
Restricciones (R): 19.2552
Tarifa Aplicada $/kWh: 811.3589
FECHA PUBLICACION: 20/DIC/
Subsidio (%): -15

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	64652	563	Actual		
Anterior	64089		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	537,406
SUBSIDIO	$	-24,770
AJUSTE A LA DECENA	$	-2

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuer barrido: 2
subs/cont (%): -1086

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 6N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 3
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 3.2
Periodo: 01-2024
Puerta a puerta: SI
Costos: 33,945

Costo Unitario	
VBA	144716.53
TRBL	.00248
TRLU	.0001
TRRA	.00004
TRA	.00349
CVNA	165324.18
TAFNA	1879.47167
TRNA	.0728
CFT	20970

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
DIC	0.0728	32,835
NOV	0.0728	32,716
OCT	0.0728	32,719
SEP	0.0728	33,099
AGO	0.0728	32,955
JUL	0.0728	33,790

VBA: Valor Base Aprovechamiento / **TRBL:** Tonelada Barrido y Limpieza / **TRLU:** Toneladas Limpieza Urbana / **TRRA:** Toneladas Rechazo de Aprovechamiento / **TRA:** Toneladas Efectivamente Aprovechadas / **CVNA:** Costos Residuos No Aprovechables / **TAFNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados Aforados / **TRNA:** Toneladas Residuos No Aprovechados / **CFT:** Costo Fijo Total.

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-1,086
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	2,957
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	887
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	8,728
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	16,783
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	700
LIMPIEZA URBANA	$	343
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	588
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	505
DISPOSICION FINAL	$	2,454

Total de aseo $ 32,859

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Construcciones M Y R Ltda
Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel





Aprende a controlar el consumo de energía en casa

Escanea el código con al cámara de tu teléfono

Servicios Facturados

$512,634 $32,859 $23,907

Por tus servicios pagas


$569,400



arador en la línea:

alor Mes
23,907

$23,907



Por tus servicios pagas

$ 569,400

569400(96)20240213



RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514
NUMERO TRANSACCION: 12436306
FECHA: 05/02/2024 HORA: 14:14:11
VENDEDOR: 2000007050
OFICINA CENTRO
NIT: 890501734-7

CODIGO SEGURIDAD
&3663#4336>
FACTURA EN BLANCO CENS
REFERENCIA: 0100004579299
VALOR DEL PAGO: $569,400
FECHA DEL PAGO: 05/02/2024 HORA: 14:14:1
1
CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Vigilado Superservicios. NUPR: 2540211-0128
todos con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09. ocontiro@deloitte.com

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE identificado con Cédula de Ciudadanía No. 88241027 de Cúcuta en mi condición de representante legal de **INGPRA S.A.S.** identificada con NIT **900937767-7,** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LEIDY YOHANA PIÑA SANCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1092156496 de Gramalote, y con tarjeta profesional 287018-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **INGPRA S.A.S.** identificada con el NIT **900937767-7,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 10 días del mes de abril de 2024.

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
R/L INGPRA S.A.S
NIT 900937767-7

LEIDY YOHANA PIÑA SANCHEZ
REVISOR FISCAL
287018-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6ABBFFF5437DDDCFD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY YOHANA PIÑA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1092156496 de GRAMALOTE (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 287018-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287018-T



LEIDY YOHANA
PIÑA SANCHEZ
C.C. 1092156496
RES. INSCRIPCION 2376 DEL 23/09/2021
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

309746 327411

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.092.156.496**

PIÑA SANCHEZ

APELLIDOS

LEIDY YOHANA

NOMBRES

Leidy Yohana Piña

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ENE-1998**

GRAMALOTE
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

03-FEB-2016 GRAMALOTE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2504000-00818683-F-1092156496-20160425 **0049**478625G 2 45020350

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL