ACTA DE CAMBIO DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONTRATO No.: 048-2024

CONTRATISTA: DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura en la vereda la Estrella, resguardo de Ricaurte municipio de Páez departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo vigencia 2024.

VALOR DEL CONTRATO: $ 119.392.984

INTERVENTOR Y/ O SUPERVISOR SALIENTE: *DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ*

INTERVENTOR Y /O SUPERVISOR ENTRANTE: *DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ*

FECHA DE INICIACIÓN: *11/03/2024*

FECHA DE TERMINACIÓN: *11/06/2024*

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: *05/04/2024*

En la ciudad de Popayán a los veintinueve (29) días del mes de Abril de 2024 en las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron los señores, DR RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ, DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ y DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ, en calidad de Director General (E), Supervisor entrante y Supervisor saliente respectivamente, con el fin de recibir la supervisión del citado contrato y/o convenio. El Director General (E) manifiesta que el retiro del supervisor saliente obedece a la terminación del periodo de vacaciones del supervisor Titular, ***EL SUPERVISOR SALIENTE*** *informa del estado del avance del contrato.*

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

DR RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Director General (E) Nasa Kiwe

DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Supervisor Entrante

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor Saliente