INFORME NUMERO 03.

NÚMERO DE CONTRATO: *Nº CPS-0115-2023*		VALOR DEL CONTRATO **$ 1.361.099.441 M. L.**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA ■	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 9017794241	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**			
FECHA DE INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE JUNIO DE 2024	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 21-44-101432522 21- 40-101224124		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 2/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 12/06/2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:			EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

- El presente informe cobija las actividades realizadas desde el 26 de febrero hasta el día 25 de marzo 2024

Administrativas:

El contratista aportó el pago de seguridad social correspondiente marzo 2024.
El contratista entregó las pólizas actualizadas a fechas de inicio.

Técnicas:

Durante el seguimiento a los propósitos establecidos en el proyecto, se logra detallar las siguientes fases, enjutadas por el contratista:

1. Diagnóstico Ambiental: Se presenta una visión detallada de la situación ambiental en las instituciones educativas de La Guajira, abordando aspectos como el impacto del cambio climático, la gestión de residuos y el conocimiento sobre el ecosistema local, se ha utilizado una metodología participativa, incluyendo herramientas como encuestas y observación etnográfica, para recopilar información relevante.

El objetivo específico mencionado se refiere al desarrollo de acciones participativas de desarrollo ambiental sostenible en las instituciones educativas del departamento de La Guajira, con un enfoque particular en la realización del diagnóstico de la problemática ambiental en dichas instituciones.

Durante el periodo establecido, se ha avanzado significativamente en la ejecución de este objetivo.

A continuación, se detallan las actividades realizadas, la metodología empleada y las herramientas utilizadas para

llevar a cabo el diagnóstico ambiental:

Actividades Realizadas:

1. Diseño del instrumento de diagnóstico ambiental.

2. Aplicación del instrumento a través de entrevistas estructuradas, observaciones participantes y grupos focales con directivos y docentes de las instituciones educativas seleccionadas.

3. Recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos del diagnóstico.

4. Elaboración de informes preliminares con los hallazgos y resultados del diagnóstico.

Herramientas y Técnicas:

1. Instrumento de diagnóstico: Diseñado para abarcar aspectos clave como el conocimiento del ecosistema local, la percepción sobre el cambio climático, la gestión de residuos y el grado de involucramiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2. Observaciones participantes: Permitieron la observación directa de las prácticas ambientales en las instituciones.

3. Mesas de Trabajo: Facilitaron la discusión y el intercambio de ideas entre directivos y docentes.

La utilización de la etnografía como herramienta complementaria ha enriquecido la comprensión del contexto socioambiental de cada institución, identificando prácticas culturales, valores y percepciones que influyen en las dinámicas ambientales locales.

2. Avances en el Proyecto:

Se describen los avances alcanzados en la implementación de las actividades planificadas, entre los que se destacan la realización de mesas de trabajo con los directivos de los colegios y el desarrollo de estrategias lúdicas para sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre el cuidado del medio ambiente.

a) Talleres con Estudiantes:

• Se han iniciado los talleres con estudiantes de las instituciones participantes.

• Estos talleres están diseñados para promover la conciencia ambiental y enseñar buenas prácticas de conservación de recursos naturales.

• Los temas abordados incluyen manejo de residuos, adaptación al cambio climático y acciones para la sostenibilidad ambiental.

b) Avances en los Eco-viveros:

Se está avanzando en la implementación de los elementos internos de los eco-viveros en las instituciones educativas.

• Esto incluye la instalación de sistemas de compostaje, contenedores de reciclaje, áreas de cultivo sostenible y otras infraestructuras relacionadas.

• Los eco-viveros se están convirtiendo en espacios activos de aprendizaje y práctica para los estudiantes, fomentando su participación en la gestión ambiental de sus entornos escolares.

3. Mesas de Trabajo y Relaciones Interinstitucionales:

• Durante este periodo, se ha destacado el fortalecimiento de la relación entre el equipo del proyecto, Corpoguajira, las alcaldías y las instituciones educativas a través de las mesas de trabajo establecidas.

• Estas mesas de trabajo han servido como espacios clave para la coordinación de acciones, el intercambio de ideas y la toma de decisiones colaborativas.

• La colaboración activa entre las diferentes entidades ha permitido aprovechar eficientemente los recursos disponibles y garantizar un impacto más significativo en la comunidad.

• Se han establecido canales efectivos de comunicación y se ha promovido un ambiente de trabajo colaborativo que ha facilitado el avance de las actividades del proyecto y la consecución de objetivos compartidos.

Divulgación del Proyecto:

• Se ha avanzado significativamente en la divulgación del proyecto a través de diferentes medios de comunicación.

• Se ha realizado una publicación en medios digitales, destacando los objetivos, actividades y logros alcanzados hasta la fecha.

• Además, se ha llevado a cabo una difusión radial en emisoras locales, ampliando así el alcance del proyecto y promoviendo la participación e interés de la comunidad en las iniciativas ambientales desarrolladas.

4. Próximas Acciones:

Se detallan las actividades pendientes para el próximo periodo, el inicio de las actividades lúdicas y la continuación de las mesas de trabajo con la comunidad educativa, además, se menciona la importancia de mantener y fortalecer las alianzas estratégicas establecidas.

Pendientes por Abordar en el próximo Informe:

1. Implementación de Actividades Lúdicas:

Continuar en las actividades lúdicas diseñadas para la población estudiantil de primaria y secundaria, así como para la comunidad en general, centradas en la mitigación del cambio climático.

2. Avance en la Construcción e instalación de Eco-viveros: Continuar con el avance en la construcción de los eco-viveros, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad de los materiales utilizados.

3. Publicaciones Radiales y Escritas: Seguir con las publicaciones radiales y escritas en colaboración con Gámez Editores Sistemas Cardenal, siguiendo el plan establecido y garantizando una adecuada difusión del mensaje ambiental.

En este tercer informe, resaltamos el progreso significativo logrado en la implementación de estrategias de educación ambiental en las instituciones educativas de La Guajira, desde el diagnóstico inicial de las problemáticas ambientales hasta el desarrollo de talleres interactivos, hemos avanzado de manera sólida en nuestro objetivo de crear conciencia y promover acciones sostenibles entre estudiantes, docentes y directivos.

Destacamos especialmente el fortalecimiento de nuestras relaciones interinstitucionales a través de mesas de trabajo colaborativas, esta cooperación ha sido clave para coordinar esfuerzos entre el equipo del proyecto, Corpoguajira, las alcaldías y las instituciones educativas, maximizando así el impacto de nuestras acciones y asegurando un enfoque integral en la gestión ambiental. Finalmente, celebramos la implementación exitosa de medidas concretas en varias instituciones que han demostrado un compromiso real con la conservación del medio ambiente, la elaboración y ejecución de programas de separación y gestión de residuos son ejemplos tangibles del progreso que estamos logrando en la construcción de una cultura ambientalmente responsable en La Guajira.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha diciembre/marzo de 2024 es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$1.361.099.441,00	$1.361.099.441,00
MENOS ANTICIPO		$ 680.549.720,50.
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		$ 680.549.720,50
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ 340.274.860,25
SALDO POR EJECUTAR		$ 680.549.720,50
SUMAS IGUALES	$1.361.099.441,00	$ 1.361.099.441,00

Aportes Parafiscales

El Contratista UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES, identificada número de NIT 9017794241, presentó la certificación del representante legal en la que certifica que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.
Jurídicas: Ninguna

INDICADOR DE EFICACIA: Sobre la eficacia en la ejecución se puede afirmar que ha sido oportuno el cumplimiento y prestación del servicio por parte del contratista.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato número *N.º CPS-0115-2023 de 26 diciembre de 2023*

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde 26 de febrero al 25 de marzo 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES					
Contrato Número *CPS-0115-2023 de 26 diciembre de 2023*					
Factura Nº					
Fecha de Seguimiento: febrero 2024/marzo de 2024.					
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**				**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**25%**				25%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**25%**				25%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**15%**				15%
• Personal idóneo	**15%**				15%
• Valor Agregado	**10%**				10%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10%**				10%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	X	**NO**		
SUMATORIA CALIFICACIÓN	100%				100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato *N.º CPS-0115-2023 de 26 diciembre de 2023*
Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato



Karen Margarita López castillo
Profesional Especializado
FECHA DEL INFORME: 25/03/2024