INFORME FINANCIERO

PERÍODO: 27/02/2024 – AL 26/03/2024
CONTRATO CPS-0115-2023

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PRESENTADO A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

RIOHACHA, 26 DE MARZO DEL 2024

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	CPS-0115-2023
OBJETO:	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20233218000008
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES
NIT:	901.779.424-1
REPRESENTANTE LEGAL:	NOHEMY ESTHER MEJÍA PAREJA
CEDULA DE CIUDADNÍA:	40943538 de Riohacha
DIRECCIÓN:	CALLE 21 # 12a - 08, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	fund.estrategiasparalavida@gmail.com
VALOR:	1.361.099.441,00
PLAZO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	KAREN MARGARITA LÓPEZ CASTILLO

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO CPS-0115-2023 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
1.0 Desarrollar acciones participativas de desarrollo ambiental sostenible en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Numero	1	$ 12.268.800,00	$ 12.268.800,00
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Número	1	$ 987.408.663,48	$ 987.408.663,48
				Subtotal 1	**$ 999.677.463,48**
2.0 Mejorar los procesos de educación sobre el cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del departamento de La Guajira					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Numero	39	$ 771.184,80	$ 30.076.207,20
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Numero	156	$ 684.612,00	$ 106.799.472,00
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	Numero	1	$ 7.227.900,00	$ 7.227.900,00
				Subtotal 3	**$ 144.103.579,20**
Subtotal del Proyecto					**$ 1.143.781.042,68**
Iva 19%					**$ 217.318.398,11**
Valor total del proyecto					**$ 1.361.099.441,00**

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CPS-0115-2023					
OBJETO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR ACTIVIDAD**	**PERIODO**	**FUENTE DE LA INVERSIÓN**	
				ANTICIPO CORPOGUAJIRA	
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	$ 14.599.872,00	Mes 1	$	4.866.624
			Mes 2	$	4.866.624
			Mes 3	$	4.866.624
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	$ 1.175.016.309,54	Mes 1	$	582.159.636
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios.	$ 35.790.686,57	Mes 1	$	35.790.687
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	$ 127.091.371,68	Mes 2	$	39.398.325
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	$ 8.601.201,00	Mes 1	$	8.601.201
TOTAL				**$**	**680.549.721**

EJECUCIÓN DEL ANTICIPO DEL 50%					
1.0 Desarrollar acciones participativas de desarrollo ambiental sostenible en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Numero	1	$ 12.268.800,00	$ 12.268.800
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Número	1	$ 489.209.777,84	$ 489.209.778
Subtotal 1					**501.478.578**
2.0 Mejorar los procesos de educación sobre el cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del departamento de La Guajira					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Numero	39	$ 771.184,80	$ 30.076.207
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Numero	48	$ 684.612,00	$ 33.107.837
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	Numero	1	$ 7.227.900,00	$ 7.227.900
Subtotal 2					**$ 70.411.944**
SUBTOTAL					**$ 571.890.522**
Iva 19%					**$ 108.659.199**
VALOR TOTAL					**$ 680.549.721**

PRESUPUESTO A EJECUTAR DETALLADO POR ACTIVIDAD											
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA											
ACTIVIDADES	**TALENTO HUMANO E INSUMOS**	**UNIDAD**	**TIEMPO/ CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**TOTAL EJECUTADO**	**%AVANCE**
Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Coordinador del proyecto	Mes	2	42%	$ 4.800.000	$ 4.032.000	$ 2.016.000	$ 2.016.000		$ 4.032.000	
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	50%	$ 4.300.000	$ 2.150.000		$ 2.150.000		$ 2.150.000	100%
	Profesional Social	Mes	1	50%	$ 4.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%
	Apoyo Logístico	Núm	1	100%	$ 250.000	$ 250.000	$ 112.500	$ 100.000	$ 37.500	$ 250.000	100%
	Transporte	Mes	2	40%	$ 8.700.000	$ 6.960.000	$ 2.784.000	$ 2.784.000	$ 1.392.000	$ 6.960.000	100%
SubTotal						**$ 15.392.000**	**$ 4.912.500**	**$ 9.050.000**	**$ 1.429.500**	**$ 15.392.000**	**100%**
	Coordinador del proyecto	Mes	5	38%	$ 4.800.000	$ 9.120.000	$ -	$ 1.824.000	$ 1.824.000	$ 3.648.000	40%
	Ingeniero Ambiental	Mes	4	38%	$ 4.300.000	$ 6.536.000	$ -	$ 1.634.000	$ 1.634.000	$ 3.268.000	50%
	Profesional Social	Mes	4	38%	$ 4.000.000	$ 6.080.000	$ -	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 3.040.000	50%
	Ingeniero Forestal	Mes	2	100%	$ 4.300.000	$ 8.600.000	$ -	$ -		$ -	
	Soldador	Día	3	65	$ 70.000	$ 13.650.000	$ -	$ 3.150.000	$ 2.100.000	$ 5.250.000	38%
	Pintor	Día	3	26	$ 57.000	$ 4.446.000	$ -	$ -	$ 1.710.000	$ 1.710.000	
	Carpintero	Día	3	26	$ 57.000	$ 4.446.000	$ -	$ -		$ -	
	Maestro de obra	Día	3	65	$ 90.000	$ 17.550.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 5.400.000	
	Oficial	Día	3	52	$ 70.000	$ 10.920.000	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ 1.050.000	
	Obrero	Día	3	52	$ 57.000	$ 8.892.000	$ -	$ -	$ 855.000	$ 855.000	
	Papel Propalcote 300gr (pliego 70*100cm)	Núm	1170	1	$ 3.100	$ 3.627.000,00	$ -	$ -		$ -	
	Papel Propalcote 200gr (pliego 70*100cm)	Núm	2340	1	$ 1.962	$ 4.592.248,00	$ -	$ -		$ -	
	Dados*Par	Núm	1170	1	$ 1.045	$ 1.222.650,00	$ -	$ -		$ -	
	Pegamento 250 gr	Núm	1170	1	$ 4.475	$ 5.235.972,00	$ -	$ -		$ -	
	Tinta Impresora	Núm	234	1	$ 41.400	$ 9.687.677,00	$ -	$ -		$ -	
	Rollo De Laminación 9 Pulgadas Calibre 5	Núm	58,5	1	$ 136.050	$ 7.958.925,00	$ -	$ -		$ -	
	Listón 3,96 metros 19cmx 1,4 cm	Núm	312	1	$ 52.108	$ 16.257.753,00	$ -	$ -		$ -	
	Listón 3,20 metros 19cmx9 cm	Núm	1170	1	$ 105.832	$ 123.823.621,00	$ -	$ -		$ -	
	Listón 3,96 metros 33cmx 1,4 cm	Núm	117	1	$ 98.113	$ 11.479.266,00	$ -	$ 11.479.266		$ 11.479.266	100%
	Angulo 6m x 1" x 1/8 2.5 X 2.5 pulg	Núm	312	1	$ 37.000	$ 11.544.000,00	$ -	$ 11.544.000		$ 11.544.000	100%
	Angulo 6m x 1-1/2" x 1/8 pulg	Núm	156	1	$ 63.300	$ 9.874.800,00	$ -	$ 9.874.800		$ 9.874.800	100%
	Angulo 6m x 1-1/2" x 3/16 pulg	Núm	78	1	$ 95.000	$ 7.410.000,00	$ -	$ 7.410.000		$ 7.410.000	100%
	Platina 6m x 1-1/2 x 1/8 pulg	Núm	468	1	$ 35.550	$ 16.637.400,00	$ -	$ 16.637.400		$ 16.637.400	100%
	Platina 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg	Núm	234	1	$ 53.850	$ 12.600.900,00	$ -	$ 12.600.900		$ 12.600.900	100%
	Tubo cerramiento galvanizado 1 1/4" x 1.5mm x 6m Z180	Núm	390	1	$ 80.825	$ 31.521.750,00	$ -	$ 31.521.750		$ 31.521.750	100%
	Tubo cerramiento galvanizado 1" x 1.5mm x 6m Z180	Núm	312	1	$ 63.150	$ 19.702.800,00	$ -	$ 19.702.800		$ 19.702.800	100%
	Tubo Cuadrado Galvanizado 6mt 1 x 1pg x 1.2mm	Núm	234	1	$ 38.500	$ 9.009.000,00	$ -	$ 9.009.000		$ 9.009.000	100%
	Tubo Cuadrado Galvanizado 6mt 1" 1/2 x 1" 1/2pg - Cal 18	Núm	234	1	$ 71.000	$ 16.614.000,00	$ -	$ 16.614.000		$ 16.614.000	100%
	Tubo Sanitario 6" x 6 Mts.	Núm	19,5	1	$ 215.294	$ 4.198.233,00	$ -	$ 4.198.233		$ 4.198.233	100%
	Tubo Sanitario 4" x 6 Mts.	Núm	19,5	1	$ 80.003	$ 1.560.058,00	$ -	$ 1.560.058		$ 1.560.058	100%
	Tubo de Presión de 3/4" de 6m 11-400psi	Núm	39	1	$ 16.500	$ 643.500,00	$ -	$ 643.500		$ 643.500	100%

	Adaptador Macho 3/4" Presión	Núm	585	1	$ 750	$ 438.750,00	$ -	$ 438.750	$ 438.750	100%
	Adaptador Hembra 3/4" Presión	Núm	585	1	$ 750	$ 438.750,00	$ -	$ 438.750	$ 438.750	100%
	TEE 3/4" Presión	Núm	390	1	$ 1.300	$ 507.000,00	$ -	$ 442.000	$ 442.000	87%
	CODO DE 3/4" X 45o DE PRESION	Núm	390	1	$ 1.750	$ 682.500,00	$ -	$ 682.500	$ 682.500	100%
	Tapón de Prueba de 4" Sanitaria	Núm	78	1	$ 3.250	$ 253.500,00	$ -	$ 253.500	$ 253.500	100%
	Rueda Rodaja 2 Pulg Naranja	Núm	234	1	$ 5.250	$ 1.228.500,00	$ -	$ 1.228.500	$ 1.228.500	100%
	Tapón Presión de 3/4 Roscado	Núm	195	1	$ 750	$ 146.250,00	$ -	$ 146.250	$ 146.250	100%
	Pegante Linupeg X 2LT	Núm	19,5	1	$ 53.761	$ 1.048.335,00	$ -	$ 1.048.335	$ 1.048.335	100%
	Broca Hss 3/16 Pulgadas	Núm	39	1	$ 3.749	$ 146.230,00	$ -	$ 146.230	$ 146.230	100%
	BROCA HSS DE 1/8" IRW / BARRACUDA	Núm	39	1	$ 3.250	$ 126.750,00	$ -	$ 126.750	$ 126.750	100%
	BROCA HSS DE 1/4" IRW /BARRACUDA	Núm	39	1	$ 5.500	$ 214.500,00	$ -	$ 214.500	$ 214.500	100%
	BROCA HSS DE 3/8" IRW / BARRACUDA	Núm	39	1	$ 11.300	$ 440.700,00	$ -	$ 440.700	$ 440.700	100%
	Disco abrasivo corte acero 4 1/2 x 3/64 pulgadas	Núm	78	1	$ 6.500	$ 507.000,00	$ -	$ 507.000	$ 507.000	100%
	Disco Flap 4 1/2 pulg Grano 40	Núm	39	1	$ 8.000	$ 312.000,00	$ -	$ 312.000	$ 312.000	100%
	Disco de pulir 4 1/2 pulg	Núm	39	1	$ 5.650	$ 220.350,00	$ -	$ 220.350	$ 220.350	100%
	Soldadura 6011 3332 5 Kilos	Núm	89,7	1	$ 13.750	$ 1.233.375,00	$ -	$ 1.233.375	$ 1.233.375	100%
	Disco Tronzadora 14pulg	Núm	39	1	$ 21.000	$ 819.000,00	$ -	$ 819.000	$ 819.000	100%
Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Anticorrosivo Blanco 1 Galón	Núm	89,7	1	$ 55.000	$ 4.933.500,00	$ -	$ 4.933.500	$ 4.933.500	100%
	Pintura laca	Núm	50,7	1	$ 50.500	$ 2.560.350,00	$ -	$ 2.560.350	$ 2.560.350	100%
	Thiner Industrial P	Núm	195	1	$ 31.000	$ 6.045.000,00	$ -	$ 6.045.000	$ 6.045.000	100%
	Tapabocas N95	Núm	585	1	$ 2.750	$ 1.608.750,00	$ -	$ 1.608.750	$ 1.608.750	100%
	Tornillo galvanizado hex. 3 p x 1/4	Núm	1170	1	$ 1.050	$ 1.228.499,00	$ -	$ 1.228.499	$ 1.228.499	100%
	Polisombra 4mt Ancho	Núm	585	1	$ 6.750	$ 3.948.749,00	$ -	$ 3.948.749	$ 3.948.749	100%
	Madera Blanca Pelikano 2.15X2.44X0.015	Núm	105,3	1	$ 337.050	$ 35.491.365,00	$ -	$ 23.357.565	$ 23.357.565	66%
	Tornillos drywall 8X 1" 1/2	Núm	7800	1	$ 65	$ 506.992,00	$ -	$ 506.992	$ 506.992	100%
	Tornillos drywall 6X2"	Núm	7800	1	$ 70	$ 545.995,00	$ -	$ -	$ -	
	Tornillos drywall 8X 2" 1/2	Núm	3900	1	$ 125	$ 487.498,00	$ -	$ 487.498	$ 487.498	100%
	Tornillos drywall 6X 2" 1/2	Núm	7800	1	$ 91	$ 709.442,00	$ -	$ 709.442	$ 709.442	100%
	Pegante Bóxer 750cc	Núm	39	1	$ 20.750	$ 809.250,00	$ -	$ 809.250	$ 809.250	100%
	Soldadura Pvc /conduiit 240 Ml	Núm	78	1	$ 29.500	$ 2.301.000,00	$ -	$ 2.301.000	$ 2.301.000	100%
	Bisagra Metálica 3X3	Núm	624	1	$ 6.089	$ 3.799.235,00	$ -	$ 3.799.235	$ 3.799.235	100%
	Manijas	Núm	468	1	$ 1.861	$ 870.891,00	$ -	$ 870.891	$ 870.891	100%
	Patas 697-100	Núm	468	1	$ 3.700	$ 1.731.599,00	$ -	$ 1.731.599	$ 1.731.599	100%
	CEMENTO GRIS DE 50 KG	Núm	78	1	$ 32.250	$ 2.515.500,00	$ -	$ 2.515.500	$ 2.515.500	100%
	Pintura Blanca Tipo 2 1GL	Núm	39	1	$ 46.830	$ 1.826.370,00	$ -	$ 1.826.370	$ 1.826.370	100%
	Brocha de Pintura 1 pulgada	Núm	39	1	$ 3.000	$ 117.000,00	$ -	$ 117.000	$ 117.000	100%
	Brocha de Pintura 2 pulgadas	Núm	39	1	$ 5.250	$ 204.750,00	$ -	$ 204.750	$ 204.750	100%
	Espatula pequeña	Núm	39	1	$ 600	$ 23.400,00	$ -	$ 10.780	$ 10.780	46%
	Espatula de 3 pulgadas	Núm	39	1	$ 6.500	$ 253.500,00	$ -	$ 253.500	$ 253.500	100%
	Rodillo	Núm	39	1	$ 5.750	$ 224.250,00	$ -	$ 224.250	$ 224.250	100%
	Manguera 1/2 flexible	Núm	780	1	$ 2.000	$ 1.560.000,00	$ -	$ 1.560.000	$ 1.560.000	100%

	Manguera de Agrícola de 3/4 rollo de 100 metros.	Núm	19,5	1	$ 69.000	$ 1.345.500,00	$ -	$ 1.345.500		$ 1.345.500	100%
	Varilla Corrugada de 3/8	Núm	78	1	$ 17.565	$ 1.370.070,00	$ -	$ 1.370.070		$ 1.370.070	100%
	Varilla Corrugada de 1/4	Núm	78	1	$ 8.900	$ 694.200,00	$ -	$ 694.200		$ 694.200	100%
	Lija 220	Núm	117	1	$ 1.349	$ 157.891,00	$ -	$ 157.891		$ 157.891	100%
	Lija 150	Núm	117	1	$ 1.399	$ 163.741,00	$ -	$ 163.741		$ 163.741	100%
	Tensor 5" TOOLKRAFT	Núm	234	1	$ 6.500	$ 1.521.000,00	$ -	$ 1.521.000		$ 1.521.000	100%
	AISLADOR PERA NARANJA AGROFER	Núm	780	1	$ 1.000	$ 780.000,00	$ -	$ 780.000		$ 780.000	100%
	Alambre cerca Puma Cal 14x25Kg 1040	Núm	5,85	1	$ 340.000	$ 1.989.003,00	$ -	$ 1.989.003		$ 1.989.003	100%
	Tairat/Amarre Plástico	Núm	11700	1	$ 299	$ 3.504.141,00	$ -	$ 3.504.141		$ 3.504.141	100%
	Llave de paso 3/4	Núm	273	1	$ 13.999	$ 3.821.863,00	$ -	$ 3.821.863		$ 3.821.863	100%
	Malla plastica multiusos	Núm	1170	1	$ 11.999	$ 14.039.414,00	$ -	$ 14.039.414		$ 14.039.414	100%
	Tanque Plástico de Agua 250 Litros	Núm	39	1	$ 177.500	$ 6.922.500,00	$ -	$ 6.922.500		$ 6.922.500	100%
	Tanque 120 litros	Núm	195	1	$ 52.250	$ 10.188.750,00	$ -	$ 10.188.750		$ 10.188.750	100%
	Canasta cultivo	Núm	780	1	$ 13.250	$ 10.334.999,00	$ -	$ 10.334.999		$ 10.334.999	100%
	Lamina Techolit N°8 2.40	Núm	780	1	$ 30.250	$ 23.594.997,00	$ -	$ 23.594.997		$ 23.594.997	100%
	Tensor metálico	Núm	234	1	$ 6.001	$ 1.404.135,00	$ -	$ 1.404.135		$ 1.404.135	100%
	Amarres para techo	Núm	9750	1	$ 250	$ 2.437.453,00	$ -	$ 2.437.453		$ 2.437.453	100%
	Regadera Plástica	Núm	156	1	$ 36.500	$ 5.694.000,00	$ -	$ 5.694.000		$ 5.694.000	100%
	Gafas de seguridad transparente	Núm	156	1	$ 7.750	$ 1.209.029,00	$ -	$ 1.209.029		$ 1.209.029	100%
	Guantes de nitrilo	Núm	156	1	$ 8.000	$ 1.248.017,00	$ -	$ 1.248.017		$ 1.248.017	100%
	Arena	Núm	7,41	1	$ 100.000	$ 741.000,00	$ -	$ 741.000		$ 741.000	100%
	Grava	Núm	9,75	1	$ 170.000	$ 1.657.500,00	$ -	$ 1.657.500		$ 1.657.500	100%
	Cartillas o manual de los juegos	Núm	1170	1	$ 35.000	$ 40.950.000,00	$ -	$ -		$ -	
	Alquiler de Impresora Epson Multifuncional EcoTank L5190	Hrs	39	1,25%	$ 40.000	$ 19.500	$ -	$ -		$ -	
	Alquiler de Guillotina De Papel Industrial, Tamaño Pliego 73x100cm	Hrs	39	1,25%	$ 7.000	$ 3.413	$ -	$ -		$ -	
	Alquiler de Laminadora	Hrs	39	1,25%	$ 10.000	$ 4.875	$ -	$ -		$ -	
	Alquiler de Troqueladora	Hrs	39	1,25%	$ 11.000	$ 5.363	$ -	$ -		$ -	
	Roladora de tuberia	Hrs	117	50%	$ 1.600.000	$ 93.600.000	$ -	$ 13.600.000	$ 24.000.000	$ 37.600.000	40%
	Compresor	Hrs	156	50%	$ 208.000	$ 16.224.000	$ -	$ -	$ 5.824.000	$ 5.824.000	
	Equipo soldador	Hrs	468	100%	$ 112.000	$ 52.416.000	$ -	$ 12.096.000	$ 17.920.000	$ 30.016.000	57%
	Reductor de tuberias metalica	Hrs	39	12,50%	$ 1.000.000	$ 4.875.000	$ -	$ 1.250.000	$ 1.375.000	$ 2.625.000	54%
	Pulidora	Hrs	312	100%	$ 128.000	$ 39.936.000	$ -	$ 14.336.000	$ 6.400.000	$ 20.736.000	52%
	Taladro	Hrs	156	50%	$ 72.000	$ 5.616.000	$ -	$ 936.000	$ 1.080.000	$ 2.016.000	36%
	Sierra electrica de madera	Hrs	156	50%	$ 80.000	$ 6.240.000	$ -	$ -		$ -	
	Transporte de materiales	Núm	39	1	$ 450.000	$ 17.550.000	$ -	$ -		$ -	
	Transporte de personal	Mes	5	38%	$ 8.700.000	$ 26.963.040	$ -	$ 5.392.608	$ 5.392.608	$ 10.785.216	40%
SubTotal						**$ 897.730.321**		**$ 373.662.473**	**$ 78.084.608**	**$ 451.747.081**	**50%**
Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Coordinador del proyecto	Mes	1	1,67%	$ 4.800.000	$ 3.126.240	$ 1.875.744	$ 1.250.496		$ 3.126.240	100%
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	1,67%	$ 4.300.000	$ 2.800.590	$ 1.680.354	$ 1.120.236		$ 2.800.590	100%
	Profesional Social	Mes	1	1,67%	$ 4.000.000	$ 2.605.200	$ 1.563.120	$ 1.042.080		$ 2.605.200	100%
	Papelería e Hidratacion	Núm	1	100%	$ 250.000	$ 9.750.000	$ 5.850.000	$ 3.900.000		$ 9.750.000	100%
	Alquiler de equipo de Video Beam	Hrs	2	1	$ 50.000	$ 3.900.000	$ 2.340.000	$ 1.560.000		$ 3.900.000	100%
	Transporte	Día	1	1,67%	$ 8.700.000	$ 5.666.310	$ 3.399.786	$ 2.266.524		$ 5.666.310	100%
SubTotal						**$ 27.848.340**	**$ 16.709.004**	**$ 11.139.336**		**$ 27.848.340**	**100%**
	Coordinador del proyecto	Mes	1	1,67%	$ 4.800.000	$ 12.504.960	$ -	$ -	$ 3.126.240	$ 3.126.240	

Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Ingeniero Ambiental	Mes	1	1,67%	$ 4.300.000	$ 11.202.360	$ -	$ -	$ 2.800.590	$ 2.800.590	
	Profesional Social	Mes	1	1,67%	$ 4.000.000	$ 10.420.800	$ -	$ -	$ 2.605.200	$ 2.605.200	
	Papelería e Hidratacion	Núm	1	100%	$ 250.000	$ 39.000.000	$ -	$ -	$ 9.750.000	$ 9.750.000	
	Alquiler de equipo de Video Beam	Hrs	2	1	$ 50.000	$ 15.600.000	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ 3.900.000	
	Transporte	Día	1	1,67%	$ 8.700.000	$ 22.665.240	$ -	$ -	$ 5.666.310	$ 5.666.310	
SubTotal						**$ 111.393.360**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.848.340**	**$ 27.848.340**	
Realizar Divulgación del Proyecto.	Divulagaciones en prensa escrita	Núm	2	1	$ 1.275.000	$ 2.550.000	$ -	$ -	$ 2.550.000	$ 2.550.000	
	Divulgaciones en prensa radial 5 minutos	Núm	4	1	$ 250.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	
	Valla Publicitaria de 3m x 2.0m,	Núm	1	1	$ 3.142.500	$ 3.142.500	$ 3.142.500	$ -		$ 3.142.500	100%
SubTotal						**$ 6.692.500**	**$ 3.142.500**	**$ -**	**$ 3.550.000**	**$ 6.692.500**	**100%**
SubTotal General						$ 1.059.056.521	$ 24.764.004	$ 393.851.809	$ 110.912.448	$ 418.615.813,31	40%
Administración 8%						$ 1.143.781.043			$ 119.785.444	$ 452.105.078,38	40%
SubTotal IVA 19%						$ 217.318.398			$ 142.544.678	$ 85.899.964,89	40%
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN						$ 1.361.099.441				$ 538.005.043,27	40%

REALCIÓN DE PROVEEDORES					
DESCRIPCIÓN	**PROVEEDOR**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
Coordinador del proyecto	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 640.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
Ingeniero Ambiental	DANIEL PALMA SOLANO		$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00
Profesional Social	INGRID VASCO RODRÍGUEZ		$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES

ESTRATEGIAS VERDES
Unión Temporal

RELACIÓN DE DOCUEMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOOS SISTEMAS DE SEGU8RIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CEDULA**	**NOMBRE**	**ASIGNACIÓN SALARIAL**	**No. PlANILLAS SALUD**	**PERIODO SALUD Mes/Año**
1	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 640.000	Aportes en Línea No. 9463139088	Diciembre/2023
2	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9463139409	Enero/2024
3	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9463139554	Febrero/2024
4	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9464772535	Marzo/2024
5	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9463168149	Enero/2024
6	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9463168448	Febrero/2024
7	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9464542514	Marzo/2024
8	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9463217646	Enero/2024
9	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9463217724	Febrero/2024
10	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9464666037	Marzo/2024

NOHEMY MEJIA PAREJA
Representante Legal
Unión Temporal Estrategias Verdes

MARIA SIOSI PINO
Contador Público

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106395513		PALMA SOLANO DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 #7-58	PURIFICACION-TOLIMA	2281407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	564609150	9464542514	I	2024/04/03	2024/04/09	BANCOLOMBIA	6	$501,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
1	CC	1106395513	PALMA DANIEL	25-14	30	$1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,720,000	$9,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106395513		PALMA SOLANO DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 #7-58	PURIFICACION-TOLIMA	2281407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	564609150	9464542514	I	2024/04/03	2024/04/09	BANCOLOMBIA	6	$501,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$1,500	$0	$276,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$275,200	$1,500	$0	$276,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$100	$0	$9,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,000	$100	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$1,100	$0	$216,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$1,100	$0	$216,100
TOTAL				**1**	**$499,200**	**$2,700**	**$0**	**$501,900**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047394424		VASCO RODRIGUEZ INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CONSOLATA MZA H LOTE 19	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	564577171	9464666037	I	2024/04/05	2024/04/09	BANCOLOMBIA	4	$466,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC	1047394424 VASCO INGRID	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047394424		VASCO RODRIGUEZ INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CONSOLATA MZA H LOTE 19	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	564577171	9464666037	I	2024/04/05	2024/04/09	BANCOLOMBIA	4	$466,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$900	$0	$256,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$900	$0	$256,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$100	$0	$8,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$8,400	$100	$0	$8,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$1,700**	**$0**	**$466,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40943538		MEJIA PAREJA NOHEMY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 21 12a 21	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	565571734	9464772535	I	2024/04/09	2024/04/09	BANCOLOMBIA	0	$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0
1	CC	40943538	MEJIA NOHEMY	230201	30	$1,920,000	$307,200	EPS002	30	$1,920,000	$240,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,920,000	$10,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40943538		MEJIA PAREJA NOHEMY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 21 12a 21	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	565571734	9464772535	I	2024/04/09	2024/04/09	BANCOLOMBIA	0	$557,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$0	$0	$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				1	$557,300	$0	$0	$557,300