CONTRATO NÚMERO:	371	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:		NORMA ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
Documento de Identidad:		52.558.416	
OBJETO:		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES REQUERIDOS Proyecto 7859 Meta 2..	
VALOR INICIAL:		OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 82.000.000) M/CTE	
PLAZO:		DIEZ (10) MESES	
ADICIONES EN VALOR		**ADICIÓN No. 1** $7.926.667 **ADICIÓN No. 2** $32.800.000	
PRÓRROGAS AL PLAZO:		**PRÓRROGA No. 1** – VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado; es decir, desde el 2 de enero de 2024, hasta el 30 de enero de 2024. **PRÓRROGA No. 2** – CUATRO (4) MESES, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado; es decir, hasta el 30 de mayo de 2024	
SUSPENSIONES:		**N/A**	
FECHA DE INICIO:		02/03/2023	
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:		30/05/2024	
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:		**30/04/2024**	
SUPERVISOR / INTERVENTOR:		MONICA JOHANNA HERNÁNDEZ PERAZA	
DEPENDENCIA / No CONTRATO:		GERENCIA DE CONTRATACIÓN	

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Oficio radicado con No. **20241150102483** del 25 de abril de 2024, dirigido a la supervisión del contrato, EL CONTRATISTA solicitó la terminación anticipada de común acuerdo siendo el último día de ejecución el treinta (30) de abril de 2024, por motivos de carácter personal.

2. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista, hasta el 30 de abril de 2024 a satisfacción para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

3. El Supervisor del Contrato, considera viable la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 371 de 2023, por las razones expuestas por el contratista y certifica que dicha terminación no causa perjuicio a la Entidad.

4. La UAERMV a corte del 30 de marzo de 2024, le ha pagado al CONTRATISTA la suma de CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($106.326.667), que corresponden al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2024.

5. La UAERMV le adeuda al contratista la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.200.000), ccorrespondiente a los honorarios por servicios prestados durante el periodo comprendido entre el primero (1) de abril de 2024 al treinta (30) de abril de 2024; que serán cancelados de acuerdo con la cláusula sexta del contrato en lo que respecta al *último pago.*

6. Que es necesario proceder a la liberación del saldo por la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.200.000) correspondiente al valor no ejecutado del contrato, como consecuencia de la terminación anticipada del mismo.

7. El Contrato de Prestación de Servicios No. 371 de 2023, se encuentra amparado por la Póliza No. 14-46-101090112 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. con fecha de expedición el 01 marzo de 2023, aprobada el día 01 de marzo de 2023 por la Entidad y actualizada conforme las adiciones y prórrogas 1 y 2 respectivamente.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 8.200.000	28/02/2023 hasta 01/07/2024
Cumplimiento del contrato anexo 1	$8.992.666.70	28/02/2023 hasta 01/08/2024
Cumplimiento del contrato anexo 2	$12.272.666.70	28/02/2023 hasta 30/11/2024

8. Que, durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA						
Número del Rubro	**No. CDP**	**Vigencia**	**Valor Total del CDP**	**No. CRP**	**Vigencia**	**Valor Total del CRP**
O23011605560000007859	453	2023	$82.000.000	436	2023	$82.000.000
O23011605560000007859	1309	2023	$7.926.667	1335	2023	$7.926.667

O23011605560000007859	173	2024	$32.800.000	84	2024	$32.800.000

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	**VALOR PACTADO (Minuta y/o Adición)**
Valor Inicial del Contrato	$0	$82.000.000
Valor Adicionado N°1 (Cuando Aplique)	$0	$7.926.667
Valor Adicionado N°2 (Cuando Aplique)	$0	$32.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$0**	**$122.726.667**
Pagos Efectuados al Contratista	$106.326.667	$0
Saldo a Favor del Contratista (Cuando aplique)	$8.200.000	$0
Saldo Por Liberar (Cuando aplique)	$8.200.000	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO (Sumas iguales en las dos columnas)	**$122.726.667**	**$122.726.667**

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente acta de terminación anticipada y de común acuerdo, y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, una vez la Entidad le pague al contratista la suma adeudada.

La presente acta de Terminación Anticipada se entenderá firmada con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II y la fecha de aprobación será la registrada en el SECOP II.

APROBADO ELECTRONICAMENTE	**APROBADO ELECTRONICAMENTE**
ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA **Secretaria General** **Ordenador del Gasto**	**NORMA ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ** **Contratista**

APROBADO ELECTRONICAMENTE

_____

MÓNICA JOHANNA HERNÁNDEZ PERAZA
Gerente de Contratación
Supervisor contrato 371 de 2023

Proyectó: Jenny Marcela Rodríguez Cerero – Abogada Contratista GCON
Reviso: Angélica María Jaimes Poblador - Abogada Contratista GCON