| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4584-2023

**INTERVENTOR:** COINCO DE COLOMBIA SAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONVENIOS No.** 3536-2023, 3603-2023, 3647-2023, 3958-2023, 4058-2023

**OAC:**
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DESCANSO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS TRES AMIGOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CRISTALINA BAJA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CLARA

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31/12/2023

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 5/12/2023

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| 1 | 22/01/2024 | Debido a la Adición N° 1 por valor de $ 17.982.328, se hace necesario realizar la Modificativa N° 1 |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| Prórroga N° 1 | 21/01/2024 | 19/04/2024 |
| Prórroga N° 2 | 19/04/2024 | 30/04/2024 |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | 1 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 19/01/2024 | 19/01/2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 30/04/2024 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 19/04/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 85.676.777,00 **50% EN SMMLV:** $ 36,93

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| Adición No.1 | 14 de diciembre de 2023 | $ 17.982.328 | $ 1.160.000 |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 103.659.105

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Prorroga N° 2 hasta el 22 de mayo de 2024 con el fin de garantizar la permanencia de la interventoría durante toda la ejecución de las obras en el marco de los convenios solidarios No. 3536-2023, 3603-2023, 3647-2023, 3958-2023 y 4058-2023, suscritos entre las JAC del municipio de Fundación y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Continuar con el seguimiento y control técnico, administrativa, financiero y ambiental de los convenios solidarios No. 3536-2023, 3603-2023, 3647-2023, 3958-2023 y 4058-2023, en la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención descrito en el alcance de cada convenio.

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| Valor inicial del contrato | $ 85.676.777 | $ - | | **$ 85.676.777** |
| Valor adición del contrato | $ 17.982.328 | $ - | | **$ 17.982.328** |
| | $ - | $ - | | **$ -** |
| | $ - | $ - | | **$ -** |
| | $ - | $ - | | |
| **Valor Total** | $ 103.659.105 | | **$ -** | **$ 103.659.105** |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: N/A Valor amortizado: N/A Saldo por amortizar : N/A

Valor facturado (Incluido IVA) N/A de _____ N/A Último mes facturado: N/A

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 103.659.105,00

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

No tiene en curso o no se han aplicado multas o sanciones.

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

En consideración a la solicitud realizada por la interventoría mediante comunicado de fecha 25 de abril de 2024 y debido a que el plazo de los convenios Nros.3536-2023, 3603-2023, 3647-2023, 3958-2023 y 4058-2023, fueron prorrogados hasta el 30 de junio de 2024, se hace necesario realizar la prorroga N° 3 al contrato de interventoría hasta el 22 de mayo de 2024 con el fin de garantizar el acompañamiento en la ejecución de las obras en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en el Municipio de Fundación

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Solicitud de prórroga por firma interventora

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 30/04/2024 |

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.



Firma

Nombre: DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-184373ATL



Firma

Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202 - 097750 BLV



Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma N/A
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Barranquilla, 25 de abril de 2023

**122-0-017**

Señor
**FABIAN ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Santa Marta - Magdalena.

**Referencia:** Contrato de interventoría No. 4584 de 2023 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

**Asunto:** Solicitud de prórroga No. 3 al Contrato de interventoría No. 4584-2023

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de interventoría N° 4584 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", mediante el presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas me permito informar que según prorroga aprobadas a los convenios suscritos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS con las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de Fundación, Magdalena, quedaron con nueva fecha de terminación y/o finalización 30 de junio de 2024.

Como consecuencia esta interventoría solicita prorrogar el contrato de interventoría N° 4584 de 2023 hasta el 22 de mayo de 2024 acorde a la redistribución de los recursos contractuales con el fin de garantizar la permanencia de la interventoría durante la ejecución de las obras en el marco de los convenios solidarios No. 3536-2023, 3603-2023, 3647-2023, 3958-2023 y 4058-2023, suscritos entre las JAC del municipio de Fundación y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Sin embargo, se prevé que con esta prórroga no se alcanzará al cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que los convenios solidarios finalizarán el 30 de junio de 2024 y el estado en el que se encuentran cada uno de estos, los cuales se detallan a continuación:

Convenio No.: 3536 de 2023 JAC VEREDA EL DESCANSO
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 5/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: Cuatro (4) meses
Prorroga No. 2: Dos (2) meses
Fecha de terminación actual: 30 de junio de 2024
Porcentaje de avance: 0.00%

Observaciones: La demora en la entrega de los estudios y diseños por parte de JAC ha repercutido en la revisión y/o aprobación de estos, también la complejidad para el transporte de materiales ha imposibilitado la iniciación de las actividades de construcción.

Convenio No.: 3603 de 2023 JAC VEREDA SANTA RITA
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 5/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: Cuatro (4) meses
Prorroga No. 2: Dos (2) meses
Fecha de terminación actual: 30 de junio de 2024
Porcentaje de avance: 0.00%

Observaciones: La demora en la entrega de los estudios y diseños por parte de JAC ha repercutido en la revisión y/o aprobación de estos, también la complejidad para el transporte de materiales ha imposibilitado la iniciación de las actividades de construcción

Convenio No.: 3647 de 2023 JAC VEREDA LOS TRES AMIGOS
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 5/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: Cuatro (4) meses
Prorroga No. 2: Dos (2) meses
Fecha de terminación actual: 30 de junio de 2024
Porcentaje de avance: 0.00%

Observaciones: La demora en la entrega de los estudios y diseños por parte de JAC ha repercutido en la revisión y/o aprobación de estos, también la complejidad para el transporte de materiales ha imposibilitado la iniciación de las actividades de construcción

Convenio No.: 3958 de 2023 JAC VEREDA CRISTALINA BAJA
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 5/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: Cuatro (4) meses
Prorroga No. 2: Dos (2) meses
Fecha de terminación actual: 30 de junio de 2024
Porcentaje de avance: 0.00%

Observaciones: La demora en la entrega de los estudios y diseños por parte de JAC ha repercutido en la revisión y/o aprobación de estos, también la complejidad para el transporte de materiales ha imposibilitado la iniciación de las actividades de construcción

Convenio No.: 4058 de 2023 JAC SANTA CLARA
Estado: En ejecución
Fecha de Inicio: 5/12/2023
Fecha terminación inicial: 31/12/2023
Prorroga No. 1: Cuatro (4) meses
Prorroga No. 2: Dos (2) meses
Fecha de terminación actual: 30 de junio de 2024
Porcentaje de avance: 0.00%

Observaciones: La demora en la entrega de los estudios y diseños por parte de JAC ha repercutido en la revisión y/o aprobación de estos, también la complejidad para el transporte de materiales ha imposibilitado la iniciación de las actividades de construcción

Es de anotar que para la presente prorroga no será necesaria adición de recursos toda vez que con los actuales y la redistribución de estos es posible llegar a la fecha solicitada.

La presente solicitud se realiza en concordancia con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece:

(…) "*Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." (…).*

No siendo otro el particular quedamos atentos a lo que se requiera.

Atentamente,

**DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO**
Representante legal
**COINCO DE COLOMBIA S.A.S.**