GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 02
		Fecha de aprobación:02/01/2014

FECHA	31	12	2015

CONTRATO		CONVENIO	X
Número:	4600003121	de	2015

Objeto: Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano de las subregiones del Valle de Aburra y Bajo Cauca, bajo la modalidad entorno familiar, en el marco de la estrategia de cero a siempre.

Supervisor y/o interventor:	Isabel Cristina Muñoz Burgos		
Contratante/Asociado:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
Contratista/ Asociado:	FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA	**NIT/CC**	890.901.524-3
Valor (incluido adiciones):	**VALOR TOTAL:** DOS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINTO PESOS M/L ($ 2.905.335.595); **VALOR INICIAL:** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($2.594.269.236); **ADICIÓN 1:** TRESCIENTOS ONCE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($311.066.359).		
Plazo (incluido ampliaciones):	**PLAZO TOTAL:** Nueve (9) meses y veintiocho (28) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 24 de diciembre de 2015, sin superar el 30 de noviembre de 2015. **PLAZO INICIAL:** Nueve (9) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2015; **PRÓRROGA 1:** Veintiocho (28) días calendario, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, sin exceder el 31 de diciembre de 2015.		
Acta de inicio:	26/02/2015		
Fecha de terminación:	24/12/2015		

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y La Fundación Educadora Infantil Carla Cristina se celebró el convenio 4600003121, cuyo objeto es "Anuar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano en las subregiones del Valle de Aburrá y Bajo Cauca, bajo la modalidad

entorno familiar, en el marco de la estrategia de Cero a Siempre", por un valor total de DOS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/L ($2.905.335.595) y con un plazo total de ejecución de Nueve (9) meses y veintiocho (28) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 24 de diciembre de 2015, sin superar el 30 de noviembre de 2015.

2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 26-02-2015 y el vencimiento del convenio fue el 24-12-2015.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal del día 31 de diciembre del 2015 firmado por la supervisora y el asociado.

4. Que la supervisora manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Las actividades objeto del convenio se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el convenio y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se reciben los servicios prestados a entera satisfacción por parte del Departamento de Antioquia – Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud .

Dar por terminado el convenio N°4600003121 cuyo objeto es Anuar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano en las subregiones del Valle de Aburrá y Bajo Cauca, bajo la modalidad entorno familiar, en el marco de la estrategia de Cero a siempre suscrito entre el Departamento de Antioquia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y el asociado a los 31 días del mes de diciembre de 2015.

Isabel Cristina Muñoz Burgos
Supervisora
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud

Miriam Yanet Mesa López
Representante Legal
Fundación Educadora Infantil Carla Cristina

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 07 Fecha de aprobación: 07/01/2015

FECHA DE ELABORACION:	31	12	2015

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO ___ CONVENIO X	NÚMERO:	4600003121		
	FECHA DE SUSCRIPCION:	18	02	2015
OBJETO: Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano de las subregiones del Valle de Aburra y Bajo Cauca, bajo la modalidad entorno familiar, en el marco de la estrategia de cero a siempre.				
ORGANISMO CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			
CONTRATISTA/ASOCIADO:	FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA			
VALOR [$]:	**VALOR TOTAL:** DOS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINTO PESOS M/L ($ 2.905.335.595); **VALOR INICIAL:** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($2.594.269.236); **ADICIÓN 1:** TRESCIENTOS ONCE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L ($311.066.359).			
PLAZO:	**PLAZO TOTAL:** Nueve (9) meses y veintiocho (28) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 24 de diciembre de 2015, sin superar el 30 de noviembre de 2015. **PLAZO INICIAL:** Nueve (9) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2015; **PRÓRROGA 1:** Veintiocho (28) días calendario, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, sin exceder el 31 de diciembre de 2015.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500038121		
	FECHA DE IMPRESIÓN:	18	02	2015
	RPC NUMERO:	4500040499		
	FECHA DE IMPRESIÓN:	26	11	2015
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:		26	02	2015
		26	11	2015

SUPERVISOR	NOMBRE:	Isabel Cristina Muñoz Burgos
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 07 Fecha de aprobación: 07/01/2015

NUMERO CONTRATO:	NA

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA se celebró el proceso contractual N° 4600003121 cuyo objeto es Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano de las subregiones del Valle de Aburra y Bajo Cauca, bajo la modalidad entorno familiar, en el marco de la estrategia de cero a siempre.

2. Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA (2) del proceso contractual, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 26-02-2015, quedando como fecha de terminación el 26-11-2015.

3. Que el presente convenio fue modificado de la siguiente manera:

   a) **ADICIONES**

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	26/11/2015	$311.066.359

   b) **PRORROGAS**

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o años	Fecha de terminación de la prórroga
1	26/11/2015	28 días calendario	24/12/2015

4. **Re-evaluación de los proveedores:**

   Las actividades objeto del proceso contractual fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción al 31 de diciembre de 2015, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

5. Que el operador aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, durante toda la vigencia del proceso contractual.

6. Que durante la ejecución del proceso contractual se generaron los siguientes pagos o desembolsos:

PAGO No	FECHA	VALOR
1	27/03/2015	$ 255.090.387
2	12/08/2015	$ 510.180.774
3	12/08/2015	$ 765.271.161
4	24/11/2015	$ 510.180.774
5	16/12/2015	$ 255.090.387
6	16/12/2015	$ 282.479.850
VALOR TOTAL		**$ 2.578.293.333**

7. **7.** Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

CONCEPTO	DPTO	OPERADOR	TOTAL
1. Recursos iniciales	$ 2.295.813.483	$ 298.455.753	$ 2.594.269.236
2. Valor Adiciones	$ 282.479.850	$ 28.586.509	$ 311.066.359
3. Valor Total del Convenio/contrato (1+2)	$ 2.578.293.333	$ 327.042.262	$ 2.905.335.595
4. Recursos pagados / desembolsados	$ 2.578.293.333	$ 327.042.262	$ 2.905.335.595
5. Recursos ejecutados	$ 2.578.293.333	$ 327.042.262	$ 2.905.335.595
6. Recursos no ejecutados **(3-5)**	$ 0	$ 0	$ 0
7. Recursos pendientes por desembolsar	$ 0	$ 0	$ 0
8. Recursos a reintegrar por parte del operador	$ 0	$ 0	$ 0
9. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0	$ 0
10. Saldo a favor del departamento **(8+9)**	$ 0	$ 0	$ 0

8. **Observaciones:** N/A

9. **Anexos:** Se anexan a la presente acta el informe final de seguimiento así como sus anexos técnicos y financieros.

En virtud de lo anterior, las PARTES

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el proceso contractual N° 4600003121, cuyo objeto fue Aunar esfuerzos para la promoción del desarrollo infantil temprano de las subregiones del Valle de Aburra y Bajo Cauca, bajo la modalidad entorno familiar, en el marco de la estrategia de cero a siempre.

- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.

- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente convenio.

Para constancia se firma a los 31- 12- 2015.

JUAN CARLOS BUITRAGO ORTIZ
Gerente de Infancia, Adolescencia y Juventud

Miriam Yanet López.

MIRIAM YANET MESA LÓPEZ
Representante legal operador