COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: 2024-04-30

De: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA
Subsecretario de Infraestructura

Para: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
CESAR CAMILO ROJAS CRUZ
Secretario de Despacho

Referencia: Contrato de Interventoría No. 3888-2023 de objeto: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

Asunto: Concepto del supervisor para el trámite de Suspensión 02 al contrato interventoría 3888-2023.

Cordial saludo|

Por el presente se rinde CONCEPTO FAVORABLE sobre la solicitud de suspensión 02 por el término de 15 días para el contrato de interventoría 3888 de 2023; el concepto está fundamentado en los siguientes precedentes:

1. Que, el día 18-10-2023 se suscribe el contrato de interventoría No. 3888 de 2023 entre SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S. y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.

2. Que, el día 29-11-2023 se suscribe acta de inicio del contrato de obra pública No. 3888 de 2023.

3. Que, el día 27-12-2023 se suscribe acta de suspensión No. 01, por el término de 20 días.

4. Que, el día 16-01-2024 se suscribe reinicio 01

5. Que, el día 16-01-2024 se suscribe Modificación 01

6. Que, el día 02-02-2024 se suscribe prórroga No. 01, por el término de 90 días y Adición 01 por valor de $ 178.808.210 Pesos.

7. Que, la fecha actual de terminación es el 02 de mayo de 2024.

8. Que, el valor total del contrato es la suma de $ 368.574.535

9. Que, mediante oficio INT-CUCUTA-50, la interventoría solicita *estudio de suspensión*, basado en lo siguiente:

Teniendo en cuenta solicitud de suspensión a los contratos de obra pública No. 4230, 4186 y 4301 de 2023, de conformidad con solicitudes realizadas por los contratista y que fueron trasladadas a la Entidad mediante los oficios INT-CUCUTA-48 (contrato No.4186 y 4301/2023) e INT-CUCUTA-49 (contrato 4230-2023) enviados a la supervisión designada, y dentro de las cuales se emitió concepto favorable en razón de su revisión, estudio y aprobación por parte de esta interventoría en cumplimiento de mis actividades contractuales; y, considerando que de acuerdo al plan de cargas programado, me corresponde solicitar igualmente suspensión al contrato de interventoría No. 3838 de 2023 teniendo presente la fecha de terminación del tiempo contractual y las solicitudes de los contratistas.

10. Que, de conformidad con las solicitudes de suspensión realizadas por los contratistas de obra, debidamente soportadas por los mismos y viabilizadas por la interventoría, es menester suspender de igual forma el respectivo contrato de interventoría teniendo presente la fecha de terminación del tiempo contractual.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 3888-2023 se encuentra próximo a la fecha de terminación, la entidad requiere de un plazo necesario para la revisión de la propuesta avalada por la interventoría, respecto a las suspensiones de los contratos de obra, dar respuesta a la solicitud de adición de recursos, además de los trámites administrativos internos que requiere dicha tarea, entre ellos, la verificación de disponibilidad presupuestal; por ello es menester llevar a cabo la suspensión 02 por el término de 15 días, con el objetivo de dar una respuesta de fondo al requerimiento, y si a ello da lugar los tramites requeridos a fin de surtir dicho trámite

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE a la Suspensión 02 del contrato de interventoría No. 3888-2023 por el termino de 15 días, siendo la fecha de reinicio del contrato el día 15-05-2024 y la fecha de terminación del contrato el día 17-05-2024. Toda vez que el contrato No. 3888 de 2023 le faltaban (3) días de ejecución, la suspensión se efectua el 30-04-2024 y su ejecución estaba hasta el 02-05-2024.

Cordialmente,

ING. JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA
Subsecretario de Infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Copia: N/A
Requiere respuesta: Sí ___ No __x_

Proyectó	Ronald A. Ballesteros S. – Contratista SIM	VoBo:
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Subsecretario de Infraestructura		