Eliminar Archivar Informar Zoom

RV: Rta. radicado 1-2024-013339 y notificacion vencimiento actividad contrato FAER-GGC-807-19

N

NEILA LUZ BALETA MIZAR

Para: KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS

Dom 14/04/2024 12:21

CC: MILLER STIVEN PEREZ MALPICA; JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ

Respuesta a Radicado 1-202...
124 KB

Cordial saludo.

No se tienen observaciones al proyecto de respuesta de la solicitud de prórroga (60 días) de la actividad 3 de la etapa 3 del contrato FAER 807-2019.

Es importante tener presente la fecha de finalización de La “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación” la cual finaliza el día 9/06/2024. Se sugiere reunirse con el contratista si existe la necesidad de la prórroga para la etapa 4.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS <kmorozcob@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 18:47
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: MILLER STIVEN PEREZ MALPICA <msperez@minenergia.gov.co>; JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Rta. radicado 1-2024-013339 y notificacion vencimiento actividad contrato FAER-GGC-807-19

Buenas tardes Dra. Neila,

Adjunto remito la proyección de respuesta del Radicado de entrada No. 1-2024-013339 para tu revisión y posterior aval.

Quedo atenta.

Cordialmente,

De: MILLER STIVEN PEREZ MALPICA <msperez@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 16:09
Para: KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS <kmorozcob@minenergia.gov.co>
Asunto: Rta. radicado 1-2024-013339 y notificacion vencimiento actividad contrato FAER-GGC-807-19

Buenas tardes,