Eliminar Archivar Informar Zoom

RE: Modificación Contrato FAER-GGC-717-2019

contrato de no asignar a CENS infraestructura por el valor finalmente ejecutado ($155.330.832), si no unicamente por el valor del aporte pactado contractualmente ($134.995.969), pues el mayor valor ejecutado del contrato debería ser de exclusiva responsabilidad de CENS y no afectar la proporción de los aportes establecida contractualmente.

Muchas gracias, quedo atento y buenas noches.

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Enviado: domingo, 10 de marzo de 2024 0:33
Para: GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZO <gcgonzalez@minenergia.gov.co>; DAVID VILLANUEVA ACUNA <dvillanueva@minenergia.gov.co>
Cc: KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS <kmorozcob@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Modificación Contrato FAER-GGC-717-2019

Cordial saludo.

Remito con control de cambio y para su revisión memorando Otrosí 6 por medio del cual se solicita aclarar el punto 1 del otrosí 2 que modifica la Cláusula 10 del Contrato FAER GGC 717-2019.

Se adjunta otrosí 2.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: KELLY MICHELLE OROZCO BARRIOS <kmorozcob@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 11:37
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA <ljbernal@minenergia.gov.co>
Asunto: Modificación Contrato FAER-GGC-717-2019

Buen día Dra. Neila,

Adjunto remito para tu revisión y aval la proyección del memorando de solicitud del Otrosí No. 6 del contrato FAER-GGC-717-2019, su respectivo informe técnico y la solicitud del Operador de Red.

Es de aclarar que esta modificación que se solicita se replicará en los siguientes contratos:

1. FAER-GGC-718-2019
2. FAER-GGC-720-2019
3. FAER-GGC-756-2019
4. FAER-GGC-757-2019
5. FAER-GGC-761-2019