1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	03 (TERCERO)
FECHA:	MAYO 2 DE 2024
CONTRATO Nº	030 DE 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS COMPONENTES GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CRA 2024-2027.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	DAVID ALFONSO MADARIAGA MENDOZA
CUANTIA:	CATORCE MILLONES DE PESOS ML ($14.000.000)
Nº DEL Y FECHA DE C.D.P EXPEDICION:	8 DEL 12 DE ENERO DEL 2024
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICION:	65 DEL 24 DE ENERO DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE ENERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION INICIA LCONTRATO:	TRES (3) MESES Y MEDIO
FECHA ACTA DE INICIO:	25 DE ENERO DE 2024
PERIODO:	25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2024
INTERVENTOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DECONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DECONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)** y un último pago de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000).**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha no se ha realizado ningún desembolso.

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9466501378
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$472,100
Periodo de Pago	MARZO
Fecha del Pago	30/04/24
Nombre de la EPS	MUTUAL SER
Nombre del Fondo de Pensión	PORVENIR
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 86%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la creación, diseño y elaboración de piezas gráficas que se requieran durante la elaboración del Plan de Acción Institucional PAI 2024-2027.	86%	El contratista realizó las siguientes actividades: Diseño de piezas con el conteo regresivo de días restantes para la presentación en la audiencia pública del Plan de Acción 2024-2027.
2	Crear mínimo 2 campañas de promoción del cuidado ambiental y/orelacionadas en el calendario ambiental.	86%	El contratista apoyó en el diseño de campaña Diseño de campaña para el Encuentro de Actualización Ambiental para zonas francas. Diseño de plegable promocionando la Biodiversidad en nuestro departamento, con información relevante como las acciones implementadas para la conservación de ecosistemas, dentro del marco del Día Internacional de medio ambiente, material creado para una feria ambiental que se desarrollará en una sede física de un aliado.
3	Apoyar el área de educación ambiental de la Entidad con el diseño de piezas para redes sociales de las campañas adelantadas en los municipios del Departamento.	86%	El contratista diseñó pieza para publicar en Instagram y/o Whatsapp para invitar el conversatorio de BIODIVERSIDAD, dictado por el sr. Efraín Leal en la sede de fundación ACRÓPOLIS. Diseñó piezas para publicar en

			Prensa en conmemoración del día de Barranquilla.
4	Apoyar en la realización de piezas para campañas de comunicación interna de la Entidad.	86%	El contratista apoyó en el diseño de Separador de páginas para evento en local de Negocios Verdes en su sede física del centro comercial. .
5	Apoyar a la oficina de comunicaciones en las actividades que sean delegadas siempre y cuando se sujeten a su objeto contractual.	86%	El contratista asistió a reuniones presenciales convocadas por la jefe de comunicaciones en la sede de la Corporación.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato se encuentra en un 86% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSION

Revisado y aprobado el TERCER Informe de Actividades, se considera técnicamente viable **el pago** por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000).**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 03
- Informe 03 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

	FORMATO			
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	RECIBO A SATISFACCIÓN			
	Código: AB-FT-06	Versión: 1	Fecha: 01/02/2014	

FECHA

2024	05	02
AAAA	MM	DD

Nombre del Contratista: DAVID ALFONSO MADARIAGA MENDOZA	Contrato de Prestación	No. 0030 DE 2024
Nombre del supervisor: **JANETH CABRERA JULIO**		
Tipo de Informe: PARCIAL	Pago No. 3	No. del informe 3

La suscrita supervisora **JANETH CABRERA JULIO**, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A, recibe a satisfacción las actividades correspondientes a las obligaciones del Contrato No. 0030 de 2024, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS COMPONENTES GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CRA 2024-2027.

Con fundamento en lo anterior, es procedente realizar el pago No 03, por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000).**

FIRMA:



JANETH CABRERA JULIO
jefe Oficina Asesora de Comunicaciones