CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 23001326 H3
Nombre del Contratista: FRISSON TECHNOLOGIES SAS
Periodo informe: MARZO 2024
Nombre de Supervisor: ROBINSON QUINTERO LADINO
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

2. OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZAR, INTEGRAR Y PONER EN SERVICIO AMHS (VIGENCIA FUTURA)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: Marzo 2024		
Fecha	**Actividad**	**Ubicación Soporte**
07 de marzo de 2024	Revisión contrato constitución Fiducia	SECOP II
19 de marzo de 2024	Reunión de seguimiento	SECOP II

Reunión de seguimiento:

De acuerdo al cronograma de actividades el sistema se encuentra en etapa de fabricación de acuerdo al documento SYSTEM CUSTOMIZATION DOCUMENT (SCD), aprobado previamente.

El contratista confirma que la ejecución del contrato continua sin novedad y confirma que la siguiente etapa son las pruebas FAT programadas del 13 al 17 de mayo según comunicado del contratista del 18 de marzo de 2024.

Revisión contrato constitución fiducia:

Se pasa a revisión de parte de la asesora legal de la Dirección de Telecomunicaciones el borrador de contrato y las inquietudes de la fiducia del presente contrato

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

No se ha cumplido ningún tipo de obligación.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el presente periodo no se entregaron nuevos productos

4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Los documentos descritos anteriormente se anexarán a este informe

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR

No hay observaciones adicionales.

6 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo		

7 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

7.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	N/A
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA VENCIMIENTO DEL EXAMEN
No Aplica	No Aplica

7.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	No Aplica
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
NO APLICA	

8 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	**X**	

9 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

9.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizó reunión con la fiducia para resolver algunas inquietudes pero en el mes de marzo no se desembolsaron pagos ni el anticipo

9.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES

ENTREGADOS:

En el presente periodo el contrato se encuentra en etapa de fabricación del sistema por lo tanto no hubo entregables y el avance del proyecto está en un 20%

Cordialmente,

Robinson Quintero

ROBINSON QUINTERO LADINO
Supervisor del Contrato