CONTRATISTA Y N° CEDULA MARLON GIOVANNY QUINTANILLA CALDERON CC 91515385 DE BUCARAMANGA	**SUPERVISOR BELKIS MORENO MESA SUBDIRECTORA TECNICA**	
AÑO DEL CONTRATO 2024	**NÚMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6187519**	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR A LA COORDINACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA IMEBU EN LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES REQUERIDAS DENTRO DE LA ESTRATEGIA MARKETPLACE, EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO**	24-00053
	FECHA	ABRIL 03 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	24-00147
	FECHA	ABRIL 08 2024
RUBRO PRESUPUESTAL No	**2.3.2.02.02.009.03 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-CDE**	
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (15.600.000) COP	
TÉRMINO DE DURACIÓN	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIO	09 DE ABRIL DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE JULIO DE 2024	
PERIODO DE COBRO:	DESDE	09 DE ABRIL DEL 2024
	HASTA	30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA COBRO ANTERIOR:	NA	
No. COBROS REALIZADOS:	NA	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN	**ABRIL**
	FECHA DE PAGO	29/04/2024
	No. PLANILLA	7924245039
	IBC	2.080.000
	COTIZACIÓN	260.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN	**ABRIL**
	FECHA DE PAGO	29/04/2024
	No. PLANILLA	7924245039
	IBC	2.080.000
	COTIZACIÓN	332.800
	FONDO DE PENSIÓN	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	PERIODO DE COTIZACIÓN	**ABRIL**
	FECHA DE PAGO	29/04/2024
	No. PLANILLA	7924245039
	IBC	2.080.000
	COTIZACIÓN	8.000
	ARL	POSIVA

Con la presente Acta de Ejecución No. 01 del contrato No. **CO1.PCCNTR.6187519** de 2024, se certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad su objeto contractual en el periodo comprendido entre 09 de ABRIL de 2024 al 30 de ABRIL de 2024, por consiguiente, se considera viable el desembolso por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.813.333) M/CTE**.

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga, al día DOS (02) del mes de MAYO 2024.

BELKIS MORENO MESA
SUBDIRECTORA TECNICA
SUPERVISOR(A)

Powered by CamScanner