**INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL No. 1**

**Del 25 de octubre de 2023 hasta 15 de diciembre de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | N° SS-SAM-019-2023 |
| **CONTRATANTE:** | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD |
| **CONTRATISTA:** | FUNDACIÓN MANANTIAL DE VIDA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACION Y CARACTERIZAR DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS DINAMICAS DE TRANSMISION DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 841.161.460.00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | OCTUBRE 25 DE 2023 |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN:** | OCTUBRE 25 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | 1411 DEL 16 MAYO DE 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | 5628 DEL 17 OCTUBRE DE 2023 |
| **FORMA DE PAGO:** | UN PRIMER PAGO en calidad de pago anticipado, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. b) UN SEGUNDO PAGO correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, previa presentación del informe parcial de ejecución, con actividades ejecutadas igual o superiores al setenta por ciento (70%) y UN PAGO FINAL correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, al finalizar la ejecución de las actividades, previa presentación del informe final de ejecución, certificación expedida por el supervisor del contrato y liquidación del contrato. |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 252.348.438.00 Correspondiente al segundo pago |

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado de la presente acta, correspondiente al período comprendido entre el día OCTUBRE 25 DE 2023 A DICIEMBRE 15 DE 2023.

**CONTENIDO DEL INFORME**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
|---|---|---|
| 1. Realizar una (1) reunión de concertación de actividades con | Durante el periodo se realizó las respectivas reuniones de | Actas de reunión con cada una de las direcciones |

| | | |
|---|---|---|
| cada una de las Direcciones Locales (Secretario de Salud o su delegado) de los 29 municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba, para un total de 29 reuniones, en donde se dé la presentación del contratista, socialización de las actividades a ejecutar relacionadas con lo establecido en la metodología dispuesta por el ministerio de salud, además de brindar información (Métodos útiles para establecer la prevalencia de infección por Helmintiasis Transmitidas por el Suelo (HTS), como parte del monitoreo y evaluación de la estrategia de desparasitación antihelmíntica masiva). | concertación con cada una de las Direcciones Locales (Secretario de Salud o su delegado) de los 29 municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba (Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los córdobas, Momil, Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Andrés Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Tuchí y Valencia), donde se socializó las metodologías establecidas por el Ministerio de Salud para la ejecución de las actividades; así mismo, se brindó información sobre la metodología de muestreo y evaluación para establecer la prevalencia de infección por Helmintiasis Transmitidas por el Suelo (HTS), en la desparasitación antihelmíntica masiva. | locales de salud de los 29 municipios de categoría 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba, incluye registro fotográficas. |
| 2. Realizar una (01) reunión de capacitación y socialización de lineamientos generales, metodología a usarse en la recolección de datos y en general de la toma, recolección, preservación, transporte y procesamiento aprobadas por la supervisión del contrato, teniendo en cuenta lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social a la totalidad del personal vinculado a las actividades de este contrato, previo al inicio de estas. | Dentro del periodo reportado fue realizada reuniones de capacitación y socialización del personal a contratar, teniendo en cuenta los lineamientos y metodologías para la recolección, preservación, transporte y procesamientos teniendo en cuenta lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. | Relación del equipo de trabajo, contratos y planillas de pagos de la seguridad social del talento humano contratado. |
| 3. Garantizar el desplazamiento y acceso a las zonas de ejecución de este proyecto, al personal necesario para el correcto desarrollo de las actividades de este contrato, de acuerdo con lo establecido en el plan de recolección de muestras trazado en cada uno de los municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba | En el periodo correspondiente del presente informe se garantizó el desplazamiento al personal contratado para la ejecución de las actividades a desarrollar. | Relación de contratos y facturas de servicio de los medios de transporte y cronograma de desplazamiento del periodo ejecutado. |
| 4. Ejecutar plan de promoción de medios que contenga la temática relacionada con Cisticercosis y otras geohelmintiasis, sus síntomas, la prevención y el diagnóstico, así como también el desarrollo de las actividades de muestreo en las zonas rurales de los 29 municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba, por medio de | En el periodo correspondiente del presente informe se desarrollaron al plan de promoción de medios cuñas radiales con la información relacionada con Cisticercosis y otras geohelmintiasis, sus síntomas, la prevención, diagnóstico y toda la programación sobre la realización de las actividades a ejecutar. | Relación de contrato y facturas de servicio de medios de comunicación, y medio magnético de las cuñas radiales. |

| | | |
|---|---|---|
| Transmisión de cinco (5) cuñas radiales de 30 segundos de lunes a sábado, durante veintiséis (26) días así: Dos (2) cuñas en horario prime de 06 a.m. a 10 a.m. Tres (3) cuñas en horario de 10 a.m. en adelante, de acuerdo a presupuesto. | | |
| 5. Realizar la recolección, manejo, transporte y procesamiento de cuatro mil ciento veinticinco (4125) coprológicos directo, cuatro mil ciento veinticinco (4125) coprológicos por método de Ritchie y cuatro mil ciento veinticinco (4125) por método de Kato Katz, en personas residentes en zonas rurales dispersas de los 29 municipios de categorías 4, 5 y 6 categorías 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba, distribuidas así: Ayapel (105), Buenavista (73), Canalete (62), Cereté (259), Chimá (76), Chinú (154), Ciénaga de Oro (205), Cotorra (72), La Apartada (20), Lorica (328), Los córdobas (83), Momil (45), Montelíbano (119), Moñitos (130), Planeta Rica (126), Pueblo nuevo (141), Puerto Escondido (108), Puerto Libertador (162), Purísima (56), Sahagún (303), San Andrés Sotavento (205), San Antero (102), San Bernardo del Viento (151), San Carlos (122), San José de Uré (46), San Pelayo (235), Tierralta (278), Tuchín (254) y Valencia (105). | En el periodo correspondiente del presente informe se realizó el 70% de la recolección, manejo, transporte y procedimientos de las muestras coprológicos directos por métodos Ritchie y Kato Katz de los municipios del departamento de Córdoba. | Relación de fichas epidemiológica para la recolección de muestras y resultados de laboratorios |
| 6. Entregar plegable full color, tamaño oficio, en papel propalcote de 150 gr, alusivo a la Cisticercosis y otras geohelmintiasis, con temática de la cadena de transmisión, métodos de prevención y la metodología del muestro para la socialización del diagnóstico de estas enfermedades. Entregar una (1) a cada persona escogida para el muestreo. | En el periodo correspondiente al presente informe se hizo entrega de los plegable alusiva a la Cisticercosis a la población asignada para realizar el muestreo. | Registro fotografico. |
| 7. Realizar una (1) reunión final con cada una de las Direcciones Locales (Secretario de Salud o su delegado) de los 29 municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba, para un total de 29 reuniones, donde se dé la socialización de lo alcanzado en el proyecto, detallando las actividades realizadas y/o ejecutadas en cada municipio | En el periodo correspondiente al presente informe no se desarrollaron actividades afines a esta obligación especifica del contrato. | En el periodo correspondiente al presente informe no se desarrollaron actividades afines a esta obligación especifica del contrato; por lo cual no se anexan evidencias. |
| 8. Elaborar y presentar informes mensuales y un informe final consolidado que contenga la totalidad de las evidencias originales del proyecto, en medio físico | En el periodo correspondiente se realizó un informe parcial donde se detalla la ejecución de las actividades correspondientes al | Informes mensuales. |

| | | |
|---|---|---|
| mediante carpetas de cuatro alas que no sobrepasen los 200 folios y en medio magnético en archivos correspondientes a cada una de las carpetas, de acuerdos con los lineamientos de gestión documental de la gobernación de Córdoba. | periodo ejecutado. | |

Atentamente,

**EFREN GREGORIO SUAREZ RIVERA**
Representante Legal
**FUNDACIÓN MANANTIAL DE VIDA**